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A magyar Al-Duna zuhatagos szakaszának bejárata.
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I. FEJEZET.
Λ MAGYARORSZÁGI AL-DUNA LEÍRÁSA.
A Dunafolyam mint Kelet és Nyugat összekötő kapcsa, már 
a legrégibb időkben jelentékeny szerepet játszott a népek érint­
kezésében. Donau-Eschingentől kezdve, hol forrása fakad, természeti 
szépségekben és történelmi emlékekben egyaránt gazdag partvidéket 
mosnak habjai, mígnem 2860 kilométernyi ut végén a Fekete 
tengerbe önti kilencz ország vizével megdagadt hullámait.
Változatos, hosszú útjában, áthaladva Badenen és Württem- 
bergen, a bajor Regensburgnál válik hajózhatóvá, majd Passaunál 
Ausztriába ér, melyet 351 km. hosszban átszelve, Dévénynél 
Magyarországba lép. Innen Zimonyig 745 km. hosszban tisztán 
magyar földön folyik, inig Zimonytól az Orsóvá alatti magyar­
román határig 226 km. hosszban balra a magyar, jobbra a szerb 
partot mossák hullámai, mígnem további 957 kmnyi út megtétele 
után betorkollik a Fekete tengerbe
A Dunának tehát épen a középső része az, mely Magyar- 
országon folyik keresztül s a mely úgy természeti szépségeinél, 
mint történeti múltjánál fogva a legváltozatosabb képet tárja a 
szemlélő és kutató elé.
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2S a Dunafolyam e szakaszának festői tájakban legszebb 
vidéke, hajózási szempontból azonban legkedvezőtlenebb, mondhatni 
veszélyes része az úgynevezett magyar Al-Duna, az ő sziklás, 
bérezés partjaival, melyeken a bizarr képződésii sziklaszirtek a 
pázsit üde zöldjével, a legváltozatosabb színekkel pompázó lombos 
erdővel váltakoznak.
De a magyar Dunának s magának ennek a zuhatagos szakasz­
nak is nagy jelentőséget nem ez a szinte páratlanul álló festői 
partvidék, nem folyásának vészes sellői kölcsönöznek, de az a 
kiváló szerep adja ezt meg, melyet mint a közlekedés legtermé­
szetesebb életere, elfoglalni hivatott, közvetítve a népek békés 
érintkezését, kereskedelmi forgalmának, gazdasági és kulturális 
fejlődésének előmozdítását, összekötő kapcsául szolgálva Nyugat 
kultúrájának Kelet természeti kincseivel.
S ha kutatjuk a múltat, mely a természet e fenséges remekét 
megalkotá, ha vissza száll tekintetünk a rég elmúlt idők, a 
kiszámíthatatlan évezredek ködös homályába : a szakférfiú a sziklák 
alakulataiban, a föld kérgének feltűnő, bizarr képződményeiben 
óriási geológiai evolúcziók képét látja maga előtt.
A magyar Alföld észrevétlen, lassú sülyedésével s a délkeleti 
hegységeknek ezzel lépést tartó lassú emelkedésével a Dunának 
óriás küzdelme indul meg, hogy utat vájjon magának a szikla­
szirtekbe s kijusson a magyar medenczéből az oláh lapályra.
E lassú, de folytonos küzdelemnek, melynek eredete vissza 
száll a megszámlálhatatlan idők végtelenjébe, nyomait ma is magán 
viseli a folyam medre és vízének folyása, élénken tanúskodva mind 
a kettő arról, hogy a küzdelem a víz és szikla közt nem szűnt 
meg ma sem, s ki tudja mikor szűnne meg, ha nem jönne a víznek 
segélyére az emberi erő és értelem.
S valóban, a ki a vízfolyást viszonyokat szinte megszámlál­
hatatlan változataiban tanulmányozni, a vízlefolyás törvényeit kutatni 
kívánja, alig találhat tágabb, változatosabb teret kutatásai számára, 
mint az Al-Duna. A víz lefolyásának alakulására befolyást gyakorló 
tényezők, úgymint a meder-szélesség, a vízmélység, az esés si 
általában a vízfolyás minden átmenet nélküli rohamos változásai 
szinte megdöbbentik a szemlélő, a kutató szakférfiút, hol keresse 
itt a törvényt, mely a nyilvánuló tüneményeket előidézi, hol 
keresse a nyitját annak, hogy e vészes tömkelegből biztos révbe 
jusson s kényszerítse bizonyos szabályszerűségre e rakonczátlan 
vizet, hogy biztosítsa rajta mindenkorra az akadálytalan, szabad 
hajózást.
3Vannak itt szakaszok, a hol a folyam 1000, sőt 2000 méter 
széles, mi«· másutt összeszorul 170—200 méterre ; mélysége szintén 
rohamosan váltakozik fél métertől egész ÓO méterig, másodperczen- 
kénti sebessége fél métertől egész 5 méterig. Sekélyes helyekre 
minden átmenet nélkül rögtön borzalmas zuliatagok következnek, 
majd a legvészesebb örvényezés átmegy csendes vízfolyásba. Ott, 
hol nagy"vízkor hullámtalan, sima a víz tükre, alacsony vízálláskor 
zúgva, hánykolódva bukik át a víz a szírieken ; másutt alacsony 
vízállásnál csendes és nyögött a víz tükre, mig magas vízállásnál 
zúgó örvenyezéssel, vészes zuhatagként ömlik alá a víz, meg-
Bázíás.
recsegtetve s tönkretétellel fenyegetve még a legerősebb hajót is, 
melyet vigyázatlan kéz örvényébe bocsátott.
A ki tehát a maga valóságában akarja ismerni az Al-Dunát, 
meg kell azt figyelnie külön-külön a legkülönbözőbb vízállások 
alkalmával, mert csak így alkothat magának helyes képet a víz­
folyásnak e labyrinthjáról.
Báziásnál hagyja cl a Duna a magyar lapályt, s ettől a ponttól — 
mely kis telep a Temesvár-báziási vasútnak is végállomása s így 
góczpontja az ottani forgalomnak — kezdődik a tulajdonképein
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4Al-Duna. Innen kezdve hegyek övezik a Duna folyását, bár eleinte 
csak a balparton. Itt éri el a Duna azt a fölötte bonyolódott 
hegységet, mely az erdélyi Kárpátok és a Balkán közti kapcsot 
képezvén, útját állotta egykoron a Duna és a magyar Alföld többi 
vizei szabad lefolyásának. Báziásnál emelkedik ki a síkságból a 
balparton a krisztályos palákból álló L o kv a - hegység, mely a 
Duna folyását egész Ó-Moldováig kiséri. Ennek a nyúlványa a túlsó 
szerb parton emelkedő R á m a- hegy, mely szintén kristályos 
palákból álló tömegével keskeny gerincz alakjában még egy darabig 
délfelé folytatódik.
Báziástól kezdve alacsony alluviális és diluviális térségek 
alkotják a partvidéket. Báziáson alul mintegy 4 kilométerre két 
ágra szakad a folyam, képezve az ostrovói szigetet; ez a mellékág 
azonban sokkal kisebb, hogysem hajózási szempontból fontosságot 
lehetne neki tulajdonítani. Ezen mellékág alsó végénél fekszik 
Gradistye szerb község, mely alatt az első jelentékenyebb mellék­
patakja torkollik be az Al-Dunának. Ez a szerbországi Bek folyócska, 
melynek völgyéhez, valamint az imént említett községhez is régi 
történelmi emlékek fűződnek. Római telepek voltak itt hajdan s a Pék 
völgyében laktak Ptolomeus idejében az úgynevezett „Picencer“-ek, 
a kik kiterjedt bányaművelést űztek itt s a Pék folyócska is tőlük 
nyerte nevét.
A Duna egyenletes, normális folyását innen kezdve mi sem 
zavarja egész O-Moldováig, a mely mintegy 25 kilométerre esik 
Báziástól. A folyamnak ez a szakasza meglehetősen zátonyos és 
hordáiékos ugyan, de nem oly mértékben, hogy az a hajózásnak 
akadályául szolgálhatna.
O-Moldovától befelé a völgyben mintegy 7 kmre fekszik Uj- 
Mohlova (jelenleg 3400 lakossal), a hol a rómaiak szintén kiterjedt 
bányamivelést űztek s különösen gazdag rézbányák voltak ott, a 
melyek azonban a római uralom lehanyatlásával s a népvándorlás 
idejében egészen megszűntek. Később a török háborúk lezajlásával 
a passarovitzi béke után Sa voy  ay Jenő a győztes osztrák főher- 
czeg igyekezett úgy ezen a vidéken, mint a Pék völgyében is újból 
életre kelteni az egykor virágzó bányaművelést, a mely azonban 
máig sem volt képes arra a magaslatra emelkedni, melyen Róma 
uralma alatt állott. O-Moldován (mely ma mintegy 2000 lakost szám­
láló község) a múlt században kis erősséget is épített Mercy 
osztrák tábornok és kormányzó, de azt a belgrádi béke után lebon­
tatták.
A Duna szabad lefolyásának O-Moldovánál van az első, kitér-
5jedtebb akadálya, a mely azonban nem oly természetű, hogy szám- 
bavehetőleg korlátozhatná a szabad hajózást. A folyam medre itt 
mintegy 9 km. hosszban egy kimagasló fensíkot alkot, melynek 
szikla-szirtjébe nem volt képes a folyam magát kellően beágyazni 
s igy inkább kitért előle, s két nagy ágra oszolva szélességi irány­
ban igyekezett pótolni azt, mit a mélységben el nem érhetett. Ezen 
a 9 km. hosszu szakaszon ugyanis a vízmélység a legkisebb víz 
színe alatt csak 2—-3 méter, mig a két ág szélessége együttvéve 
meghaladja a 2 kilométert is. A vízszín esése is aránylag igen cse­
kély itt, egy kilométerre nem egészen 8 cm. s épen ezért a folyam 
idáig hozott hordalékát e szakaszon nagymértékben lerakja, képezve 
ezáltal a mintegy 5 km. hosszu és 2'5 km. széles moldovai szi­
getet, s a kisebb-nagyobb állandó és a vándorló zátonyoknak egész 
sorozatát.
S tulajdonképen csak e sziget- és zátonycsoportot elhagyva 
lép be a Duna azok közé a sziklaszirtek közé, melyek úgyszólván 
lépten-nyomon akadályokat gördítenek folyása elé. A moldovai 
sziget alsó csúcsától, a hol a meder mintegy 2100 m. széles, alig 
2 kmnyi út hosszán tölcsérszerüleg összeszorul a meder mintegy 
400 méterre. Már a tölcsér felső nyílásánál előre tolul a balparton 
a mintegy 800 lakossal biró Ο o r ο n i n i nevű község közelében a 
mészkövekből álló szikla szírt, melynek a mederből kis víznél 
mintegy 6 méterre kimagasló magánosán álló csúcsa, a „Babakáj“ 
nevű szikla mintegy felső határkövét képezi a zuhatagokban oly 
vészesen gazdag Al-Dunának.
S itt van tulajdonképen a kulcsa az egész Al-Dunának. Jól 
tudták és ki is használták ezt a hadviselő népek már a legrégibb 
időktől fogva s a mindkét parton épült római castrumok marad­
ványai élénk tanúbizonyságai e pont stratégiai fontosságának. A 
római castrumok helyén épültek később a török hadjárat idejében 
a szerb parton a romjaiban ma is hatalmas Galambócz (Golubácz) 
és vele szemben a magyar parton László vára, melyekhez a magyar­
török hadviselésnek annyi véres és hősi emléke fűződik.
A Golubácz hegyet különben nemcsak ez a festői várrom, de 
természeti alakulása is érdekessé teszi, minthogy egy nagyobb 
barlang is van benne, a mely azonban vízzel lévén borítva, még 
eddig nem volt alaposan megvizsgálható. Különben az itteni mész- 
hegyekben általában bőven vannak kisebb-nagyobb üregek és bar­
langok.
A Duna elhagyva a moldovai fensíkot, a mint medre össze­
szorul a sziklaszirtek közé, mélységben igyekezett pótolni azt, mit
6szélességben veszíteni volt kénytelen s a legkisebb viz színe alatti 
2—3 méterről csaknem egyszerre leszáll 20—25 méter mélységre 
s ily mélységben folyik szűk medrében mintegy 5 km. hosszban, 
mígnem a meder szélesbedésével csökken mélysége s ott, a hol 
ismét kitágul a meder 1100 méterre, leszáll a mélysége 0 alatt 
7 méterre. Alibegen alul ugyanis a hegyek lába kissé hátrahuzodik 
a parttól, kiszélesedik a meder egész 1100 méterre, miglen a Baziás- 
tól számított 44 kilométernél a Gornya-Stcnka gránithegy meredek 
szírijeivel benyúlik a mederbe, képezve ekként az Aső — bár cse-
Drenkova.
kélyebb jelentőségű *— zuhatagot a S te n  kát ,  a kis viz fölé is 
kiérő sziklacsúcsaival nehezítve a hajózást s a víz zavartalan lefo­
lyását.
S t e n k á t  — a hol a meder 900 m. széles s a folyam sodrá­
ban a legkisebb vízállásnál is 4—6 m. mély — elhagyva, a Duna 
medre még jobban kiszélesedik, a balparton hátrább húzódik a
hegyek lába, s a sziklaszirtek komorságát a Bubkova völgy üde 
zöld színe vidámitja meg, melyen a Kamenicza és Oravicza patakok
7vize csörgedez keresztül, utóbbinak nagy hordaléka a Duna medret 
is összeszoritván mintegy 500 méterre. Alig 4 kilométernyire innen 
a Berzászka kies völgye nyilik meg előttünk, a hasonnevű köz­
séggel és patakkal, melytől mintegy 2 km.-nyire van szintén a bal­
parton Dr e nkova ,  a tulajdonképeni al-dunai zuhatagok felső vég­
állomása, a hajóknak átrakodó helye.
Berzászkától keletre a kristályos palák közvetlenül a parton 
találhatók körülbelül a Kozlánál levő szénrakodóig.
Drenkovát elhagyva a folyam megváltoztatja eddigi keleti 
irányát s erősen dél felé hajolva, délkeletnek veszi folyását. Ez új 
irányba térve, már messziről hallatszik a bukó víz zúgó moraja, 
csillámlik a habzó víz, jelezve küzdelmét az útját álló sziklapaddal. 
A jobb parton beszögellő hegy láha lefelé hajló irányban, mélyen 
benyulik itt a mederbe, s a Koz la  szikiapad egészen a balparthoz 
szorítja a folyam sodrát, honnan a nyomban reá következő szikla­
szirtek, az éles nyelvként felfelé húzódó D o j k e szikiapad kiálló 
szirtjeivel egyszerre csaknem derékszögüleg átcsapni kényszeríti a 
viz folyását a jobb part mentére, a folyamba benyúló meredek szirt­
jeivel a medret is összeszoritva mintegy 380 méterre. Bent a hegy­
ségben a Kozla-völgyében ős szemben a szerboldali hegységben 
szénbányák is vannak, melyek azonban mindeddig nem tudtak 
nagyobb jelentőségre vergődni.
Nem messze ettől, a Közi  a és Do j k e  sziklapadok között tor­
kollik be a Dunába a balparton a Szirinya patak, a mely sok hor­
dalékával még növeli a zuhatag okozta folyási és hajózási akadá­
lyokat. A kristályos palák keményebb fajtájából álló Kozla-  
1) o j k e kettős szikiapad mintegy 3 km. hosszban fenékgátként 
felduzzasztja a vizszint, mig magán a zuhatagon egy aránylag rövid 
— alig 1 km. hosszú — szakaszon mintegy 80 cm. eséssel bukik 
át a viz. S a hajó Scyllát elhagyva, Charibdisbe jut itten, Kozlán 
átvergődve Dojke szirtjeivel keltvén megküzdenie.
Do j k e  alatt ismét kiszélesedik a meder, melyben egyes 
kiálló szikiacsúcsok szórványosan még 2—3 kilométer hosszban 
előfordulnak, a nélkül azonban, hogy hajózási akadályt képez­
nének. A sziklahegyek meredek szirtjeikkel egész a meder széléig 
érnek s Dojkétől mintegy 2 km.-re, éles nyelvként nyúlik be a 
balparton a mederbe a „Fiatra lunga“ sziklaszirt, mig alatta mint­
egy 3'5 km.-re mint két úszó bivaly feketéllik ki a vízből a „Bivoli“ 
sziklapár. Itt torkollik be a balparton a kis Jeleseva patak is, 
melyet elhagyva kezd összébb szűkülni a meder, melynek balpartján 
festői kép gyanánt emelkedik ki zöld erdőből a 630 méter maga
8Trszkovácz hegynek meredek sziklaszirtje, a rhyolith vörhenyes 
fényével ragyogva a déli nap tüzében.
Elhagyva e szirtet, már messziről ide zúg az íz lá s  és Tach- 
t á l i a  zuhatagokon átbukó víz rémes moraja; kitágul a meder, de 
csak azért, mert a víz ereje nem volt képes beágyazni magát a 
kemény mészkosziklákba s szerte terjengni volt kénytelen, hogy
A Vaskapu-zuhatag a
átvergődjék e sziklaszirteken. A Báziástól számított 69 km. fölött 
összeszűkül a meder mintegy 400 m.-re, de csakhamar kitágul, ismét 
s a víz szabad lefolyásának a 70 kilométernél útját állja az I z l ás  
majd a nagy és kis Tachtál i a  nevű szikiapad, melyet elhagyva, a 
Grében-hegynek a mederbe benyúló meredek mészkőfalai szorítják 
össze a viz folyását a medren is áthúzódó sziklacsucsaival fokozva az
9amúgy is nagy akadályokat. A Grében hegy csúcsa 420 méterre 
szorítja össze a folyam medrét, sőt kis vízállás idején a vele szem­
ben a mederből kiemelkedő „\^rany“ szikiapad alig 220 méternyi 
utat enged e ponton a víz folyásának, míg elhagyva a Grébent 
egyszerre kiszélesedik a meder egész 2 kilométerre, kisebb-nagyobb 
szigeteket és zátonyokat képezve e sziklafensikon.
évi kis vízállás idején.
Az I z 1 á s-T a c h t á 1 i a-G r é b e n sziklacsoport által képezett 
zuhatag a „V a s k a p u“ után a legnagyobb és legveszedelmesebb 
akadálya a hajózásnak és pedig nemcsak alacsony vízálláskor, 
amidőn az Izlás és Tachtália sziklacsúcsai közt aggódó figyelemmel 
kell a hajósnak a járható utat megkeresni s e mellett küzdenie 
kell a víz hirtelenül váltakozó rendkívül nagy eséseivel is, a melyek
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minduntalan más-más oldalról támadják és zavarják a hajó kor­
mányát: de magas vízálláskor is, a midőn a Őr é b e n  hegycsúcs 
által összeszoritott meder megtorlódott vize egyszerre átbukik az 
utána következő rendkívül széles mederbe, vészes örvényezést okozva 
a hegy lábánál, abban a közel 30 méteres mélységben, melyet a 
viz forgataga ott évzeredeken át kivájt, elpusztulással fenyegetve 
a hajót, melyet vigyázatlan kéz erre kormányzott, — felfelé mene­
telről magas vízálláskor e helyen szó sem lehetvén.
A Grében-hegy valóban megragadóan festői képet nyújt arról 
a títáni küzdelemről, mely a föld kérgének s a hegységeknek ala-
A Grébeni hegycsúcs. (A. vízfolyás irányában  nézve.)
kulásánál végbement. Azok a legváltozatosabb alakú réteges gyű­
rődések, melyeket a Grébent alkotó \mrhenyes mészkő feltüntet s 
a kőzetben előforduló s egy pár millimétertől fél méter nagyságig 
váltakozó ammonitek szinte végtelen tömege, rendkívül érdekessé 
teszik e hegységet s tanulságos és szinte elbűvölő bepillantást 
engednek az egykor itt végbement óriási geológiai evolucziókba· 
De érdekes történelmi emlékek is fűződnek a Grében-hegycsúcs- 
hoz. A római hadak útjának itt állott a hegyeknek tövében egy 
kicsinyke őrháza, melynek romjai s lakóinak apró emlékei közel 
két ezredév után a hegycsúcs lehordásával most jutottak napfényre.
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(i rí· bo n t elhagyva meg mintegy 2 km. hosszban nincs inog 
a kellő vízmélység s általában a modor e szélos szakaszon a víz­
mélység 3*5—9 m. közt váltakozik. Ezon a szakaszon van a bal- 
parton a 77 km.-nél Szvinicza nagyobb község s alább a Trikule 
nova 3 török örház romja a 16. századból, míg a jobb parton a 
80—81. km. közt a szerb Milanovácz város torül el, mely Milos 
szerb fejedelem első fiától vette nevét s közvetítő kapocsul szolgál 
a mögötte fekvő gazdag érezhegységek és a Duna között.
A grébeni hegycsúcstól mintegy 11 *5 kilométerre a medren 
átvonuló magas Serpentin szikiapad állja útját a víz szabad folyá-
A Grében hegy a magyar partról nézve. (A csúcsa m ár részben levágva.)
sának, képezve s a „Jucz“ nevű zuhatagot. Alacsony vízálláskor 
nagy eséssel bukik át a víz e szikiapad kiálló szirtjein, s a víz­
bukás e zuhatagban a legkisebb vízállás idején 1 kilométerre meg­
haladja a 2 métert, s e mellett a vízmélység különösen a meder 
baloldali részén alig nehány centiméter, úgy hogy ilyenkor a 
hajózás e helyen teljesen szünetelni kénytelen. Magasabb vízálláskor 
az előbbi zuhatagszerü nagy bukást, a habzó felszínt egyenletes 
sima víztükör váltja fel s mi sem árulja el azt a veszélyes szikla­
gátat, mely itt a medren áthúzódik. Az innen mintegy 14 kilo­
méterre — a Háziastól a folyam sodrában számított 100-dik kilo­
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méternél — kezdődő Kazán szoros ugyanis annyira felduzzasztja 
a magas víz színét, hogy ezáltal a Jucz-zuhatag sem érvényesülhet, 
mivel a duzzasztás jóval feljebb hatolván, kiegyenlíti a vízszínben 
a meder alakulásánál fogva különben képződő nagy bukást, úgy 
hogy a „Jucz“-zuhatag tulajdonképen csak alacsony vízállás alkal­
mával képez hajózási akadályt.
Még a Juczot alkotó sziklafenék előtt ömlik be a Dunába a 
jobb parton a Porecska hegyi folyó, melynek jelentékeny hordaléka 
egész a Kazánig elterül a mederben, különösen annak jobb partján 
szigeteket és zátonyokat is alkotva a meder e szakaszán. Csaknem 
szemben evvel, torkollik be a balparton Jucz-patak, a mely azonban 
sokkal kisebb és jelentéktelenebb, mint a Porecska-patak, bár 
hordaléka ennek is számbavehető.
A Jucz-zuliatagot — mely Magyarországnak legdélibb pontja — 
elhagyva, a folyam ismét megváltoztatja irányát s éjszakkeletnek 
fordulva folytatja útját. Folyása innen kezdve egész a Kazán­
szorosig meglehetős egyenletes, medre zátonyos és kis víznél átlag 
mintegy 6—8 m. mély, szélessége változik 600—1200 m. között- 
E szakaszon feküsznek a jobb parton Galubinje s a bal parton 
Tiszovicza és Plavisevicza kis községek. Tiszovicza alatt, a Rcsicza 
völgyében gazdak széntelepek vannak, a melyek kiaknázására a 
hegy oldalában vezető vasutat is építettek egész a Dunáig, a 
Lubotina-patak torkolatánál megfelelő szénrakodóval; azonban a 
szénbányászat itt sem tudott mindez ideig kellőleg megerősödni és 
kifejlődni. A Juczot alkotó szerpentin láncza a balparton szakadatlan 
összefüggésben Plavisevicza községig tart. Ezentúl aztán 1 kilo­
méterre kristályos palák, majd pedig a Kazán-szoros mészkő- 
szirtjéig agyagpalák találhatók.
Lefelé tekintve e tájon, egyszerre csak elveszni látszik a Duna 
folyása, a két parton magas, meredek sziklaszirtek határolják a 
a medret, összeszoritva azt egyszerre 170 méterre. S ezzel beértünk 
az Al-Dunának abba a szakaszába, mely rideg fenségével, két oldalt 
égnek meredő sziklaszirtjeivel, s ezek fölött az égnek azúrkék 
színével, az élettelen néma csönddel, melyet csak a víz locsogó 
folyása s a fejünk fölött kóválygó sasok szárnya lebbenése hoz 
némi rezgésbe: önkénytelenül is lebomlásra késztet az alkotó 
természet e remeke előtt. A Kazán-szoros az egész Al-Dunának 
legcsodálatra méltóbb, legfestőibb szakasza, a mely egyúttal a leg­
közvetlenebb és legmegragadóbb tanujele annak az idők végtelen­
jébe kiható küzdelemnek, a melyet itt a víznek megkellett vívnia 
a sziklával, hogy xitat vájjon magának e hatalmas szikiahegysőgbe.
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A Kazánt nem hiába vélik sokan — bár tévesen — az úgy­
nevezett Vaskapunak. Meredek sziklafalaival, keskeny medrével 
valóban olyan, mintha kapuja lenne az Al-Dunának, melynek el­
zárásával — mint azt J ó k a i is teszi a „Jövő század“ regényében — 
meg lehetne akasztani a Duna folyását s víz alá meríteni egy 
nagy vidéket, vissza állítva igy legalább részben a történelem 
előtti időszaknak édes vizű tengerét.
A Kazán-szoros bejárata.
Széchenyi-út. Strb: ez-hegy.
A Kazán bejárata különben — épen a jelzett természeti alko­
tásánál és önként kínálkozó rendeltetésénél fogva — több ízben 
volt már véres harczok színhelye. A török hódító hadjáratok 
idején ezen a ponton igyekezett az osztrák hadsereg ismételten 
megakadályozni a török hadak feljutását, de mindég sikertelenül.
Nem messze a Kazán bejáratától a balpartot képező szikla­
hegyben közel egymáshoz két barlang is van, a melyek úgy 
tudományos, mint történelmi szempontból nevezetes pontjai az
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Al-Dunának. Az egyik a Punyikova-barlang, melyen át a hasonló 
nevű patak folyik a Dunába. Ez átszeli az egész hegyet s végig 
menve rajta — a mi egy órába kerül — feltárul előttünk a szép 
Dubova völgye festői tájával s a török hadjáratokból fenmaradt 
sírokkal.
Ettől a barlangtól mintegy 100 méternyire egy redout romjai 
láthatók s közel hozzá van a Veterani-barlang, mely a hasonló
A Kazán-szoros, balparton a Széchenyi-úttal.
nevű osztrák tábornoktól vette nevét, ki 1092-ben ebből a barlang­
ból akarta a török hadaknak a Dunán való feljutását megakadályozni, 
de a túlerővel szemben kapitulálni volt kénytelen. így járt 1788-ban 
ismét az a 700 osztrák katona, a kik hasonló czélra vállalkozva, 
végre is kénytelenek voltak a törökök sorfala közt eltávozni e 
barlangból. A Veterani-barlang 28*5 m. hosszú, 34*1 m. széles és 
40 m. magas, 7*5 m. széles és 3*8 m. magas bejárattal s fent egy 
50 cm. átmérőjű természetes ablakkal. Ezzel szemben emelkedik
égnek a Strbecz-hegy szikla szirtje, mely a Kazán-szorosnak leg­
kimagaslóbb pontja.
Folyton meredek sziklaszirtek közt folyik itt a Duna 170—380 
méter közt váltakozó szélességben, 20 métertől 50 métert is meg­
haladó mélységgel mintegy 4 km. hosszban, a midőn a balparton 
hátrább vonulnak a hegyek s l x/3 km. hosszban a Dubova-völgy 
kellemes zöld színe szakítja meg a sziklák komor ridegségét. 
A folyam medre is kibővül itt mintegy 1000 méterre s ezzel együtt
mélysége is felszáll 10 méterre, mígnem ismét előtérbe lép a szikla- 
hegység a meder széléig érő meredek falaival, összeszűkül a meder 
újból 180—300 méterre, mélysége is leszáll 30—54 méterre s a 
folyam mintegy 9 kmnyi út után Ogradena fölött végkép elhagyja 
e nevezetes szorulatot.
A Kazán-szoros, bár különösen magas vízálláskor jelentékeny 
vízszín-duzzadást okoz, hajózási akadályt azonban nem képez, mivel
A Kazán-szoros.
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nagy mélysége mellett esési viszonyai is kedvezőek, nevezetesen 
a legkisebb vízszín esése kilométerenkint csak mintegy 36 centi­
méter.
Kiérve a Kazán-szorosból, a folyam kissé jobban keletnek for­
dul, a balparton hátrább vonulnak a hegyek, kitágul a folyam 
medre 400—600 m. szélességre s a balparton egymásután követ­
keznek 0- és Uj-Ogradena, alatta a hasonló nevű kis szigettel és 
Jeselnicza községek, majd a Kazántól mintegy 10 kilométerre a 
jobb parton Tekia szerb község s vele szemben a balparton Orsóvá 
városa nyúlik el a hegy lábánál, összekötő kapcsot képezve az itt 
kitorkolló kies Oserna völgyén át Magyarország és az Al-Duna 
között. Ezen kedvező természeti fekvésénél fogva Orsóvá már a 
rómaiak idejében— akkor Ti e r na (Czerna) néven — igen jelentős 
góczpontja volt az Al-Dunának a később is bizonyos nemzetközi színe-
Orsova.
zete és jellege volt mindég e helynek, mint Magyarország, Szerbia, 
Románia és. Törökország közös forgalmi góczpontjának. S e jelen­
tősége Őrsíjtojkiak az aldunai forgalom várható emelkedésével a 
jövőben m^o^V^ra niég jelentékenyen fokozódni fog.
A Kazán-szoros mészkő hegységei lehuzódnak egész az örsová- 
val szemben fekvő Tekláig, míg a balparton a Kazán-szorost elhagyva 
0- és Uj-Ogradena községek mögött a kristályos palák legrégibb 
tagjával, a granulittál találkozunk.
Orsóvá alatt folyik be a Dunába a Oserna folyó, melyet elhagyva 
a magyar történelemnek egy nevezetes pontjához érünk. A Oserna 
völgy szélén, az Alion hegy tövében áll ugyanis sudár jegenye sor 
árnyában az a megszentelt emlék, az a kis kápolna, a melynek 
helyén az 1848/49. évi magyar szabadságharcz leveretése után a 
magyar királyi koronát és a koronázási jelvényeket 1849. aug, 
23—24-én éjjel elásták s a hol azokat 1853. szeptember 8-án hosz-
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szas keresés után feltalálván, külön hadihajón, fejedelmi pompával 
vitték fel Kécsbe, az akkori birodalmi székvárosba.
Szent-István koronájának ezen rejtekhelyén 1856-ban kápolnát 
emelt a fejedelmi kegyelet s ma is minden utas szent kegyelettel 
áll meg a korona-kápolna ürege előtt, melyben márvány lap jelöli
A Korona kápolna Orsovánál.
meg a helyet, a hol a magyar király koronázási jelvényei elásva 
feküdtek.
Elhagyva e helyet, a folyam medre jelentékenyen kiszélesedik 
s előttünk áll Ada-Kaleh (llj-Orsova) szigete, az aldunai török világnak 
az ő mohamedán lakosságával ma is élő emléke. Adah-Kaleh vagy 
llj-Orsova szigetét 1689-ben Heister osztrák tábornok erősítette 
meg, a törökök azonban elfoglalták, mígnem a passarovitzi béke­
kötés után ismét visszaszállt Ausztriára. 111. Ká r o l y  magyar király
2
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később újból megerősítette s a romjaiban ma is nagyszabású erő­
dítményt építtette rajta, míg vele szemben a szerb (jobb) parton 
épült az Erzsébet erőd, melyet 1868-ban Obr en  o vies Mihály 
szerb fejedelem leromboltatott. 1739-ben a belgrádi béke után Ada- 
Kaleh ismét visszament a szultán birtokába, 1790-ben azonban az 
osztrákok elfoglalták, de a sistovai béke újból visszaadta azt a 
szultánnak, mígnem az 1878. évi orosz-török háború után a török 
szultán kérelmére az osztrák-magyar-monarchia vette védelmébe 
Ada-Kaleh török lakosságát, mely azonban autonom hatóságát, 
török jellegét és közigazgatását mind a mai napig megtartá.
Az előbb említett Alion-hegy, valamint a szemközt fekvő
Ada Kaleh.
szerb part főleg gránátos csillámpalákból áll, melyek a balparton a 
magyar-román határon túl Vercierova község keleti széléig tartanak.
Ada-Kaleh alatt a folyam ismét megváltoztatja irányát s kissé 
délkeletnek hajlik. A sziget alatt a balparton a Vodnicza patak 
vize ömlik a Dunába s itt van egyszersmind Magyarország és 
Románia határa, s közvetlen alatta az első román vasúti állomás 
Vercierova, mint határállomása a Budapest-Orsóvá-Bukaresti 
vasútnak.
Már itt hallatszik az Al-Duna legjelentékenyebb és legvesze- 
delmes zuhatagján, a Vaskapun átbukó viz zúgó moraja, már mesz- 
sziről csillámlik a mederből kiemelkedő sziklacsúcsokba ütődő víz
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tajtékzó hulláma s a sziklaszirtek és örvények e vészes labirinth- 
jában felfelé törekvő gőzhajóknak sfirfi füstgomolylyal kísért nehéz 
nyögése.
Vercierovától 2 kilométerre, Báziástól 128 kilométerre kez­
dődik a tulajdonképeni Vaskapu ,  a mely mintegy 3 km. hossz­
ban az egész Al-Dunának legnagyobb és legveszedelmesebb hajó­
zási akadályát képezi. Különben az a szikiapad, a mely itt a medren 
átvonulva gátat vet a víz folyásának, már az Alion-hegy lábánál a 
122-ik kilométernél kezdődik, s a vízmélység a legkisebb viz színe 
alatt az előbbi 7—18 méterről felszáll egyszerre 2—6 méterre s ez 
a szikiapad elnyúlik egész 3 km. hosszban, valódi zuhatagot azonban 
leginkább csak a 128—131 km. közti szakaszban képez, és pedig 
egyrészt a jobbparti Sibb község felett kezdődő s rézsutosan a bal­
part felé hajló közel 2 km. hosszban és mintegy 250 m. szélesen a 
kis vízből kiemelkedő Prigrada nevű szikiapad, másrészt a balparton 
és annak mentén a kis vizszine fölött kiálló számos kisebb-nagyobb 
szikiapad és sziklacsúcs által, a melyek nemcsak feltartóztatják a 
víz folyását s ez által megduzzasztják a víz színét, de oly nagy­
mérvű és különösen egyenetlen vízbukást, minden irányú kereszt- 
folyásokat, és örvényeket okoznak, a melyek a legnagyobb óvatosság 
mellett is könnyen az elpusztulás veszélyének tehetik ki az itt 
átmenő hajót.
A Vaskapu-zuhatag tulajdonkénen három részből áll. Az első 
a bejárata, vagyis az a szikiapad, a mely felduzzasztja a vízszínt, 
de nincsenek a vízből kiálló szirtjei, a melyek a hajózást gátol­
hatnák ; a másik része a tulajdonképeni Vaskapu, a Prigrada szikla- 
paddal s a vészesnél-vészesebb sziklaszirtekkel és csúcsokkal, s 
végül a harmadik része a Prigrada alatti nagy mélység, a kijárat, 
a melyben a sziklákon átbukó víz kavargó örvényeket alkot.
A Vaskapu táján a Duna mindkét partján egyező csapással 
kristályos palák lépnek fel, melyek egy mészkő rétegből álló 
komplexust magukba zárva, ferde teknőt képeznek. E meszes 
kőzetek zónájába tartozik egész kiterjedésében a Vaskapu Prigrada 
nevű sziklacsoportja és többi szirtjei is.
A Vaskaput alkotó sziklapadok és sziklacsúcsok közül a 
nagyobbak és fontosabbak az 1832. évi kis vízállás alkalmával a 
következő sorrendben és magasságokban álltak ki a vízből:
Prigrada (alsó része)......................................5-58 m.
Prigrada (felső „  2'26 „
Kraljova S tena.............................................. 2'71 „
Gsifuczki K a m en .......................................... 2Ό5 „
2*
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Cserni P r u t .................................................... P53 „
K raljovin.........................................................110 „
La R ecze .........................................................0-95 „
Több kisebb s z i k l a .......................................0·50 „
Ebből látható egyszersmind, a víznek rendkívül egyenetlen 
folyása is e sziklaszirtek közt, mert például a kis vízszín fölött 
2'26 m. magas felső Prigrada előbb kibúvik a vízből, mint a 45 centi­
méterrel magasabb Kraljova Stena, épugy előbb látszik ki az 1.-42 m. 
magas Rozbojnik, mint az 54 cm.-rel magasabb Piatra Cumiere stb. 
Innen magyarázható meg az is, hogy a vízszín esési viszonyai a 
különböző irányokban még azokban a vonalakban sem egyenlők, 
a melyekben a vízfolyás különben elég egyenletes, s még azoknál 
a magasabb vízállásoknál sem, a melyeknél a hajózás már lehet­
séges. A különböző főbb vízállásoknál a hajóút a Vaskapunál mindig
más és más irányban van, a szerint, a mint a vízszin esése a 
sziklaszirtek e labyrintjében a lehető legegyenletesebb, legkedvezőbb, 
s ezért annak, a ki e zuhatagon át a hajót kormányozza, a leg­
apróbb részletességre menő alapossággal kell ismernie minden 
fontosabb sziklacsúcs helyét és fekvését s a vízfolyásnak ezek közt 
vezető tekervényes útját. A Vaskapunál a legkisebb vizszinnek 
legnagyobb esése ott koncentrálódik, a hol a víz a sziklaszirteken 
átbukva az ezt követő mélységbe ömlik alá; ez az esés a folyam 
sodrában 1 kilométerre mintegy 3 rn., s az egész zuhatagon át 
2-5 kilométerre mintegy 5 m., a viz folyási sebessége pedig 4—5 m.
közt változik.
Átbukva a víz a Vaskapu-zuhatagon, a Duna medre egy 
darabon, különösen az úgynevezett kis Vaskapunál, még sziklás és 
zátonyos, de aztán mintegy 6 km.-nyi út után megszűnik ez is s 
a folyam háborítatlanul folytatja útját a tenger felé. Az al-dunai 
zuhatagok szakasza a Vaskapuval bezáródik s ettől kezdve csak 
egyes szirtes, zátonyos helyek okoznak kis vízálláskor némi 
csekélyebb nehézséget a hajózásnak, de azok távolról sem oly 
természetűek, hogy az ottani folyami hajózást számbavehetőleg 
korlátozhatnák.
II. FEJEZET.
AZ AL-DUNA MEDER-ALAKULÁSA, VÍZ- ÉS JÉGJÁRÁSI
VISZONYAI.
A)  M EDER-ALAKULÁS.
Az Al-Duna medrének alakulásában a sziklás talaj okozta 
abnormális viszonyokat s a folyam-meder rendes alakulásától teljesen 
eltérő tüneteket tapasztalhatunk. A mig ugyanis a hordalékos talajú 
folyóban a medernek bizonyos határozott törvények szerint kell 
alakulnia, mely alakulást á sebesség, az esés, a folyásirány és a talaj 
alkata előre meghatároznak: addig a sziklás talaj évezredeken 
át daczolva a víz erejével, vagy egyáltalán nem, vagy csak oly rend­
kívül csekély mértékben lett megváltoztatva vagy megtámadva, mire 
nézve véges emberi elmének hiányzik az összehasonlítás. Legjobb 
bizonyítéka ennek a IV. fejezetben leirt, majdnem kétezer éves 
római út.
A mederalkotást illetőleg legjobb fogalmat nyújthat magát 
az Al-Dunát környező hegyvidék és ezen hegyvidék mellékvölgyeinek 
bizarr alakja, melyeket kisebb arányokban a viz alá képzelve s 
helyenként a meder szélén gyakran függélyesen meredő hegyfalakat 
a vízszine alá megnyujtva: előttünk áll a Duna medre az ő vészes 
szilijeivel. 9
A sziklás alkatú meder alakulásában bizonyos szelvényjelleget 
vagy kifejezett átmeneteket hiába keresnénk; teljesen bizarr és 
esetleges alakulással, hirtelen átmenetekkel bír a meder, úgy a 
mint az a történet előtti idők számokban ki sem fejezhető idején 
át, a víz ereje által és a geológiai átalakulások alatt képződött és 
átalakult. Ily viszonyok közt természetes, hogy a legmélyebb meder­
rész összekötő vonala, a folyam sodra is, egy sok helyen kígyózó 
alakú vonalat képez, mely gyakran a folyam irányára keresztben halad.
De mégis tapasztalható a partnak és medernek bizonyos 
jellegzetes alakulása, mely többször ismétlődik. A meredek hegycsú­
csok alján ugyanis hosszú alacsony nyelvalakú sziklahátak nyúlnak 
a folyó medrébe. Ezen — a jura formácziót jellegző — alakulás, leg-
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kifejezetebb képletei a „Piatra-lunga“, a „Piatra nogra“ sziklákban 
és a grébeni csúcsban láthatók.
A sziklás meder bizarr alakulásának legkülönösebb kifejezői azok 
a meredek falakkal bíró sziklacsúcsok, melyek a meder közepén a víz­
ből kiállnak és a melyek alján gyakran igen nagy mélységek talál­
hatók. Ezek közt a legkiválóbb a tulajdonképeni Al-Duna bejáratát 
jelző Babakaj szikla, a Dojke, Bivoli, Vrány  ^ Kalniki stb. szikla­
csúcsok.
O-Moldovánál a Dunának normálisan akotott átlag 600 méter
széles szelvénye van, esése csekély, innen kezdve azonban foko­
zatosan és erősen szélesedik a meder, úgy hogy a jobb- és balpart 
egymástól 5 km.-nyire van. Ezen erős kiszélesedésnek természetes 
következménye a sziget- és zátonyképződés, kapcsolatban a meder 
megosztásával. Itt a szigetek és zátonyok egész raja van, melyek többé- 
kevésbé összefüggésben vannak; azoknak régibb és vegetácziő által 
már állandósított része képezi a nagy kiterjedésű moldovai szigetet.
A Duna medre itt megoszolva két, egyenként 500—600 méter 
széles ágban folyik. Ezen ágak közül a magyar oldali a rendetlenebb 
és sekélyebb, inkább zátony-képződésre hajló, míg a víztömeg 
nagyobb része és ezzel a nagyobb mélység is a szerb ágban van, 
mely kis víz idején hajózásra alkalmasabb.
A moldovai tágulat tölcsérszerűen megy át Lászlóvárnál az 
Al-Duna legelső szorulatába. Ebben a helyenként igen keskeny szoru­
latban a mederszelvény a parti meredek hegyek vízalatti folyta­
tását képezi, meredek oldalakkal biró igen mély szelvények sziklás 
talajjal. Ezen mély szelvény csak a Sztenka zuhatag fölött kezd 
szélesebb, de egyúttal sekélyebb szelvénybe átmenni, mely szelvény 
fenekét egy magasabb szikiapad képezi. Ezen keresztül a folyó 
sodra — főleg Sztenkánál — a főfolyás irányára ferdén, a szerb 
partnak tart. A meder magasabb része a magyar parton van és 
folytatását képezi a parton látható meredek sziklás hegyeknek, inig 
a mélyebb rész a szerb part felé van, hol a könnyebb talajban a 
meder mélyebben volt képes beágyazódni. A sztenkai kiszélesedés 
természetes következménye az ott látható — bár csekélyebb mérvű
— zátonyosodás és sziget-képződés.
Sztenkától Kozláig a mederszelvény rendes, szabályos alakú,
— a folyam sodra közelebb fekszik a szerb parthoz, a fenék 
sziklával vegyes hordalék.
A Kozla-Dojke zuhatagban a meder sziklás talaja széles szel­
vénynyel bir, melynek feneke közel egymagasságban fekszik, mélyebb 
részei a folyó közepén vannak. A fenékről előbb a Kozla szikiapad
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kiemelkedő csúcsai, lejebb a Dojke hatalmas és meredek szikiapad 
nyúlik ki, mely utóbbi az alul szűkülő meder legnagyobb részét 
elfoglalja és a víztömeg legnagyobb részét a szerb oldalon levő Gos- 
podin szikla alatti nagy mélység felé tereli. Ezen a helyen főleg 
közép és nagy víznél az ott tátongó mélység igen nagy és vesze­
delmes örvényt képez.
A folyam sodra itt igen kanyargós s Kozla és Dojke közt 
erős görbülettel csaj) át a magyar parttól a szerb partra.
A mederszelvény alakja igen rendetlen és szakgatott, a sziklás 
talajon a közeli Sirinyepatak nagy mennyiségű hordaléka a ren­
detlenségeket még csak fokozza.
A Dojke szikiapad szorulatától meredek fallal hirtelenii 1 megy 
át a sekély sziklás mederszelvény egy mély szelvénybe, — magas 
vízállás idején a fentebb már említett nagy sebességet okozva.
Dojke alatt a meder szűkül, oldalai meredekek, helyenként 
nagy mélységekkel bir, de a hegyek kinyúló részeinek víz alatti 
folytatása a medret itt is helyenként igen rendetlen alakúvá teszi 
és a magasan fekvő, majdnem kizárólag sziklás fenék itt-ott ki­
emelkedő csúcsaival a hajózásra hátrányos. A folyam medre csak 
a Rivoli szikla alatt lesz rendesebb alakú és az Izlás zuhatagig 
részben hordalékos talajú rendes mederszelvény található elegendő 
vízmélységgel és csekély vízszineséssel.
Az Izlás zuhatag fölött 500 m. széles folyam az Izlás-Tachtáliai 
zuhatagok felé tölcsérszerűen 1100 m.-re szélesedik ki, mi mellett 
az Izlás fölötti rendes alakú mély szelvény rendetlen, szakgatott, 
majdnem tisztán sziklás talajú szelvénybe megy át, hol a kis víz 
fölött majdnem kiálló sziklacsúcsok a mellette levő nagyobb mélysé­
gekkel váltakoznak.
Magában az Izlás zuhatagban az Izlás nevű szírt keskeny és 
igen magasan fekvő sziklahátat képez, mely a mederszelvény leg­
nagyobb részét elfoglalja és csak helyenként, mélyebb részein bocsát 
át nagyobb tömegű vizet. A vízmennyiség legnagyobb része a szerb 
part mellett fekvő mélyebb mederrészben van, hol a folyó sodra 
részben az ottani hordalékkúpban mélyebben van beágyazva. Az 
Izlás sziklapadon meredeken bukik át a víz, az alatta levő, de csak 
rövid darabon található mélységbe. A tulajdonképeni Izlás sziklahát 
alatt a Tachtália nevű szintén átérő sziklapadig a meder tele van 
kisebb-nagyobb terjedelmű, hajózásra veszedelmes sziklacsoportokkal, 
melyeken át kis vízkor hajóval menni egyáltalán nem lehet. Az 
itt már közel 1000 m. széles meder víztömegének nagyobb része 
a szerb part körüli némileg mélyebben fekvő részen folyik le
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de itt sincs kifejezett folyamsodor, hanem a folyás tekervényes, 
a szelvény alakja rendetlen. A Tachtália szikiapad az Izlásnál sokkal 
szélesebb és az 1100 m. széles medernek legnagyobb részét fog­
lalja el, csak közvetlenül a szerb part mellett van egy mélyebb, de 
igen keskeny szelvényrész, mely közép víznél hajózási út gyanánt 
szolgál.
A Tachtália alatt közel 1 klmtr hosszban a meder rendesebb 
szelvényalakot ölt, elegendő mély és menedékesen átmegy a kis 
Tachtália által megosztott szelvénybe, hol a szerb part körüli mélyebb 
és a magyar oldal felőli csekélyebb mederszelvénynek nagyobb 
részét a magasan fekvő kis Tachtália szikiapad foglalja el.
A kis Tachtália alatt az Al-Duna egyik legrendetlenebb alko- 
tásu szakasza: a grébeni terül el. A kiugró grébeni csúcs a medret 
alig 460 m.-ro szűkíti össze és közvetlen alatta hirtelen és minden 
átmenet nélkül közel 2300 m.-re szélesedik ki. A grébeni csúcs által 
okozott szűkületnél a szelvény a szerb oldalon egy majdnem füg­
gélyes oldalakkal bíró igen mély szelvény, melynek legmélyebb 
pontja 23 m.-re fekszik a kis vízszin alatt. Ezen igen mély szelvény 
tulajdonképeni folytatása nem a folyam főirányában, hanem a ki­
ugró hegycsúcs körül a szerb part felé van, úgy hogy a grébeni 
csúcs mögött egy hirtelen jobbfelé kanyarodó nagy eséssel és mély­
séggel bíró főfolyás van, mely a szerb partnak tartva, az ottani 
mederágakban vezette le eredeti állapotban a vízmennyiségnek — 
főleg kis vízkor — legnagyobb részét, míg á nyílt Duna medrét 
képező magas sziklafensikon a vízmennyiségnek csak kisebb része, 
tehát csekély mélységgel folyt le.
A grébeni csúcsnál levő mély mederszelvény említett főfolyá­
sában a grébeni hegycsúcs alján még mélyebb lesz és egyes helyeken 
35 m. mélységet is elér. Ezen mélységek mellett azonban a meder 
fenekéből meredeken kiálló és a kis víz alatt alig 050 m.-t tevő 
sziklacsúcsok, sőt a kis víz fölé kiálló nagyobb terjedelmű Vrány 
szikla is található, úgy hogy a grébeni csúcs alatt elterülő meder­
rész egyike az Al-Duna legrendetlenebb, de ezen rendellenességek 
folytán előálló vízfolyási tünetek miatt egyúttal legérdekesebb sza­
kaszának. A nagy mélységek daczára a kiemelkedő sziklacsúcsok 
a hajóutat igen megszűkítik, a támadó nagy sebesség és örvényezés 
pedig a hajózást nehezíti és veszélyezteti.
A grébeni csúcs alatti nagy mederszélességnek természetes 
következménye a meder megosztása, a sziget- és zátony- képződés. 
Itt terül el az Al-Duna egyik legnagyobb szigetcsoportja, mely a 
sziklás talajon lerakodott régi képződményű homok- és iszapzáto­
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nyokból fejlődött. R szigetek mögött — mint föntebb említve volt 
— halad a meder mélyebb része, mig a nyílt dunai hajóútban a 
medret egy magasan (0 víz alatt átlag 1Ό m. mélységben) fekvő 
szikiapad képezi. Ezen szikiapad legmagasabb része Szvinyicza 
fölött a szvinyiczai zuhatagot képezi, hol a sziklapadon 0 vízkor 
alig van 050 m. víz. A szvniyiczai zuhatagnál a Duna 1600 méter 
széles, sziklás talaja lapos szelvényt képez, melynek csak a sziget 
mögötti szerb ágban van egy mélyebb szolvónyrésze, hol a kis víz 
mennyiségének nagyobb része eredetileg lefolyt.
A szvinyiczai zuhatag sziklapadja alatt is a zuhatagokat jel­
lemző, átmenet nélküli, hirtelen szelvényváltozás áll elő. A szikiapad 
majdnem függélyes fallal egy mély szelvénybe nyúlik, kis vízkor 
itt erős vízbukást okozva. Innen kezdve a mederszelvények alaku­
lása szabályosabb, a mélyebb meder a magyar part felé van, mig a 
szerb párt felé a meder el van zátonyosodva. A szabályos alakú 
mély mederszelvényeket csak Milanovácz fölött a mederben levő 
sziklahát osztja meg, némileg s a folyam sodra a szerb part felé 
tart. Milanovácz körül a meder kissé megszűkül, ez alatt újból 
kiszélesedik, helyenként sziklacsúcsok vannak a különben is sekély 
szelvényben, melynek mélyebb része a szerb part felé van. Ezen 
szakasz alatt torlaszolja el a Duna medrét az Al-Duna egyik lénye­
ges akadálya, a Jucz szikiapad, mely a meder egész szélességében 
áthúzódva, a balparttól a jobbpart felé lejt és igy a Dunának kis 
vízkor itt nem csak nagy esése és nagy sebessége van, de egyúttal a 
főfolyó irányára igen ferde folyás mutatkozik. A szikiapad által majd­
nem teljesen elzárt mederszelvényben csak itt-ott vannak kes­
kenyebb, de kis vízállásnál hajózásra elégtelen mélyebb mederrészek. 
Ezen szikiapad, mint fentebb említve volt, a zuhatagokat jellemző 
meredek falon megy át a Jucz alatti mederrészbe, melynek kellőleg 
mély, eléggé szabályos szelvénye van a Kazán-szoros bejáratáig. 
A meder mélyebb része a balpart mentén fekszik és az egész folyam­
fenék, mely itt is legnagyobb részt sziklás, a Kazán felé emelkedik; úgy 
hogy Plavisevicza táján kisebb víznél már csak a balparti hajóút szoros 
megtartásával és óvatossággal lehet mélyebb járművekkel haladni-
Plavisevicza alatt a folyam medre lassan szűkül, a jobbparti 
hegy gerinczei közelebb jönnek a folyó partjaihoz, hegyoldalai mere- 
dekebbekké válnak, kopár sziklái mintegy elzárni látszanak a Duna 
medrét. A balparti hegylábak is mindinkább közelebb vonulnak a 
folyó partjához és együtt képezik a maga nemében páratlanul 
hatalmas és hatalmasságában bámulatra méltó természeti ritkaságot: 
a Kazán-szoros bejáratát.
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A Kazán-szoros mederviszonyai teljesen elütnek az Al-Duna 
többi részeinek mederviszonyaitól és hasonmásukat csak a László- 
vár alatti szűkületben láthatni, csakhogy a Kazánban a meder­
szűkület hosszabb darabon tart, a szelvények mélyebbek és 
szűkebbek.
A Kazán bejáratánál levő mély szelvényt a kalniki szikla, vala­
mint az azzal összefüggésben levő vízalatti sziklák rendetlen össze- 
szakgatott szelvénynyé teszik, mely az alatta tátongó nagy mély­
ségekkel — főleg nagyobb vízkor — erős örvényezést és sebes folyást 
okoz. Maga a Kazán 13 kim. hosszban — egy közbenső tágulat 
kivételével — meredek sziklafalak közé oly keskenyre szorítja 
össze a medret, hogy első tekintetre alig hihető el, hogy az 
Al-Duna hatalmas víztömege e rendkívül keskeny mederben le­
folyást találhasson. Csakhogy ez a meder igen mély és helyenként 
e mélység 30 m.-nél is nagyobb, partoldalai meredeken nyúlnak le 
és folytatását képezik a víz alatt azoknak az égnek meredő hatalmas 
sziklafalaknak, melyek a Kazán oldalait képezik. Lefolyást akadályok 
e keskeny bár, de igen mély szelvényben nincsenek és csak a Mra- 
konya patak hordalék-kúpja az egyedüli, mely rövid darabon a 
vizet erősen terelve, rendellenes folyást okoz. A Kazán mély szel­
vényeinek következménye a csaknem egyenletes esés, mely csupán 
a két Kazán-torkolatnál megy át némileg erősebb esésbe.
A kazáni szűkület felső 8 km. hosszú, és alsó 3x/2 km. hosszú 
szakasza közt van a dubovai tágulat, melyben a meder csaknem 
600 m. széles, jobbra meredek hegyparttal, míg a balparton a hegyek 
lába a folyó partjától 1 km.-re esik, alacsony fekvésű ármedret 
képezve. Az alsó Kazán mély szelvényei Ogradena fölött szélesebb, 
normális alakú szelvényekbe mennek át, Ogradena alatt azonban a 
meder erősen tágul, majd megoszlik, az 1400 m. széles ogradenai 
szigetet képezve, melynek mélyebb, de keskenyebb ága a szerb 
oldal felé van.
Ogradenától Orsováig, illetve Orsován alulig a Duna medre 
gén szabályos szelvényű, minek következménye a szabályos esés 
és rendes folyás; de ez Orsóvá alatt csakhamar megváltozik, a 
meder sziklás, a szelvények sekélyebbek és egyes kiemelkedő szikla- 
csúcsok által rendetlen alakúvá lesznek, a mely rendetlenségeket 
még fokozza a Cserna folyó rendkívül bő hordaléka.
A Cserna-torok alatta Duna folyása kiszélesedik, megoszlik és az 
Ada kaleh-i szigetet képezi. Az ezen sziget baloldalán fekvő mederág 
keskenyebb ugyan, de átlag mélyebb és rendesebb szelvénynyel bir, 
mig a szerb part felé eső ág szélesebb, helyenként mélyebb ugyan,
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de annyira tőle van kiemelkedő sziklacsűcsokkal, hogy ott kis víz­
kor a hajózásra elegendő széles és mély út nincs.
A meder innen 700—800 méter széles, legnagyobb részt sziklás 
alapú meredek partlejtőkkel, a mederszelvény kiemelkedő szikla­
csúcsokkal van tele és feneke emelkedik az Al-Duna legnagyobb 
akadálya — a tulajdonképeni Vaskapu felé.
Magánál a Vaskapunál tulajdonképeni mederről vagy a meder 
határozott szelvényalakjáról szó sem lehet, az annyira össze-vissza 
szakgatott, sziklacsúcsokkal váltakozó, hogy a szelvényalakulás 
helyről-helyre más és más.
• A tulajdonképeni Vaskapu csaknem 2 km. hosszú szakaszán a 
Duna medre egy magasan fekvő szikiapad, melynek legkiemelkedőbb 
sziklahátát a Duna balparti harmadában a folyás irányában végig 
vonuló és kidomborodó Prigrada szikla, annak erősen kiemelkedő 
végével, a „Plocsiá“-val képezi. Ezen sziklaháttól jobb- és balfelé a 
sziklacsoportok és csúcsok egész raja van, melyek közt a víz 
kanyargós útat keres, az aránylag mélyebb rész a Prigradátől bal­
part felé esik, a hol az eredeti hajóút vezetett, de ez a mélyebb 
rész is tele van kiemelkedő csúcsokkal, melyekbe a víz nagy erővel 
bele ütközve és nagy sebességgel rohanva, itt hatalmas forgókat képez.
A Prigrada végénél a Plocsiától a magas mederfenék a 
zuhatagokra jellemző meredek falon megy át egy nagy mélységbe 
és ez által rendkívüli esést és forgókat képez, melyeket még fokoz 
az, hogy e mélységből egy hatalmas egyedül álló sziklatömb emel­
kedik ki.
A Plocsia alatti nagy mélységet csakhamar 400—500 m. távolban 
a kis Vaskapu sziklacsoportjai zavarják, melyek mintegy 1 klméter 
hosszban elszórt sziklacsúcsokat képeznek a részben mellettük hirte- 
leniil támadó nagy mélységekkel.
A kis Vaskapu alatt a meder széles, rendesebb szelvénybe 
megy át és az Al-Duna finom hordalékos talaja, széles folyószelvény­
alakot ölt.
B) V ÍZJÁ R Á S! VISZONYOK
Az Al-Duna vízjárási viszonyait is, mint minden folyóét, abból a 
két szempontból kiindulva kell megítélni, melyek a vízjárás tüneteire 
leginkább mértékadók, nevezetesen a folyóba felülről érkező víz- 
mennyiségnek az év egyes szakaiban való eloszlás és a leérkezett 
víztömegnek a mederalakulás folytán előidézett lefolyása szem­
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pontjából. Mindkét szempontot legjobban világítják meg a vízállások 
adatai és a 30-as években készült és azóta kiegészített vízszin- 
fölvételek.
Az Al-Duna vízjárási viszonyainak kutatása és azoknak más 
nagy folyamok alsó szakaszain előálló tünetekkel való összehason­
lítása arra az eredményre vezet, hogy az Al-Duna az említett mind­
két szempontból különleges jelleget mutat.
A nagy folyamok alsó szakaszain lassan és ellapulva oda érkező 
árhullámok ily folyamszakaszoknak rendesen bizonyos nyugodt, 
határozott jelleget szoktak kölcsönözni, azoknak lassú feláradását 
és hosszantartó apadását idézve elő. A folyamok alsó szakaszain az 
esés rendesen igen kicsiny, a sebesség csekély, esés- és szelvény 
viszonyokban lassú átmenetek mutatkoznak. Mindezek ellenkezőjét 
tapasztalhatni az Al-Dunán.
A mi az Al-Duna vízállási viszonyait, a víztömegeknek mikénti 
lefolyását illeti, úgy itt egy különös jelenséget tapasztalhatunk. Az 
Al-Duna vízi viszonyait e szakaszon nem maga az anyafolyó uralja, 
nem a Duna víztömege az, mely itt a vízállásokat dominálja, hanem 
főleg a Száva és részben annak boszniai mellékfolyói.
Az Al-Dunán az erősebb áradásokat, a nagyobb árhullámokat 
mindig a Száva okozza, mig a Duna víztömege az árhullámokat 
csak táplálja és azokat többé-kevésbé tartóssá teszi.
Mivel ugyanis a Száva betorkolásához annak vízgyűjtő területe 
aránytalanul közelebb esik, mint a Dunáé, de közelebb is, mint a 
Duna e részében betorkoló nagy mellékfolyóké: e gyűjtőterület 
lejtői igen meredekek és nagyrészt kopárok minek folytán a 
Szávavölgy csapadékai gyorsan, a torrens folyókat jellegző vehe- 
mencziával zúdítják le az árvizet és magas árhullámokat hozva, a 
torkolat alatt közel fekvő Al-Dunát ezen hullámok vízmennyiség 
gével uralják.
Az ezen hullámok által okozott áradások azonban csak akkor 
tartósak, ha ugyanebben az időben a Duna már felülről érkező ára­
dásai lassú táplálékot szolgáltatnak és a hirtelenül apadó Szávának 
apadásait kompenzálják.
Az Al-Duna legnagyobb árvizei akkor állnak elő, a midőn egy 
közepes dunai árhullám közben a Száva völgyében erős esőzések 
állnak elő, vagy a midőn a hóolvadások ideje közt a Duna és Száva 
vízgyűjtő területében oly idő különbség van, hogy azok leérkező 
víztömege ott találkozik. A legkisebb viz ezen tünetek ellenkezője 
által, de szintén csak mindkét folyó összeműködése folytán áll elő.
A Száva folyó vízállásának domináló szerepe, főleg a hajózási
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idény alatt, annyira közismeretüvé vált az Al-Duna hajósai közt 
hogy az azokról szóló vízállást hírek a forgalom legélénkebb szaká­
ban, őszkor, folytonos érdeklődés tárgyát képezik.
Az Al-Duna vízállási viszonyait feltüntető grafikai képet össze­
hasonlítva a Közép-Duna és a Közép-Száva hasonló képeivel, azonnal 
észrevehető, hogy — a tavaszi igen nagy és tarós árvizek esetét 
kivéve — a Al-Duna vízállási vonala sokkal inkább simul a Száva 
vonalához mint a Dunáéhoz.
Az Al-Duna vízjárási viszonyainak általános megítélésére a 
Drenkován (Báziástól a folyam sodrában mérve mintegy 58 kilo­
méterre) és különösen az Orsován (Báziástól 120 kilométerre) levő 
vízmérczéken észlelt vízállási adatok szolgálnak. Ezen vízmérczék 
0 (null) pontja azonban (a drenkovai 58-384 m., az orsovai 42-545 
méter az adriai tenger színe fölött) nem felel meg a vízszin termé­
szetes esési viszonyainak s ez okból a két mérczén észlelt vízállások 
közt átlag mintegy 50—70 cm.-nyi különbség van, nevezetesen 
ennyivel rendszerint alacsonyabbak a drenkovai mércze adatai, mint 
az orsovai vízmérczén észlelt vízmagasságok. Különben ezen egy­
mástól 02 kilom.-nyi nagy távolságra eső két vizmércze, — melyek 
közt a vízfolyás! viszonyokat igen lényegesen befolyásoló zuhatagok 
és a Kazán-szoros vannak — az Al-Dunán érvényesülő vízfolyási 
viszonyoknak csupán általános képét van hivatva nyújtani. Ez az 
általános kép azonban híven jellemzi a különböző árhullámok ter­
mészetes alakulását s a helyi befolyásoktól menten feltünteti azt a 
Huktuácziót, mely a különböző vízállásokban érvényesül.
Ezen általános vízlefolyás! viszonyok megítélésére az orsovai 
vízmérczén észlelt vízállások egymagukban véve is teljesen kielé­
gítők, sőt ezek mintegy normális képét nyújtják a vízszín alaku­
lásainak, minthogy fölötte a Kazán-szoros, alatta a Vaskapu sziklái 
által okozott duzzasztás Orsovánál az árhullámoknak minden helyi 
befolyástól ment kiegyenlítődését s ezzel a víz akadálytalan, egyen­
letes lefolyását idézi elő.
A vízállási viszonyok megítélésénél szükséges szorosan meg­
különböztetni azokat, melyek a folyó jellegét, a természetes 
viszonyok és akadálytalan lefolyás esetében adják, azoktól, melyeket 
a jégdugulások befolyásolnak. Ez utóbbiak ugyanis oly ötlete­
sek, változásuk annyi esetlegességtől függ, hogy azokat tekin­
tetbe vonni nem lehet. A támadó jégtorlaszok ugyanis a víz mennyi­
ségéből, a torlaszok nagysága szerint, hol többet, hol kevesebbet 
tartanak vissza, tehát a folyó természetes lefolyási viszonyait tel­
jesen megzavarják. Ugyanezért a télen előálló kis víz nem tulajdon-
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képeni, nem természetes kis víz, melyet vízjárási szempontból tekin­
tetbe lehetne venni, de úgyszintén tekinteten kívül esnek azon 
abnormális nagy vizek is, melyek a kazáni úgy egyébb helyen 
támadó jégdugulások folytán állanak elő.
A téli viszonyok közt előálló rendkívüli vízalakulások egyébként 
az al-dunai hajózás szempontjából teljesen figyelmen kivid hagyandók.
Az orsovai vízmérczén 1840—1895. év végéig észlelt vízállá­
sokból azt látjuk, hogy az Al-Dunán Orsovánál a legalacsonyabb és 
legmagasabb vízállás közti különbözet a hajózási idényben (ί·22. 
Legalacsonyabb volt a víz 1865. október 15—16-án (0 fölött -f- 0-26 
méter), legmagasabb 1895. April 17-én (0 fölött 6-48). Ha ellenben a 
fentebb említett jégdugulásoknál előálló rendellenes kis vizeket is 
tekintetbe veszszük, úgy a legkisebb vízállás 1866. január 11-én 
(0 alatt 58 cm.) és így az összes különbözet 71)6 in. volt.
A vízállások alakulásában általában véve bizonyos törvényt 
és határozott jelleget felismerni alig lehet, minek oka azon föntebb 
jelzett körülmény, hogy itt tulajdonlapén két — teljesen különböző 
jellegű — folyó domináló hatása érvényesül. Mégis a vízállásokra 
és azok általános jellegére nézve következőket lehet megjegyezni.
A téli és a jégviszonyok által legnagyobb mérvben befolyásolt 
vízállások figyelmen kívül hagyásával az Al-Dunán két jellegzetes 
vízi idő szokott beállani.
Az áradások nagyobbika április, május, junius hónapokra, a 
kisebb október vége, november—deczemberre szokott esni. A kis 
víz beálltának karakterisztikus hónapjai szeptember—október, tehát 
épen azok, a mikor a learatott és forgalomba kerülő gabnanemüek 
szállítása a legtömegesebb. A téli kis víz rendesen januárban szokott 
legalacsonyabb lenni.
Ezen jellegzetes vízalakulások azonban úgy a kulminácziók 
idejére, mint azok nagyságára nézve a legkülönfélébb alakulást 
mutatják. Azonkívül gyakran közbenső nyári ős őszi árhullámok 
teljesen megváltoztatják ezt a jelleget. így a legmagasabb víz 
tavaszi kulminácziója olykor már áprilisban, gyakran azonban csak 
május végén vagy júniusban következik be, de leapadása rendesen 
lassan történik, általában sokkal lasabban, mint feláradása.
A tavaszi ős őszi hullámok közt nem ritkák az augusztusi, 
gyakran az őszi kis víz teljes kimaradásával, az októberi hullámok 
beállta, sőt olykor az őszi áradások elkésésével, deczember végén 
állnak be magasabb vízállások.
A rendes jelleget mutató, szabványosabbnak mondható évek 
vízállás-alakulása a téli kis vizeknek február végével való emel-
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kedésével kezdődik, mely a jég eltakarodását márcziusban előidézi, 
miközben a Duna áradásait a Száva vize növeli és az Al-Dunán 
április—májusbbn rendesen nagyobb vizet, olykor árvizet okoz, 
melynek tartama a főfolyó árhullámjának nagyságától és a Száva 
folyónak gyorsan, többször ismétlődő áradásainak összetalálkozá­
sától függ. A tavaszi árvíz rendesen májusban áradva, csak június­
ban mutat határozott apadási tendencziát, mely azután augusztusig 
előbb lassúbb, később erősebb apadást mutat szeptember végéig, 
gyakran október végéig. Ebben az időszakban azonban gyakran 
következnek be részint a Szávavölgyi nagyobb esőzések, részint a
Az orsovai vízállások átlagos alakulása az 1 8 4 0 —1 8 9 5 . években.
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boszniai mellékvölgyek csapadékából eredő kisebb-nagyobb áradások 
julius—augusztusban. A hajózásra legfontosabb időszak a szeptem­
ber—októberi, rendszerint a legkisebb vízállásokat hozza és (mint 
1865. októberben az orsovai mérczén —)—0-26-ig) oly alacsonyra apad 
le, hogy a vízi közlekedés teljesen megszűnik.
Október vége felé érkeznek le az őszi esőzések által okozott 
Kulpa, Száva és boszniai vizek, melyek által okozott áradás az 
1840—1895. éves időszak alatt orsovai 0 fölötti 5Ί métert meg nem 
haladtak és a melyeket a későbben jövő dunai hullám hosszabb 
ideig táplál.
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Az októberi hullám rövidebb ideig szokott tartani, ezt azonban 
olykor egy november vége felé, gyakran doczemborben beálló hulláin 
követi, melyre azután a jégzajlás és azzal a téli kis víz áll be.
Különben a vízjárási viszonyokra nézve, különösen a Száva 
folyó közelsége miatt valamely általános törvényt egyáltalán nem 
lehetvén megállapítani, az itt közlőit adatok is inkább csak arra 
valók, hogy a vízállásoknak több mint 50 évi naponkénti észlelései 
alapján hozzávetőleges képet nyújtsanak az Al-Duna vízlefolyási 
viszonyainak átlagos fluktuácziójáról, — melyet az ide csatolt grafi­
konban — az orsovai vízmérczén az 1840—1895. években észlelt 
legnagyobb, közép és legkisebb, valamint ezekből vett szabványos 
vízállások feltüntetésével -— szcmlélhetővé is igyekeztünk tenni.
A míg azonban ezeket a vízvonalakat bizonyos egyenletesség, 
bizonyos törvényszerűség jellemzi: addig a folyamnak ezen egész 
zuhatagos szakaszán — Báziástól a Vaskapun alulig — a vízszinok 
alakulása a legváltozatosabb s szinte bizarrnak mondható képet 
mutatj a.
A meder váltakozó szélességei, de különösen az annak fenekét 
alkotó s helyenként a kis víz színén is felül emelkedő sziklapadok 
és sziklacsúcsok alacsony vízállásnál szinte zuhatagszerű vízbuká­
sokat idéznek elő. A mederfenék és a vízszín torzított képét ábrá­
zoló hosszszelvény szemlélhetővé teszi úgy magát a vízszín alaku­
lását, valamint az ezt előidéző fenékviszonyokat is. Látható ebből, 
hogy a kiálló sziklafenekek egész sora, mint természetes fenékgát 
kisebb-nagyobb mértékben felduzzasztja a null víz sziliét.
Már az O-Moldovától az Al-Duna tulajdonképcni bejáratáig 
(Lászlóvár-Golubáczig) terjedő s különben rendkívül széles meder 
fenekét alkotó magas fensík messze visszaduzzasztja a kis víz színét; 
ez a duzzadás azonban a reá következő mederszorulat folytán bukás 
nélkül lassan oszlik el s az első, bár csekélyebb bukás Sztenkánál kép­
ződik, hol a medren egy gránitszirt húzódik át. Sokkal jelentékenyebb 
azonban a vízszín duzzasztása s ezt követő bukása a Kozla—Dojke, 
majd az Izlás-Tachtália-Grében s alább a ,lucz zuhatagoknál, hol a 
magasan kiemelkedő sziklafenekek évezredek óta diadalmasan da- 
czolnak a víz romboló erejével s elpusztíthatatlan gátként állják 
útját a víz szabad folyásának. S hogy mennyire felduzzasztják ezek 
a víz színét, annak jellemzésére elég lesz felhoznunk azt az egy 
adatot, hogy a mig Báziástól a Sztenka zuhatag felső végéig, vagyis 
41-5 kilométerre a null vízszín összes esése 2-44 méter, addig Sten- 
kától a Jucz zuhatag alsó végéig, vagyis 47 kilométerre a null víz­
szín összes esése 15Ό méter, a melyből a Sztenka zuhatagra (2-4
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km.-re) 075 τη., a Kozla-Dojke zuhatagra (5 km.-re 1 '60 méter), az 
Izlás-Tachtália-Grében zuhatagra (17’6 km.-re 5-7 méter) s a Jucz 
zuhatagra (5-7 km.-re) 4 m. esik.
A Jucz zuhatagot követő Kazán-szorosban a víz színe egyenle­
tesen fel van duzzasztva s Orsováig (mintegy 32 km. hosszra) a 
null-vízszín esése csak 1-26 méter. Orsován alul mintegy 3 km.-re 
a különben széles (mintegy 800 m.) mederben emelkedik ki a Duna 
folyam legnagyobb fenékszirtje, a medren rézsutosan mintegy 5 km. 
szélességben áthúzódó palásmészkőből álló sziklafenék a kis vízszín 
lóié kiemelkedő hatalmas Prigrada nevű sziklapaddal s a kisebb és 
nagyobb szirtfokok egész rajával, a melyek együttesen az Al-Duna 
legnagyobb lefolyási akadályát, az úgynevezett Vaskapu zuhatagot 
képezik. Alacsony vízálláskor látva ezt a sziklákkal szinte benőtt 
medret, melyen a hatalmas folyam vize a kiálló sziklaszirtek töm­
kelegében, mintha csak lopva-bűjva igyekeznék magának útat 
keresni: szinte alig lehet elképzelni, hogyan képes ez a nagy tömeg 
víz e csörgedező ereknek látszó kis nyílásokon lefolyni. Csakis a 
roppant bukás okozta rohanó gyorsaság az, a mely pótolja időben, 
mit térben elérnie nem adatott. A Vaskapunál null a víz bukása 
mintegy P5 kilométerre 4-27 méter s ezentúl további 1 kilométerre 
0-88 m.
A magas vízállásoknál a vízszín alakulása nem a mederfenék 
alakulásának, hanem inkább a meder szélességi viszonyainak képét 
tükrözti vissza. A míg ugyanis a kis víz hosszelvényében az egyes 
zuhatagok sziklapadjai azok alsó végén őket jellemző mélységgel egy 
nagyobb esésű vízszínugrás képében jelentkeznek, addig a nagyobb 
víznél ezen mederlépcsők hatása eltűnik. A víz áradásával ugyanis 
az ily zuhatagok alján a feláradás mindig sokkal nagyobb, mint a 
zuhatag fölött, minek következtében a vízszínesés az áradással csök­
ken, sőt teljesen eltűnik. Ellenben érvényre jutnak nagyobb vízkor 
a mederszűkületek és főleg a hirtelen átmenetek, melyek ilyenkor 
a vízszínesésekben hirtelenebb változásokat és zuhatagszerfí ala­
kulást mutatnak.
Az Al-Dunának zuhatagjai tehát mint ilyenek esés-viszo­
nyaikra nézve lényegében kétfélék: kis víznél és nagy víznél előálló 
zuhatagok; előbbiek közé a Kozla, Izlás-Tachtália, Szvinyicza, Jucz 
és Vaskapu, utóbbiak közé Dojke és Grében tartozik, de részben 
Izlás és a Vaskapu is.
A nagy víz színe a zuhatagos részek és szűkületek kivételével 
általában követi a kis vízszinek alakulását. A legmagasabb víz Báziás- 
nál a kis (null) vízszin fölött 840, Moldovánál 8'40, Babakajnál 7‘7ü,
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Sztenkánál 7Ό. A Lászlóvár alatti mederszűkület bejáratánál az 
árvíz erősebb helyi esést és áramlást mutat s hasonló tünetek 
állnak elő e mederszűkület végénél is a 40-dik km. alatt. A Sztenka- 
zuhatag, mely fölött az árvíz 0 fölötti 7Ό m. magasságban folyik eb 
teljesen eltűnik; zuhatagszerű jellegének — mely egyébként kis 
vízkor sem igen kifejezett — nagy vízkor nyoma sem látható.
Sztenkától Dojkeig átlag 0 fölötti 7-0 m. magasságban folyik 
az árvíz csekélyebb sebességgel, moly csak a kozlai pádon növe­
kedik, ahol a viz nagy erővel ütődik a Gospodin nevű forgó szikláiba, 
árvízkor főleg gyengébb járművekre veszélyessé tevén e helyet.
A Dojko szikiapad duzzasztó hatása árvízkor érvényesül és itt, 
hol kis vízkor a víznek alig van sebessége, árvízkor oly lényeges 
sebesség támad, mely a nagyobb járműveknek a felvontatását 
nehézzé, sőt gyakran veszélyessé teszi. A Dojke sziklától az Izlás 
zuhatagig az árvíz lefolyásában különös akadályok vagy rendellenes­
ségek nem mutatkoznak; az árvíz esése Kozlától Izlás-Tachtáliáig 
10 km.-re 34) m. Az Izlás szikiapad árvízkor duzzasztó hatását szintén 
lényegesen érvényesíti, de az előálló vízszinesést a grébeni szorulat 
által előidézett és árvízkor az Másig felhatoló visszaduzzadás 
mérsékli.
A leglényegesebb hajózási akadályok egyike árvízkor a 
grébeni csúcs körül előálló nagy vízszínesés. A míg ugyanis kis 
víznél a grébeni csúcs körüli részen 700 méter hosszra alig van 
0*80 in. esés, ezen esés a víz áradásával gyorsan és erősen fokozódik 
és orsovai 5 m. vízállás körül a vízszínesés ezen aránylag rövid 
darabon majdnem a kis víz esésének kétszeresére emelkedik. Ter­
mészetes tehát, hogy a rendkívüli esés, mely a víz tovább ára­
dásánál rövidebb darabon ugyan, de aránylagos értékében még 
növekedik, oly tüneteket idéz elő és oly nehézségeket okoz, melyek 
az Al-Duna egyik zuhatagjánál sem fordulnak elő. A nagy esés 
okozta sebességen kívül fellép itt árvíznél a hajózást nagy mértékben 
veszélyeztető, s ennél a zuhatagnál a hajó biztos kormányzását szinte 
lehetetlenné tevő nagy örvényezés is. A vízalatti sziklacsúcsokba 
nagy erővel ütköző és innen a meredek csúcsok aljába rohanó víz 
rendetlen folyása oly keringő mozgásba hozza itt a vizet, hogy 
gyakran a víz színénél 10 méterrel mélyebb nagy kiterjedésű víz­
tölcséreket okoz, azokat nyitja és zárja, úgy hogy még a legnehezebb 
uszályok is ide-oda dobáltatnak s biztos járásukat teljesen elveszítik.
Az örvényezés főleg áradó vízkor áll be, midőn a sebesség 
legnagyobb. Az árvíz növekedtével a Kazán felső torkolatának duz­
zasztó hatása egész Grébenig, tehát 24 km.-re hatol vissza és a
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legnagyobb víznél a nagy esésű szakaszt 200—800 méter hosszra 
redukálja.
Grébentől a Kazán bejáratáig az árvíz csaknem egyenletes és 
magas víznél igen csekély eséssel folyik le. A Kazán-szorosnál meg­
torlódé víz visszaduzzadása ugyanis teljesen megszünteti és eltünteti 
a Jucz zuhatagnak kis vízkor lényeges esését, sőt kiegyenlíti a szvi- 
nyiczai szakasz esését is. A Kazán-szoros felső bejáratánál a meder 
rendkívüli szűkülése az árvizet 0 víz fölött közel 9-50-ra emeli, inig 
a Jucz zuhatag fölött az árvíz csak 0 fölött 0Ό0 méterre emel­
kedvén, az esés teljes kiegyenlítődése áll be.
A Kazán felső bejáratánál hirtelenül előálló mederszűkülés 
oly nagy sebességet és ez, valamint a mederben levő „Kalniki“ 
szikla oly erős örvényezést okoz, hogy a hajóknak árvízkor ezen a 
helyen való áthaladása a legnagyobb óvatosságot igényli. A Kazán­
ban árvízkor előálló és annak majdnem egész hosszában megmaradó 
nagyobb sebesség következtében itt nagyobb vízkor még az erősebb 
gőzösök sem képesek nagyobb számú vízi járművet egyszerre 
átvontatni.
A Kazántól Orsováig az árvíz tekintélyes eséssel és 0 fölött 
átlag 65 m. magasságban folyik le.
Orsovától lefelé a Vaskapu szintjeinek duzzadása érezhető 
ugyan, de sokkal kisebb mértékben, mint kis vízállásnál. Magánál 
a Vaskapunál is, a többi zuhataghoz hasonlóan, a víz áradásánál 
az esés kiegyenlítődése áll be, miután az árvíz a Vaskapu fölött 
0 fölött 4Ό m.-re a Vaskapu alatt 0 fölött G'7 m.-re emelkedik fel 
és így a vizszínesés a Vaskapunál majdnem felére száll le.
Az Al-Duna árvizei, mély szelvényei, a Coronini fölötti szakasz 
zátonyos kiszélesedésének és a Háziás fölötti szakasz aránylag 
nagy szélessége daczára, nagyobb mennyiségű hordalékot hoznak és 
mozgósítanak, úgy hogy egyes elzárt mederrészek feltűnő gyorsan 
iszopolódnak el. Az Al-Duna élénk hordalék-mozgását, főleg a Száva, 
Moldava és boszniai mellékfolyók okozzák. Ez a hordalék igen 
finom homok és iszap. Durvább hordalék csak a szomszédos hegyi 
patakokból jön a folyóba és rendesen ezen hegyi patakok torko­
lata alatti részen található e patakok torkát jellemző hordalék­
kúpokban. Ily nagyobb kiterjedésű kúpokat főleg a Közhitéi lefelé 
lehet találni.
ϋι JÉUVISZONYOK.
Az Al-Dunának vízfolyás tekintetében rendkívülinek mondható 
viszonyai a jégjárásban is kifejezésre jutnak. Oly hatalmas jelensé­
gekben nyilatkoznak meg ezek a viszonyok, melyekhez hasonlók 
nemcsak az ország, de még a kontinens nagyobb folyóinál sem 
találhatók.
A jégzaj megindulása, annak a szírieken való megtorlódása és 
ezen torlódásoknak mintegy jéghegyekké való fejlődése oly látvány, 
mely nem csak hatalmas voltával, de a téli mezben és vadregényes- 
ségében remekelő vidéktől körülövezve, szépségével is leköti a 
•szom[őlő figyelmét és bámulatát.
Igaz, hogy ezen alig van csodálni való, mert első tekintetre úgy 
látszik, hogy e szakaszon kell lemenni nem csak egész Magyar- 
ország, de az egész Duna és mellékfolyói jégtömegének. Pedig 
tényleg ez nem így van. Az Al-Dunára alig jön jég, még a leg­
hidegebb télen sem, a Dunának a Tiszatorok fölötti részéből és az 
Al-Dunán lefolyó dunai jég leginkább olyan, mely a Tiszatorok 
alatt képződött, a leglényegesebb része pedig a jégnek a Száva 
jege. A mint az Al-Duna vízviszonyait is legelső sorban a Száva 
vízjárása uralja, ép oly befolyással vannak a Száva jégviszonyai a 
Dunára. Úgy, hogy gyakran a Közép-Duna jégmentes állapota mel­
lett, ha a Száva völgyében alacsonyabb hőmérséklet áll be, az Al- 
Duna erősen zajlik.
Hogy az Al-Duna szirtes medrében a jégjárás viszonyai is a 
rendes folyóviszonyoktól eltérnek, az természetes. Így pl. rendes viszo­
nyok közt sekély szelvényben akad meg a jég legelőször, mig az 
Al-Dunán a leglényegesebb akadályok egyike a Kazán, mely pedig 
a legmélyebb szelvényekkel bir.
A jégzaj az Al-Dunán rendesen kis vízzel szokott lefolyni és 
tartama a felső Száva vidékén uralkodó hőmérséklet szerint külön­
böző. A jégzaj rendes lefolyása az, hogy a téli idővel kezdődő jégzaj 
megindulásával és a víznek ezzel járó apadásával a jég a Kazánban 
annak keskeny részein megakad alatta és fölötte az úgyis lassú 
folyású vízben a víz csakhamar átfagy. A felülről érkező újabb jég 
az átfagyott víztükör alatt halad el, részben megakad és folyton 
vastagítja a jégpánczőlt, e mellett fölfelé folyton épül a duzzadni 
készülő vízben a torlasz. Az első ily jelenségek rendesen a Kazán­
ban, Dnbova alatt állnak elő és erősebb jégzaj esetén a jégnek ott 
csakhamar bekövetkező megakadása után 8—10 napra az egész 
Kazán-szorosban a jég teljesen beszorítva és a szoros teljesen elzárva
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van. Ennek bekövetkezése után Orsovánál a jég csak szórványosan 
jnegy, később a Kazán alatt a jégzajlás teljesen megszűnik.
A Kazán-szorosnak jég által való elzárása úgy a fölötte, mint az 
alatta levő szakasz vízviszonyait teljesen megváltoztatja, a víz magas­
ságát, esését teljesen rendellenessé teszi. A mint ugyanis a Kazánban 
a jég megakadt és az utána érkező jégzaj a megtorlódott jégtömegek 
alá hatolva, a szelvényt mindinkább megszűkíti, a Kazán alatt a víz 
hirtelenül apad, míg a Kazán fölötti részen árad. A Kazán felső 
torkolatánál levő keskeny\ szelvény az azt csak még inkább szűkítő 
„Kalniki“ sziklánál, midőn a jégzaj a Kazánban a felső torokig fel­
épült, újabb támaszt ad a jégnek és innen kezdődik a kazáni tor­
lasznak mintegy folytatását képező felső jégtorlasz felépülése.
Rendes jégzaj esetén a jégtorlasz Plavisevicza községig, erősebb 
jégzaj esetén a Jucz zuhatagig, de igen erős jégzajnál a Jucz zuha- 
tagon át a Trikule-ig, sőt egészen Szvinyiczáig szokott fölépülni és 
igy a Kazán alsó torkolatától egészen Szvinyiczáig, tehát közel 
30 kim. hosszban szakadatlanul áll a jég, helyenként a víz színe 
fölött magasan kiemelkedő jéghegyeket képezve.
A Kazán alatti részben képződő csekélyebb mennyiségű jég 
Orsóvá mellett elhaladva, a Vaskapu szirtein, leginkább a Prigradán 
szokott megakadni és onnan fölfelé torlódást okozni. Ez csak nagyobb 
hidegnél áll be, ha a Kazán és Orsóvá közt a Dunában nagyobb 
mennyiségű jég képződhetik. Ily torlódásnak következménye azután 
az, hogy a kazáni torlasz által megapadt víz újból duzzadni kezd, 
mely duzzadás Orsováig felhatol.
Az Al-Duna ezen legtekintélyesebb jégtorlaszán kívül azonban 
sok helyen kisebb-nagyobb hosszban szoktak jégdugulások beállni, 
melyek azután — úgy mint a kazáni — a fölötte és alatta levő 
szakaszakon, gyakran hirtelen áradásokat és apadásokat okoznak.
A kis vízállásnál beálló jégzajlásnak rendes következménye a 
jégnek Báziás fölött és Coronininál való megakadása, a mely idő­
ponttal kezdve azután a jégzaj a Ooronini alatti részeken csökken, 
mert csak a helyileg képződött jég halad le, de ez is még mindig 
igen lényeges tömeg.
Hogy a szirtes meder csekély mélységével, lefolyási akadályokat 
képező sziklacsúcsaival és sziklapadjaival a helyi torlaszok képződé­
sére vagy legalább a jég részben való megakadására számos alkalmat 
szolgáltat, az természetes és így a Kozlánál s főleg Dojkenál, Piatra 
lunganál, a Bivoli szikláknál, az Izlás zuhatagokon és Tachtálián helyi 
torlaszok képződnek a sziklákon, melyek azonban gyakran fölfelé 
is nagyobb hosszban épülnek.
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Miután a jég legelőbb is a legmagasabb sziklacsúcsokon fogódzik 
meg és oda reá fagyva a törmelék-jéggel mind jelentékenyebben 
megszaporodik: ez a körülmény egyúttal kedvező alkalmat szolgáltat 
a víz alatti sziklacsúcsok helyének felismerésére és a hajózási aka­
dályok helyének a víz fölött szemmel láthatóvá tételére. Ez a látvány 
nemcsak igen érdekes, de egyúttal a hajózási út tanulmányozására 
nézve igen fontos. Ezért fel is szokta volt a Dunagőzhajózási társaság 
azelőtt az ily alkalmat használni és kalauzaival ily téli kis vízkor 
a hajóútat tanulmányoztatta.
A szabályozás megindítása előtt a grébeni csúcsnál is majd­
nem .minden évben megakadt a jég és pedig a Vrány sziklán, mely 
a jégzajnál rendesen beálló kisebb víznél a jég lehaladásának 
lényeges akadályul szolgált. A Vrány sziklán megakadt jégen épült fel 
az lzlás fölöttiig terjedő duzzasztott vízben majdnem minden évben 
a torlasz, úgy hagy ott a Duna teljes szélességében át volt fagyva. 
Mióta a grébeni szorító gát a vizet a Vrány szikla fölött felduzzasz­
tottá, azóta ezen jégakadály megszűnt és megszűnt ezzel a jégtor­
lasz is (Írébennél.
A jégzajtól védett és igy téli kikötőnek alkalmas hely az Al- 
Dunán tulajdoképen csak az orsovai part, a hová csak igen intensiv 
jégzajnál és akkor is csak kis darabokban jön a jég, a miért is 
lehetőleg ide menekülnek az al-dunai hajók.
A Vaskapu alatt a turn-szeverini kikötőt ugyan szükségből 
szintén téli kikötőnek használják, de ott a hajók erős jégzaj esetén 
nincsenek kellőleg védve és már nem egyszer történt, hogy az ide 
menekült hajók a jég által a kikötőben megsérültek. Szükségbeli 
téli kikötőnek használják a drenkovai partot is, de ez sem alkalmas.
A tavasz beálltával rendesen márczius végével vagy április első 
felében megy el a jég az Al-Dunáról, rendesen oly árvíz által megelőzve, 
mely egyedül képes erejével a képződött torlaszokat megbontani.
A jégtorlaszok megbontása, de főleg a kazáni jégtorlasznak 
megnyílása és az azt megelőző jelenségek oly hatalmas és impo­
záns képet adnak azon rendkívüli természeti erőkről, melyek itt 
nagyszerű művüket végzik, hogy azt megtekinteni és megcsodálni 
egyaránt érdemes laikusnak és szakembernek, mert ez némi fogal­
mat ad és kicsinyben képet nyújthat azokról a jelenségekről, melyek 
a geológiai átalakulások korszakában az al-dunai szorosok képződé­
sénél előállhattak.
Az al-dunai jégzaj megindulása előtt rendesen a Báziás fölötti 
torlasz szokott megindulni és áradó víz mellett az alsóbb kisebb 
torlaszokat magával ragadni. A Duna ilyenkor egész szélességében
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hatalmas jégtáblákkal van fedve és mindezen tömegek a kazáni 
felső torlaszra szorítva, ott tornyosulnak, óriási nyomást gyakorolva, 
de egyúttal elzárva a Duna vízszelvényét és felszöktetve a vízállást 
olykor 1—2 óra alatt méteres magasságokkal. A folyton növekedő 
és duzzadással toriodó jégtáblák némelykor az igen magasan fekvő 
Széchenyi-útig lesznek felszorítva és midőn már a jégtömeg való­
sággal hegyeket képezve és egymást morzsolva, megpuhitva van: 
megindul az egész óriási zajjal és robajjal, ugyanekkor nagy gyor­
sasággal apad a víz a Kazán fölötti részekben.
A kazáni jég elhaladása után közvetlenül nyílik meg rendesen 
az al-dunai hajózás. Csak ritkán esik meg, hogy az al-dunai jég 
lassú elkorhadás által lényegesebb torlódás és duzzadás nélkül taka­
rodik el, ez leginkább akkor következik be, ha a tavaszi árhullám 
lassan érkezik és az Al-Dunán korábban beálló magasabb hőmér­
séklet és tavaszi déli szelek a Duna jegét gyorsan gyengítik és 
sorvasztják.
Ό) VÍZMENNYISÉGEK.
Az Al-Duna e szakaszán lefolyó víztömegek, mint a szabályo­
zásnak legfontosabb tényezői, már Vásárhelyinek 18110—18154. évek­
ben végrehajtott alapvető felvételei és vízmíítani műveletei alkal­
mával, de az azóta tett tanulmányoknál is különös figyelem tárgyát 
képezték, a mi természetes, ha meggondoljuk, hogy minden szabá­
lyozás czéljából tervezett műnél a vízmíítani számítások alapja azon 
víztömeg, mely a mederben egyes vízállásoknál másodper­
czenként lefolyik. Az Al-Duna hajózási akadályaira való tekintettel, 
természetes, hogy a különböző vízállásoknál lefolyó víztömegek közt 
legnagyobb érdekkel az a víztömeg bir, mely a Dunában a legkisebb 
vízállásnál, tehát a szabályozás alapjául elfogadott orsovai 0 víz­
állásnál másodperczenként lefolyik. Ezen legkisebb vízállásnál lefolyó 
víztömeg volt ugyanis mérvadó mindazon szabályozási művek terve­
zésénél, melyeknél a víztömegnek meder-összeszoritás folytán elő­
idézett duzzasztásával (Jucz és Grében-Milanovácz) kellett a szükséges 
vízmélységet részben vagy teljesen elérni. A Duna folyamban 0 víznél 
másodperczenként lefolyó víz mennyiségének fontos adatánál is, mint 
sok más fontos és alapvető adatnál, V á s á rh e ly i  Pál fentebb már 
említett kiváló munkája bő adatainak tárházából kellett meríteni 
mert Vásárhelyi volt eddig az egyetlen, ki a Duna kis (orsovai 0) 
víz tömegét tényleges mérések által meghatározta.
V á s á r h e ly i  közvetlen mérései alapján az orsovai mérezének
41 —
0 állásánál a Duna folyamnak másodperczenkénti víztömegét 1680 
m3-nek találta. Vásárhelyi óta a Duna folyó víztömege ily kis víz­
állásnál mérhető nem volt. Mióta a folyamatban levő szabályozási 
munkálatokkal együtt a folyamviszonyok szorgosabb tanulmányo­
zásával a víztömegek és sebességek mérésére is különös gond for- 
víttatik:a hajózási idényben nem állott be kis vízállás, mely a kis 
víztömeg közvetlen mérését lehetségessé tette volna. A nagyobb 
dízállásoknál azóta gondosan eszközölt mérésekből levonható követ­
keztetések azt mutatják, hogy a Vásárhelyi által a ma használatban 
levőknél sokkal primitivobb eszközökkel végzett mérés eredményei 
igen megbízhatók, és hogy a Vásárhelyi által megállapított és azóta 
szabályozási alapul szolgáló másodperczenkénti 1680 ms-nyi víz­
tömeg a gyakorlat követelményeinek teljesen megfelel.
A szabályozási munkálatok fejlődésével a vízviszonyok tanul­
mányozása természetesen megkövetelte, hogy a víztömegek kérdése is 
tanulmányoztassék. E tanulmányok a tudomány mai fejlettebb állásnak 
megfelelő, tökéletesebb eszközökkel és fölszerelésekkel végeztettek.
Az Al-Duna különböző vízállásainál lefolyó víztömegek kiderítését 
czélzó sebességmérések közepes vizekre legnagyobb részt 1893. évben, 
a nagyobb és legnagyobb vizek tömegeinek mérése pedig az 1895. évi 
tavaszi rendkívüli árvíz alkalmas felhasználásával történtek.
A sebességek mérése Orsóvá fölött l 1/ s kilométerre a Delboka 
nevű patak torkolata alatt e czélra kiszemelt oly folyamszakaszon 
történtek, hol a meder iránya, a szelvény rendes alakja és a magas 
zárt partok a mérésre fölötte alkalmas viszonyokat teremtettek· 
A Duna e helyen kis vízkor 470m. vízszin-szólességgel átlag 0 alatti 
8—10 méter közt váltakozó fenékkel, rendesen fejlődött meder- 
részekkel bír, nagy vízkor a telt meder szélessége 550 méter, mélysége 
legnagyobb vízkor 14—16 méter közt változik.
A sebességek, illetve víztömegek mérése ebben a szelvényben 
1893—1895. években orsovai +  1Ό4 és -j- 6-32 méter közt váltakozó 
8 vízállásnál történt. Az így nyert eredményekből a víztömegek 
görbéjét megszerkesztvén, ennek alapján minden vízállásnál a víz­
tömegek kellő pontossággal megállapíthatók.
A sebesség-mérések villamos jelzésre berendezett Woltmann- 
íéle Amslcr rendszerű szárnynyal nagy gonddal történtek, moly 
vízmérő szárny előbb gondos vizsgálatnak lett alávetve és a méré­
sek eredményeinek átszámítására szükséges úgynevezett szárny­
együtthatók pontosan meghatároztattak.
A sebességmérések az említett szelvényben ezen szárnynyal egy­
mástól 20—60 méter távolban a felszíntől egész a fenékig menőleg
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történtek. Ugyanakkor a mérés helyén megmérték a vízszin esését, 
a nyert adatokat a vízmértani tudomány jelen állásában ismeretes 
számítási módokkal összehasonlítva, nemcsak gyakorlatilag igen 
fontos, de elméletileg is igen érdekes és becses eredményekre jutottak.
A fentebb leirt szelvényben 1893—1895. években a következő 
vízállásoknál és következő eredménynyel végzett a Vaskapu-sza­
bályozási művezetőség sebességméréseket.
Vízállás az A szelvény
K özépsebesség
Vízszin-esés Víztömeg
orsovai mérczén vízterületo kilom éterenként másodperczenként
0 felett m. m2 m m illiméter m*
1-04 3537 0'689 23 3438
2-08 4088 0-979 51 4005
2-73 4357 1-134 70 4944
3-00 4640 1-187 79 5511
4-12 5245 1-475 117 7739
5-22 6101 1-813 165 11061
6Ί4 6563 2-158 205 14167
6-32 6694 2-358 217 15687
A mérések felsorolt eredményeinek grafikai feldolgozásából
megállapíttatott a víztömegek vonala, a mely megmutatja, hogy az
orsovai vízmércze 0 állásától a legmagasabb vízállásig a másod per-
czenkénti víztömegek az alábbiak, mi mellett megjegyzendő, hogy 
a 0 vízre való visszakövetkeztetés a fentebb említett Vásárhelyi- 
féle víztömegtől (1680 ms) lényegtelenül eltérő tömeget eredményez. 
Ugyancsak a fenti eredményekből következtetés utján számíthatók 
ki az Al-Duna eddig legmagasabb vízállásánál az 1895. ápril 15-én 
orsovai mérczén -j- 6-48 (kerek 6-50) méter vízállásra vonatkozó víz­
tömegek. Ezek alapján az Al-Duna víztömegei, illetve közép sebes­
ségei a mérés helyén a következők :
V ízállás az orsovai vizmérczén. 
m.
0
+  1Ό 
- f  2-0 
+  3-0 
+  4-0 















A legkisebb és legnagyobb víztömeg közti viszony, tehát azon 
szám, mely a folyó torrens jellegére nézve jellemző, az Al-Dunánál 
1 * tehát közel 1:10, a mi a Dunafolyam összes víztömegét,
valamint azt tekintve, hogy ez egy nagy folyam alsó szakaszon áll 
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III. F E J E Z E T .
A HAJÓZÁS AZ AL-DUNÁN.
Az Al-Dunának a föntiekben vázolt meder- és vízfolyási viszo­
nyai szerfölött megnehezítik e folyamszakaszon a hajózást, sőt 
egészen alacsony vízállás idején teljesen lehetetlenné is teszik azt. 
A zuhatogokban a fenékről felnyúló sziklaszirtek a hajózási utat 
sok helyen oly szűk határok közé szorítják s oly tokervénycssé 
teszik, e mellett úgyszólván minden vízállásnál más és más irányba 
terelik, hogy a ki nem ismeri egészen alaposan a meder és 
vízfolyás e vészes labyrintjét, könnyen katasztrófának teheti ki a 
hajót, melyet a zuhatagokon át kell vezetnie.
E mellett a helyzet veszélyességét növeli az a körülmény, 
hogy az ilyen szirtes helyeken nemcsak a mélység hiánya, de a 
víz sebessége és a folyam sodrának tekervényes iránya a hajónak 
ily helyeken való átvezetését még a leggyakoroltabb hajókalauznak 
is nehéz feladattá teszi, A hajőútnak úszó jelekkel való kijelölése 
ugyanis — a mint az a Duna felső szakaszain (Dévény fölött és 
alatt) szokásos — itt nem elegendő, mert a kalauznak nemcsak a 
hajózási út irányát kell ismernie, hanem azt is, hogy hajóját a se­
besen rohanó és gyakran ferde folyással szemben hogyan irányítsa 
be a kijelölt hajóútba.
A hajózási útnak ezen veszélyessége folytán az Al-Dunának 
az egész Báziás-Turn-Szcverini szakaszán be van hozva a hajó- 
kalauz-szolgálat, olyformán, hogy a felülről jövő hajó vezetését rend­
szerint Drenkován, de alacsony vízálláskor már Moldován, sőt liá- 
ziáson is, az alulról fölfelé menő hajók vezetését pedig Turn-Szeve- 
rinben a zuhatagok hajózhatóságát és a hajózási utakat alaposan 
ismerő kalauz veszi át. A mi ezen kalauz-szolgálatot illeti, a 
Dunagőzhajózási társaságnak saját kalauzai vannak, a kik tehát a 
társaság rendes alkalmazottai; ezeken kívül vannak azonban ma­
gán-haj ókalauzok is, a kik többnyire szintén a nevezett társaság
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egykori alkalmazottaiból kerülnek ki, végül az evezős hajók ka­
lauzolására vannak magán-haj('»vezetők különösen Dobrán, Lyub- 
kován és Berzászkán.
A zuhatagokon ugyanis semmiféle hajó sem mehet át kalauz 
nélkül és pedig nemcsak a hajózási út veszélyessége miatt, de azért 
sem, mivel a biztosító társaságok az Al-Dunára menő szállítmányok 
és az ott járó hajók biztosítását rendesen ahoz a föltételhez kötik, 
hogy a hajót a zuhatagos szakaszon kalauz vezesse.
A hajózás biztosságának a fokozására szolgálnak továbbá a 
helyenként alkalmazott különböző hajózási jelek, a melyek mint­
egy megszabják a hajó járását és megjelölik a hajózási út határait.
A legfontosabb ilyen jelző Grébennél (az u. n. Porecs-csar- 
daknál) van felállítva. Ezen jelző állomás czélja a hajóknak az Izlás, 
Tachtália és (Írében zuhatagokon való átmenetét szabályozni.
A jelző készülék egy vascsőárbócz, melyen két nagy gömb (az 
egyik fehér, a másik vörös színre festve) hajtő-készülékkel vonható 
és leereszthető. Az árbo'cz csúcsára felhúzott gömbök a fölfelé menő, 
a leeresztett gömbök a lefelé haladó hajók számára jeleznek sza­
bad átmenetet. Az állomás a magyar állam tulajdona s az is tartja 
fenn, nem szedve a jelzésért semmiféle illetéket.
Ezen jelző állomáson kívül a Dunagőzhajózási társaság, mely 
ezen a vonalon eddigelé csaknem kizárólag közlekedett, a zuhata- 
gok egyes helyein a víz alatt legmagasabbra felnyúló sziklacsúcsokra 
úszókat (bójákat) szokott elhelyezni, melyeknek a végén egy vörös 
vagy fekete színre festett tárcsa van; a vörös a lefelé menő hajó 
által balra, a fekete jobbra, a fölfelé haladó hajó által pedig a vö­
rös jobbra, a fekete balra hagyandó. Végül vannak még a hajók 
irányítására a parton is egyes jelek, pl. egy-egy vörös-fehérre fes­
tett sziklatömb, megjelölt fatörzs stb., a melyek a hajóvezetőnek 
szintén némi tájékozást nyújtanak a hajó leghelyesebb irányítására.
Mindezen elővigyázati intézkedések daczára nem ritka eset, 
főleg kisebb vízállásoknál, hogy a legügyesebb hajó-kalauz vezetése 
alatt is a hajók a sziklákhoz ütődnek és megsérülnek, rakományuk, 
sőt olykor az egész hajó víz alá kerül. Az Al-Dunának majdnem 
minden zuhatagjához a hajósokat ily kisebb-nagyobb balesetek 
emléke fűzi.
A jelenlegi hajózási útnak felkutatása évtizedek folytonos 
tapasztalatainak és gyakorlati tanulmányainak a műve, és itt is, 
mint a vízi közlekedésben igen gyakran, a hajósok saját kárukon 
voltak kénytelenek tanulni és tapasztalni. E tapasztalatok egyik 
jellegzetes eredménye az a szokás, hogy egyes veszedelmes sziklák
46
azon kalauzok után nyerték nevüket, kik hajójukkal ott szeren­
csétlenül jártak. Ilyen van a Kozla, Dojke és Izlas zuhatagon, vala­
mint a Vaskapun is.
Az al-dunai hajózási út veszélyességét élénken illusztrálják 
azok a hajóroncsok, melyek igen kis vízkor a sziklákon láthatók 
és a partmenti lakosság és ottani hajósok közt a régmúltból is fen- 
maradt hagyományok elsülyedt hajókról.
így fentartotta a népmonda még 'ma is egyes nagyobb hajó- 
balesetek emlékét, többek közt egy a grébeni nagy örvényben e 
század elején elsülyedt görög (vagy török) hajóról, melyen állítólag 
nagyobb mennyiségű aranyat, ezüstöt és ékszereket szállítottak.
Az Al-Dunának legügyesebb hajókalauzai, a Dunagőzhajózási 
társaságnak erre a czélra külön kiképzett hajósain kívül a Dollija 
Ljubkova és berzászkai paraszt kalauzok, kik főleg igen kis vízkor 
midőn a forgalom csak igen csekély járatú dereglyékkel lehetséges, 
igen nagy ügyességgel vezetik át a hajókat és dereglyéket a szír­
iekkel teli keskeny vízi úton.
A zuhatagokban azonban még a kisebb baj a hajó vezetésé­
nek a nehézsége. A főbaj az, hogy alacsony vízállásnál nincs meg 
az a vízmélység, a mire az akadálytalan hajózás czéljából szükség 
lenne. Az Al-Dunán rendesen járó nagyobb, 186 cm. (12 markos) 
gázlásu hajók ugyanis csak akkor mehetnek át a Vaskapun, ha a 
vízállás az orsovai vízmércze szerint legalább -f- 350 cm., a többi 
zuhatagon pedig csak oly vízállásnál, a mely az orsovai vízmérczén 
-j- 280 cm.-nek felel meg. Ha ennél alacsonyabb a vízállás, akkor 
az ilyen hajók terhéből vagy ki kell rakni annyit, hogy — a 
vízállásnak megfelelőleg —- sekélyebben merüljenek, vagy egészen 
át is kell rakni a terhet csekélyebb merülésü kisebb hajókba, ilyen 
nagy terheléssel különben rendszerint csak gabonás hajók jönnek 
alulról és szénnel rakott hajók mennek lefelé. A kereskedelmi (darab) 
árukat szállító hajók rendesen 140—150 cm. gázlásuak s ezek az Orsóvá 
fölötti folyamszakaszon az orsovai vízmércze szerint -f- 250 cm., a 
Vaskapun át +  280 cm. vízállásig teljes teherrel közlekedhetnek.
A gőzhajókkal való szállításnak a határát az a vízállás ké­
pezi, a melyen alul a zuhatagokban közlekedő legsekélyebb (52 cm.) 
gázlásu két gőzhajó u. m. az „Izlás“ és „Tachtália“ a Vaskapun és a 
többi zuhatagokon már át nem mehet és ez a felső zuhatagoknál 
az orsovai vízmércze szerinti -(-103 és a Vaskapura a —j— 12(> cm. 
vízállásnál következik be. Ezen vízálláson alul a szállítást evezős 
dereglyékkel eszközük, a mi a felső zuhatagokon a drenkovai víz­
mércze szerinti —{—16 cm., vagy az orsovai vízmércze szerint -(-87
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cm. vízállásig lehetséges. A Vaskapun azonban ilyen alacsony víz­
állásnál már semmiféle hajó sem járhat s az árukat Orsovától 
vagy Vercierovától vasúton szállítják Turn-Szeverinbe s ott rakják 
ismét hajóba.
A midőn tehát a vízállás az orsovai vízmércze szerint —(— 350 
cm. alá siilyed, a 183 cm. gázlásu hajókat, ha azok a Vaskapun is 
át akarnak haladni, könnyíteni kell, azaz terhűknek egy részét át 
kell rakni más hajóba vagy dereglyébe és pedig oly mértékben, 
hogy a hajónak ezen könnyítés által elért sekélyebb gázlása meg­
feleljen a vízállásnak. Ezen könnyítés, illetve átrakodás nagyon ala­
csony vízállásnál már Moldován, sőt Báziáson, -f-184 cm. vízállásnál 
Drenkován történik és pedig 150 cm.-re s azon alul eső vízállásnál 
mindig csekélyek!) merülésre, mígnem —(— 58 cm. vízállásnál 76 cm.-re 
kell könnyíteni; —f— 16 cm. derenkovai vízállásnál pedig már az eve­
zős hajók csak üresen mehetnek át a zuhatagokon.
A hajók említett könnyítése akként történik, hogy az u. n 
anya-hajóból az ezen folyamszakaszon könnyítési czélokra rendesen 
készletben tartott dereglyékre a teher egy részét átrakják; a dren- 
kovai vízmércze szerinti + 1 6  cm. vízállásnál pedig teherrel már a 
dereglyék som közlekedhetvén, Drenkovátöl Tiszoviczáig (Juczon 
alul) a szállítás szekereken történik; Tiszoviczán ismét dereglyékbe 
rakják az árut s Vercierováig szállítják, onnan — a Vaskaput el­
kerülve — vasúton viszik Turn-Szeverinbe, a honnan aztán rendes 
hajókon történik tovább a szállítás. Ezt a szállítási módot azonban 
— költségességénél fogva — csak a gyorsszállitmányoknál alkal­
mazzák s annyira költséges, hogy 100 kgr.-onként 2—2 í/.i írtba 
kerül. — Drenkova és Tiszovicza közt a személyszállítást a dren- 
kovai vízmércze szerint -(-32 cm. (orsovai mércze szerint+103 cm.) 
alatti vízállásnál kocsival eszközük Tiszoviczától Orsovára s onnan 
Vercierováig hajón, Vercierovától Turn-Szeverinig pedig vasúton. 
Ilyenkor tehát az al-dunai utazás valóban regényesnek mondható.
Miután a kis vízállás leginkább őszkor — tehát akkor — szo­
kott bekövetkezni, a midőn a szállítmányok torlódása legélénkebb 
és azon gőzhajók száma, melyek csekély (0.60—0.70 mtr.) gázolás­
sal ilyenkor a zuhatagon a vontatást eszközük, aránylag kevés — a 
dereglyék vontatása ökrökkel történik. Ez rendszerint Tiszoviczától 
Drenkováig — leginkább a magyar parti vontató út felhasználásá­
val — szokott történni. A régibb időkben, gőzhajók hiányában, de 
jelenleg is kis vízkor ezen vontató út rendkívül fontos és midőn 
Széchenyi az Al-Duna mentén nagy költséggel az ő nevét viselő 
remek művű utat készítette, ezt egyúttal egy rendes vontató út
-  48 -
előállítása szempontjából tette. Az ökrökkel való vontatás most is kis 
vízkor igen élénk, egy-egy dereglyének vontatására, — mely gyakran 
alig hord többet 50 tonnánál— a zuhatagon át 6—8 pár ökör szük­
séges, természetes tehát, hogy ez a szállítási díjakat igen megdrágítja- 
Hogy a zuhatagok mily jelentékeny mértékben akadályozzák 
az Al-Dunán a rendes hajózást, az legjobban kitűnik, ha vizsgálat 
tárgyává teszszük, hogy az évek során át a hajózási idényben (már- 
czius 1 -étöl november végéig) hány napon át volt a rendes hajózás 
korlátozva. Erre nézve a rendelkezésre álló adatokból a következők­
ben állítjuk össze azon napok számát, a melyeken az évenként 
(márczius—november) 275 napot tevő hajózási idényben a rendes 
hajózás akadályozva volt, tehát vagy csak átrakodással volt esz­
közölhető, vagy teljesen szünetelni volt kénytelen. Ezen adatokra 
nézve meg kell jegyeznünk, hogy 1880, évig a 9—10 markos, vagyis 
140—150 cm, gázlásu hajókat vettük alapul, a melyek a Vaskapun 
csak az orsovai vízmércze szerinti -[-280 cm, vízállásig közleked­
hetnek, mig 1880-tól kezdve a nagyobb, 188 cm, (12 marok) merü­
lésű hajók akadálytalan közlekedésének alapul vétele mellett álli-
össze az alábbi adatokat.
A hajózás aka- A hajózás aka
dályozva volt dályozva volt
napon át napon át
1840 ..................116 1868 . . . . . . . . 149
1841 ..................155 1869 . . , , , . . .  174
1842 ..................130 1870 . .  . . . . . . 81
1848 ..................  37 1871 . . . . . . . .  83
1844 ..................  35 1872 . . . . . . . .  174
1845 .................. 56 1873 . , . .
1846 ..................112 1874 154
1847 .................. 28 1875 . . . . . . 151
1848 ............... ,141 1876 . . . . . . . , 91
1849 ..................130 1877 . , . . . . . .  111
1850 ..................  53 1878 , . . . .  28
1851 29 1879 . . . . . . . .  85
1852 .................. 95 1880 . . . . ....... 183
1853 .................. 85 1881 . , . . . . . .  114
1854 ..................146 1882 . . . . . . . .  225
1855 ..................  90 1883 . . . . . . . . 167
1856 ..................182 1884 . . . . . . . .  233
1857 ..................163 1885 , . . . . . . . 260
1858 ..................125 1886 . . . . . . . . 215
1859 . . . . . . . .  106 1887 . . . . . . . .  224




• A hajózás aka­
dályozva volt
I860 . . .
napon át
..........  77 1888 . . .
napon át 
.......... 188
1861 . . . .......... 128 1889 . . . .......... 167
1862 . . . .......... 198 1890 . . . .......... 270
1863 . . . .......... 254 1891 . . . .......... 210
1864 . . . ..........  52 1892 . . . .......... 134
1865 . . . .......... 192 1893 . . . .......... 210
1866 . . . .......... 214 1894 . . . .......... 275
1867 . . . .......... 113 1895 . . . .......... 114
Ezek szerint tehát az 1840-től 1880-ig terjedő 40 év alatt a 
275 napot tevő hajózási idényben átlag 117 napon át volt a hajózás a 
150 cm. gázIásu hajókkal akadályozva, ezek tehát teljes teherrel 
éveként csak 158 napon át közlekedhettek az egész Al-Dunán; 
inig az 1881-től 1895 végéig 15 év alatt a 183 cm. merülésű hajók 
közlekedése teljes rakománynyal évenként átlag csak 45 napon át 
volt lehetséges.
A forgalom fellendülését és a vízi szállítás rendkívüli előnyének — 
az olcsóságnak — érvényesülését még nemcsak a kellő vízmélység 
hiánya, hanem azok a nagy sebességek is akadályozzák, melyek az 
Al-Duna egyes zuhatagjain, leginkább a Dojke, (Írében és Vaskapu 
zuhatagon, előfordulnak. A mig ugyanis a rendes nagyságú és erejű 
gőzhajók a Közép-Dunán 4—5, sőt ennél is több nagyobb terhelt 
uszályt képesek vontatni, addig az Al-Dunán nagyobb vízkor, tehát 
akkor, a midőn kellő vízmélység meg volna, alig képes 1—2 uszálynál 
többet vontatni, sőt egyes helyeken, mint a Vaskapun és a grébeni 
zuhatagnál egyetlen nagyobb uszály felvontatása is csak nehéz­
séggel lehetséges. Ezen nehézségek a vízáradással fokozódnak és 
nagyobb vízállásnál oly mérvűek, hogy a nehezebb uszályokat ezeken 
a zuhatagokon csak a legerősebb gőzös képes felvontatni és ez is 
gyakran csak egy második gőzösnek előfogásával. De nemcsak 
maga a nagy sebesség, hanem ezeken a zuhatagokon nagy vízkor 
kifejlődő örvényezés is lehetetlenné teszi azt, hogy egy gőzös a von­
tatást egyedül végezhesse.
A víz nagy sebességgel a meredek sziklaszirtekbe iitődvén, 
oly rendkívül erős és folyóban teljesen szokatlan mérvű örvénye- 
zést idéz elő, mely a hajókra nézve fölötte veszélyes s a melyekkel 
szemben csak igen erős gőzösökkel lehet bizton megküzdeni.
Természetes, hogy mindezen körülmények a vontatás költ­
ségeit növelik, a szállítást megdrágítják.
Még kedvezőtlenebb a zuhatagok hajózhatása, szemben a mai 
hajózás fokozott igényeivel s azon irányzatával, mely szerint a
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nagyobb terhelésű s ennélfogva mélyebb gázlásu hajók mind nagyobb 
tért hódítanak. És ez egészen természetszerű törekvés, mivel a vízi 
szállítás költségei a hajók terhelésképességének emelkedésével 
aránylagosan csökkenek. A folyók hajózhatóvá tételének is — egyéb­
ként az észszerüség és a lehetőség határain belül — tehát ezen 
irányzathoz kell alkalmazkodni. S e tekintetben az Al-Dunának itt 
szóban levő szakasza, a melyben a nagyobb, 183 cm. gázlásu hajók­
nak teljes teherrel való közlekedése — mind fentebb láttuk — az 
év legnagyobb részében akadályozva van s a hajózási idényben 
átlag csupán 45—160 napra szorítkozik, igen jelentékeny javítást 
igényel s ha az oly mértékben hajózhatóvá lesz téve, hogy rajta 
ezen nagyobb hajók mindig akadálytalanul közlekedhetnek: az 
al-dunai hajózás — ha erre nézve a közgazdasági viszonyok is 
kedvezően alakulnak — bizonyára eddig nem is képzelt magaslatra 
fog emelkedni.
K I M U T A T Á S
az al-dunal zuhatagokon vontatott uszályhajók különböző merüléseinél 
megklvántató vízállásokról.









az orsovai v iz- 
mércze szerintközött, a drenkovai vízmérce szerint
lefelé fölfelé [[lefelé fölfelé j lefelé fölfelé lefelé fölfelé
marok cm. c e n t i m é t e r
5 76 — 32 — 37 — . — 58 53 142 132
b'j, 84 — 26 — 26 8 8 71 66 158 142
6 91 -  16 — 16 16 16 84 79 174 158
6 ‘/. 99 — 8 — 8 24 24 97 92 190 174
7 . 107 0 0 32 32 111 105 205 190
7'/, 114 8 8 40 40 124 119 216 2Ó5
8 122 16 16 47 47 137 132 232 221
8'A 130 24 24 55 55 148 142 248 237
9 137 32 32 63 63 158 153 263 253
9 V, 145 40 40 71 71 171 166 284 269
10 152 47 47 84 79 184 179 295 284
10V, 160 55 55 92 87 192 187 311 300
11 168 63 63 100 95 200 195 327 316
11% 175 71 71 108 103 208 203 342 332
12 183 79 79 116 111 216 211 350 340
JEGYZET. 1. Az orsovai vízállás ugyanazon időben rendszerin t 71 cm-rel 
nagyobb a drenkovainál; a mi azonban irányiadénak nem vehető 
s csak általános tájékoztatásul szolgálhat. — 2. A — jellel ellá to tt 
jegyek 0 a la tti v ízállásokat jelentenek. — 3. 1 marok 6 angol 
hüvelykkel, vagyis 15’24 centim éterrel v é te te tt egyenlőnek.
Míg a gőzhajók feltalálva nem voltak, az Al-Duna e zuhatagos 
szakaszán a forgalom igen csekély volt. Lefelé csak leúszott a hajó 
— bár igy is ezer veszély között; — de már fölfelé igen nehéz volt 
még az üres hajókat is felvontatni.
A római, majd századokkal később a török hadjáratok idején 
azonban benépesült az Al-Duna is a vitorlás és evezős hadi és szál- 
litó-hajók egész rajával. A keresztes hadak átvonulásakor is számos 
hajó ment át a zuhatagokon. ltt-ott egyes utazók hivatalos kikül­
detésben vagy magánkedvtelésből szintén tettek a Dunán egész a
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Kleemann dereglyéje áthalad a Vaskapu-zuhatagon 1768-ban.
Fekete tengerig nagyobb utakat. így pl. Kleemann 1768-ban Bécsből 
evezős fahajón ment le a Dunán egész a Fekete tengerig s úti 
leírásában képben is megörökítette hajójának a Vaskapu zuhatag 
hullámaival és szirtjeivel vívott küzdelmét. II. József császár idejé­
ben egy Gollner Bálint nevű károlyvárosi kereskedő két gabonás 
hajóval kísérelte meg a Fekete tengerre való leutazást, de egyik 
hajóját a török határtiszt — a ki a hajóban hadiszereket sejtett 
— megfúratta és elsülyesztette. Majd gróf Széchenyi István 1830. 
nyarán szintén evezős bárkán ment le Budapestről egész a Fekete
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tengerig s ezen útjáról irt leveleiben és napló-jegyzeteiben élénk 
színekkel festi az al-dunai zuhatagok borzalmasságait.
Nagyobb lendületet vett az al-dunai hajózás a gr. Széchenyi 
István lelkes közreműködésével az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási 
társaság létrejöttével, mely 1831. óta mind nagyobb és nagyobb 
tért hódított az al-dunai forgalomban s úgyszólván alapvetője volt, 
az egész dunai hajózásnak.
Az al-dunai hajóforgalom legnagyobb részét, sőt mondhatni 
kizárólagosan, egészen a legutóbbi évekig a Dunagőzhajózási tár­
saság hajói bonyolították le, mert e társaság hajóparkja, külön 
iskolázott személyzete és ezen különleges viszonyokhoz mért beren­
dezései a társulatnak kiváltságos helyzetet biztosítottak. Az al-dunai 
szabályozás megkezdése óta azonban külön, a zuhatagok viszonyaira 
épült román, szerb, orosz és bolgár lobogók alatt haladó hajók 
vesznek élénk részt az al-dunai forgalomban, mely a Vaskapu és 
a többi zuhatag hajózási akadályainak eltávolítása után bizonyára 
fokozottabb lendületnek fog indulni.
IV . F E J E Z E T .
RÓMAI MUNKÁLATOK AZ AL-DUNÁN.
A Duna folyamnak — mint közlekedési útnak — kiváló fon­
tosságát már a rómaiak felismerték és hóditó hadjárataik esz­
közéül sikeresen felhasználták. E czélból jelentékeny munkálatokat 
is végeztek a Dunán, a melyeknek helyenként ma is meglevő romjai 
méltán felköltik a bámulatot azon kiváló szakértelemmel létesített s 
az akkori viszonyokhoz képest óriási erőkifejtést igényelt művek 
iránt, a melyeket a Duna mentén Róma hatalmas uralkodói és had­
vezérei az akkori kezdetleges eszközökkel megalkottak. Azon 
számos kőhíd mellett, a melyeknek romjai a latin építészetnek 
szinte csodálatot keltő alkotásai, a Duna mentén Regensburgtól 
egész le az Al-Dunán vontató utat készítettek, hogy hajóiknak 
akadálytalan felvontatását biztosítsák.
De a római uralomnak legtöbb és legnagyobb szabású vizépi- 
tészeti és vizszabályozási emlékeit az Al-Dunán találjuk, azokban 
a ma is szinte beszélő romokban, a melyek egy világhódító nép 
akadályt nem ismerő nagy szellemi és anyagi erejének közel két 
évezredes tanúbizonyságai.
Már Julius Caesar tervbe vette volt a római birodalom hatá­
rainak a Dunáig való kiterjesztését. Kora halála azonban meggá­
tolta terveinek megvalósítását, a mi unokaöcscsének s méltó örö­
kösének, Augusztus császárnak jutott feladatául, a ki Kr. e. 31—33- 
ban Siscia (a mai Sziszek) elfoglalásával megvetette az Al-Duna 
mentén elhatalmasodott dákok elleni hadászati vonal alapját s meg­
hódítva Dalmácziát és Pannóniát, megkezdette a dákok elleni had­
járatot. Augusztus fogadott fia és utóda T i b e r i u s  császár csak­
hamar belátta, hogy a Dáczia meghódítására irányuló hadi műveletek 
sikerét fölöttébb előmozdítaná Dácziának a Dunára néző balparti 
határával szemben a Duna jobbpartján egy rendszeres útnak a léte-
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sitése, melyen a Száva és Duna mentén működő hadseregek részére 
az élelmet és a hadi szereket szállítani lehetne. E végből Sirmium- 
ból, mint a hadi műveletek középpontjából kiindulva, Alsó-Moesia- 
felé, Kr. u. 33—34. évben új útat építtetett. Ez az út Singidunumból 
(a mai Belgrádból) indult ki és Semendira, Viminacium (a mai Kos- 
tolácz), a Porec torkolata, Brza-Palanka és Bononia (a mai Widdin) 
érintésével egészen Ratiaria-ig (a mai Aréer-Palánka) húzódott.*) 
Ez az út tehát Belgrádtól egészen a Jucz zuhatagnál beszögellő 
Porec patakig a Duna partján, onnan azonban a Duna nagy kanya­
rulatát átvágva a völgyeken át egyenesen Brza-Palánkának vezetett. 
A Duna folyam e hegyes, sziklás szakaszán, a hol a szirthegyek 
lába helyenként egész meredeken benyúlik a mederbe, óriási erő-
τ ι  CAESARE AVG F 
AVGVSTO IMPERATORE 
PONT MAX TR POT XXXV 
LEG n il  SCYT LEG MACED
feszítéssel járhatott ennek az útnak az építése. A sziklába bevágott 
egyes út-darabok, s az a ma már csak töredékes két emléktábla, 
melyek a kozlai Gospodin szirtnél, s mintegy 9 km.-el alább az 
Izlás-zuhatagnál megörökítik az építő Tiberius nevét s nagy müve 
emlékezetét: ma is szinte beszélő tanúi e nagyszabású munkának. 
A két emléktáblának teljesen egyező a szövege ; az Izlásnál levő­
nek kuszáit betűi, darabos vésése arra enged következtetni, hogy 
ez, — habár talán egykorú is a másikkal, de annak mindenesetre 
valamely avatatlan munkás által készített utánzata.
Tiberius útja a Duna mentén a szemben levő ellenséges dákok 
esetleges támadásai ellen kisebb erődökkel és katonai őrházakkal is
*) L. Neudeck Gyula: Tiberius útja az Al-Dunán. A Magyar Mérnök és Építész- 
Egylet Közlönyének 1894. évi folyamában.
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biztosítva volt, melyek romjai és emlékei még ma is számos helyen 
feltalálhatók.
Tiberius útját a későbbi időkben Vespasianus és Domitianus 
császárok kiegészítették és kijavíttatták. Erre enged következtetni 
az a két emléktábla, melyek Kozlánál a Gospodin szírt sziklafalán 
a Tiberius tábla szomszédságában e két császár nevét és emléke­
zetét megörökítették. Ezeknek a tábláknak a létezéséről a régiség- 
búvároknak eddigelé csak halvány sejtelmük volt, mígnem azok 
létezését az al-dunai szabályozási munkálatoknál akalmazott Neudeck 
Gyula felfedezte, a Vespasianus tábla felírását le is másolta, mig a 
másik táblát Téglás Gábor tanár, a Vaskapu szabályozási in. kir. 
müvezetőség közreműkö­
désével 1893-ban megtisz­
títva lemásolta sőt róla 
gypslevonatot is véve, a 
már rendkívül töredékes 
felírásból a tábla eredeti 
szövegét megállapította.*)
A Vespasianus - tábla 
közvetlen a Tiberius-tábla 
mellett van, azzal egy 
magasságban, mig a Domi- 
tianus-tábla ettől felfelé 
mintegy 200 méterre a 
Gospodin-örvény fölött.
IMP ( e r ATOr )  CAESAR D1VI 
VESPASIANI F (iLIUs) DOMI 
TIAN (us) AUG (USTUS) GERM (ANICUs ) PONT (iFE x)
MAXIMUS TRIB (üN IC U ) POT (ESTATE) XII 
IMP (ERATOR) XXII CO ( n ) S (ü l ) XVI CENSOR 
PERPETUUS P (ATER) P  (ATRIAe)  PER SCRO 
FÜL ARUM (VIAM) VETUSTATE ET 
INCURSU D.VNUVI C (o r )
RUPTUM OPERIBUS (SUPERATI A)
TOLIATIS RE (FECIT ET DILATAVIT)
LEG (iV VII CLAUDIA PIA FIDELIS)
(A Domitianus-tábla feliratának szövege, kiegészítve.)
*) L. Téglás Gábor: Újabb adalékok az al-dunai zuhatagok sziklafelirataihoz 
Budapest. 189á. A M. Tud. Akadémia kiadása.
/
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Mivel Vespasianus cenzorsága Kr. u. 75-től 80-ig tartott, az 
5 nevét megörökítő emléktábla készítése is erre az időre esik.
Érdekesebb adalékát képezi a római e korbeli útépítő munká­
latoknak a Téglás Gábor tanár által elismerésre méltó buzgalommal és 
szakavatottsággal felkutatott és kiegészíteni, illetve megfejteni igye­
kezett Domitiamus tábla. S bár e tábla feliratának épen történelmileg 
legbecscsebb részletei csorbulták meg, annyit — mint Téglás Írja — 
mégis megállapíthatunk belőle, hogy Taliataetól, tehát a mai Milano- 
vácztól kezdve a dunai szirtek vagyis a Porec-szigetek, a grébeni 
sziklaszirtek s az Izlás-Tachtália-zuhatagok men­
tén az avultságtöl és a Duna áradásaitól meg­
rongált utat Domitianus, uralkodásának XXH-ik, 
Tribunicia potestasának Xll-ik esztendejében 
vagyis Kr. u. 92. év szeptember 14-től 93. év szep­
tember 15-ig a légió VII. Claudia kijavíttatta, az 
úttestet kiszélesittette s ezen munkálatok befeje­
zését a javítás alá került útszakasz eme nagy- 
fontosságú zárópontjánál jó magasra helyezett 
sziklafelirattal kivánta megörökíteni.*)
A Tiberius útjának tulajdonképeni és nagyobb 
hadászati jelentősége azonban arra az időre esik, 
midőn a nagy hadvezér, Trajánus, kit Nerva 
császár Kr. u. 97-ben október vége felé fiának és uralkodó társá­
nak fogadott, ennek halála után, Kr. u. 98. január 27-én a római 
császári trónt elfoglalta.
Traján császár ugyanis—kinek 20 éves uralkodásához a nagy 
alkotások, a kiváló építkezések hosszú sora fűződik, s kit hálás 
népe a „legjobb“-nak (optimus) nevezett—miután a Rajna mentét 
— a hol épen hadműveleteinek befejezésével volt elfoglalva, midőn 
a mai Kölnben Nerva halálának hírét vitte — megerősité, az ottani 
hadsereg egy részét is az Al-Dunához rendelte s nagy erővel és
*) M a r s i g 1 i a Dunáról irt 6 kötetes nagy munkájában egy teljes kötetet 
szentel a dunamenti római emlékeknek s ebben a Gospodin-szirt három tábláját 
képben is bemutatja s azok szövegét is igyekszik megfejteni, de csak a Tiberius- 
tábla felírását közli helyesen, mig a másik két tábla felírása közül az egyiket csak 
igen hiányosan, a másikat pedig csak olvashatatlan betütöredékekben jelzi. G r i ­
se l i  n i a temesvári bánát történetéről 1780-ben kiadott müvében a Gospodin-szirtnek 
Marsigli által közölt rajzát a valóságtól még jobban eltérő fantasztikus képben közli. 
Azóta behatóbban nem foglalkoztak ezekkel az érdekes történeti emlékekkel, mígnem 
az ottani szabályozási munkálatok kapcsán 1893-ban sikerült N e u d e c k  és T é g l á s  




tervszerűséggel indította meg a Dáczia meghódítására irányuló hadi 
műveleteket. Terve az volt, hogy a római birodalom határait kiter­
jeszti a Kárpátokig és a mai Erdély s az oláh lapály elfoglalásával
egész a Fekete tengerig.
Traján erre a hadjáratra nagy előkészületeket tett. Mindenek­
előtt teljesen kiépítette a Tiberius által megkezdett utat, azt 
erődökkel jobban megerősítő, elegendő őrséggel biztositá a szemben 
lakó dákok esetleges támadásai ellen s két helyen, u. m. Vimi- 
nacium-nál (a jelenlegi Kostolacz táján), a hol a Leg. VII. Claudia 
erőssége volt, továbbá Taliatis-nál (a mai Columbinánál) hajóhidat 
állított fel a Dunán, melyeken a Kr. u. 101. év tavaszán a római 
légiók egész raja tört be Dácziába, mig egy harmadik sereg Quintus 
Lucius vezérlete alatt a Bononia alatt (nem messze a mai Widdin- 
től) felállított hajóhídon át sietett Traján hadainak támogatására. 
Dáczia fővárosa (a mai Várhely Erdélyben) csakhamar Traján hatal­
mába kerüli s Decebalus dák császár kénytelen volt megadni magát 
s elfogadni a Traján szigorú békeföltételeit, melyek őt Traján vazal­
lusává tették s a római légiók nemcsak megszállva tartották Dáczia 
fővárosát (Sarmizegethusá-t), de mindenfelé utakat, erődöket építet­
tek, világos jeléül annak, hogy Traján császár Dácziát egészen el 
akarja foglalni s a római birodalomba bekebelezni.
Mielőtt azonban ezen újabb hadjáratot megindította volna, biz­
tosítani kívánta az állandó összeköttetést Dácziával és ezen újabb 
hadi műveletek czéljából a Dunának mint a hadműveletek alapvo­
nalának a még szükséges útakkal és erődökkel való további ellá­
tását is, hogy a hadi és élelmi szereket szállító hajók azon aka­
dálytalanul közlekedhessenek.
E végből mindenekelőtt egy állandó híd építése iránt intéz­
kedett, melyet annak a kornak legnagyobb építőmestere Damaskusi 
Apollodorus tervei szerint a Vaskapu-zuhatagon alul az Egeta cas­
trum mellett (a mai Turn-Severinnel) Kr. u. 103-ban rövid egy év 
alatt felépítettek.
Hogy egy ily nagy hídnak az akkori kezdetleges eszközökkel 
ily rövid idő alatt való felépítése mily óriási erőfeszítést igényelt, 
azt könnyű elképzelni. A római hadsereg egész légiói és számos 
segédcsapat vett részt a híd építésében, a mely ily módon még 
103-ban elkészült. Erre mutat legalább az a körülmény, hogy a 104-ből 
való Traján-érmen ez a híd már föl van említve (Imp. Caes. Nervae 
Traiano Aug. ger. Dac. P. M. Tr. P. cos. v. f S. P. Q. R. optimo 
principi S. C. Pons Trajani Danvvivs).
A híd 20 faragott kőpillére volt építve, melyek mindegyike
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TRAJÁN CSÁSZÁR EM LÉK E S A TRAJAN HÍD ÉPÍTÉSE.
Allegorikus kép Marsiglinek a D unáról ír t s 1744-ben m egjelent nagy díszmíívéből.’
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60 láb széles 150 láb magas volt. A pillérek 170 lábnyira voltak 
egymástól és ívvel voltak összekötve. A híd felszerkezetére nézve 
máig is eltérők a vélemények. Némelyek szerint fából, mások sze­
rint kőből lettek volna. A Rómában ma is meglevő Traján oszlopon 
meg van örökítve ennek a képe s ebből azt lehet következtetni, 
hogy a hidat képező ívek favázból állottak ugyan, de kővel vagy 
betonnal voltak kitöltve.
A híd' helyére nézve hosszú időn át bizonytalanság uralkodott. 
A múlt század közepén Marsigli azonban már valódi helyén említi 
s a Dunáról szóló nagy müvében romjainak rajzát is közli sőt a 
kötet czim lapján a hid építését is szemlélhetővé igyekszik tenni.
Traján császár a híd védelmére a Duna balpartján Dáciában 
erősséget is emeltetett, mely körül Drobela római város keletkezett. 
Később Alexander S e v e r u s  itt fellegvárat (Turnum-Severini) épít­
tetett, melynek romjai ma is láthatók, s a melytől a mai Turn- 
Severin város is nevét nyerte.
A Traján hid maradványait, 1834-ben az akkori rendkívül 
alacsony vízállás idején az al-dunai felvételekkel megbízott Vásár­
helyi Pál mérnök részletesen fölvette s egy dolgozatában köaölte 
is a rajzot, erről azonban az ezen ügyekkel foglalkozó tégiségbu- 
várok nem igen vettek tudomást.
A Traján hídja azonban csak az első lánczszeme azoknak a 
nagyszabású alkotásoknak, a melyekkel a rómaiak az Al-Dunán 
az akadálytalan szabad közlekedést lehetővé tenni és biztosítani 
kívánták.
Az Al-Duna zuhatagjai közül az első, mely a Dunán fölfelé 
előnyomulni törekvő római légióknak útját állta, az u. n. Vaskapu, 
alacsony vízálláskor csaknem megközeiithetlen volt. A medret egész 
szélességében elzáró egyenetlen sziklafenék a hajózást ilyenkor 
teljesen lehetetlenné tette. A sziklát a technika akkori eszközeivel 
nem voltak képesek eltávolítani, s ezért más eszközökhöz kellett 
folyamodniok. Elhatározták tehát, hogy megkerülik a sziklamedret 
s a jobb parton a \ raskapu zuhatag fölött kiindulva, óriási mun­
kával egy csatornát kezdtek építeni egész addig, a hol a zuhatag 
már teljesen megszűnik, a mai Sibb községen alúl. Ennek a csator­
nának ma is meglevő töltésmaradványai élénken tanúskodnak arról 
a nagy erőfeszítésről, melylyel e csatorna építése járt.
Ez a római csatorna — a mennyire romjaiból megítélni lehet 
— mintegy 3-2 kilométer hosszú volt s gyöngén hajló ívben veze­
tett a jobb parton. Közel az alsó véghez, az ott levő patak nagy 
mennyiségű hordalékának felfogására, hogy t. i. a hordalék ne jus-
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son a csatornába, a patak völgyét egy kőfallal elzárták, mely zárógát 
romjai ma is magvannak a patak medrében. Ezenkívül, hogy a 
patak vize ne zavarja a csatorna egyenletes vízfolyását, s hogy a 
csatornába esetleg betoluló nagyobb mennyiségű víz az alsó tor­
kolatnál ne nehezítse a hajók bejutását a csatornába, egy árapasztó 
csatorna-ágat is építettek. Hogy azonban ez a római csatorna ki 
volt-e egészen építve, s tényleg volt-e hajózható, arra nézve 
nincsenek biztos adataink ; nem lehetetlen azonban, hogy az 
itteni két kis sziget s mellettük az a keskeny meder, melyen a 
dereglyék kis vízálláskor is akadálytalanul közlekedtek, a római 
csatorna maradványai. Azok a történelmi források, melyek a 
Traján híd és a Tiberius, valamint a Traján útja építését 
megörökítették, nem tesznek említést erről a csatornáról.
Mind a mellett nem lehetetlen azonban, hogy a csatorna ki 
volt építve, habár ma is meglevő maradványai ezt kétséget kizáró­
lag nem igazolják, de nem is tüntetik fel az ellenkező lehetőségét- 
Sőt kutatva a csatorna fenekének talaját, arról győződtünk meg’ 
hogy a felső végén körülbelül a 0 víz alatti 4 méterig kavicsos a 
talaj s csak azután jön szikla; az alsó végén 0 alatti 3·5 m. mély­
ségben kezdődik a sziklaréteg. Nem volt tehát ok arra nézve, hogy 
a csatornát a kellő mélységre ki ne áshassák. A csatorna felső 
végének mai fcnékszine a legkisebb vízszine fölött 9—10 méter 
magasan van s itt a fenékszélesség 65 m .; az alsó végén a fenék- 
szin 5—6 m. 0 felett s itt a fenékszélesség most 43 m. A csatorna­
töltések ma is fenálló maradványainak lejtőit folytatva, azt tapasz­
taljuk, hogy 0 feletti 3 m. magasságban a csatorna felső és alsó 
végén egyformán mintegy 30 m. a fenékszélesség ; valószínűnek 
kell tehát tartanunk, úgy ebből a körülményből, mint a csatorna 
fenéktalajának minőségéből, hogy erre vagy még nagyobb mély­
ségre ki volt ásva, sőt az alsó végén a patak hordalékának fel­
fogására épített záró gát romjaiból arra kell következtetnünk, hogy a 
csatorna vagy egészen ki volt építve vagy legalább nagy részben 
kész volt. Az idők folyamán azonban a csatorna töltéseit lassan- 
lassan elszakgatta és elmosta a víz, medrét betöltő a felső és alsó 
végén kitorkoló kőt völgynek patakja s ma már csak a romjai 
vannak a nagy műnek, a mely hivatva volt áttörni a Vaskaput s 
megnyitni az Al-Dunát az akadálytalan hajózásnak.
De hogy mennyire helyesen fogták fel már a rómaiak a 
Vaskapu szabályozásának a kérdését, azt legjobban bizonyítja az a 
körülmény, hogy a mai kifejlett technika az ő nagyszámú segédesz­
közeivel szintén csak a római nyomokon halad, a midőn a ziiliatagot
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ugyancsak a jobb parton épülő csatornával igyekszik meg­
kerülni.
A többi zuhatagnál nem találjuk nyomait annak, hogy ott a 
rómaik valamelyes művekkel a mutatkozó hajózási akadályokat 
legyőzni igyekeztek volna. De erre nem is volt tényleg oly nagy 
szükség, mint a Vaskapunál, mivel a többi zuliatag sekélyebb járatú 
dereglyékkel hajózható s inkább a vontatásban okozhatott nehéz­
ségeket. S a hajóvontatás lehetővé tétele czéljából Traján császár 
római és maczedon légiói valóban bámulatot keltő művet létesítettek 
végig a Duna mentén, a Kazán szoros meredek sziklaszirtjeibe 
vésve.az utat egész addig, a hol ez csatlakozott a Tiberius császár 
idején épített aldunai úthoz, melyet a hajóvontatás czéljaira szin­
tén megfelelően átalakítottak. Az út — mivel azt a mederből mere­
deken kiemelkedő sziklaszirtekbe nem lehetett a kellő szélességben 
bevésni — gerendákkal volt hídszerüleg kiszélesítve és korláttal 
ellátva. A gerendák végeit a sziklafalba eresztették be s ezek a 
lyukak ma is mindenütt — de különösen a Kazán szorosban igen 
feltűnően — láthatók. Ezekből Vásárhelyi megszerkesztette az út 
valószínű szerkezetét, melyet az ő eredeti rajzainak Ilii máso­
latában be is mutatunk. — S ha meggondoljuk, hogy az egész Ka­
zán szorosban, majd az Izlás-Tachtália és Kozla-Dojke zuhatagok 
mentén ily módon kellett — néhol még külön áthidalásokkal is — 
az útat építeni: fogalmat nyerhetünk arról az akadályt nem ismerő 
óriási erőfeszítéseket igénylő munkáról, melyet itt a seytha és ma- 
czedón légiók végeztek. Az út építését 104-ben szintén befejezték 
s a nagy császár emlékét a Kazán szorosban Ogradena fölött egy 
művészi kivitelű emléktáblával örökítettek meg, mely közel két 
ezredév után ma is büszkén hirdeti a nagy alkotások mes­
terének, a leghatalmasabb és legjobb Traján császárnak emlé­
kezetét. A tábla egy ernyőszerüleg lefaragott sziklafalba van vésve, 
művészileg díszített kerettel, két oldalán szárnyas géniuszokkal, a 
melyek azonban ma már alig látszanak. A múlt századból való egy 
rajzon még elég jól kivehető ez a díszítés (talán egy kis művészi 
licentia is járult hozzá), sőt a Vásárhelyi által 1832-ben készített 
rajzon is meglátszanak a nyomai. De később szerb halászok épen 
alatta ütöttek tanyát s ott tüzelve, nagyban hozzájárultak rohamos 
pusztításához, mígnem 1890-ben a szerb kormány felírással látta el, 
a táblát megtisztittatta s eléje védfalat építtetett.
Az emléktábla felírásának ma már csak egy része vehető ki, 











A Traján-tábla a K azán-szorosban.
IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE F 
NERVA TRAIANVS AVG. GERM.
PONTIF. MAXIMUS KIB. POT. IIII.
PATER. PATRIAE COS. IIII.
MONTIBUS EXCISIS ANCONIBUS 
SUBLATIS VIAM FECIT.
MONTIS ET FLVVII ANFRACTIBVS 
SVPERATIS VIAM PATEFECIT.
(az utolsó előtti sort igy is magyarázzák
MONTIS ET FLVVI DANVBI RVFIBVS)
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Hogy mily óriási erőfeszítéseket, mily páratlan munkaerőt 
igényelt ez az út, azt ma is látható maradványaiból is tisztán meg· 
lehet ítélni.
Traján császár elhunytával az ő dunai nagy míívei csakhamar 
elvesztették jelentőségüket. Hadrián császár nem folytatta nagy 
elődjének Dáczia meghódítására irányuló hadjáratait, sőt egészen 
visszavonult Dacziából s ezzel a dunai híd és erődített utak is el­
vesztették előbbi nagy jelentőségüket. Majd idővel lerombolták 
Traján hídját is, nehogy azon át az ellenség Moesiába betörhessen, 
elhagyták a dunai erődöket s bár a Kr. u. 3-dik században ezek 
egy részét újból helyre is állították, a népvándorlás mogindultával 
lassan, egymásután romba dőltek Traján hatalmas alkotásai, de 
romjaikban is közel két évezreden át mind a mai napig megőrizték 
a nagy császárnak, hóditó hadainak és geniális építőinek emlé­
kezetét.
V . F E J E Z E T .
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS VÁSÁRHELYI PÁL 
MUNKÁLATAI.
A Duna folyam moldova-turnszeverini szakaszának vízrajzi felvétele. — 
Gróf Széchényi István működése a Duna e szakaszának hajózhatóvá tétele 
érdekében. — Vásárhelyi Pál tervei és munkálatai a zuhatagok hajózhatóvá 
tételére. — A Széchenyi-út építése.
A római birodalom lehanyatlásával az Al-Duna is hosszú időre 
elvesztette előbbi nagy jelentőségét. A népvándorlás lassanként 
romba dönté a latinok nagyszabású alkotásait; miglen évszázadok 
múltán a törökök ellen folytatott nehéz küzdelmeknek ismét kiváló 
színhelyévé vált az Al-Duna s számos hadi erődítmény épült ott, 
hogy megakadályozza az ellenséges hadaknak felvonulását. A mint 
a török uralomnak a Balkán-félszigetre való visszaszorítása után s 
majdan az egész Európát hadi lábon tartott napóleoni uralomnak 
megtörésével az évszázadokon át tartott harczi zajt békésebb idők 
váltották fel, a kormányok és vezérlő államférfiak figyelme ismét 
ráterelődött a folyami közlekedés felkarolására és javítására.
Abban az időben ugyanis, a midőn még sem a vasút, sem a 
gőzhajó feltalálva nem volt, a tömeges forgalom csakis a vízi utakon 
volt lebonyolítható. S e tekintetben a Duna folyam kétségtelenül 
első rangú szerepre volt hivatott. S a mint a hajózás nagyobb és 
nagyobb tért kezdett elfoglalni, abban a mértékben fokozódott a 
szüksége annak, hogy ezen kiváló nemzetközi és belforgalmi jelen­
tőségű vízi útban levő hajózási akadályok eltávolíttassanak s a Duna 
folyam a hajózás folyton fokozódó igényeinek megfelelőleg szabá- 
lyoztassék.
A bécsi kormány maga is csakhamar belátta a dunai hajózás 
fejlesztésének nagy kereskedelmi fontosságát s a cs. kir. udvari 
hadi tanács már a század első tizedében megindította a Duna folyam 
terep- ős vízviszonyainak felvételét. Majd a m. kir. udvari kanczel-
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lária is behatóbban kezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni s 1814. 
évi Julius 8-án kelt átiratában fölkérte az udvari hadi tanácsot, 
hogy a Dunára vonatkozó mérési adatokat bocsássa rendelkezésére 
Ennek a felhívásnak a hadi tanács teljes készséggel meg is felelt 
s a legfőbb hajózási hivatalban és a hadi levéltárban levő adato­
kat, térképeket, műszereket és hajókat is átengedte, sőt a Duná­
nak tervbe vett fölméréséhez, ezen hajózási, valamint hadi szem­
pontból kiválóan fontos munkához a katonaság közreműködését is 
kilátásba helyezte. Ezen az alapon dolgozták ki a Duna folyam 
topográfiái és vízrajzi fölmérésére, az u. n. dunai mappáczióra az 
első utasítást, melyet 1815. febr. 28-án bocsátottak ki. A munka 
azonban egyelőre csak az előkészítés stádiumában maradt, mígnem 
a m. kir. helytartótanács 1818. okt. 13-án kiadott rendeletével a 
kir. országos építési főigazgatóság felaadatává tette a Duna folyam 
fölmérésének végrehajtását, az építési igazgató fővezetése alatt.
A munkát a cs. kir. főszállásmesteri hivatal felügyelete alatt 
az orsz. építési főigazgatósággal egyetértőén indították meg s 
1822-ben a dunai trianguláczió az osztrák határtól már Budáig el­
jutott. Ettől kezdve a nagyszabású munka egészen a polgári mér­
nökökre bízatott s e czélra egy külön mérnöki osztály, a dunai tér­
képezési hivatal szerveztetett, kezdetben Huszár Mátyás volt n.-váradi 
kir. kamarai igazgató-mérnök vezetése alatt, mígnem a helytartó- 
tanács 1829. ápril. 14-én kelt rendeletével a dunai fölmérések ve­
zetése, valamint az aldunai hajózási mérnöki állás ideiglenes ellá­
tása V á s á r h e l y i  Pál térképező mérnökre bízatott. Ezzel lön meg­
vetve az alapja annak a valóban nagyszabású és páratlanul álló 
munkálkodásnak, melyet V á s á r h e l y i  az Al-Duna hajózhatóvá 
tétele czéljából éveken át a legnehezebb viszonyokkal küzdve kifejtett
Maga az akkori orsz. építési főigazgató, R a u c h m ü l l e r  von 
E h r e n s t e i n  hivatalos jelentéseiben nem győzi eléggé dicsérni 
Vásárhelyinek e dunai fölvételek kitűnő szervezése, czéltudatos 
munkabeosztása, pontos és az addigiakkal szemben szinte hihetet­
lenül gyors végrehajtása körül tanúsított nagy elméleti és gyakor­
lati képességeit, helyes fölfogását, páratlan szorgalmát, lankadatlan 
tevékenységét, kiváló vezető és szervező képességét. Magáról a 
dunai térképről pedig úgy nyilatkozik, hogy az a fölvételek pon­
tossága, a kidolgozás helyessége, a földolgozott adatok teljessége? 
megbízhatósága és világossága és az egésznek nagy terjedelme 
tekintetében bátran nevezhető a világ első folyami térképének.
A mikor V á s á r h e l y i  a dunai mappáczió vezetését át­
vette, a Felső- és Közép-Duna árterével együtt egész Péterváradig
5*
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csaknem teljesen fel volt mérve s 1"—50° nagyságú térképek­
ben feldolgozva. A fölvételek nehezebb része, nevezetesen a Péter- 
várad—Orsóvá közötti rész még egészen hiányzott s a mi a leg­
főbb, a vízrajzi fölvételek, a partok és vízszinek lejtmérése, a ke­
resztszelvények fölvétele és a szükséges vízmérések még csak ez­
után voltak végrehajtapdók. V á s á r h e l y i r e  várt tehát a munka 
nehezebb, hogy úgy mondjuk tudományosabb részének végrehaj­
tása. S épen e téren érvényesült az ő nagy tudása, melylyel nem­
csak kora legelső vízépítői sorába emelkedett, de úttörő munkái­
val, önálló felfogásával sokban megelőzte korát.
A fölvételek kiterjeszkedtek a folyammeder és vízfolyás ösz- 
szes viszonyainak tanulmányozására s oly pontosan, oly alaposan 
lettek végrehajtva, hegy ma is méltán büszkeségét képezhetik a 
magyarAiydrotechnikának. Ezen fölvételek alapján részletes terve­
ket dolgoztak ki az egész Dunának egységes szabályozására, mely 
terveket — az al-dunai zuhatagok szabályozására vonatkozó műve­
letek kivételével — 1840. évi ápritís 14-én terjesztette fel az orsz. 
építési igazgatóság a helytartótanácshoz. Ezen tervek szerint a 
Dunának Ausztria határától egészen a Vaskapun túl való szabá­
lyozása 8.948,149 írttal volt előirányozva.
Ennek az egységes szabályozásnak a keretébe volt fölvéve az 
al-dunai zuhatagok hajózhatóvá tétele is, melynek költségét akkor 
másfél millió pengő forintra számították.
Az említett fölvételeket felülről kiindulva szakaszonként haj­
tották végre s az utolsó szakaszt, mely Uj-Palánkától a Vaskapun 
alul, az oláhországi Cserneczig, illetve a Traján-hidig terjedt, az 
1829. évi április 17-én kiadott rendelet alapján vették fel 1832—1834. 
években. A fölvételek kitérjeszkedtek a folyam térképezésén kívül 
a meder és különösen a zuhatagok hossz- és keresztszelvényeinek 
fölmérésére, valamint a partok és vizszinek iejtmérésére s ezzel a 
folyam esési viszonyainak és sebességének kipuhatolására.
Hogy mily nehézségekkel kellett megküzdeni az al-dunai zu­
hatagok vízrajzi fölvételénél, azt az ottani természeti viszonyok 
már magukban is eléggé feltüntetik. A járatlan utak, kietlen vadon, 
meredek sziklaszirtek, vészes örvények tömkelegében kellett végre­
hajtani a folyam fölmérését és pontos lejtezését, az ezekhez szük­
séges főpontok elhelyezését, a vízszínek fixirozását, vizmérczék léte­
sítését, meder — kereszt — és harczszelvények fölvételét, vizsebcsségek 
mérését, mely munkálatok a zuhatagokban alig elképzelhető rend­
kívüli nehézségekkel és akadályokkal jártak. A víz mélységeket a 
sebesen rohanó árban nem lehetett a szokásos egyszerű eszközök­
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kel rúddal vagy nehézkes kötéllel megmérni. E czélra egy tutaj­
gerendákra alkalmazott mérőkészüléket készítettek, mely forgó csuk­
lókkal ellátott s egymástól 3 lábnyira megerősített kettős rudazat-
ból állott, a melylyel a vízmélységet, illetve a keresztszelvényeket 
igen pontosan lehetett fölmérni.
A természeti nehézségekhez hozzájárult még az akkori török
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hatóságok ellenző magatartása, a kik — nem értve a munkálatok 
czélját és rendeltetését — gyanakvó szemmel nézték a mérnökök 
munkálkodását. Érdekesen jellemzi ezt a következő eset, melyet 
Vásárhelyi maga annak idején a következőkben ismertetett: »1832-dik 
évben, egy évvel előbb, hogy gróf Széchenyit az Al-Dunához kir. 
biztosnak kinevezték, a többi közt a Vaskapunak a fölvétele vala 
feladatunk. Az uj-orsovai basát, ki azt ellenző, rezidencziáján, Uj- 
Orsován, mely dunai sziget, megkeresők s bemenetelt nyerőnk. Egy 
társam, sima, de ügyetlen diplomata, ekkép szólitá meg:
,Uram ! Országunkban a folyók szabályozásához fogtunk, m; 
által a vizek sietve a Dunába fognak ömleni. A vizek szabályozá­
sát tehát úgy kell intéznünk, hogy az alsó vidékre nagyobb víz­
tömeg egyszerre ne érkezzék, mint a mennyit a Duna áradás nél­
kül megemészthet ; különben, lásd, váradat is, mely a nélkül is 
gyakran elöntetik, végromlás érheti. E tekintetből kell tudnunk, 
mennyi vizet képes a Vaskapu megemészteni.4
A basa erre egy kis gondolkozás után, ilyformán válaszolt: 
„Köszönöm a figyelmet, mindig jó szomszédoknak ismertelek, de én 
egyenesen csak kimondom, hogy folyóitok szabályozása épen nem 
aggaszt. Régen hallom, hogy mindig mértek, sokat mértek (mert 
hisz nálatok a mérés szokás), de azért csak megvan a Duna, mint 
volt ezelőtt századokkal. — Azután, ha végképen csakugyan czélt 
értek is, mit árthat ez nekem? Azt mondjátok, előbb érkezendika 
víz váramhoz. Meglehet; de akkor előbb el is távozandik; az egész 
különbség tehát csak az időben lesz, s én megvallom, hogy szinte 
előbb szeretnék keresztül esni rajta, mert most rendesen dinnye- 
földeim tekintetéből, rosszkor jelenik meg. Váram miatt hát csak 
szabályozzátok a folyókat kedvetekre — folytatá s végtére egy kis 
mosolygással a szószólóhoz fordulva s nem irónia nélkül utána 
tette : — Igen, ha markodba volna az egész Duna s hirtelen rám 
fordíthatnád, elhinném, hogy váramat s lakásomat veszélyeztetné.“ 
Ezzel — a szószóló hosszú orral — eltávozánk.«
S a török kormány az Orsovától a Vaskapun alulig terjedő folyam­
szakaszon akkor tényleg nem is engedte meg a fölvételek folytatását, 
úgy úgy hogy a munkát félbe kellett szakítani, mígnem 1833-ban a 
magyar kormány közbenjárására a török kormány megadta az en­
gedélyt s a folyamnak Orsován aluli szakaszán egész a Traján-híd 
romjáig végre lehetett hajtani a szükséges fölvételeket és mérése­
ket. Ezen munkálatokra fölöttébb kedvező volt az 1832. évben be­
állott alacsony vízállás, mely nagyon megkönnyítette a meder és 
különösen a zuhatagok fölmérését. Még kedvezőbb lett e tekintet­
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ben a vízjárás 1834-ben, a midőn október 23-án az 1832-diknél mint­
egy 60 cm.-el alacsonyabbra sülyedt az Al-Duna vízszine, a midőn 
is a zuhatagokban és a Vaskapunál megújították a meder és víz- 
szin fölvételeket s különösen a nagyobb hajózási akadályt képező 
sziklacsúcsok és sziklapadok helyzetéről és alakulásáról alaposabb 
tájékozódást lehetett szerezni.
Mig V á s á r h e l y i  az ő kitűnő mérnökkarával ezeken a dunai 
fölvételeken dolgozott, az alatt messze kiható, nagyjelentőségű moz­
galom indult meg a hazai közlekedési viszonyok javítása s külö­
nösen a dunai hajózás megteremtése terén.
A gőzhajók feltalálása uj irányt szab, eddig nem is sejtett 
nagy jövőt igér a hajózásnak. B e r n h a r d A. már 1817-ben bemu­
tatja a Dunán az általa szerkesztett gőzhajót s több sikeres próba 
után 1822-ben megalakítja — a helytartó tanács engedélyével — az 
első dunai gőzhajózási részvénytársaságot. E közben S t. Leon  
1819-ben szintén szabadalmat kap a bécsi kormánytól, hogy a 
Dunán gőzhajókat járathasson. De bár ezek a vállalatok nem is 
vezettek sikerre, a dunai gőzhajózás ügyét mégis közelébb hozták 
a megvalósuláshoz s 1828. április 11-én A n d r e w s  J a m e s  és 
Pr i chard József angol hajó építők kizárólagos szabadalmat nyernek 
saját szerkesztésű gőzhajókra és azokkal a Dunán való hajózásra.
Ez alapon alakult meg az Első Dunagőzhajózási Társaság 
1829. márczius 13-án s 1830. szept. 1-től számítandó 15 éven át 
biztosíttatott a szabadalmazott szerkezetű hajók versenye ellen. E 
szabadalom 1831. április 12-én kelt királyi leirattal a magyar ko­
rona országaira is kiterjesztetett.
E nagyszabású vállalat létesítésében a vezérszerep a már ak­
kor az ország kulturális és gazdasági föllenditésére irányuló moz­
galom ólén álló lelkes főárnak, gróf S z é c h e n y i Istvánnak jutott. 
S hogy a dunai hajózás eszméjének nagy fontosságát és messze, 
kiható nemzetgazdasági hasznait tágabb körben is felismerték, ez 
mindenek fölött az ő érdeme. Gróf Széchenyi a dunai hajózás 
nagy jövőjét, az ország gazdasági termelésére és kereskedelmi for­
galmára gyakorlandó kedvező hatását lángelméjének jós erejével 
már akkor belátta, a mikor mások bizonyos lenéző kétkedéssel, 
baljóslatú gúnynyal fogadták az ő nagyratörő ábrándos eszméit 
mint a ki — a hogy Metternich herczeg tréfásan megjegyezte — 
azt képzeli magáról, hogy ő fedezte fel a Dunát.
Már 1830-ban irta egy levélben, hogy „az Al-Duna hazánk 
életere, azt kell nyűgeitől megszabadítani és a Fekete tengerig ha­
józhatóvá tenni.“ Ez volt életének, ez volt nemes törekvéseinek
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egyik kimagasló czélja és hosszú időt töltött az Al-Dunán, hogy 
ezt a czélt közel vigye a megvalósításhoz. Személyesen óhajtván 
megismerkedni az Al-Duna vízviszonyaival és hajózhatóságával,
1830. junius 24-én elindult Pestről a „Desdemona“ fahajón a „Ju­
liette“ nevű 4 evezős fabárkával az Al-Dunára. Vele utazott gróf 
Waldstein János és Beszédes József akkori hírneves magyar mér-
7 3
nők. Utazása közben — mely valóságos argonauták útja volt — 
július 5-én írja, hogy megérkezett Orsovára, hol első dolgának tar­
totta megnyerni ügyének a török pasát, Ómért, kinek különböző 
ajándékokat is vitt, a minek azonban a munka érdekében vajmi 
kevés sikere volt. Innen tovább utazott és megszemlélte a Vas­
kaput, az Al-Dunának ezt a legnagyobb hajózási akadályát. Majd 
végig evezve az egész Dunát, lement hajójával egész a Fekete ten­
gerig, honnan aztán vitorlás hajón ment Ivonstantinápolyba. Itt a 
szultán köreiben igyekezett a Duna hajózhatóvá tételére támoga­
tókat szerezni, de vajmi kevés sikerrel. Konstantinápolyból szára­
zon jött haza, legnagyobb részben lóháton s Belgrádban Milos fe­
jedelmet is igyekezett megnyerni a szabályozás ügyének, minthogy 
Szerbia első sorban volt ebben érdekelve.
Ebben az útjában bő alkalma nyílt megismerkedni azokkal a 
nagy nehézségekkel, melyekkel a hajózásnak az aldunai zuhatago- 
kon és különösen az Orsóvá alatti u. n. Vaskapu zuhatagon meg 
kell küzdenie. Ez az út érlelte meg benne a Duna folyam e zuha­
tagos szakasza szabályozásának, illetőleg hajózhatóvá tételének 
nagy eszméjét, melynek megvalósítása érdekében közel egy év­
tizeden át folytatott kitartó küzdelmet az elemekkel és természeti 
nehézségekkel s az e munkára féltékeny katonai, politikai és dip- 
lomácziai hatalmi tényezőkkel.
Ez a szemleút megerősítette Széchenyiben azt a hitet, hogy 
az Al-Dunát minden áron és miden eszközzel meg kell nyitni és 
lehetővé kell ott tenni az akadálytalan hajózást. De akkor még 
nem lebeghetett szemei előtt oly nagymérvű szabályozás, az aka­
dályok oly mérvű elhárítása, a minőre szükség van ma, mikor a 
sokszorosan fejlődött hajózás e tekintetben is fokozott igényeket 
támaszt.
Haza érkezvén Széchenyi ezen al-dunai útjáról, a szabályozás 
érdekében széleskörű agitácziót indított meg. Első eszméje az volt, 
— a mint az 1832. jan. 5-én Benvenuti J. B.-hez a Dunagőzhajó- 
zási Társulat igazgatósági tagjához írott leveléből kitűnik, — hogy 
a Dunagőzhajózási Társaság szerezzen 32—50 vagy 90 éves privi­
légiumot arra a czélra, hogy Belgrád és Orsóvá közt s a Vaskapu­
nál levő sziklafenekek eltávolításával részére a hajózás Viddin-Szi- 
lisztriáig, sőt Odessza-Konstantinápolyig biztosittassék. — Majd be­
látva, hogy ez utón czélt alig érhet, az udvari és kormányzó 
köröket igyekezett megnyerni a szabályozás eszméjének.
S tényleg sikerült is az aldunai szabályozás és hajózás eszmé­
jének megnyernie Magyarország felejthetetlen emlékű nagy Nádorát,
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a ki magas állásának és személyes befolyásának egész súlyával 
támogatta Széchenyit nagyszabású eszméi és tervei megvalósításában.
De nem csekély fontosságú volt e tekintetben a magyar kan- 
czellárnak, gróf R e v i c z k y  Ádámnak hathatós támogatása is, a 
melyet szintén sikerült Széchenyinek az ahlunai munkálatok érde­
kében megnyernie. Reviczky már 1833. márczius 10-én kelt hivatalos 
átiratában felkéri Metternich herczeg birodalmi kanczellárt az aldunai 
Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása ügyében a szük­
séges diplomácziai lépések megtételére, részletesen kifejtvén ez 
alkalommal a szóban levő munkálatoknak Magyarország kereske­
delmi érdekeire gyakorlandó nagy befolyását.
E közben az aldunai vízrajzi fölvételek vezetésével megbízott 
V á s á r h e l y i  tervei és javaslatai alapján az orsz. építési igazgatóság 
már igen tevékenyen foglalkozik a hajóútban levő s nagyobb hajó­
zási akadályokat képező sziklák eltávolításán. Az ez irányú fölter­
jesztésre az udvari hadi tanács elnöke, gróf Hardegg 1833. junius 
16-án keit átiratában értesíti gróf Reviczky Ádám m. kir. kanczel­
lárt, hogy a bánáti hadtestparancsnokság már utasítva van a szikla- 
repesztéshez szükséges szerszámoknak, sajkáknak és csajkásoknak 
az építési igazgató részére való rendelkezésre bocsátása iránt, 
Hangsúlyozza a munkák titokban tartását, megjegyezvén, hogy a 
bánáti hadtestparancsnokság a külföldi hatóságok előtt eddig csak 
oly fölmérésekről és fölvételekről beszélt, melyek az árvizek elhá­
rítására lennének hivatva. így tárgyalandó éz az ügy továbbra is 
s ha sziklarepesztések történnek, azok csak próbákul és jelenték­
telen kísérletekül deklaráltassanak. Az építési igazgató majd sietni 
fog, hogy akkorra, mikor protestálnak a munkák miatt, a hajózás 
legnagyobb akadályai már el legyenek távolitva. Ilyen diplomácziai 
furfanggal kellett akkor ezt a munkát kezelni, a mi nem csekély 
mértékben nehezítette a természeti viszonyok miatt különben is 
elég súlyossá tett feladat megoldását.
A dunai hajózási akadályok ilyetén elhárításával kapcsolatban 
már akkor fölmerült egy megfelelő vontató út létesítésének az 
eszméje. Gróf Hardegg az udvari hadi tanács elnöke ugyanis gróf 
Reviczky Ádám m. kir. kanlczelárhoz 1833. junius 18-án kelt átira­
tában ajánlja, hogy a bánáti hadtestparancsnokság hivassék fel, 
tegye az oláh-illyr határőrvidéki ezred által tanulmány tárgyává, 
miként és mily költséggel lehetne Belgrádtól, illetőleg Zimonytól 
Orsováig a Duna balpartján vontató útat építeni.
Az aldunai munkálatok végrehajtásában azonban mindaddig 
hiányzott az az egységes, erős és czéltudatos vezetés, mely nélkül
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a természettől és a hatalmi féltékenységtől támasztott akadályok 
sikeres legyőzésére nem igen volt komoly kilátás. Méltó örömmel 
üdvözölték ezért az ügy iránt érdeklődök gróf Széchenyi Istvánnak 
az aldunai szabályozó munkálatok királyi biztosaként történt kine­
vezését. A magyar kir. kanczellária ugyanis 1833. junius 30-án kelt 
átiratával értesíti Metternich herczeget és Hardegg grófot, a biro­
dalmi tanács elnökét, hogy tekintettel azokra a kiváló szolgálatokra, 
melyeket a dunai fölvételek és az aldunai hajózási akadályok eltá­
volítása körül a cs. kir. hadsereg már is teljesített, 0 Fensége a 
N á d o r a tervbe vett szabályozó munkálatok végrehajtásának 
vezetését a cs. kir. hadsereg egykori vitéz tisztjére, gróf Széchenyi 
István volt huszárkapitányra bízta, a ki e mellett a helyi viszo­
nyokat és az ott működő egyéneket is személyesen ismeri s igen 
törekvő ember; hangsúlyozza különben, hogy e kiküldetés titokban 
tartandó.
S z é c h e n y i  szinte lázas sietséggel, nemes lelkesedéssel lát 
hozzáa reá bízott nagy föladat megoldásának előkészítéséhez. A 
Nádorhoz intézett előterjesztésére az orsz. építési igazgatóság 
V á s á r h e l y i t  gész személyzetével rendelkezésére bocsátja; ezen­
kívül, hogy a bánáti katonai parancsnokság jóakarata és közremű­
ködése is biztosítva legyen, az udvari hadi tanács Széchenyi kéré­
sére P h i l i p p o v i c h  kapitányt is mellé rendelte.
A katonák ugyanis, a kik az aldunai munkákat kezükbe sze­
rették volna venni, féltékeny irigységgel nézték Vásárhelyi műkö­
dését, félve, hogy más aratja a babérokat s — a mint Széchenyi 
a Nádornak Írja — anélkül, hogy egyetlen rajzot láttak volna, 
Vásárhelyi összes munkálatait haszontalanoknak és túlságosan 
költségeseknek hirdették, sőt azt állították, hogy a mi Vásárhelyi 
terveiben jó van, azt részben a csajkásoktól, részben a granzerektől 
kölcsön vette. Ez az irigység indította arra Széchenyit, hogy a 
munkákhoz Philippovich kapitány kirendelését kérje, hadd tegyen 
ő rendes hivatalos jelentéseket az udvari hadi tanácsnak a munkák 
haladásáról. 0 legalább a valóságot fogja jelenteni s meggyőződ­
hetnek majd az udvari hadi tanácsnál is, hogy Vásárhelyi és mér­
nökei szakjukban kiválóan jártas, ügyes, rátermett emberek, s 
hogy az óriási vállalat csak akkor sikerülend, ha nem hamarkodják 
el, ha az államnak minden, még oly heterogén részei is egymásnak 
kezet nyújtanak s meg lesz a szükséges pénz a vállalat létesíté­
séhez.
E közben elkészült a Dunagőzhajózási Társaság „ Fr a n z  I.“ 
nevű gőzhajója és Széchenyi 1833. julius 5-én már ezen ment le az
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Al-Dunára. Julius 13-án találkozott Széchenyi Vásárhelyivel Pancso- 
ván s ott megállapították a főbb teendőket. Vásárhelyi azonnal 
megtett minden előkészületet, hogy a szükséges személyzetet, hajó­
kat stb. Orsován összegyűjtse s legelőször a Dunának legalább a 
Traján-hídig pontos térképét elkészítse, azután pedig a Vaskapu 
szondirozását megindítsa. S ez az, a mit Széchenyi nem hiába tar­
tott a legnehezebb munkának, melyhez szilárd akarat és kitartó 
férfiasság kell. Különben — írja a Nádornak — hogy Vásárhelyi 
és közegei mind a két munkára teljesen rátermettek s kötelessé­
gükhöz való hűségűkből és az ügy iránti szeretotükből elegendő 
kedvet és kitartást merítenek arra, hogy mindkét feladatnak tel­
jesen megfeleljenek, azt — saját meggyőződésem szerint — hatá­
rozottan állíthatom, mert a kik már tényleg annyit tettek, mint ők, 
azoktól annál inkább lehet ezt elvárni, mert most egy magasabb 
czélhoz még közelebb jutnak.
A kilátásba vett munka végrehajtása azonban a természeti 
nehézségeken kívül hatalmi akadályokba is ütközött. Az uj-orsovai 
török pasa ugyanis nem engedte meg, hogy a keresztszelvények 
fölvételéhez a Duna jobb oldalán kötelet feszítsenek. „Lövetni ugyan 
nem fogok rájuk“, mondá, „ha dolgoznak, de engedélyt nem adhatok 
rá“. Nem hiába írja Széchenyi egyik levelében, hogy az uj-orsovai 
pasa nagyobb akadálya a munkának, mint maguk a sziklák. Hogy 
legalább elnézésre bírja a pasát addig, mig a fölmérések és vízrajzi 
fölvételek megkezdődnek, igyekszik őt jó hangulatban tartani, 
küldve neki néhány tuczat üveg champagneit, a mi azonban épen 
nem gyakorolt rá tartós jó hatást, mert már aug. 2-án lövetni 
akart a munkahajókra, ha velük a jobb oldalon dolgoznának.
Mind e nagy nehézségek daczára a fölvételek és tervezések 
serényen haladtak előre. A zuhatagok szabályozásának általános 
tervei csakhamar elkészültek s az Izlás- és Tachtália-zuliatagoknál 
létesítendő csatorna tervét Vásárhelyi már 1834. julius 16-án elő­
terjesztette s még ugyanez év őszén főbb vonásaiban elkészült a 
Vaskapu általános szabályozó terve is. Vásárhelyi az Másnál a 
nagy zuhatagot a baloldalon a meder szélén létesítendő zsilipes 
csatornával javasolta megkerülni, mivel a víz alatti sziklák eltávo­
lításával az ottani nagy vízesést nem oszlathatta volna el. A Vas­
kapura nézve kétféle terv merült fel. Az egyik szerint a balparthoz 
közel kellett volna a sziklás hajóutat lemélyiteni és szélesbiteni, 
mig a másik terv szerint a jobb parton zsilipes csatornával lett 
volna a zuhatag megkerülendő. Hogy ezt a tervet alaposan ki 
lehessen dolgozni, ahoz az egész zuhatag pontos fölmérése és szel­
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vényezése volt szükséges, a mi hónapokig tartó munkát kívánt. 
Ezt azonban folyton akadályozta az uj-orsovai pasa határozatlan­
sága, huza-vonája, melylyel, felsőbb utasítás hiányában, a munkát 
megengedni vonakodott. S bár Széchenyi ismételten fordult e miatt 
a Nádorhoz is, hogy diplomácziai utón szerezze meg a török kor­
mány engedélyét, ez nem sikerült, sőt a nagyvezér utasította a 
pasát, hogy a munkálatokkal szemben teljesen passzíve viselkedjék. 
Különben ebben része volt az osztrák, illetőleg császári kormány 
féltékenykedésének is, a melylyel Széchenyi működését kisérte. 
Általában, úgy látszik — mondja Széchenyi — hogy Becsben nem 
nagy súlyt fektetnek a Duna hajózhatóvá tételére s ebből vélte 
kimagyarázni a Becsben ez irányban uralkodó apáthiát. Metternich 
közbenjárásának azonban végre mégis sikerült diplomácziai utón 
engedékenységre bírni a portát s ily módon az Orsovától a Traján- 
hid romjáig terjedő Dunaszakaszt szintén fölmérhették sőt ott a 
hajóutban levő némely sziklák kirepesztését is munkába vehették.
A fölvételek és tervezések haladásával V á s á r  helyi ,  valamint 
S z é c h e n y i is meggyőződtek arról, hogy a zuhatagok szabályozása 
mellett megfelelő vontató útról is kell majd gondoskodni.
Az aldunai viszonyok tanulmányozásából meggyőződött Szé­
chenyi arról, hogy a zuhatagoknak hajózhatóvá tétele a technika 
az időbeli segédeszközeivel még nagy erőfeszítések és költségek 
árán sem lesz egyhamar teljes mértékben végrehajtható. Hogy 
azonban az Al-Dunán egyfelől a hajók vontatását, másfelől a hajó­
zás szünetelése tartamára az áruknak szárazföldön való tovább­
szállítását lehetővé tegye, egy megfelelő közlekedési ut létesítését 
tűzte feladatául Moldovától egész a Vaskapun túl.
Erre nézve a következőket Írja Vásárhelyi az aldunai útépítő 
munkálatokról 1835. nov. 30-án Plaviseviczán gróf Széchenyi István­
hoz intézett főjelentésében:
„A mint Méltóságod mostani magas állásában először vette 
szemügyre ezt a vidéket, azonnal belátta, hogy Moldova és Orsóvá 
közt, — a hol több jelentékeny hajózási akadály van — helyenként 
maga a nélkülözhetetlen vontató-út is hiányzik, s belátta Méltó­
ságod, hogy ez még inkább akadályozza a hajózást, mint a zuha­
tagok, mert ezekben legalább nagy vízkor lehet hajózni, mig a 
vontatás mindenkor lekötetlen. Ezért szükségesnek látta a hajózás 
ezen akadályát a sziklák kirepesztése és eltávolítása által elhárí­
tani s egy megfelelő vontató-út létesítése által nagy vízkor a hajók 
fölvontatását, kis vízkor a szállítmányoknak szárazföldön való fuva­
rozását lehetővé tenni.“
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Vásárhelyi még 1838-ban elkészítette az erre vonatkozó ter­
vezeteket, sőt már a nyár folyamán a munkát is megindí­
tották.
A vontató-út Moldova fölött és a Kazán szorosban Plavisevicza 
és Orsóvá közt hiányzott. Az utóbbi fontosabb és sürgősebb lévén, 
mielőtt felsőbb helyen az út kiépítése és az arra szükséges összeg 
engedélyeztetett, legelőször is ennek az építését kezdték meg; s ez 
a munka a maga nemében valóban méltó párja az aidunai zuha- 
tagok szabályozásának.
Már maguk a tervezéshez szükséges részletes fölvételek is 
rendkívüli nehézséggel jártak e meredek sziklafalak közé zárt kes­
keny folyamrőszen, a hol minden pillanatban életével játszott mér­
nök és munkás egyaránt.
Széchenyi nagy súlyt fektetett ennek az útnak mielőbbi kiépí­
tésére, a melyet arra is remélt fölhasználni, hogy a törököt a sza­
bályozó munkák iránt engedékenységre bírja. Majd lesz módunk 
konczessziókra kényszeríteni a törököt — Írja egy levelében — ha 
lesz a balparton — a hol eddig még egy zerge sem tudott volna 
elmenni — vontató-út. Ennek használatát megtagadhatjuk az itt 
járó, javarészt török kereskedő hajóktól, ha a török kormány nem 
engedi meg a szabályozási munkák végrehajtását.
A zuhatagok szabályozásának terve 1833. év őszére — leg­
alább főbb vonásaiban — elkészülvén, Széchenyi szükségét látta 
annak, hogy a tervezett munkálatokhoz szükséges gépek, eszközök 
és a munkák végrehajtási módozatainak alaposabb tanulmányozása 
végett Vásárhelyivel együtt Angliába utazzék, a hol ilyféle munkák 
már nagyobb számban és kiterjedésben végeztetvén, joggal reméli te, 
hogy ez irányban hasznos útbaigazítást szerezhetnek s e mellett a 
Duna egyes sekélyes szakaszainak kitisztítására is óhajtott egy 
kotrógépet beszerezni. Különösen négy kérdésre nézve kívánt tanul­
mányokat tenni, nevezetesen:
1. a víz alatti sziklarepesztés, 2. a vízben való kőépités, 3. a 
meder tisztítására szolgáló kőkiemelő gépek s 4. oly sekély járatú 
hajók tekintetében, a melyekkel sziklás vízben biztosan, kényel­
mesen és gyorsan lehessen járni.
A Nádor helyeselvén Széchenyinek ezt az utazási tervét, kész­
séggel megadta rá az engedélyt s az orsz. építési igazgatóság 
Vásárhelyit is kiküldte vele a vízszabályozó művek és a létesíté­
sükre szolgáló eszközök és módok tanulmányozása végett; erre az 
időre Hieronymi Ottó Ferencz mérnököt bízván meg a dunai tér­
képezés vezetésével. Széchenyi 1833. nov. 28-án indult el Vásár­
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helyivel Récsből s Münchenen, Párison át 1834-ik évi jun. 20-án 
érkezett Londonba. Vásárhelyi innen a szabályozó, különösen szikla- 
repesztő, kotró és kőépitő munkák tanulmányozása végett mintegy 
két hónapra terjedő körutat tett Angliában, nevezetesen Birming­
ham, Liverpool, Manchester, Dublin, Banger s más városokban és 
azok környékén folyamatban levő munkálatokat a helyszínen igen 
behatóan tanulmányozta, alkalma lévén ott a vízalatti sziklarepesztés 
módjával és eszközeivel, a különböző kotró- és kőkiemelő gépek 
szerkezetével és működésével alaposan megismerkedni. E mellett 
az ottani kiváló szakférfiakkal az Al-Dunán tervezett mukálatokat 
s ezek végrehajtása módozatait megvitatva, meggyőződött róla, hogy 
az Al-Duna hajózhatóvá tételének nehéz kérdése sikeresen meg­
oldható. A többi közt alkalma volt személyesen megismerkedni By 
tüzérezredessel, a ki Kanadában 1G éven át vezette az angol kor­
mány által elrendelt építkezéseket s építette a Rideaú-csatornát, 
e mellett beutazta az Egyesült-Államokat. B y, a ki gazdag tapasz­
talattal biró elsőrangú szakférfiú volt, megvizsgálván Vásárhelyinek 
az Izlás- és Vaskapu-csatornákra vonatkozó terveit, nemcsak helye­
seknek és biztosaknak, de egyszersmind könnyen létesithetőknek 
is találta azokat. Ezen útjukban Angliában egy kotrógépet s egy 
buvárharangot is szereztek be, melyről Széchenyi azt írja Vásár­
helyinek 1834. aug. 8-án, hogy már megérkezett Triesztbe és útban 
van Zimony felé. De hogy ezt tényleg használtak volna a víz alatti 
sziklarepesztéshez, arról nem maradt fenn semmiféle tudósítás.
1834. május elején külföldről hazaérkezve, Vásárhelyi azonnal 
hozzáfogott az előző évben csak kisebb arányokban megkezdett 
útépítő munkák rendszeres megindításához, valamint a szabályozó 
tervek részletes kidolgozásához, melyben Vásárhelyi vezetése alatt 
részt vettek: H i e r o n y mi ,  Heves sy ,  Wes z t e r ,  F o r b e r g e r  
mérnökök, W o 1 f r a m számvizsgáló, T o m s i c h  és P r i b é k  segéd­
mérnökök és 2 gyakornok. Személyzete tehát meglehetős csekély 
volt, szemben azzal a kiterjedt nagy munkával, melyet végezniük 
kellett s csakis V á s á r h e l y i  nagy áttekintése, czélszerü munka- 
beosztása, de kivált túlfeszített munkássága és mérnökeinek fárad­
hatatlan buzgalma tette lehetővé, hogy a mindenfelől összehalmo­
zódó nehézségek és akadályok daczára aránylag rövid idő alatt oly 
nagy eredményeket mutasson fel, a mi még a mai fejlettebb munka­
eszközök és kedvezőbb munkás- és egyéb viszonyok mellett is 
szinte a lehetetlenséggel látszik határosnak.
Az 1834. óv őszén beállott rendkívül alacsony vízállás, mely 
az 1830-iknál 2'6"-el volt alacsonyabb, igen kedvező alkalmat nyuj-
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tott a zuhatagok fölvételének kiegészítésére s ezt a ritka alkalmat 
szinte lázas sietséggel igyekezett is Vásárhelyi kihasználni.
Az Izlás, Tachtália, Gróben és Jucz zuhatagoknál több mint 
500 emberrel dolgoztatott a hajóúthan levő s a vízből kiálló sziklák 
eltávolításán. A tartós kis víz lehetővé tette, hogy'rövid 6 hét alatt 
puskaporral, vasruddal és aránylag csekély fáradsággal többet vé­
geztek, mint a mennyit viz alatt gépekkel éveken át lehetett volna, 
sokkal nagyobb fáradsággal és több mint tízszeres költséggel vé­
gezni. A Vaskapunál azonban a liajóutban nem igen ment a munka, 
mert ott csak kevés emberrel lopva lehetett dolgozni, de azért igy 
is sokat javították a hajóuton, de a jobb parton Milos szerb feje­
delem 500, majd 1000, sőt 1500 emberrel dolgoztatott. Vásárhelyi ez 
idő alatt megtette az előkészületeket az Izlás-csatorna megkezdésére.
Széchenyi egyrészt az út építése, másrészt a zuhatagokban 
folyó munkálatok megtekintése végett többször leutazott Orsovára 
s időnként huzamosabb időt töltött a helyszínén, hogy a munkála­
tokat siettesse. Ezen idő alatt rendszerint a Veterani barlangban 
volt főhadiszállása. Többször látott e barlang vendégeket és jófor­
mán innen vezették az összes építési munkálatokat. Ezen idő alatt 
készítette el Vásárhelyi Plaviseviczán 1834-ben az al-dunai zuhata­
gok hajózhatóvá tételének nagyszabású tervezetét azon kiterjedt 
és igen pontosan és lelkiismeretesen végrehajtott fölvételek alap­
ján, melyek különösen az 1834, október 23-án beállott rendkívül 
alacsony vízállás mellett végrehajtva, a zuhatagok vízjárásai és 
mederviszonyainak lehetőleg hű képét adták.
Ezen rendkívül alacsony vízállást — mint már fentebb is em­
lítve volt — Vásárhelyi sietett felhasználni arra is, hogy a hajó 
útban levő sziklacsúcsokat — a mennyire kézi erővel lehetséges 
volt— eltávolíttassa s ezáltal a hajózást a zuhatagokban — hacsak 
némileg is — megkönnyítse. így a Sztenka zuhatagnál több kiálló 
sziklacsúcsot lerepesztettek, Kozla és Dojkénél már jelentékenyebb 
mennyiségű sziklát távolítottak el, Dojkénél pedig egy 30 in. szé­
les és 114 m. hosszú csatornát repesztettek ki a bal parton. Hasonló­
képen Izlás Tachtáliánál is eltávolítottak jelentékeny mennyiségű 
sziklát nemcsak szárazon, de sekély vízben is. A Tachtáliánál és 
Grébenben összesen 890,Kozla-Dojkénél és aSztenkánál 2730, együtt­
véve tehát 3620 köbméter sziklát robbantottak ki mintegy 12.000 
írt költséggel.
Széchenyi e közben részint maga, részint közvetve a kormány 
utján mindent elkövetett, hogy a török kormány támogatását és 
közreműködését a munkálatoknak megnyerhesse. S a török kor-
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many végre inog· is tett annyit, hogy kiküldött egy kajmakamot, 
a kivid Széchenyi és az orsovai basa kimentek a Vaskapuhoz, hogy 
megnézzék egyfelől a végrehajtott munkálatokat, másrészről, hogy 
tájékozást nyerjenek arról, mit lehetne a hajózási akadályok elhá­
rítása végett tenni. Minthogy azonban az orosz kormány kéz alatt 
ezt megakadályozni igyekezett, a török kormány sem szívesen vál­
lalkozott a közreműködésre. Széchenyi belátta, hogy a török kor­
mány részéről ez tulajdonkép csak huza-vona, mely gyakorlati 
eredményre vezetni nem fog, és tréfásan jegyezte meg a kaj- 
riiakamnak, hogy vájjon megtanul-e addig törökül, mig ezek a sziklák 
el lesznek távolitva ? Mire a kajmakam azt a lehangoló választ 
adta, hogy addig bizony akár arabul és perzsául is megtanulhat.
A munkálatokat tényleg csakhamar be kellett szüntetni.
Széchenyire kedvezőtlenül hatott az is, hogy a kormányható­
ság az egész al-dunai munkálatok fővédnökségével Ferdinánd főher- 
czeget bízta meg, kinek kiküldött generálisa 1834-ben le is ment 
Orsó vára és a munkálatokat felülvizsgálta.
Vásárhelyi ez alatt teljesen befejezte az al-dunai fölvételeket, 
melyek részletesen feltüntették a folyóbaji levő sziklákat, szikla­
zátonyokat s a meder és vízfolyás összes sajátságait. E fölvételek 
eredményei voltak a Vaskapu, (Írében, Tachtália és Dojke részletes 
rajzai, melyeket Vásárhelyi jogos önérzettel számított a ritka, meg­
fizethetetlen kincsek közé, a melyeket— mint jelentésében mondja — 
nem cserélne el C o r r e g g i o  képeivel.
Ezek a rendkívüli nehézségek leküzdésével nagy pontossággal 
végrehajtott fölvételek szolgáltak alapjául a zuliatagok szabályozási 
terveinek, melyeket Vásárhelyi 1834. decz. 15-én Plaviseviczán kelt 
főjelentésével gr. Széchenyi István kir. biztosnak beterjesztett.
V ás á r h e l y i  ebben a jelentésben mindenelőtt hangsúlyozza, 
hogy azok a leii'ások, melyek a Duna folyam e szakaszára vonat­
kozólag Marsigl i - tól  kezdve ez ideig megjelentek, nem igen vol­
tak alkalmasak rá, hogy a Duna valódi állapotáról tisztább képet 
és helyesebb fogalmakat nyújtsanak, vagy hogy „a víz lefolyását 
észrevehetőleg előmozdítható folyamszabályozás végrehajthatóságá­
nak“ hiedelmét eloszlassák. 1830-ban megjelent ugyanis egy akkori 
tekintélyes folyóiratban, a „Tudományos Gyűjteményiben egy érte­
kezés, melyben azt állították, hogy „a Dunát az Ó-Moldovánál levő 
akadályok 7 ölnyire (13-26 méterre) felduzzasztják, azonban a víz- 
szin 3 öllel (5-67 m.) sülyeszthető; a duzzasztás közvetlen hatása 




Nem csoda, ha ilyen vélemény hatása alatt a Dunába ömlő 
összes folyók áradásaiért a Vaskaput okolták s annak megnyitása 
után ábrándoztak, hogy lefelé szabad folyás biztosittassék a Duná­
nak és az abban lefolyásra kerülő mellékvizeknek. S habár Vásár­
helyi világosan kimutatta ennek az ábrándnak a képtelenségét, 
még 50 évvel később is akadtak, a kik az al-dunai zuhatagok szikla­
fenekének lemélyítéséből a vízszineknek messzeterjedő lesülyesz- 
tését remélték. Példaképen ki is számította V á s á r h e l y i ,  hogy 
ha csupán hat lábnyi (P89 m.) vízszinsülyedés czéloztatnék (a mi­
nek visszahatása pedig az ottani esés viszonyok mellett nem igen 
messze terjedne) mintegy 7 millió köbméter sziklát kellene a meder- 
fenekéről eltávolítani.
Ez az egyetlen adat is elegendő tehát annak igazolására, hogy 
az al-dunai zuhatagok szabályozása csakis azok hajózhatóvá téte­
lére szoritkozhatik. S hogy ez sem tartozik a könnyen megoldható 
feladatok közé, azt a folyamszakasz meder- és vízfolyási viszonyai 
már magukban is eléggé igazolják. V á s á r h e 1 y i — hogy a folyam 
vízjárási viszonyait kipuhatolja — mindjárt a hydrograf-hydro- 
metriai munkálatok megkezdésekor a vízállást négy vízmérczével 
fixiroztatta, melyeket Orsovánál, Plaviseviczánál, Szviniczánál és 
Ó-Moldovánál állíttatott fel. Ez a négy vízmércze szembetünőleg 
mutatta a vízváltozás nagy különbözőségeit. Így pl. midőn a víz­
mércze Plaviseviczánál P58 métert mutatott, akkor
Orsovánál a vízállás volt . . . . . P09 m.
Szviniczánál a „ „ ..................  094 „
Moldovánál a „ „ .................. 0'89 „
Ezen különbségek minden vízállásnál változtak, úgy hogy pusz­
tán ezen mércze-állásokból nem lehetett a zuliatagokban végbe­
menő vízváltozásokra helyes következtetést vonni, a mi különben 
az ottani mederviszonyok folytán egészen természetes is. Ezért 
Vásárhelyi a különböző vízállásoknál a különböző vízmérczéken 
egyidejűleg tett megfigyelésekből egy táblázatot számított ki, mely­
nek segélyével lehetővé vált a folyam vízállásait mindazokon a 
helyeken, a melyek hydrotechnikai szempontból fontosaknak lát­
szottak, bármikor meghatározni, a mihez csupán három megfigye­
lésre volt szükség, melyek három különböző vízállásnál eszközöl­
tettek.
Ily módon lehetségessé vált a zuhatagokban pl. az orsovai 
vagy moldovai vízmérczék bizonyos állásainál előálló vízszint s ez 
által az annak megfelelő hajózási mélységet is megállapítani, a mi 
aztán rávezetett az illető vízállásnál mutatkozó hajózási akadályok
feltüntetésére is. Erre nézve az 1834. okt. 23-án észlelt legalacso­
nyabb vízállás vétetett alapul s az volt a feladat, hogy az ezen 
vízállásnál a hajóutban levő akadályok lehető pontosan fölvétes­
senek s azok kikerülésére vagy eltávolítására javaslatok tétessenek.
V á s á r  h el y i Pálé az érdem, hogy ezeket az akadályokat s az 
Al-Duna meder- és vízjárási viszonyait nem csak elsőnek kutatta ki, 
de azokról oly szakavatott és gondos fölvételeket készíttetett, a 
melyek a hydrotechnikának maradandó becsű művei.
V á sá r  h e 1 y i az első hajózási akadályt már Moldovánál találta. 
Az 1832. november 7. és 8-án észlelt kis vízálláskor ugyanis Baba- 
kájon felül P89 m. mélységet konstatált, de csak egy hajó szélessé­
gében, minélfogva ott egy 30 öl (56'7 m.) széles cunette kotrását 
vagy a baloldali Dunaág teljes elzárását javasolta. Innen egész 
Sztenkáig szabad a meder. Sztenkánál azonban a folyamba érő 
gránit sziklacsúcsok s a vízből részint kiálló, részint alatta lappangó 
sziklacsúcsok a hajózásra veszélyes sziklazátonyt alkotnak.
Sikerült azonban itt a sziklaszirtek közt egy, az akkori hajó­
zási igényeknek némileg megfelelő hajóutat találni, minélfogva 
V á s á r h e l y i  csupán ennek bójákkal való megjelölését s a hajóút 
hosszában a legkisebb víz fölött 2-5 m. magas, 950 m. hosszú rőzse- 
gát építését javasolta kőhányással s mintegy 20.000 frt költséggel, 
a melyen a hajókat fölfelé lehetne vontatni. Ezt azonban nem tar­
totta sürgősnek s ezért a részletes tervét nem is dolgozta ki.
Innen kezdve egészen Berzászkán alulig minden vízállásnál 
akadálytalanul közlekedhetnek a hajók.
Borzászkától fél mértföldnyire kvarczos csillámpalából álló szikla- 
erek szelik át a folyót, a melyek a Kozla név alatt ismeretes víz­
esést képezik. Még mielőtt meglátjuk, a hullámok zúgása jelzi 
létezését; a hullámok habozva gördülnek végig a folyó jobb felében 
és a hajót arra kényszerítik, hogy a csendesebb és simább baloldali 
útat válaszsza. Azonban a hajózás a balpart mentén sem egészen 
biztos. Ha azonban ezen a részen szerencsésen átjutottunk, akkor 
a majdnem az egész folyót elzáró Dojke sziklazátony áll elénk.
Végül az erős Szirinya hegyi patak, mely Kozla és Dojke 
között ömlik a folyamba, itt rakja le a kavicsát, mi által az amúgy 
is sekélyes helyek még jobban betemetődnek.
A tervezet a legkisebb víz idején 1834. évi október lió 23-án 
kiállott összes sziklákat tünteti fel a víztükör fölötti magasságukkal 
együtt. Látható, hogy a fölfelé hajózást a sziklazátony teljesen 
elzárja, minthogy a hajónak a parttól 200 ölnyire (378 méterre) 
meg kellene kerülnie a sziklazátonyt, a mi, tekintettel arra, hogy
6*
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a vonó kötél alá kisebb hajókat kellene helyezni, végre nem 
hajtható.
Az 1200 öl (2268 m.) hosszon 8’/4 lábat (2Ό0 m.) tevő jelen­
tékeny esés a balparton 6—7 láb (l-9—·2·2 m.) sebességet idéz elő; 
a jobb parton a sebesség nagyobb, részben mert ott nagyobb mennyi­
ségű víz folyik le, részben pedig azért, mert a folyamnak a jobb 
parton nagyobb relativ esése van.
Ezekre való tekintettel V á s á r h e l y i  két módot jelöl meg az 
itteni hajózási akadály leküzdésére. Az első mód, a vízesésnek egy 
oldalcsatornával való megkerülése; a baloldalon levő terület erre 
nézve egészen alkalmas, de a Szirinya hegyi patak meghiúsítja a 
tervet. Ezenkívül nagy nehézségeket okozna a zsilip építése, mint­
hogy ennek részére, a partig érő hegy miatt, nem volna alkalmas 
hely. A második mód az volna, hogy a balpart hosszában egy leve­
zető árok kirepesztésével kellene a megfelelő mélységet elérni. Mint­
hogy azonban ez az útszakasz 1000 öl (1890 m.), — az árok széles­
ségét csak 10 ölre (18-9 méter) és a szükséges lemélyítést 3 lábra 
(0-94 m.) véve — a kirobbantandó tömeg 1,080.000 köblábra (32.000 
köbméterre) rúgna. Ezt Vásárhelyi az akkori eszközökkel rendkívül 
nehéz és roppant költséges munkának tartotta s a meder- és víz­
járási viszonyok összevetéséből arra a következtetésre jutott, hogy 
a hajózás a hajóút megjelölése mellett a zuhatagon á t—-bár nehéz­
séggel, de mégis lehetséges lesz kis vízálláskor is, különösen miután 
oly kis vízállás, mint az 1834-diki talán századok múlva sem fordul 
elő, másrészt miután 1834-ban sikerült a Dojke sziklapadban egy 
16 öl (30 m.) széles és 60 öl (113 m.) hosszú csatornát az akkori 
víz legalacsonyabb állásáig kirepeszteni.
Az 1832-iki vízállás szerint a kirepesztett csatornában 36 napon 
át 2—4 láb (0‘63—1·26 m.) és 47 napon át 4—6 láb (1-26—1/89 m.) 
mély víz volna, a hajózó időszak hátralevő részében a mélység 
meghaladná a 6 lábat (l-89 m.-t). Az említett mélység nagyobi) 
hajók részére elégtelen s ily esetekben vagy más hajókkal kellene 
a dolgon segíteni, vagy pedig kedvezőbb időt kellene bevárni. Ez a 
kisebb vízállás azonban rendesen csak október vége felé áll be, a 
legjobb évszakot pedig, a nyarat, mindig ki lehet használni s 
minthogy a jelzett vízállás a ritkább jelenségek közé tartozik, 
V á s á r h e l y i  úgy vélekedett, hogy a rendes hajózás a Dojkéban 
csak igen ritkán fog zavarokkal küzdeni, sőt a gőzhajó majdnem 
mindig akadálytalanul fog a csatornán közlekedhetni.
Sokkal kedvezőtlenebb és veszélyesebb a helyzet az alább 
következő Izlás-Tachtália zuhatagnál. A mellékelt térképen láthatók
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a vízesést előidéző sziklazátonyok, a melyek 1834-ban részint a vízből 
kiemelkedtek, részint pedig kevéssé voltak vízzel borítva. A tervben 
kettős hajóút van kijelölve, az egyik közel a szerb, a másik közel a 
magyar parthoz. Mindkettőben járnak hajók — mint Vásárhelyi jelen­
tésében írja — azonban a lefelé való hajózásra inkább a szerb part 
felőli út szolgál, fölfelé pedig az innenső út, a hol vontató út vezet; a 
jobbparton csak kis vízálláskor vontatják fel nagy nehezen a hajókat· 
Hogy mily biztosak az lzlásban a fölfelé való vontatások, azt legjobban 
mutatja az a körülmény, hogy a vonóállatok tulajdonosai rendesen 
fejszével kezükben várják azt a pillanatot, hogy a kötelet elvágják! 
t. i. midőn a vonó állatot az erős áram visszafelé tereli.
A Tachtáliából kimenekülve, lejebb ismét sziklák állnak az 
útba, melyek névtelenek ugyan, de nem veszélytelenek.
A jobbról és balról kiemelkedő szikláktól összeszorított hajó- 
útnak bóják által való megjelölése részint bizonytalan iránya, részint 
pedig nagy sebessége, végül pedig az útnak a parttól való nagy 
távolsága miatt lehetetlen.
Sokkal alkalmasabb út volna a baloldalon, ha nem állna elénk 
a bosszú sziklazátony, melyben alig van 30—50 cm. mélység, helyen- 
kint pedig 60—90 cm. magas sziklák érnek ki a legkisebb víz 
fölött* és a fölfelé való hajózásnak nagy akadályára szolgálnak. 
Mert ha a hajó magasabb vízállások mellett át is ment a Tachtá- 
1 ián, akkor még az elég mély, de sebes Izlást kell legyőznie. Ha itt 
a vontató kötél elszakad, vagy pedig a vontató erő nem elegendő, 
akkor a hajó visszafelé megy és a víz a sziklák felé sodorja, a hol 
ha nem is bizonyosan, de nagyon valószínűleg széjjel zúzódik. Ennek 
a zuhatagnak a története mutatja, hogy a fölfelé való hajózáskor 
több baleset történt, mint a lefelé való hajózáskor. Oly vízállásokkor! 
mikor a gőzhajó a sebességet saját erejével győzné le, akkor a 
mélység nem elegendő, ha pedig a növekedő víz elegendő mélységet 
idéz elő, akkor a sebesség lesz igen nagy.
A kellő mélység és csendes víz elérésére Vásárhelyi a legbiz­
tosabb eszkönek azt tartotta, hogy a zuhatagot oldalcsatorna és 
zsilip segítségével megkerüljék. Minthogy azonban a hegyek egé­
szem a partokig érnek, ennélfogva egy gát építésével javasolta a 
folyamnak egy részét csatornául használni.
Első eszméje, a melyet 1833-ban terjesztett elő, egy kőgát 
volt, azonban a helyszínén tett részletesebb vizsgálatok után egy más
* Ezekből a kiérő sziklákból 18ő4-ban a legkisebb víz alatt 40 méter széles­
ségben mintegy 200 köbmétert kirepesziettek, mi által a hajózásnak nagy szolgá­
latokat tettek.
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iránynak adott elsőséget. A gátat erős rőzséből tervezte kőburko­
lattal.
Elhagyva a Tachtáliát, csakhamar elérjük a Őrében név alatt 
egyesített három Czerberus-fejet, a sziklazátonyt, a zuhatagot és 
az ellenáramot.
Itt az a baj, hogy a folyamot a Grébenhegy és Vrány szikla­
zátony összeszorítják, a folyam azután hirtelen kiszélesedik. Az 
összeszoritás a folyamot duzzasztja, a kiszélesedés sekélységet okoz, 
mindkettő együtt pedig a zuhatagot. Mert ha kis vízálláskor a 
folyam a szorosból csendesen jön is ki a széles mederbe, de emel­
kedő vízálláskor nem igy van. Ugyanis a szorosan felül a folyam 
vize erősebben emelkedik, mint a széles részben, mi által a szo­
rosba való átmenetkor zuhatag áll elő. A sebesség, a melylyel a 
folyam ez esetben a Vrány-sziklazátonyhoz, az Ursa minor (igy 
keresztelte el Vásárhelyi a névteleneket) sziklákhoz és az előtte 
levő akadályokhoz ütődik, nagy vízálláskor veszélyes örvényt képez 
a grébeni sziklasarok alatt, a melyben kis hajók elmerülnek, nagyok 
pedig a sziklás parthoz ütődnek.
Ezeket a veszélyeket az ottani hajósok jól ismerték, ezért a 
Vrány és Ursa minor közt, vagy ha a magas vízállás lehetővé tette, 
Vránytól balra igyekeztek keresztül jutni. A hajóút a Porecs-sziget 
felé vette irányát, azután Szvinicza felé fordult; mélysége az 1832-iki 
legalacsonyabb vízálláskor legföljebb P5—2-5 m. volt, úgy hogy az 
U5 m. merülő hajók a legmélyebb áramban átmehettek.
Itt tehát az a baj, hogy kis vízálláskor a mélység csekély és 
hogy a folyam szélessége és a sziklazátonynak Szviniczáig való 
kiterjedése miatt biztos hajóútat nehéz megjelölni. Arra nézve, hogy 
itt miképen lehetne segíteni, Vás á r h e 1 y i n ek az volt a véleménye, 
hogy a radikális eszköz a folyamnak a magyar part hosszában való 
lemélyítéséből állana. S ezt ő nem is tartotta valami nehezen végre­
hajtható munkának.
A kirobbantandó szakasz elzárása ugyanis véleménye szerint 
nem jár itt nehézségekkel, mert a folyam túlságosan széles, azon­
kívül nem kell harczolni hegyi patakkal, mint a Kozlánál és a 
Dojkénél, tehát a robbantások nagyobb részben szárazon, minden­
esetre azonban csendes vízben volnának eszközölhetők. E mellett a 
vizsgálatokból kitűnt, hogy az egész szakasz a part hosszában nem 
áll masszív sziklákból, hanem görgeteg kövekből is, e szerint a 
lemélyítés nem tisztán robbantásokkal, hanem a kövek és kavicsok 
kihordásával is eszközölhető, a mi a költségeket csökkentené. Végül 
nem kell attól tartani, hogy a sebesség a csatornában igen nagy
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lesz, minthogy itt az esés aránylag csekélyebb, mint a felsőbb 
zuhatagoknál. Azonban előbb az egész sziklazátonyon pontos méré­
seket tart eszközlendőnek annak megvizsgálására, hogy nincs-e 
talán kényelmesebb út a lefelé való hajózásra, a melyet bójákkal 
meg lehetne jelölni, vagy hogy mesterséges sziget nem felelne-e 
meg a czélnak. Az első esetet illetőleg a fixpontokon, a melyeken 
a bóják függenek, oly berendezést lehetne létesíteni, a melynek 
segítségével a közönséges hajókat, szükség esetén, fel lehetne csa­
varni. A czélnak megfelelőbb volna a legkisebb víz fölött hat láb 
magasan 1000 öl hosszában gátat építeni, a mely Vránynál kez­
dődnék és mesterséges szigetet képezne; ez utóbbit azonban csak 
abban az esetben, ha a felmérések kedvező eredményt mutatnának 
fel arra nézve, hogy a folyam mélységei talán nem változtatják 
irányaikat minden pillanatban. Alacsony vízállások esetén ez az út 
aztán a gőzhajó vontató útja volna, magasabb vízállások esetén pedig 
a partok hosszában és a kirobbantott csatornában lehetne menni.
A csekély mélységek tekintetbe vételekor a hajózásra nézve 
még egy másik eszközre is utal, a mely szerinte abban állana, hogy 
a hajókat a meglevő mélységek szerint kellene építeni. Ha ugyanis 
kitűnik, hogy az alapul vett 1832-iki legkisebb vízállás esetén csak 
legfeljebb három lábnyira (0-94 m.) merülő hajók mehetnek át biz­
tosan a sekélyes helyeken, akkor a hajókat a meglevő mélység 
szerint kellene építeni és berendezni s fölveti a kérdést vájjon nem 
volna-e czélszerű a hajózási akadályok végleges eltávolításáig Zimony 
és a Vaskapu között három lábnyi merülési gőzhajókkal közlekedni, 
a minek megvalósítása Széchenyinek is szándékában volt. De e mel­
lett a gőzhajónak a fölfelé való hajózáskor néhol idegen erőt is 
igénybe kellene vennie, a mi az egész dolgot bonyolultabbá és költ­
ségesebbé tenné, a mennyiben lovakra volna szükség ; azonban ez 
így van a rajnai gőzhajózásnál is, a hol a folyam erős áramlása 
következtében a gőzhajókat néhol lovak húzzák. A Rajnán az u. n. 
Bingerlochnál ma is nem ritkán ökrök vagy lovak segítik felvon­
tatni a gőzhajót is.
Szviniczától Juczig a mélység elegendő, úgy hogy lefelé min­
den vízálláskor lehet hajózni, nehezebb a fölfelé való hajózás mélyebb 
járatú hajókra nézve kis vízkor, minthogy a magyar parton a 
mélység néhol csekély s itt-ott sziklák vannak. 1834-ban itt is 
jelentékeny mennyiségű sziklatömeget robbantottak ki, mi által a 
fölfelé való hajózás megkönnyebbíttetett. Minthogy azonban a bal­
parton a legcsekélyebb mélység legkisebb víznél is két láb (63 cm.), 
azért is ezen a szakaszon ritkán fognak zavarok előfordulni; hogy
A Kozla-Dojke zuhatag,
a Vásárhelyi által Dojkénál kirepesztett 
hajó úttal.
A Sztenka zuhatag
a V á s á r h e l y i  által a balpart mentén 
kirepesztett hajó-úttal.
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azonban a sziklák elkerülhetők legyenek, tanácsolja Vásár he l  y i a 
szviniczai állami hajókormányosok szolgálatának igénybe vételét, 
minthogy a juczi vízesésen keresztül a kalauz úgyis nélkülözhetetlen.
A most említett Jucz vízesés különös jelenség: kis vízkor erős 
zuhatag, nagy vízkor épen semmi. Ezt a jelenséget csakis a víz 
alatti körülmények magyarázhatják ki.
A Kazán-szorosban és azon felül a víz erősebben emelkedik, 
mint a Juczban és azonfelül ez által az erős esés a szorosban 
annyira ellensúlyoztatik, hogy már közepes vízálláskor még észre­
venni ugyan erős áramot, de semmit sem látni a zuhatagból, a 
mely kis vízkor 1000 m. hosszú, 2*25 cm. eséssel és 3*16 m. sebes­
séggel bir. Az a tulajdonság tehát, hogy itt a sebesség a növekedő 
vízzel csökken, ellenben az Izlás-Tachtália-Grébenben növekedik, a 
csökkent esés következménye.
A Jucz-zuhatag elején a hasonnevű völgy torkollik be, mely 
súlyos köveket visz a Dunába; a túlsó oldalon a Porecska 
patak ömlik be, a mely homokot és kavicsot visz magávr1 Sokan 
azt hitték, hogy a zuhatagot a két oldalról odahordott anyag idézi 
elő, de ez tévesnek bizonyult; a vizsgálat ugyanis bebizonyította, 
hogy zöld szerpentinből álló masszív sziklák szelik át a folyót, a 
melyek közül nehány kis vízkor kidugja fejét.
A meder engyenetlensége oka annak, hogy a sebesség nem 
felel meg az esésnek; ugyanis a folyam a szabálytalan sziklákba 
ütődik és a nélkül, hogy folyását gyorsíthatná, nagy hullámokban 
gördül tovább. Az 1834-ben előfordult legkisebb vízállás után észlelt 
mélységek különbözők; a lefelé való hajóútban, a mely a szerb part 
hosszában vonul végig, legfeljebb 1 méter mélységre számíthatni; 
még sekélyebb a balpart, a hol legfeljebb 60 cm.-nyi mélység 
van. E szerint a hajó a lefelé való hajózáskor csak 60 cm.-re,. 
a fölfelé hajózáskor csak 30 cm.-nyíre merülhet a vízbe. Általában 
a Jucz zuhatag a fölfelé hajózásra nézve akadályt képez, minthogy 
a sekélyes rész messze benyúlik a folyóba, azonkívül a viszonyokat 
a lejebb levő homok- és kavicszátony teszi kedvezőtlenné, a mely 
miatt a hajónak magas víz esetén is messze kell a parttól ma­
radnia; végül a part kanyarodása okozza, hogy a vontató erő iránya 
45°-nál kisebb szögű, úgy hogy annak egy nagy része veszendőbe 
megy és minthogy a sebesség itt a balparton magas vízálláskor is 
közel 2 méter, ennélfogva a vontató erő szaporítása elkerülhetetlen.
A Jucz-zuhatag tehát kis víznél ép úgy akadályozza a hajó­
zást, mint az Izlás és Tachtália, de sekélyes helyei a víz növe­
kedésével javulnak. Minthogy azonban az általa okozott hajózási
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A Jucz-zuhatag
a Vásárhelyi által a bal­
parton tervezett zsilipé* 
csatornával.
zavar kisebb időtartamú, mint az Izlásnál 
vagy a Vaskapunál, ezért a szabályozó 
munkálatok sorrendjében Vásárhelyi 
ezt a harmadik helyen nevezi meg. 
Az itteni hajózási akadályok 
kikerülése végett — épúgy 
mint az Izlásnál — Vásár­










nig a folyam csendes 
és elegendő mély, ezért a 
hajózás itt akadály nélkül esz­
közölhető.
A Kazánszorosban a hajózást — mig 
gőzhajók nem voltak — különösen a vontató út hiánya akadályozta 
a min a Vásárhelyi vezetése alatt ott nagy erőfeszítéssel készített 
ut által segítettek.
Az al-dunai hajózásnak legnagyobb és legveszélyesebb akadálya 
az Orsóvá alatt a medret egészen átfogó szikiapad által képezett u. n. 
Vaskapu zuhatag. V á s á r h e l y i  az 1834. évi rendkívül alacsony víz­
állás alkalmával igen részletesen felvétette az itteni szikla-szirteket 





által tervezett zsilipes csatornával.
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láskor, midőn az orsovai vízmércze 0-át mutatott, az esés a 
jobbparton 2000 méter távolságban 5Ί8 méter volt. A balparton 
ugyanezen vízálláskor 5'22 m., egy korábbi, 1833-iki vízálláskor, 
midőn az orsovai mércze 3Ί6 métert mutatott, az esés csak 3-31 m. 
volt, ami bizonyítja, hogy az alsó víz növekedő vízálláskor nagyobb 
arányban emelkedik, mint a felső víz. Az átlagos sebesség a folyam 
közepén az egész szakaszon át a legkisebb vízálláskor másodper­
czenként 4Ί0 m. volt, helyenként 4-75 m.; midőn az orsovai mércze 
ö-át mutatott, az egész szakaszon a sebesség nem volt nagyobb 
2-80—3-20 méternél.
. Ha a térképre nézünk, azonnal észrevesszük a veszélyeket, 
melyeket a Vaskapu a hajózás elé gördít. A folyamot átszelő he­
gyes sziklák és a sodró ár, a mely a legkisebb vízkor 4-75 m. se­
bességű, végül a szükséges mélység teljes hiánya azok a bajok, a 
melyek a hajózást megnehezítik, veszélyeztetik, vagy egészen lehe­
tetlenné teszik, a szerint a mint a folyam vízállása nagy, közepes 
vagy kicsiny.
Tekintve a Vaskaput alkotó szikiapad és sziklaszirtek nagy 
kiterjedését, melyek alacsony vízállásnál teljesen lehetetlenné te­
szik a hajózást s a melyek eltávolítására s ez úton egy nyílt hajó-ut 
lemélyítésére még gondolni sem lehetett. V á s á r h e ly i  a római nyo­
mokon haladva a jobboldali kis mellékágak felhasználásával egy 
zsilipes oldalcsatornát tervezett a zuhatag megkerülésére és pedig 
a 4-85 méternyi jelentékeny esésre való tekintetből kettős zsilippel.
A Duna folyam ezen egész zuhatagos szakaszának hajózhatóvá 
tétele czéljáböl tervezett munkálatok költségeit Vásárhelyi a kö­
vetkezőleg állította össze:
Izlás és Tachtália csatorna és zsilip 250.000 frt
Csatorna és kettős zsilip a Vaskapunál 350.000 „
Csatorna és zsilip a Jucznál 200.000 „
Gát és robbantások Grébentől Szvináczig 200.000 „
Gát Szenkánál 20.000 „
Üt és vontató-út Plaviscvicza és Ogradena közt 200.000 „
Út és vontató-út Babakájnál 100.000 „
1,320.000 frt
Ezen kívül a Moldova és a román határ közti út megjavítá­
sát eleinte csaknem 200.000 írttal előirányozta; minthogy azonban 
a cs. kir. román-illir határőrezrednek anélkül is az a szándéka volt, 
hogy az útat évenkint egyes szakaszokban jobb állapotba helyezze;, 
ennélfogva e czélra csupán 50.000 irtot vett fel, melylyel a terve­
zett munkák összköltségát 1,370.000 írtban állapította meg.
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Ily kevés költséggel vélte akkor Vásárhelyi az al-dunai zuha- 
tagokat a Vaskapuval együtt hajózhatóvá tenni.
Vásárhelyi ezen kétségtelenül: nagy szabású s a zuhatagok 
szabályozása tekintetében a késő' időkre is alapvétő tervezeteket 
fölterjeszté gróf Széchenyi István kir. biztoshoz, a ki azokat a ná­
dorhoz, illetve a helytartó tanácshoz terjesztette fel.
Vásárhelyi úgy a tervezetek készítése közben, valamint még 
a következő 1835-dik évben is nagy erővel és lankadatlan buzga­
lommal folytatta az út építését, melynél — mint már fentebb is 
említők — roppant nehézségekkel kellett megküzdenie. Az út épí­
tésénél a főczél a hajók vontatásának lehetővé tétele volt s ez 
szolgált irányadóul úgy az út irányának, illetve elkerülhetetlen 
kanyarulatainak, valamint a szélességének megállapításánál.
Mivel ezen vontató- és közút főrendeltetése a hajózás megkönnyí­
tése volt, ez, valamint a folyamra nyúló meredek és kiszögelő szikla­
falak,— a melyek más választást nem engedtek meg — az irányt 
megszabták. Ennélfogva a folyam mellett húzódik el és csakis a Puni- 
kova és Mrakonya hegyi patakoknál, — a melyek a folyamnál homok- 
és kavicszátonyt és így egyúttal természetes vontató útat képeznek, 
marad a folyamtól némi távolságban; a közút és a vontató út 
szétválása és egyesülése helyén pedig fölps lejárók készültek.
Azon alapelv következtében, hogy az út nem csak vontató, 
hanem egyidejűleg közút gyanánt is szolgáljon, minden esetre kívá­
natos lett volna azt egész hosszában — két szemközt találkozó 
kocsi akadálytalanul közlekedhetése czőljából, 5·6 méter széles­
ségben létesíteni; nem tekintve azonban, hogy e szélesség szigorú 
megtartásával, a helyi nehézségeknek figyelmen kívül hagyása 
esetén is, a munka aránytalanul nagyobb költségbe került volna, 
tekintettel kellett lenni arra is, hogy a szikláknak túlságosan 
merész aláaknázása ne okozza oly tömegű beszakadásukat, a mely 
magának a folyamnak állapotát is rosszabbá tehette volna.
Ezek szerint az út szélessége egyenlőtlen lett, és pedig:
a) egészen tömör kiszögellő sziklafalaknál a korlát-falazattal 
együtt 15 láb (4’75 m.);
b) kevésbé nehéz, de mégis tömör sziklákon 18 láb (5-70 in.);
c) földes és némileg sziklás lejtőkön azonban 4 ölre (7-58 m.) 
hozatott javaslatba.
A sziklaszirtekbe vágott szűk kanyarokban, hogy a kocsik és 
a vontató lovak egymást elkerülhessék, a parapetfal fölött csigá­
kat alkalmaztak, a mi által a vontatókötél az egyenes irányból 
megtört irányba jut és a kocsik szabadon közlekedhetnek.
De ezenfelül meg­
említendő, hogy kitérő 
helyeket még a leg­
nehezebb sziklaszaka­
szokban is létesítettek, 
a melyeken a megrakott 
teherkocsik is kitér­
hetnek. Csaknem az 
egész Kazán-szoros hosz- 
szában, de egyebütt is 
támasztó falakat kellett 
építeni az út czéljaira, 
melyek létesítése szintén 
nem csekély nehézsé­
gekkel járt. Gondoskodni 
kellett továbbá vízleve­
zető csatornák ról, víz-
A Széchenyi-út keresztmetszetei.
(Vásárhelyi eredeti rajzai után.)
áteresztőkről, hidakról stb. s az útat 
különösen a Kazán-szorosban mell­
védfalakkal is el kellett látni.
Azokon a nehézségeken kívül, 
a melyek a vontató- és közlekedő út
építésekor a Duna meletti hegyalakulások következtében fölmerültek 
— mint azt Vásárhelyi az út építéséről gr. Széchenyihez intézett 
jelentésében maga írja — nem kis harczot kellett megküzdeni 
ezen a gazdátlan vidéken a használható munkások hiánya miatt.
Habár a cs. k. oláh-illir határőrvidék ezred a szükséges segéd­
munkásokat hetenként a munkához kirendelte: azonban a sok 
koplalás és általában a rossz élelmezés következtében erőtlen nép 
teljesítménye, a 20 krra szabott magas napibérrel igen rossz arány­
ban állott, úgy hogy abból a vállalatra nem sok haszon háramlott.
Néhány közeli cseh telep kivételével igen ritkán jelentkeztek 
önkéntesek és akkor is csak a legnagyobb szükségtől űzve.
Ennélfogva a vállalat részére valódi szerencsét képeztek az 
oraviczai, szászka-moldovai bányák bányászai, a kiket a cs. k. ora- 
viczai bányaigazgatóság a Nádor ő Fensége felhívására rendelkezésre 
bocsátott. Ezekre annál is inkább volt szükség, mivel a munka 
legnagyobb része sziklarepesztésekből állott s mivel az ehez szük­
séges tulajdonokat teljes mértékben bírták.
A folyamtól való félelem, a fölötte rossz lakásviszonyok és az 
élelmi szerek beszerzésével járó nehézségek nem igen voltak alkal­
masak arra, hogy itt tartózkodásukat kellemessé tegyék s csakis 
a 36 krnyi magas napibér, a melyet még a vasár- és ünnepnapokra 
is követeltek, kötötte le a nem teljesen elégedetteket.
E magas napibér leszállíthatására a szakmánymunkához kel­
lett kedvet ébreszteni s ez úton már 1834. évben lehetséges volt 
a napibért 36 krról 30 krra leszállítani és csakis a munkanapokat 
számításba venni; végül 1835. évben 24 krra szállott le a napszám.
Nem kevésbé nehéz volt ezt a víztől teljesen idegen népet 
a folyamtól való félelmétől megszabadítani és a meredeken kinyúló 
sziklák megtámadására reábírni.
A munkások részére hajókra szerelt állványokat kerítettek. 
Az állványokról a sziklafalakba ferde lyukakat fúrtak, a melyekbe 
vaskapcsokat vertek be és a vaskapcsokra fagerendákat erősítettek. 
Az igy készült állványokról fúrták meg a lerepesztendő sziklákat. 
Ezekre azonban nem igen mertek a munkások fölmenni, úgy hogy 
egyenként kellett a bátrabbakat felküldeni, míg lassan a többiek is 
belátták, hogy a munka nem olyan veszedelmes, mint ők gondolták.
Erről a járomról történt az első megtámadás; csak egyenkint 
bírták a munkásokat rájuk felvinni, lassanként hozzászoktak, mig 
végre még a veszély gondolata is eltűnt.
A kőfaragókat, ácsokat, kőműveseket stb. Pestről vagy Magyar- 
ország más városából kellett hozatni.
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Végül a különböző építő anyagoknak vízen való szállítása 
számos hajós embert tett szükségessé és mivel erre a munkára az 
ottani (lunaparti lakosok közül csak kevesen akartak vállalkozni, 
Bácsmegyéből 60 embert hozattak 24 kr. napi bérrel. Ezeknek 
a hajósembereknek a segédkezésével az angol Dewar a Dunagőz- 
hajózási társaságnak az Izláson megfeneklett szénhajóját megszaba­
dította. Sok vesződséget és hátramaradást okozott az ottani görög­
keleti vallásé munkásoknak rendkívül sok ünnepe, a melyen dol­
gozni egyáltalán nem akartak, sőt — mint segédmunkások — á 
szakmunkásokat is akadályozták a munkájukban.
Munka-állvány a Szóchenyi-út építésénél. (Vásárhelyi eredeti rajza után.)
Az útépítés 1835. és 1836. években nagy erővel folyt tovább 
Vásárhelyi vezetése alatt. Az 1836. év közepéig az út a Kazán­
szorosban már jelentékenyen előre haladt s az egész útvonal 
O-Moldovától az oláh határig fel volt mérve, nivellálva és szelvé- 
nyezve.
Az udvarnál, illetőleg a bécsi intéző körökben azonban a 
Ferencz császárnak 1835-ben bekövetkezett elhunyta után befolyásra 
jutott tényezők nem jó szemmel nézték az aldunai munkálatot, 
illetőleg Széchenyinek ez irányú működését s bár a nádor Széchenyi 
unszolásaira továbbra is kieszközölte a szükséges költséget, de már 
1836. szeptember havában azt izente Széchenyinek — kit nem is
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fogadott, — hogy a császár egyenesen megtiltotta, hogy az aldunai 
munkákra egy krajczárt is adjanak; mindannak daczára reméli, 
hogy még vagy 20.000 frtot meg fog szerezni. Széchenyit végtelenül 
bántotta ez a körülmény s a magáéból küld Vásárhelyinek 10.000 
frtot. „Nehezen esik, tudja az Isten“ — írja Vásárhelyinek 1830.
A Széchenyi- tábla a Kazán-szoros bejáratánál.
szept. 21-én, — „de bajtársaimat ily gyáván, mint velünk bántak, 
elhagyni nem tudom.“
A nádornak mégis sikerült kieszközölni, hogy a Kazán-szo­
rosban a megkezdett útépítést befejezzék s azt 1837-ben végre 
átadták a forgalomnak.
Az Al-])nna többi szakaszain az útépítést a következő években 
is folytatták s 1839. márczius 31-én kelt helytartótanácsi rendelettel
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Berger Lajos horvátországi igazgató-mérnök leküldetett az addig
végzett útépítési és sziklarepesztési munkák felülvizsgálatárai azzal 
az utasítással, hogy Vásárhelyi Pál első hajózási mérnökkel egyet­
értve, a még sürgősen szükséges munkálatokat beszéljék meg. Ezen 
helyszíni vizsgálat alapján a nevezettek szükségesnek jelezték az 
út folytatását Ogradenától Orsováig s a Kazántól fel Tiszoviezáig. 
Vásárhelyi nyomban el is készítette a Kazántól Alibegig és Ograde­
nától az oláh határig terjedő útszakaszok vázlatos terveit s azokat 
Berger fel is terjeszsette az orsz. építési főigazgatósághoz. Ez ala­
pon folytatták aztán az útépítést tovább, mígnem az az egész 
aldunai szakaszon elkészült s mint e nemben méltán kiváló tech­
nikai alkotás, évszázadokra biztosítja zseniális építőinek emlé­
kezetét.
S ezzel Széchenyi az aldunai közlekedés javítására irányuló 
törekvéséinek legalább egy — habár csak kisebbik — részét meg­
valósíts. E különben önmagában véve is nagyszabású alkotás — 
melyet a hálás kegyelet Széchenyi-útnak nevezett el — késő időkre 
megőrzendi Széchenyi nevét és emlékezetét s a „Magyar Mérnök- 
és Epitész-Egylet“ csak kötelességet teljesített, a midőn 188ő-ben 
emléktáblát állított fel a Kazán bejáratánál, mely rövid felírásában 
Széchenyi emlékét van hivatva e helyen megörökíteni.
Az alkotó, a teremtő elme, a zseniális mérnök halhatatlan 
emlékezetének méltö megörökítése azokra maradt, kik az Al- 
Duna hajózhatóvá tételét a nagy Vá s á r h e l y i  nyomdokain haladva, 
alapvető munkáit felhasználva, megvalósítani szerencsések valának.
Vásárhelyinek az Al-Duna hajózhatóvá, tételére vonatkozó ter­
veit huzamosabb ideig tanulmányozta és tárgyalta az orsz. építési 
igazgatóság, azonban egyrészt pénzügyi nehézségek, másrészt a 
változott politikai viszonyok megakadályozták a tervezett munká­
latok végrehajtását, bár Széchenyi a maga részéről mindent elkö­
vetett, hogy ezen akadályokat eltávolítsa. 1841-ben hosszas rá­
beszélés és többszöri halogatás után József nádor is leutazott az Al- 
Dunára s behatóan megszemlélte az ottani útépítő és sziklarepesztő 
munkálatokat s azok czélszerűsége és kitűnő végrehajtása fölött 
teljes elismerését fejezte ki.
Széchenyi még ezután is egészen 1846-ig majdnem minden 
évben leutazott, huzamosabb időt töltött az Al-Dunán, egyfelől 
hogy szorgalmazza az akadályok eltávolításának végrehajtását, más­
részt hogy ellenőrizze a még szórványosan folyamatban volt szikla­
repesztési munkálatokat, melyek 1846. elejéig végeztettek. 1846-ban 
azonban részint pénzhiány, részint a felsőbb körök érdeklődésének
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hiánya miatt, egészen he kellett szüntetni a munkát. Vásárhelyi is 
meghalt 1846-ban és ez alkalomból írja Széchenyi egy Orsován lakó 
barátjához, P o p o v i e s  Phota-hoz, ki igen jelentékeny segítségére 
volt neki e munkálatok végrehajtásánál és a szerb fejedelemnek 
is rokona volt: „ V á s á r h e l y i  meghalt, jó éjt D e m i r  k a p i ! “ *) 
Széchenyi mintegy belátta, hogy elhalván az a kiváló szak­
férfiú, a ki lelke egész hevével, nagy tudománya egész teljességével 
iparkodott e nagyszabású mű létesítését előmozdítani, másrészt meg 
a felsőbb körök érdeklődése is teljesen megszűnvén e munkák 
iránt: törekvése hiába való és ő nem érheti meg, hogy a Vaskapu 
a közforgalomnak úgy megnyittassék, a zuhatagoknak tervezett 
szabályozása oly módon végrehajtassák, hogy az aldimai hajózás, 
nyűgeitől megszabadítva, egész a Fekete tengerig minden időben 
lehető és szabad legyen.
* D em ir kapi — a Vaskapu török elnevezése.
VI. F E J E Z E T .
WEX ÉS MAC-ALPIN TERVEI.
A krimi háború alkalmával, midőn az osztrák hadak Oláh­
országot megszállották, az akkori hadvezetők figyelmát fölkel­
tette az aldunai zuhatagok szabályozása. Az osztrák kormány e 
végből 1854-ben leküldte Metis b u r g e r  mérnököt s később Wox 
Gusztáv főmérnököt is, hogy tanulmányozzák a Vaskaput és ennek 
szabályozására nézve terveket készítsenek. Ok több alternativ tervei 
dolgoztak ki. Tervet készítettek nevezetesen arra, hogy a román 
(bal) parton a sziklák kirepesztése által a medertől megfelelő 
kőtöltéssel készítsenek hajóútat, a melyben lehetővé tegyék bár­
mely vízállásnál a hajók felvontatását. Egy másik alternativ terv 
szerint a szerb (jobb) parton a Kasajna-völgytől kiindulva a Pri- 
grada sziklapadon keresztül Sibb községig menő kőtöltések közé 
fogott nyitott csatorna lett volna építendő és pedig a Meusburger 
terve szerint egyenes, a Wex terve szerint a jobbpartba behajtó 
iránynyal. Később 1856-ban Meusburger a meglevő hajóút javítását 
ajánlotta megfelelő sziklarepesztések által.
M e u s b u r g e r  mérnök 1855. és 1856-ban végeztetett a Vas­
kapunál robbantásokat is és pedig Di n e l l i  hajóskapitány közre­
működésével, a ki szintén behatóan tanulmányozta a Vaskapu 
szabályozásának kérdését és részletes fölvételeket is készített azon 
egész sziklaosaportről, mely a Vaskapu zuhatagot alkotja s külö­
nösen azokról, a melyek eltávolítása által a hajózást e zuhatagban 
megjavíthatni remélte. Dinelli több fényképet és egy domborművet 
is készített a Vaskapuról az 1855-ben volt alacsony vízállásnak 
megfelelőleg, mely dombormű jelenleg a magyar kereskedelmi 
minisztérium birtokában van.
A krimi háború után a Duna hajózásának kérdésével a nagy­
hatalmak is foglalkoztak. Az 1856-iki márczius 80-án kelt szer­
ződés kikötötte a dunai hajózás szabadságát, anélkül azonban,
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hogy bármily tekintettel is lettek volna az al-dunai hajózási aka­
dályok eltávolítására. 1871-ben a Dunagőzhajózási társaság vette 
kezébe az ügyet és Mac Alpin,  amerikai mérnököt bízta meg a 
zuhatagok tanulmányozásával, ki a Missisipi folyam szabályozásánál 
végrehajtott munkálataival nagy hírnevet szerzett magának.
Mac Al p i n  az Al-Dunát beható tanulmány tárgyává tette; 
az összes zuhatagok szabályozására nézve véleményét nyilvánította, 
terveket dolgdzott ki, melyek azonban végrehajtásra ismét nem 
kerültek. Mac Alpin azt tűzte ki czéljául, hogy a lehető legegy­
szerűbb eszközökkel minél nagyobb eredményeket érjen el és a 
természet által adott hajózási vonalakban igyekezett a hajózást 
lehetővé tenni. Ezért Sztenkánál hajlott irányban a hajóidon egy 
csatorna kirepesztését tervezte 00 m. szélességben. Kozla és l)oj- 
kénál szintén egy csatorna kirepesztését tervezte a szabad mederben, 
Izlás Tachtáliánál is a hajóutat igyekezett javítani és pedig két­
féleképen. Egyfelől a hajóútban levő túlságosan kiemelkedő sziklák 
eltávolítása által, másfelől egy falazott kőgátnak a beépítése által, 
a mely Izlásnál kiindulva, a vizet a hajóútba terelte volna. A kisebb 
Tachtáliánál szintén egy fallal akarta felduzzasztani a vizet, hogy 
ez által a hajózásra szükséges vízmélység előállíttassék.
A Grébenen aluli akadálynál, hol magas vízállás alkalmával 
nagy vízbukás van, két párhuzamos falat tervezett építeni, hogy 
ezen falak közt a vízbukás hosszabb vonalra kiegyenlíthessék s ez 
által itt az akadálytalan hajózás lehetővé tétessék. .Jucznál szintén 
a hajóútban tervezett egy 60 m.. fenékszélességü csatornát. A Vas­
kapunál hasonlóan igyekezett eljárni, mint Izlás Tachtáliánál, neve­
zetesen a hajóútba akarta beterelni a vizet megfelelő falak és gátak 
beépítése által és kis víz alkalmával ki akarta kerülni azokat az 
akadályokat, melyek a hajózásnak útját állják. A Prigrada sziklánál 
ugyanis egy fallal a vizet a hajózási útba kívánta szorítani, hogy 
igy felduzzasztva a vizet, az egyenetlen vízbukások és örvénye- 
zések kiegyenlítődjenek és oly vízszinemelkedés álljon elő, mely 
megfelelő mélységet ad a hajónak. Ezek a tervek azonban végre­
hajtásra szintén nem kerültek.
VII. F E J E Z E T .
A NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG MUNKÁLATAI.
Ujabb és nagyobb lendületet volt hivatva adni az Al-Duna 
szabályozásának az 1871. évi londoni nemzetközi kongresszus, melyen 
a részt vett nagyhatalmak által márczius 13-án kötött szerződés 
— az 1856. évipárisi szerződés XV. czikkének azon rendelkezésével 
szemben, mely szerint a Dunán a hajók és az azokon szállított 
árúk után semmiféle díj nem szedhető — a Vaskapu szabályozási 
munkálatok költségeinek törlesztésére biztosítja a hajódíjszedési 
jogot, VI. czikkelyében kimondván, hogy : „azon parti hatalmak, 
melyeknek területén a Duna zuhatagjai és a Vaskapu a hajózást 
akadályozzák, fentartják a maguk részére, hogy az ezen akadá-, 
lyok elhárítása czéljáből végrehajtandó munkák iránt megállapod­
janak ; a magas szerződő felek pedig elismerik a fent megjelölt 
hatalmak azon jogát, hogy bármely lobogó alatt közlekedő keres­
kedelmi hajóktól ideiglenes illetéket szedhessenek és hogy ezen 
illetékeket saját javukra bevételezhessék azon időpontig, mikorra 
a munkák végrehajtása czéljából fölvett kölcsönt törlesztendették 
és kinyilatkoztatják, hogy az 1856. évi párisi szerződés XV. pontja 
a kölcsön megtérülésére szükséges időtartam alatt a folyam ezen 
részére nem alkalmazható.“ Ezen nemzetközi szerződés határozott 
kifolyásának lehet tekinteni, hogy 1873-ban a parti államok, neve­
zetesen az osztrák-magyar monarchia és a török birodalom kor­
mányai egy szakférfiakból álló vegyes bizottságot küldtek ki az 
Al-Dunára a zuhatagok helyszíni tanulmányozása s az azok hajóz­
hatóvá tételére vonatkozó tervek elkészítése végett. A magyar kor­
mány Bo do ky  Lajos főmérnököt, az osztrák kormány W aw ra  
mérnököt, a török kormány Muge l  bejt küldte ki.
Ezen nemzetközi bizottság, a mellé rendelt magyar mérnökök 
közreműködésével, végrehajtván a tervezéshez szükséges felvéte­
leket, mindenekelőtt az általános szabályozási elvekre nézve abban
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állapodott meg, hogy a zuhatagokon át, mindenütt a mederben, 
lehetőleg a hajóúton kívül GO m. fenékszélessége és a legkisebb 
vízszin alatt 2 méter mély csatornák létesíttessenek s az esésirány 
és sebesség szabályozására — ott, a hol szükséges — az árvíz felé 
érő gátak építtessenek, végül tekintettel a szabályozás ntán is 
beálló nagyobb sebességekre, a mesterséges vontatás kérdése tanul­
mányozandó.
A bizottság továbbá, számolva a modern hajózás fokozott 
igényeivel, a zsilipes csatornákat teljesen mellőzendőknek találta s 
mindenütt nyilt csatornák létesítését javasolta. A bizottság ezen 
általános elvek s a Vásárhelyi-féle tervek és felvételek alapján 
egészen iij részletes terveket dolgozott ki, melyek az Al-Duna 
egész szakaszára kiterjedtek.
A S z t e n k a  zuhatagnál a bizottság csak a hajóút kijaví­
tását tartotta szükségesnek és pedig az által, hogy a hajóútban 
levő szikláknak a legkisebb vízszine alatt 2 méter mélységben 60 
méternyi fenékszélességben leendő kirepesztését hozta javaslatba. 
Némileg eltérően Mac Alpin tervétől, nem egészen a hajóútban, 
melyet kijelölni és megtartani nehezebb lett volna, hanem a felső 
hajózási vonal érintője irányában egy egyenes, körülbelül 800 m 
hosszú csatornát tervezett 444.480 frank költséggel, mi által ezen 
hajózási akadály könnyen megszüntethető.
A Koz l a  és Do j ke  zuhatagoknál a nemzeti bizottság szintén 
hajózási csalómat tervezett igen csekély eltéréssel Mac Al pi n  ter­
vétől, t. i. kettős görbülettel, mely a Kozla felső szakaszától átmenne 
Dojke alsó szakaszához. Méretei ugyanazok, mint Sztenkánál : 60 ni. 
fenékszélesség, a legkisebb vízállásnál 2 m. mélységgel ; költségét 
1,914.968 frankra számították.
Az I z 1 á s - T a eh t á 1 ia és ( Í r ében  zuhatagoknál levő hajó­
zási akadály megszüntetése végett a bizottság több alternativ tervet 
készített. Az Izlás-Tac-htália zuhatagoknál kis vízálláskor beálló 
csekély vízmélység megszüntetése végett az egyik terv szerint a 
hajóútban javasolták egy 60 m. fenékszélességű és a 0 víz alatt 2 
méter mély csatorna kirepesztését, mely csatorna széleit aztán 
úszókkal jelölték volna meg. Minthogy azonban az ezzel járó jelen­
tékeny sziklarepesztés az akkori bizottság előtt ismeretes technikai 
segédeszközök mellett igen költséges lett volna s ezen csatorna 
által az egyenetlen vízfolyás, illetve sebesség sem leendőit kikü­
szöbölve : a balpart mentén terveztek az Izláson és a nagy Tach- 
tálián keresztül egy a medertől kőtöltéssel elkülönített nyitott 
csatornát 60 m. fenékszélességgel és 0 alatti 2 méter mélységgel,
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hasonlóan a V á s á r h e l y i  által is javasolt tervvel, azonban a 
parttól beljebb a meder felé s nem zsilippel, mint azt Vásárhelyi 
tervező.
A (irébennél, különösen magas vízálláskor, beálló nagy vízbukás 
s a grében-milanováczi folyamszakaszon kis vízkor előálló csekély 
mélység megszüntetése végett a bizottság három alternativ tervet 
dolgozott ki. Az első szerint a Grébenhegy csúcsától kiindulólag a 
medret összeszorították volna egész Milanováczig, a balparttól 500 
méter távolságban az árvízszin fölött 80 cm. magas gáttal, mi által 
egyrészt kiegyenlítődött volna magas vízkor a grébeni nagy víz­
bukás, másrészről kis vízkor a grében-milanováczi szakaszon a fel- 
duzzasztott víz folytán meg lett volna az akadálytalan hajózásra 
szükséges 2 m. vízmélység. Ennek a gátnak a létesítése azonban 
igen nagy költséget igényeit volna. Ez okból terveztek egy másik 
gátat, a balparttól 360 méterre, a mely azonban csak a Grében- 
csűcstól számított mintegy 500 méter hosszban ért volna a nagy 
víz fölé s azon túl a megfelelő átmenettel leszállt volna a magas­
sága 0'36, majd 0Ί5 méterre a duzzasztott kis víz fölé s a végén 
fölemelkedett volna 1*36 méterre a tényleges kis vízállás fölött. 
Azonban ennek a gátnak a költsége is oly jelentékeny volt, hogy 
a bizottság czélszerűbbnek, illetve gazdaságosabbnak találta a gré­
beni nagy vízbukást a balpart mentén a medertől kőtöltéssel elkü­
lönített nyílt csatornával kiegyenlíteni, a mederben levő sekély 
helyeket pedig a sziklafenék kirepesztése által eltávolítani. Ezen 
munkálatok költségeit 4,245.717 frankra számították.
A J u c z  zuhatagnál a bizottság csupán a hajóútnak megfelelő 
kimélyítését és kiszélesítését tartotta szükségesnek s nem egyszers­
mind az esés csökkentését is. E végből a zuhatagon át a szabad 
folyóban közel a szerb (jobb) parthoz, szemben a Porecska patakkal 
2230 m. sugarú ívben egy 60 m. fenékszélességű és 0 víz alatt 2 m. 
mély csatorna létesítését tervezték 1,242.619 frank költséggel.
A V a s k a p u n á l  a nemzetközi bizottság a jobb part mentén 
egy 60 m. fenékszélességü, 0 víz alatt 2 m. mély, gátak közé fogott 
nyílt csatornát tervezett a jobb part felé gyöngén hajló ívben körül­
belül a Vaskapu fölött betorkoló Kasaina völgy lábától, a Prigrada 
sziklán túl mintegy 400 m.-re, összesen mintegy 2100 m. hosszban· 
A gátak koronája a Prigradáig az eddig észlelt legmagasabb víz­
állás fölött 0-63 m.-re, onnan gazdasági szempontból csupán a leg­
magasabb víz színében terveztetett. Ezen munkálatok költségeit a 
bizottság 3,956.986 frankra számította, mig ha a csatorna egyenes 
irányban vezettetnék, a költségek 4,548.037 frankot tennének.
lOß
Az összes hajózási akadályok terv szerinti eltávolítására, illetve 
megszüntetésére vonatkozó munkálatok költségeit a bizottság 
11,804.770 frankra s az előre nem látható munkálatokra való tekin­
tettel kerekszámban 13 millió frankra számította.
A nemzetközi bizottság, tekintettel arra, hogy az általa javasolt 
szabályozási módokkal csupán az eddigi mélységhiány leendett meg­
szüntetve, a hajózásra hátrányos nagy folyási sebességek azonban 
továbbra is megmaradnak, tanulmány tárgyává tette a hajók mes­
terséges vontatásának kérdését is s erre vonatkozólag a bizottság 
magyar tagja : Bo d o k y  Lajos részletes tanulmányt is dolgozott 
ki. E szerint a zuhatagokon át összesen 44-5 km. hosszban és pedig 
a Vask apu-csatornán 3-5 km. hosszban egy sodronykötéllel, Tiszo- 
vic-zától Berzászkáig 43'25 km. hosszban két kötéllel, vagyis összesen 
90 km. hosszú sodronykötéllel ; a kötélvontatás (touage) lett volna 
alkalmazandó 500.000 tonna évi forgalomra 5 vontató kötélhajóval 
berendezve.
Ezen kötél vont atás beszerzési költségeit Bodoky 513.400 frankra 
s évi üzemi költségeit 155.000 frankra számította, minek fedezése 
végett tonna-kilométerenként 0-0105 frank vontatási díj szedését 
javasolta. A nemzetközi bizottság azonban ezen kötélvontatás beren­
dezését nem vette be az általa tervezett munkálatok keretébe, mivel 
abban a nézetben volt, hogy azt egy magánvállalat előnyösebben 
létesíthetné és kezelhetné, mint maga az állam.
A nemzetközi bizottság 1874-ben elkészült az al-dunai zuha- 
tagok hajózhatóvá tételére vonatkozó terveivel s azokat kormá­
ny a ikn ak ben y 11j to11a.
A BERLINI NEMZETKÖZI KONGRESSZUS HATÁROZATA AZ 
ALDUNAI Z U H ATAG Ο K HAJ ÓZHAT ÓVÁ TÉTELE ÉRDEKÉBEN.
A nemzetközi bizottság által az al-dunai zuhatagok hajózhatóvá 
tétele czéljából 1873. és 1874. években tervezett munkálatok azon­
ban ismét el lettek odázva, mígnem az orosz-török háború után 
a nagyhatalmak által 1878-ban Berlinbe összehívott nemzetközi 
kongresszus ezt a rég húzódó nemzetközi jelentőségű kérdést is 
bevonta tárgyalásai keretébe. S miután az osztr.-magyar monarchia 
1878. július 8-án Szerbiával, mint az Al-Duna egyik parti államává 
egyezményt kötött ezen szabályozási munkálatoknak Szerbia pénz­
beli hozzájárulása nélkül leendő végrehajtására, melylyel szemben 
Szerbia kötelezettséget vállalt mindazon könnyítések megadására, a 
melyek a munkálatok érdekében követelhetők lesznek s a mennyi­
ben szükséges lesz, a szerb partoknak is szabad használatára és 
miután Szerbia az osztrák-magyar monarchia részéről biztosítást 
nyert arra nézve, hogy az al-dunai hajózás tekintetében oly el­
bánásban fog részesíttetni, mint a legkedvezményesebb államok : *) az 
1878. július 13-án kelt s az 1879. évi Vili. t.-czikkel Magyarország 
törvényei közé is beiktatott és a berlini szerződés 57-ik czikkében 
kimondatott, hogy : „A Vaskapunál és zuhatagoknál létező hajózási
Vi l i .  F E J E Z E T .
*) „L’Autriohe-Hongrie se chargeant de fairé exécuter les travaux de regu- 
larisation des Portos de P er et des cataractes d’Orsova sans demander le Con­
cours linancier de la Principaute, ce lled  s ’engage a accorder toutes les facilités, 
qui pourraient Ötre reclamées dans Pintérét de l ’execution des travaux eu tout 
qu’il y aurait nécessité de se serv ir provisoirem ent de la rive serbe.
Le traitem ent de la nation la plus favoriséo est assure á la Serbie par 
rapport ä la navigation ä travers les Portes de fer.
Les deux Gouvernement s engagent a faire approuver, s ’il le faut, la pre­
sente convention par les corpes legislatives de leurs pays.
Berlin le 8 ju ille t (26 juni) 1878. A ndrássy m. p. (L. S.) J. líis tics m. p. (L. S.)“
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akadályok elhárítására szükséges munkálatok végrehajtása Ausztria- 
Magyarországra bizatik. A folyó ama részének partmelléki államai 
meg fogják adni mindazon könnyebbítéseket, melyek ezen munká­
latok érdekében igényeltethetnének. Az 1871. évi márczius 13-i.ki 
londoni szerződés VI. czikkének határozatai, melyek e munkák 
költségeinek fedezésére szolgáló ideiglenes díjszedésének jogáról 
szólnak, Ausztria-Magyarország javára fentartatnak.“
A berlini nemzetközi kongresszusnak ezen igen fontos hatá­
rozata, mely a legjobban érdekelt nagyhatalomra bízta az al-dunai 
szabályozási munkálatok végrehajtását, közelebb hozta e rég vajúdó 
kérdést a megoldáshoz. Még előnyösebben alakult e nagyszabású 
munkálatokra nézve a helyzet az által, hogy Ausztria és Magyar- 
ország kormányainak közös megegyezése folytán a tervbe vett 
szabályozási munkálatok tényleges végrehajtását — a berlini szer­
ződés által a munkálatok költségeinek fedezése czéljából biztosított 
ideiglenes díjszedési jognak Magyarországra való átruházása mellett 
— a magyar kormány vállalta magára, kijelentvén, hogy miután a 
magyar állam viseli a Vaskapu-szabályozás egész költségeit: a vég- 
elhatározás is úgy a műszaki tervek és a kivitel módozatára, mint 
a szedendő hajózási illetékek megállapítására nézve szintén csakis 
a magyar kormányt illetheti.
IX . F E J E Z E T .
A MAGYAR KORMÁNY ÁLTAL BEHÍVOTT KÜLFÖLDI 
SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE ÉS JAVASLATAI.
Ettől kezdve a magyar kormány es a szakkörök igen élénken 
foglalkoztak a szóban levő munkálatok végrehajtásának nagyfon­
tosságú kérdésével, s hogy a létesítendő szabályozási munkálatok 
a hajózás követelményeinek s a folyam meder- és vízjárási viszo­
nyainak megfelelően hajtassanak végre, a magyar kormány az 
országban, különösen a Tiszavölgyén dúlt rendkívüli vízáradások 
folytán eszközlendő munkálatok fölötti véleményadásra 1879. meg­
hívott külföldi kiváló szakférfiakat*) egyszersmind arra is felkérte, 
hogy az al-dunai zuhatagok és a Vaskapu hajózhatóvá tételére 
vonatkozólag a nemzetközi bizottság által készített terveket a hely­
színén vizsgálják meg s a szabályozásra nézve véleményüket szintén 
terjeszszék elő. A külföldi szakférfiak ennek folytán beható bírálat 
és tanulmány tárgyává tették e nagyfontosságu kérdést s erre 
vonatkozólag előterjesztett véleményes jelentésükben kiterjeszkedtek 
a tervbe vett munkálatok mindenik részére.
A S z t e n k á n á l  a nemzetközi bizottság által tervezett liajó- 
útat a külföldi szakértők is megfelelőnek találták.
A K o z l a - D o j k e  zuhatagnál a mostani hajóútban tervezett 
kettős görbületi! meder-csatorna létesítését azonban nem helyesel­
ték, egyfelől azért, mert előállítása a hajóútban a munka tartama 
alatt akadályozná a hajózást, de különösen azért, mivel ezen kettős 
görbületet hajózási szempontból fölötte hátrányosnak találták. Minél­
fogva azt ajánlották, hogy a csatorna, illetve hajóút, még ha vala-
*) Francziaországból : Louis Gr o s  főfelügyelő, Louis J a q u e t  főmérnök ; Hol­
landiából : J. A. A. W a l d o  r p főmérnök; Olaszországból :P . B a r i l  á r i  a köz­
munkatanács alelnöke Rómában ; Németországból: Theodor Ko z l o w s k i  Elba-szab. 
igazgató.
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mivel többe kerülne is, a nemzetközi bizottság által tervezett 60 m. 
enékszélességgel és 0 vízalatti 2 m. mélységgel a balpart mentén 
egyenes vonalban létesíttessék.
Az I z I á s, T a c h t á 1 i a és G r é b e n zuhatagoknál a külföldi 
szakértők a Grében fölött a hajózási vonalban a jobbpart mentén 
egy nyitott medercsatorna létesítését, mig a Grében alatt ezen 
hegycsúcsnak a 0 víz fölötti 2—3 m. magasságban leendő lehordása 
mellett, a Grében csúcstól kiindulőlag, egyébként a nemzetközi 
bizottság által is javasolt vonatozásban, de a jobbparton való be­
kötéssel egy szorító gát létesítését javasolták a duzzasztott kis 
vízszín fölött 2 méterről fokozatosan 3 méterre emelkedő magas­
sággal.
A .Inez znhatagon át előállítandó hajóiitra nézve a külföldi 
szakértők nem tartották elegendőnek a nemzetközi bizottság által 
a jobbpart mentén tervezett nyílt medercsatornát, de szükségesnek 
jelezték, hogy az itteni nagy sebesség a meder megfelelő össze- 
szoritása, tehát a kis vízszín felduzzasztása által megfelelően mér­
sékeltessék. E czélból a jobbpart mentén a Porecska patak torko­
latától kiindulőlag egy szorító gát építését javasolták a balparttól 
350 m. távolságban egész Golubinje szerb községig, a duzzasztott 
kis vízszín fölött 2 méterről fokozatosan 3 m.-re emelkedő magas­
ságban s e mellett a balpart mentén egyenes vonalban egy nyílt 
meder-csatorna kirepesztését ajánlották a nemzetközi bizottság által 
m egál 1 ap ított m éretekkel.
A V a sk  ap u znhatagon át a nemzetközi bizottság által ter­
vezett nyílt csatornát az ottani hajózás kellő biztosítására nem tar­
tották megfelelőnek s ezért ugyanabban a vonalban egy zsilipes 
csatorna építését javasolták. A külföldi szakértők az általuk java­
solt összes munkálatok költségét 22 millió frankra számították*), 
szintén tekinteten kívül hagyva a láncz- vagy kötélhajózás beren­
dezését, a melyet ugyancsak sziikségképeni részéül tekintenek a 
zuhatagok szabályozásának.
*) Ebben az egyes zuhatagokban teljesítendő munkálatok a következő össze­
gekkel vétettek fel. Stenka 434.480 fi·.. Kozla-Dojke 2,500.000 fr., Izlás-Tachtália- 
Grében 4,000.000 fr.. Jucz 1.200.000 fr.. Vaskapu 12,000.000 fr.. előre nem látottal: 
1,855.000 frank.
X . F E J E Z E T .
A TERVEK TÁRGYALÁSA.
■ Az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag hajózhatóvá 
tételére ezek szerint a következő tervek álltak rendelkezésre:
1. Vásárhelyi Fái eredeti felvételei a 30-as évekből, mely fel­
vételek adatai a későbbi tervezésekhez is alapul szolgáltak, vala­
mint az általa készített szabályozási tervek.
2. Wex Gusztáv és Mousburger osztrák mérnökök tervei az 
ö()-es évekből, későbbi kiegészítésekkel.
3. Mac Alpin amerikai mérnök tervei 1871-ből.
4. Az e czélra kiküldött nemzetközi bizottság által 1873—74-ben 
készített tervek.
5. A Tiszaszabályozás megvizsgálására a magyar kormány 
által 1879-ben meghívott külföldi szakértők terve, illetve javaslatai.
Ezek a különféle tervek bő anyagot szolgáltattak ezen európai 
fontosságú szabályozási kérdés minden irányú beható tárgyalására 
s teljesen érthető az a rendkívül nagy érdeklődés, melylyel e kér­
dést a szakkörök felkarolták. S a legnagyobb elismerés ez irányban 
a bécsi „Donau-Verein“-t illeti meg, a mely akkori jeles és buzgó 
titkárának, Zels Lajosnak a kezdeményezésére külön kötetben kiadta 
Vásárhelyi Pál mérnök arczképével díszítve, az al-dunai Vaskapu­
szabályozásra vonatkozó összes terveket és műleírásokat*) s ezzel 
lehetővé tette, hogy e kiválóan fontos hajózási kérdés iránt az 
érdeklődés a legtágabb körökben is fölkeltessék.
Ettől kezdve különösen a Donau-Verein s az osztrák mérnök- 
és építész-egyesület, utóbbi 1881. április havában, több ülésen át rend­
kívül nagy érdeklődés mellett tárgyalta ezeket a terveket s a tár­
gyalás anyagát külön kötetben is közzétette. **)
*) Aktenstück« zur Regulierung der Stromschuellen der Donau zwischen Mol. 
dova und Turn-Severin. llerausgegeben vom Donau-Vereine 1880.
**) Stenographischer Bericht über die im April 1881 im österreichischen Inge­
nieur- und Architekten-Vereine stattgehabte Discussion betreffend die Beseitigung der 
Schifffahrts-Hindernisse auf der unteren Donau. Wien 1881.
1 1 2
Még ugyanebben az évben behatóan foglalkozott a „Donau- 
Verein“ a tervezett munkálatok végrehajtásának egyik legfontosabb 
és legkényesebb kérdésével, nevezetesen a tervezett vízalatti szikia- 
eltávolítási munkálatok miként leendő végrehajtása módjával. Erre 
nézve ugyanis L a u e r  János cs. és kir. mérnökkari őrnagy még 
1880-ban egy saját találmányi! sziklarepesztési eljárást terjesztett 
az egyesület elé. Ezen eljárás abban állott, hogy a vízalatti szik­
lákat az azok felszínére helyezett dynamit-patronokkal kívánta 
kirepeszteni. E czélra külön fahajót szerkesztett, melynek a végén 
egy kiugró állvány akként volt készítve, hogy a dynamit-patront 
egy ferdén álló vasrúd végére erősítve helyezték a kirobbantandó 
sziklára, mely vasrúd egyszersmind a sziklafenék mélyégének, illetve 
magasságának a meghatározására is szolgált és pedig úgy a rob­
bantás előtt, mint a robbantás után.
A „Donau-Verein“ ezzel a sziklarepesztési móddal 1881. nyarán 
Ivreinsnél a Dunában beható kísérleteket is tétetett, melyek alapján 
az al-dunai viszonyokra való tekintettel megállapították, hogy egy 
köbméter szikla kirepesztése a víz alatt a Dauer-féle módszer sze­
rint 12 forintba kerül. Ezen vízalatti sziklarepesztési kísérletekről 
szóló terjedelmes jelentést, mely az al-dunai e nemű munkálatok 
mikénti végrehajtására is részletesen kiterjeszkedik, a „Donau- 
Verein“ 1883-ban szintén közzétette.*)
Az al-dunai Vaskapu s az ottani többi zuhatag hajózhatóvá 
tételére irányuló nagyfontosságú munkálatok történetében a „Donau- 
Vereint“-! méltán megilleti tehát az ő szakavatott és áldozatkész 
közreműködéséért a legteljesebb elimerés.
*) Beitrag zu den Aktenstücken zur Regulirung der Stromschnellen der Donau 
zwischen Moldova u. Turn-Severin. Mit lö Tafeln u. U Figuren im Texte. Wien 1833.
X I. F E J E Z E T .
ÚJABB FELVÉTELEKÉS TERVEZÉSEK. A SZABÁLYOZÁSI 
TERVEK MEGÁLLAPÍTÁSA.
Az a'-dunai zuhatagok tervezett szabályozásának végrehajtását 
nehány évvel ismét elodázták a kedvezőtlen pénzügyi viszonyok 
s csak 1883. évben vette ismét kezébe e nagyfontosságú ügyet a 
magyarországi közmunka- és közlekedési ügyek akkori vezetője, 
báró Kemény  Gábor, de legkülönösebben az akkori közlekedési 
államtitkár, B a r o s s  Gábor, a nagyszabású alkotásai közben 1892. 
május 8-án oly váratlanul elhunyt kereskedelemügyi miniszter, a 
ki mindjárt teljes mértékben felfogta az al-dunai zuhatagok hajóz­
hatóvá tételének nagy horderejét, úgy a hazai hajózás, mint a 
nemzetközi forgalom szempontjából. Minthogy pedig egyrészt a 
nemzetközi bizottság tervei és a külföldi szakértők jasvaslatai közt 
sok tekintetben éles ellentétek merültek fel, másrészt sem a nem­
zetközi bizottságnak aránylag rövid idei működése alatt, sem a 
külföldi szakértőknek nem volt alkalmuk a helyszínén oly kiter­
jedt és részletes fölvételeket eszközölni a zuhatagok meder- és 
vízviszonyairól, a minők az egymástól sok tekintetben eltérő javas­
latok és tervezetek kellő összehasonlítására és megítélésére okvet­
lenül megkivántattak : ennélfogva a közmunka- és közlekedésügyi 
miniszter 1883-ban megbízta Wal l  and  t Ernő akkori országos 
középitészeti felügyelőt mindazon pótfelvételek végrahajtásával és 
az ezek alapján módosítandó tervek elkészítésével, melyek a kül­
földi szakértők javaslatainak és a nemzetközi bizottság terveinek 
összehasonlítására, esetleg a javaslatok előnyeinek mérlegelésére 
alapul szolgálhatnának, hangsúlyozván különösen azt, hogy a végre­
hajtandó tanulmányoknál és tervezéseknél figyelembe veendők a 
külföldi szakértők jelentésében kifejtett nézetek és javaslatok. 
A kiküldetési rendelet előírta továbbá, hogy
1. a Kozla-Dojko zuhatagoknál a nemzetközi bizottság által tér-
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vezett kettős görbületű hajóút helyett a halpart mentén egy egye­
nes irányú hajóút tanulmányozandó ;
2. az Izlás-Tachtália-Grében zuhatagoknál: Grében és Milano- 
vácz közt a nemzetközi bizottság által tanulmányozott alacsonyabb 
szorító gát terve kiegészítendő oly módon, hogy a gát a Grében- 
sziklahegy csúcsától induljon ki, alsó végén pedig a jobbparthoz 
csatlakozzék ; az egyszerű kőhányásból készítendő gát magassága 
a felső 4 km. hosszban 2 m. legyen, azon alúl pedig egyenletesen 
növekedjék, úgy hogy a jobb parthoz való csatlakozásnál .‘1 méter 
magasságot érjen el a duzzasztott null vízszín fölött, lzlás felső 
végétől Grébenig, a mennyire lehet, a jobb, esetleg a balpart men­
tén egy nyílt csatorna tanulmányozandó, a Grébenen alúl tervezett 
szorító gát által előidézendő vízszínduzzadás figyelembe vétele 
mellett.
3. a Juczuhatagnál szintén egy alacsony szorító mű tanul­
mányozandó, mely a jobbpartból a Porecska patakon alúl kiindulva, 
a balpatttól 350 m. távolban halad el s Golubinjénél ismét a jobb­
parthoz csatlakozik s ha ezen szorító mű a helyi viszonyok folytán 
kivihetetlennek bizonyulna, zsilipes csatorna lenne tervezendő.
4. a Vaskapu zuhatagnál a jobbpart mentén a nemzetközi 
bizottság által javasolt vonalban a Dunától elkülönített zsilipes 
csatorna tervezendő, melynek jobb partját a legmagasabb vízszínt 
meghaladó és kőburkolattal ellátandó töltés, bal partját pedig 
ugyanoly magas falazat képezze.
5. Az 1873/4-ben működött nemzetközi bizottság tervei kiegé- 
szítendők az O-Moldova és Szt.-Heléna közt eső hajóút tanulmá­
nyozásával és esetleg ezen hajóút javítása végett szükséges mun­
kálatok tervezésével.
Hogy továbbá a nemzetközi bizottság által a költségek kiszá­
mításánál a víz alatti sziklarepesztés alapjául fölvett egységárra 
nézve megbízható adatok birtokába lehessen jutni : a miniszter 
elrendelte, hogy megfelelő sziklarepesztési kísérletek alapján ezen 
kiválóan fontos kérdés is beható tanulmány tárgyává tétessék.
W a l l a n d t  ennek a rendkívül fontos megbízatásnak — a 
mellé rendelt mérnökök közreműködésével — még ugyanabban az 
évben megfelelt. A pótfelvételeket — a kapott utasítás értelmében 
— végrehajtotta, a terveket mind elkészítette, a Vaskapu zuhatag 
megkerülésére a külföldi szakértők javaslata szerint tervezett zsi­
lipes csatornával szemben azonban határozott állást foglalt a nyílt 
csatorna mellett, mely a s z a b a d  hajózás feltételének még arra 
az esetre is jobban megfelel, mint a zsilipes csatorna, ha benne a
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vízfolyás sebessége igen nagy lenne, mivel ezen a már Bodoky 
által 1874-ben javasolt kötélvontatás által könnyen lehet segíteni; 
a mi pedig a külföldi szakértők azon aggályát illeti, hogy a csa­
tornába kis vízkor nem fog elég víz bemenni, az szintén eloszlat­
ható, mivel a csatorna baloldali töltésének 0 fölötti 1 m. magasság­
ban megfelelő tölcsérszerű kibővítésével a kellő mennyiségű víz 
beterelése a csatornába szintén nehézség nélkül biztosítható.
Az O-Moldova és Szt.-Heléna közti Dunaszakaszt, valamint a 
Vaskapu alatti részt a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt csak 
azokon a helyeken vizsgálta meg, a hol az ottani helyi viszonyokkal 
ismerős hajókalauzok elégtelen vízmélységet jeleztek s ezeken a 
helyeken bár csak szórványosan, de tényleg konstatálták, hogy a 
0 vízszin alatt nincs meg az alapul vett 2 m. vízmélység, minél­
fogva itt egyes sziklacsúcsok eltávolítandók lesznek, mire 10.000 
köbméter szikla eltávolítását a költségvetésbe fel is vette.
A víz alatti sziklarepesztéseket illetőleg Wa 11 andt ,  L a u e r  
János cs. és kir. mérnökkari ezredest — a ki saját találmánya 
robbantási módszerével már előbb tett Kremsnél a Dunában kísér­
leteket — kérte fel az Al-Dunán eszközlendő kísérleti repesztések 
végrehajtására. L a u e r  ennek a megbízatásnak eleget is tett s a 
kísérletek — melyeknél a repesztett anyagnak közel a/3-át elvitte 
a víz s csak jó x/3-ada igényelt kikotrást — oly kedvezőknek mutat­
koztak, hogy ezek alapján Wa l l a n d t  a Lauer-féle eljárást úgy 
olcsóság, mint egyszerűség tekintetében igen előnyösnek találván : 
a tervezett víz alatti sziklarepesztések végrehajtására ennek az 
alkalmazását ajánlotta.
Wa l l a n d t  1884-ben benyújtotta az összes terveket a mi­
niszternek. S az ekként egyrészt a nemzetközi bizottság, másrészt 
a külföldi szakértők javaslatai és az újabban eszközölt felvételek 
alapján készített terveket a közmunka- és közlekedésügyi minisz­
tériumban akkor fennállott műszaki tanács a miniszter és az állam­
titkár elnöklete alatt tartott több ülésen igen behatóan tárgyalta.
A műszaki tanács elfogadta a S z t e n k a  zuhatagnála nemzet­
közi bizottság által tervezett s a  Ko z l a - Do j k e  zuhatagnál a 
külföldi szakértők által javasolt nyílt meder-csatornát, úgyszintén 
hozzájárult az l z l á s - T a c h t á l i a  zuhatagon át a külföldi szak­
értők által a jobbpart mentén a hajóútban javasolt csatorna léte­
sítéséhez, nemkülönben a Gr ében  hegycsúcsnak 150 méter széles­
ségben a 0 víz fölött 2 m. magasságban a külföldi szakértők által 
javasolt Iehordásához és a Grébentől Milanováczig tervezett szo­
rító gát létesítéséhez, utóbbinak kiegészítéséül csupán nehány kereszt­
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gát beépítését ajánlván. A .Inez zuhatagon át létesítendő hajóidra 
nézve szintén elfogadta a műszaki tanács a külföldi szakértők javas­
lata szerint készített tervezetet. A Vaskapu zuhatagon át a kül­
földi szakértők által javasolt zsilipes csatorna létesítését az aka­
dálytalan hajózás biztosítására való tekintetből nem tartotta elfo­
gadhatónak s e helyett — a nemzetközi bizottság által javasolt 
vonalban és annak alapul vétele mellett — egy 80 m. fcnékszéles- 
ségű, 0 víz alatt 2 m. mély s az eddig észlelt legmagasabb árvíz 
színét meghaladó magasságú gátak közé fogott nyílt csatorna épí­
tését hozta javaslatba. Ezeken felül, tekintettel arra, hogy a zuha- 
tagok közötti szakaszokon is vannak sekélyes helyek, a hol kis 
vízálláskor nincs meg az akadálytalan hajózásra szükséges 2 méter 
vízmélység, a műszaki tanács ezen hajózási akadályok eltávolítását 
szintén fölvette — habár részletes adatok hiányában egyelőre csak 
általánosságban is — a szabályozási terv keretébe.
A műszaki tanács által ekként megállapított tervek a köz­
munka- és közlekedésügyi miniszter által jóváhagyatván, azok úgy 
az osztrák, valamint a szerb és román kormányokkal is közöltet­
tek, hogy a végrehajtandó munkálatok természete, ínérve és terje­
delme iránt ezen érdekelt kormányok a berlini szerződésnek erre 
vonatkozó határozmányaira való tekintettel eleve kellő tájékozást 
nyerjenek.
Az aldunai Vaskapunál és az ottani többi zuhatagnál létező 
hajózási akadályok elhárítása ezéljából létesítendő szabályozási 
munkálatoknak ekként megállapított terveit a következőkben 
ismertetjük:
A szabályozási munkálatok egyedüli és végczélja: az al-dunai 
zuhatagokon át az akadálytalan folyami hajózás biztosítása. Ennek 
elérése végett kettős a feladat, a mit megoldani kell. Egyik az 
alacsony vízállások alkalmával beálló csekély vízmélység megszün­
tetése, másik a túlságosan nagy sebességek mérséklése. A csekély 
vízmélység megszüntetése végett a zuhatagokon át a hajúidnak 
60 m. fenékszélességgel való kimélyitése lett tervezve az eddig 
észlelt legkisebb vízállás, t. i. az 18B4. évi október 23-án beállott 
kis víz színe alatt 2 méter mélységre. A 60 m. fenékszélesség 
ugyanis — az illetékes szakkörök egybehangzó véleménye szerint 
— teljesen megfelel az Al-Dunán várható nagyobb mérvű hajózás 
fokozottabb igényeinek is, különösen ha hozzáteszsziik, hogy a 
szabad mederben előállítandó ezen hajóutak lehetőleg egyenes vonal­
iján, vagy a hol elkerülhetetlen volt — igen gyönge hajtással 
akként terveztettek, hogy a hajóvonatok bemenetele — a folyam
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természetes sodrára való tekintettel —- nehézségekbe ne ütközzék. 
A tervezett hajó utaknak a legkisebb vízszín alatti 2 m. mélysége 
szintén teljesen kielégíti az al-dunai hajózás igényeit, különösen ha 
tekintetbe veszsziik, hogy az ezen mélységre nézve alapul vett kis 
vízszín 18í54. óta még egyszer sem állott be s a normális rendes 
kis vízszín ennél legalább 0-5 méterrel, de sőt többel is magasabb, 
úgy hogy a létesítendő hajóútaknak legcsekélyebb mélysége 2-5 
méternek vehető. Ez pedig teljesen elegendő még 1000 tonnás 
uszályok számára is. A zuhatagok hajózhatóvá tétele czéljából a 
tervezett méretek tehát teljesen megfelelnek a f o l y a m i  hajózás 
igényeinek. Hangsúlyozni kívánjuk itt a f o l y a m i  hajózást, mint­
hogy még szakkörökből is hallani oly téves nézeteket, mintha az 
al-dunai zuhatagok szabályozásának az volna a czélja, hogy a ten­
geri hajók a Dunán esetleg Budapestig is feljöhessenek. Ez azonban 
nagy tévedés és hiú ábránd, mivel még abban az esetben is, ha az 
al-dunai zuhatagok ennek megfelelőleg lennének szabályozva (a 
minek különben egymagában semmi czélja sem lenne), a Dunán a 
tengeri hajók még sem jöhetnének fel, mivel az alsó és közbenső 
szakaszokon s az egész Közép-Dunán nincsen kis vízálláskor nagyobb 
átlagos hajózási mélység a kis víz alatti 2 méternél s nagyobb 
mélységeknek mesterséges előállítása oly óriási költségbe kerülne, 
a mely teljességgel nem állna arányban az ez által elérhető 
előnyökkel.
A zuhatagok szabályozásának egyedüli főczélja tehát első 
sorban a folyami hajózás igényeinek megfelelő hajózási út elő­
állítása. ('zélja másodsorban a zuhatagokon át előálló nagy folyási 
sebességeknek lehető mérséklése. E végből az illető folyamszaka­
szokon a medernek kőgátakkal való megfelelő összeszorítása ter­
veztetett, hogy az ekként létesített vízszínduzzasztás által a víznek 
hirtelen bukása hosszabb szakaszra elosztatván, az a nagy folyási 
sebesség, mely a hajózásnak eddig szintén akadályul szolgált, 
lehetőleg mérsékelhessék. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
folyási sebesség ezen korlátozásának természetszerűleg meg van a 
helyi viszonyok által vont és át nem léphető határa, minélfogva 
nincs az kizárva, sőt nagyon valószínű, hogy különösen a Vaskapu­
csatornában valamely mesterséges hajóvontatásról keilend majd 
gondoskodni, mire nézve a kellő tanulmányok máris meptétettek.
Az Al-Dunának báziás-turnszeverini szakaszán az első hajó­
zási akadályt — mint azt e folyamszakasz részletes ismertetésénél 
előadtuk — az u. n. S z t e n k a  zuhatag, illetőleg az egész medren 
átmenő szikiapad képezi. Minthogy e szakaszon a vízszín esése
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nem jelentékeny (a kis vízszín esése 1 méterre 0000357), csupán a 
kellő hajózási vízmélység előállításáról kellett gondoskodni. E végből 
a balpart mentén, attól mintegy 300 méter középtávolságban a 
folyam sodrából kiindulólag mintegy 825 méter hosszú, az orsova· 
vízmércze 0 vízállásának megfelelő kis vízszin alatt 2 méter mély, 
60 m. fenékszélességü egyenes irányú hajóút (csatorna) létesítése 
terveztetett a sziklafenék megfelelő (7408 köbmétert tevő) kire- 
pesztése által.
Ettől mintegy 14-8 kilométerre van a már sokkal jelentéke­
nyebb hajózási akadályt képező Kozla  és Doj ke  kettős szikiapad 
és pedig a Kozla a Sirinya patak fölötti szélesebb mederben, mig a 
Dojke a nevezett patakon alul, a mederszűkület elején zárja el a 
medret, úgy hogy a folyam sodra Kozlától, a balpartról egyszerre 
kénytelen átcsapni a jobb partra a Dojke szikiapad végén levő 
mélyedés irányában. A Kozla és Dojke sziklapadok által képezett 
hajózási akadály elhárítása végett — miután a vízszín esési viszo­
nyai nem oly kedvezőtlenek, hogy a hajózásra hátrányosaknak 
lennének tekinthetők (a kis vízszín viszonylagos esése 0-00093) — 
csupán a magyar part mellett vezető egyenes irányú és a fentebb 
már említett méreteknek megfelelő 2100 m. hosszú nyílt hajózási 
út terveztetett a mederben, a sziklafenék megfelelő kirepesztése 
által. Az e végből eltávolílandó szikla mennyisége 65.775 köbméterre 
számíttatott.
A Kozla-Dojke zuhatagtól mintegy 9 kilométerre egész soro­
zata kezdődik azon hosszú és egymással összefüggő jelentékeny 
hajózási akadályoknak, melyeket az Izl ás  és Ta c h t á l i a  szikla- 
csoportok, továbbá a űrében szorulat és végre a Grébentől Szviniczán 
alúlig elvonuló szikiapad képez. Itt már nem csak az elégtelen víz­
mélység, de a nagy vízszínesés is lényeges akadálya a hajózásnak· 
Ugyanis a mig egyrészről az Izlás és Tachtália nevű sziklapadok 
fölött, valamint a űrében hegycsúcs alatt, egyszerre túlságosan 
kiszélesedő mederben különösen a Szviniczánál a fenéken átnyúló 
sziklapadon a kis vízállás alkalmával nincs meg a hajózásra szük­
séges vízmélység; addig másrészről a űrében hegycsúcs által, sőt, 
részben ezzel szemben a balparton levő u. n. Vrány szikiapad által 
is összeszorított mederből a víz egyszerre a csaknem négyszer oly 
széles mederbe jutván: a űrében hegycsúcs alatt különösen magas 
vízállás alkalmával, oly jelentékeny vízbukás áll elő, mely szintén 
igen lényeges akadálya a hajózásnak. A létesítendő szabályozásnak 
tehát e szakaszon kettős feladat jutott. Egyrészt előállítani a 
hajózásra szükséges vízmélységet, másrészt megszüntetni a hajózást
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akadályozó vízbukást. Ennek megfelelőiem egyrészt az Izlás-Taeh- 
tália zuhatagokon keresztül a mederben a jobbpart mentén mintegy 
3500 m. hosszban egy nyílt hajóút terveztetett az orsovai vízmércze 
0 vízállásának megfelelő kis víz színe alatt 2 méterre 60 m. fenék - 
szélességgel (46736 m. szika kirepesztése által), másrészt hogy a 
• Írében szorulatnál létező s a vízállással aránylag növekedő víz- 
bukás mérsékeltessék s hogy a Szviniczán alúlig terjedő szikla- 
padon az akadálytalan hajózáshoz megkivántató vízmélység bizto­
sít tassék, a grébeni beszögellő hegytől kiindulva —· ennek 150 m. 
szélességben a 0 vízszín fölött 2-8 m., a duzzasztott vízszín fölött 
2 m. magasságban leendő lehordása mellett — a magyar parttól 
átlag 350 m. távolságban egészen Milanováczig egy a kis vizet 
összeszorító és ez által a kis vízszínt duzzasztó kőgát építése ter­
veztetett 479.964 m3 kőanyag beépítésével.
A gátnak egész hosaza mintegy 6200 méter, magassága a 
szabályozás előtti kis vízszín fölött a Grében hegycsúcsnál 2-80 m., 
innen egyenletesen leszállt a 2674 folyóméternél 2 méterre s ebben 
a magasságban marad meg egész a végéig. A gát 3 métér korona- 
szélességgel, mindkét oldalon 1 :1'5-höz hajló oldallejtővel egészen 
kőből terveztetett, a kőhányás felszínén ne a kisvíz magasságáig 
burkolatszoríí kiegyenlítésével, hogy a víz és a jég ne legyen képes 
azt megbontani. Hogy a gát nagy hosszában a meder elzárt részé­
ben érvényesülő nagy vízszínkülönbség megosztassék, a szoritógát 
két keresztgát által lesz a jobb parttal összekötve, a melyek a 
szoritógát magasságában 2 méter koronaszélességgel, fölfelé 1: 1*5? 
lefelé 1:3-hoz hajló lejtővel szintén egészen kőből terveztettek. 
Mindezen gátak építéséhez az anyagot első sorban a 150 méter 
szélességben lehordandó Grében sziklacsúcs volt hivatva szol­
gál tatn i.
Gsakncm hasonló természetű, bár kisebb terjedelmű akadály 
lyal kell megküzdenie a hajózásnak a Grébentől 11 kilométerre 
fekvő .) ucz zuhatagnál. Itt az egész medret fenékgátszerűleg elzárja 
egy serpentinkőzetből álló szikiapad, a mely alacsony vízálláskor 
sekély mélysége mellett valóságos zuhatagot képez s a hajózást 
teljesen lehetetlenné teszi. Magas vagy csak közép vízálláskor is 
ezen szikiapad nem képes érvényesülni, mivel a Jucz alatt 14 kilo­
méterre kezdődő Kazán szoros által előidézett vízszínduzzasztás 
egész idáig visszahat s a vízszínt a Jucz fölött is kiegyenlíti· 
A Jucz zuhatagnál előálló hajózási akadály elhárítása végett tehát 
a szabályozásnak kettős feladatot kellett megoldania. Egyfelől elő 
kellett állítani a hajózás czéljaira szükséges vízmélységet, másfelől
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a kis vízálláskor olőálló nagy vízszínesést megfelelően mérsékelni 
volt szükséges. Ezen kettős czél elérése végett terveztetett egy­
részt egy egyenes irányú szabad hajóút magában a mederben, közel 
a balparthoz mintegy 1000 m. hosszban, felső végével a folyam 
sodra felé hajló irányban, a sziklafenéknek az orsovai vízmércze 
0 vízállásának megfelelő kis víz színe alatt 2 m. mélységben 60 m· 
fenékszélességgel leendő kirepesztésc által; másrészt a jobbparttól 
a Porecska patak torkolatától kiindulófag egy szorító gát a bal- 
parttól 300 m. minimális távolságban a Golubinje szerb község 
fölött levő szigetig s azon át bekötve a jobb partba. Ez a gát 
kezdetétől számítva 1600 méter hosszban az általa felduzzasztott 
kis vízszín fölött 05 méter, innen egyenletesen P25 m. magasságig 
emelkedőleg 3 m. koronaszélességgel, 2:3-hoz hajló oldallejtőkkel 
egészen kőből terveztetett a felszínének kőrakatszerű kiegyenlíté­
sével, hogy a víz meg ne bonthassa. A gát által előidézett maximá­
lis vízszíndnzzasztás kis vízálláskor P80 méterre számíttatott s ez 
által a Jucz zuhatagon át kis vízálláskor egyenlőtlenül érvényesülő 
0-00163, 0Ό024, 0-005596, 0-00253 viszonylagos esés 000014-re mér­
séklődik, mi által kapcsolatban a hajőútnak megfejelő lemélyítésé­
vel az akadálytalan hajózás ezen a szakaszon is kellőleg biztosítva 
leend. -— Ezen szabályozási munkálatok összesen mintegy 31.773 
köbméter víz alatti sziklának a kirepesztését és eltávolítását s 120.521 
köbméter kőanyagnak a szorító gátba való beépítését teszik szük­
ségessé.
Az utolsó és a legnagyobb hajózási akadályt az egész Al- 
Dunán a Magyarország határán alúl 3 km. távolságban kezdődő 
u. n. V a s k a p u  képezi. Itt a különben elég széles medren rézsu- 
tosan áthúzódó u. n. P r i g r a d a  szikiapad, kapcsolatban a balparti 
hegy lábánál a mederbe nyúló sziklanyelvekkel és szórványosan 
kiemelkedő sziklaszirtekkel, annyira elzárja a víz folyását, hogy 
alassony vízálláskor a hajózás teljesen szünetelni kénytelen, de sőt 
közepes vízállások alkalmával is igen nagy nehézségekkel kell a 
hajózásnak megküzdenie s teljes hajóvonatok közlekedéséről szó 
sem lehet. A Vaskapunál tehát a hajózási nehézségek annyiban 
sokkal jelentékenyebbek, mint a többi zuhatagnál, hogy a hajózás­
nak bárminő vízállásnál is akadályokkal kell megküzdenie s a 
hajózás szabadsága mindenkor korlátozva van, mig a többi zitlui- 
tagnál csupán alacsony vízálláskor van a hajózás akadályozva. 
A Vaskapunál levő hajózási akadályok elhárítása végett tehát oly 
radikálisabb eszközhöz kellett folyamodni, a mely által lehetővé 
váljék úgy a csekély vízmélységnek, mint a nagy vízbukásnak és
az ezzel kapcsolatos rendetlen vízfolyási viszonyoknak ha nem is 
megszüntetése avagy csak korlátozása által is, — a mi teljes lehe­
tetlenség lenne — de legalább megkerülése által az akadálytalan 
hajózást minden víziállásnál lehetővé tenni. E végből a Vásárhelyi 
által a 30-as években tervezett, majd a külföldi szakértők által 
1874-ben javasolt zsilipes csatorna helyett a hajózási és műszaki 
követelményeknek — az illetékes tényezők határozott véleménye 
szerint — inkább megfelelő nyílt csatorna építése határozhatott el 
és pedig a jobbpart mentén, annak gyöngén behajló irányához 
simulva, az 1873. évi nemzetközi bizottság által is javasolt vonalo­
zással a medertől a legmagasabb vízszine fölé érő gátak által telje­
sen elkülönítve. A csatorna tervezésénél mérvadóul szolgált, hogy 
abban a Vaskapu fölött és alatt érvényesülő vízszín minden víz­
állásnál lehető egyenletesen és az elérhető legkedvezőbb esési 
viszonyok mellett kiegyenlítődjék s hogy abban a legnagyobb hajó- 
vonatok is kényelmesen elférjenek, sőt ki is térhessenek.
Ez utóbbi czélból a Vaskapu csatorna a benne előálló leg­
kisebb vízszín alatti 2 m. mélységben 80 méter fenékszélességgel 
terveztetett a sziklafenék megfelelő kirepesztése által. A csatorna 
a Prigrada szikiapad felső vége fölött kezdődőleg 1770 m. sugarú 
ívvel, majd 1180 méternyi ív után egyenes irányban terveztetett 
a Plocsa sziklapadon át egész Sibb községig, összesen 2200 m· 
hosszban.
A csatorna jobboldali gátjának felső vége 435 ni. sugara kör­
ívben megkerüli a Kasaina patak hordalék-kúpját s a római sáncz 
jobboldali maradványának felső végénél be van kötve a partba; 
alsó végén pedig a Plocsia szikla alatt egy 10 méter nyílású vas­
híddal van áttörve, hogy a hegyi vizek azon át szabadon lefoly­
hassanak, végül az egész gát hosszában — tekintettel arra, hogy 
vontató útul fog szolgálni — fakorlát terveztetett. A csatorna bal­
oldali gátjának fölfelé tölcsérszeríí meghosszabbítása vétetett kilá­
tásba, abból a czélból illetve oly mértékben és módon építve, hogy a 
csatornába minden vízállásnál megfelelő mennyiségű víztömeg 
betereltessék.
A Vaskapu-csatorna mindkét gátja 0·5 méter magasra tervez­
tetett az addig észlelt legmagasabb vízállás fölött. A jobboldali gát 
arra lévén szánva, hogy vontató útul is szolgáljon, 6 méter korona- 
szélességgel lön tervezve, mig a baloldali gát koronaszélessége csak 
4 méter. Az oldallejtő mindkét gátnál a csatorna felől 1: 1*5, a 
Duna, illetve a part felől 1:2-höz hajló. A jobboldali gát a csatorna 
felől létesített kőhányásra, mint lábazatra támaszkodólag, vegyes
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anyagból (kőtörmelék, kavics, föld) terveztetett a csatorna felől 
kőburkolattal ellátva. A baloldali gát magváúl szintén vegyes anyag 
lön kilátásba véve, melyet azonban mindkét oldalon és fent is 
megfelelő erősségű kőhányás övez, melynek felszíne erős kőburko­
lattal láttattak el, hogy a víz és jég kimosása ellen biztosítva 
legyen.
A Vaskapu-csatorna fenekének tervszerű lemélyítésére nézve 
már a tervezéskor megállapíttatott, hogy a csatorna felső torkolata 
megfelelő kőtöltéssel lesz elzárandó a végből, hogy a csatorna 
mélyítése czéljából szükséges sziklarepesztés lehetőleg szárazban 
vagy legalább is sekély állóvízben hajtassák végre, a mi a munka 
költségeit jelentékenyen csökkentendi, minélfogva ezen szikla­
repesztés köbméterenkénti egységára is jóval alacsonyabban lett 
előirányozva, mint a többi zuhatagnál a szabad folyóban végrehaj­
tandó víz alatti sziklarepesztés egységárai.
A Vaskapu-csatorna építéséhez szükséges munkálatok mér­
vének és terjedelmének megítélése végett fel kell említenünk, hogy 
a csatorna fenekéből összesen 247.316 köbméter szikla kirepesztése s 
a gátakba a felső torkolati gátrészen kívül, a melynek végleges meg­
állapítása a munka elhaladásához és az esetleg módosuló vízfolyási 
viszonyokhoz képest a munka folyamára halasztatott, 577.967 köb­
méter kő és vegyes anyag beépítése számíttatott.
A Vaskapu-csatornában a kis vízszín viszonylagos esése 
0'00249-re lön számítva. Ezt a nagy esést azonban lehetetlen volt 
kikerülni, mivel a Vaskbpu fölött és alatt a mederben érvényesülő 
mintegy 4 méternyi vízszínkülönbség által a csatorna vízszinénok 
alakulása oly természetes korlátok közé van szorítva, a melyeket 
nyílt csatornával nem lehet kedvezőbbé alakítani. A nagy vízszín- 
esésből keletkező hátrány azonban még sem oly mérvű, mint, a 
minő leendett az egy zsilipes csatorna létesítése által, a mely az 
Al-Dunán a szabályozás után várható élénkebb és tömegesebb 
hajózás lebonyolítását — a zsilipeknél beállható s a hajózást esetleg 
rövidebb-hosszabb időre egészen is lehetetlenné tevő rongálódások­
tól el is tekintve — sokkal nagyobb mértékben akadályozta, illetve 
nehezítette volna. A Vaskapu zuhatag által képezett s az egész 
Al-Dunán tényleg legjelentékenyebb hajózási akadály megszünte­
tésére tehát a tervezett nyílt csatorna a szükséghez képest a hajók 
mesterséges vontatására megfelelően berendezett készülékkel föl­
szerelve, a leghelyesebb megoldásnak mondható, mely a modern 
hajózás által a létező viszonyok közt támasztható követelmények­
nek teljesen megfelel.
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Az al-dunai zuhatagokon keresztül létesítendő ezen szabályo­
zási munkálatok által a folyami hajózás igényeinek megfelelő hajóz- 
hatás vétetett kilátásba. Ezen zuhatagok közt, úgyszintén ezek fölött 
Moldovánál és a Vaskapu alatt azonban szórványosan bár, szintén 
vannak egyes sekélyes helyek, egyes kiálló sziklacsúcsok, a melyek 
a legkisebb víz színe alatt 2 méterre lemélyítendők, mi végből 
kerekszámban mintegy 10.000 köbméter víz alatti szikla kirepesztése 
lett a végrehajtandó mnnkálatok közé felvéve.
Egybefoglalva a Vaskapunál és a többi zuliatagnál tervezett 
munkálatokat, azok mennyisége a kivitelre elfogadott általános 
tervek alapján — mindegyik munkanemnél 10%-ot előre nem 
látható munkaszaporulatra hozzászámítva — a következőkben álla­
píttatott meg:
1. Víz alatt a szabad folyóban eltávolítandó szikla 176.861 m3
2. A Vaskapu-csatornában szárazban vagy csendes
vízben eltávolítandó s z ik la ...................................  247.316 „
3. Kőhányás a grébeni, juczi és vaskapui gátakhoz . 829.451 „
4. Törmelékanyag a Vaskapu-csatorna gátjaiba . . 330.651 „
5. Kőburkolat az összes g á ta k h o z ..........................  209.736 m2
A tervezett szabályozás költségei összesen 9 millió forinttal
lőnek megállapítva és pedig a következő részletezéssel:
106.734 frt 46 kr.1. Fenékcsatorna a Sztenka zuhatagon át
2. Fenékcsatorna Kozla-Dojke zuhatagon át
3. Fenékcsatorna az Izlás-Tachtáliazuhatago-
kon át s a grében-milanováczi szorító gát 
és két keresztgát...................................
4. Fenék csatorna a Jucz zuhatagon keresztül 
s az ottani (jucz-golubenjei) szorítógát . .
5. Nyílt, csatorna a Vaskapu zuhatagon át .
6. A közbenső szakaszokon esetleg előforduló








A munkálatok költsége: 7,116.922 frt 45 kr
7. Részletes tervek készítése és építési fel­
ügyelet ( 5 % ) ............................................ 355.346 „ 12 „
8. időközi kamatok (6 évi építési idő és 5%
alapul vétele m e lle tt) ............................... 1,120.840 „ 27 „
9. Előre nem lá to tta k ra ............................... 406.891 „ 16 „
Összes költségek: 9,000.000 frt — kr.
INTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOK MEG­
INDÍTÁSÁRA. A MUNKÁK VÁLLALATBA ADÁSA ÉS 
ÜNNEPÉLYES MEGKEZDÉSE.
Az al-dunai zuhatagok hajózhatóvá tétele czéljából végrehaj­
tandó szabályozási munkálatok véglegesen megállapíttatván, a pénz­
ügyi viszonyok kedvezőbbre fordultával a magyar kormány, illetve 
Ba r os s  Gábor, akkori közmunka- és közlekedésügyi miniszter az 
al-dunai Vaskapunál és az ottani többi zuhatagnál létező hajózási aka­
dályok elhárítása czéljából szükséges szabályozási munkálatok álta­
lános terveit és költség-előirányzatát 1888. évben a törvényhozás 
elé terjeszté, minek folytán az 1888-ik évi XXVI. törvényczikkel 
elhatároztatott, hogy ezen munkálatok végrehajtását az 1878. évi 
julius hó 13-án kelt berlini szerződés LVII. czikke alapján s az 
1871. évi márczius 13-án kelt londoni szerződés VI. czikkében biz­
tosított ideiglenes vámszedési jog igénybe vételével a monarchia 
két államkormánya között létrejött megállapodáshoz képest, a ma­
gyar állam vállalja magára. Éhez képest elrendeltetett, hogy a f,ent 
körülírt munkálatokat a törvényhozás elé terjesztett általános ter­
vek alapján a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter hajtsa 
végre, kötelességévé tétetvén megtenni mindazon intézkedéseket, a 
melyek a munkálatok lehető legsikeresebb végrehajtásának és a 
létesített művek fentartása és kezelése érdekében szükségesek lesz­
nek. Ezen — legfölebb 1895. év végéig befejezendő — munkálatok 
költségei az időközi kamatokkal együtt kilencz millió o. é. írtban 
állapíttattak meg. Az idézett törvényczikk által utasíttatott továbbá 
a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter, hogy az 1879. 
VIII. törvényczikkbe iktatott berlini szerződés LVII. czikke értel­
mében az ezen törvény által elrendelt munkák költségének fede­
zésére szolgáló és a kereskedelmi hajóktól, illetve a hajózási forga-
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lomtól szedhető ideiglenes díjaknak nagyságát, a beszedés megkez­
désének időpontját és módozatait annak idején a pénzügyminisz­
terrel egyetértőleg állapítsa meg. Végül kimondta az idézett tör- 
vényczikk, hogy a munkák végrehajtása után pontos leszámolás 
lesz készítendő, hogy ennek segélyével a tényleges végrehajtási 
költségek az időközi kamatokkal és a notáni pénzbeszerzési költ­
séggel kiegészítve pontosan megállapíttassanak. Ezen ekként meg­
állapított összegről, annak évi kamat és törlesztési hányadairól, a 
munkák évi fentartási és kezelési költségeiről, valamint a mindezek 
fedezésére szolgáló díjszedésből befolyó jövedelemről külön szám­
adás és nyilvántartás lesz vezetendő.
Az al-dunai hajózási akadályok elhárítása czéljáböl szükséges 
munkálatok végrehajtása ekként elrendeltetvén, miután az 1889. 
évi XII. törvényezikkben kimondatott, hogy ezen munkák költségei 
egyelőre az állampénztári készletekből adandó előlegekkel fognak 
fedeztetni s a munkálatok megindítására, munkaszerekre, feliigye- 
lésre és művezetésre az 1889. évben szükséges költségek fedezésére 
500.000 frt bocsáttatott a közmunka- és közlekedésügyi miniszter 
rendelkezésére: azonnal a legnagyobb erélylyel megindíttattak mind­
azon előmunkálatok és intézkedések, a melyek szükségeseknek 
mutatkoztak ezen oly rég húzódó nagyszabású munkálatok meg­
indítására. S a miniszter úr kezdettől fogva különös súlyt fektetett 
arra, hogy ezen munkálatok, melyek úgy nemzetközi jelentőségük­
nél és természetüknél, valamint a végrehajtásukkal járó rendkívül 
nagy, sőt bátran páratlanoknak mondható technikai nehézségeknél 
fogva gondos körültekintést és előrelátást s minden részletre kiter­
jedő alapos megfontolást igénylő előkészületeket tesznek szüksé­
gesekké : minden irányban oly biztos alapokra fektetve indíttassa­
nak meg, hogy a végrehajtás akadálytalan rendes menete s a mű 
sikeres befejezése — a mennyire emberileg előre látni lehet — 
kellőleg biztosíttassék.
Miután a szabályozási munkák legnagyobb része a szerb király­
ság területére esik, az első teendő volt a két kormány között azon 
módozatok egyetértő megállapítása, a melyek a munkálatok rész­
letes tervezéséhez és végrehajtásához szükséges szabad mozog- 
hatást minden irányban biztosítandók voltak. Ez megtörténvén — 
a közmunka- és közlekedésügyi, valamint a földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumok ügykörének és elnevezésének az 
1889. évi XVIII. törvényezikkel történt módosítása folytán*) most
*) E zen  tö rv én y ez ik k  á lta l a  V a sk a p u -sz a b á ly o z á s  k iv ite lé v e l az  ö ssz es  v íz sz a ­
b á ly o zá si ü g yek  a m ost m ár csak  fö ld m ív e lé sü g y in ek  n e v e z e tt  m in isz tér iu m  ü gy-
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már kereskedelemügyi miniszter úr a Vaskapu szabályozási és a 
fiumei kikötő építési ügyek központi intézésére a minisztériumban 
külön szakosztályt szervezett, mindezen ügyek szakelőadójává 
6 ο n d a Béla műszaki tanácsost nevezvén ki, úgyszintén szervezte 
a munkálatok végrehajtásának felügyeletére és ellenőrzésére hiva­
tott al-dunai Vaskapu szabályozási m. kir. művezetőséget Orsóvá 
székhelylyel. A művezetőség főnökévé a miniszter úr W a 11 a n d t 
Ernő osztálytanácsost, helyettes főnökévé H o s z p o t z k y  Alajos 
miniszteri főmérnököt, tagjaivá I z s á k y  Ernő miniszteri, Gr u b e r  
Jenő és K h e r n  dl György kir. mérnököket és F u h r m a n n  Rezső 
számtanácsost nevezte ki. Az igy szervezett művezetőség azonnal 
megkezdte a részletes tervek kidolgozásához s a szabályozandó 
folyamszakasz vízrajzi viszonyainak tanulmányozásához szükséges 
előmunkálatokat és felvételeket.
Ekkor még nem volt elhatározva, hogy a szabályozó munká­
latokat házi kezelésben vagy vállalat utján fogják-e végrehajtani. 
Hogy azonban különösen az előreláthatólag rendkívüli nehézségekkel 
járó víz alatti sziklaeltávolítási munkálatok megindítása, illetve 
végrehajtása minden eshetőséggel szemben lehetőleg biztosittassék: 
a kereskedelemügyi miniszter úr azonnal pályázatot irt ki a víz 
alatti sziklaeltávolítási munkák végrehajtására szolgáló műszerekre 
és robbantó anyagokra. S hogy az ez alapon végrehajtandó kísérletek 
s esetleg ezen munkáknak házi kezelésben leendő végrehajtása esetén 
a víz alatti sziklaeltávolítási munkáknak specziális szakismereteket 
igénylő vezetése biztosíttassék: a kereskedelemügyi miniszter úr 
felkérésére a cs. és kir. közös hadügyminiszter úr La u e r  János 
cs. és kir. mérnökkari ezredest, a róla nevezett robbantási módszer 
feltalálóját és H e r b e r t  Ferencz utászszázadost rendelkezésre 
bocsátotta, kik is ideiglenesen a művezetőséghez beosztottak. .
Ezenkívül a miniszter úr egy szakbizottságot állított össze 
a pályázat eredményeinek megbirálása s a végzendő sziklarepesz- 
tési kísérletek ellenőrzése végett. Ezen bizottságba kineveztettek: 
a kereskedelemügyi minisztériumból L a n d a u  Gusztáv osztály- 
tanácsos és Gonda  Béla műszaki tanácsos, a Vaskapu szabályozási 
művezetőség részéről W a 11 a n d t Ernő osztálytanácsos és Hosz­
p o t z k y  Alajos főmérnök, a műegyetem részéről Nagy  Dezső a 
mechánika tanára, végül a „Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület“ 
részéről W e i n Aurél főmérnök.
körébe s az  ipari és k eresk ed elm i ü g y e k  o n n an  a v o lt  k ö zm u n k a - é s  k ö z lek ed ésü g y i 
m in isztér iu m  ü gyk öréb e  u ta lta ttak  s  az  u tób b i a  k e resk ed elem ü g y i m in isztér iu m  e ln e ­
v ez é st kapta.
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A sziklaeltávolítási módszerekre és készülékekre, valamint a 
robbantó szerekre kiirt pályázat 1889. aug. 22-én járt le, mely 
alkalommal módszerekkel és készülékekkel 9-en, robbantóanyagok 
és gyujtószerek szállításával 4-en pályáztak, és pedig :
A) M ó d s z e r e k k e l  é s  k é s z ü l é k e k k e l  p á l y á z t a k :
1. La u e r  János cs. és kir. hadmérnökkari ezredes az általa 
feltalált felszíni robbantó eljárással, hajlandónak nyilatkozván ezzel 
saját költségén próba-robbantásokat is végezni;
.2. Le Gros,  Mayne,  L e a v e r  & Co. Londonból, „Ingersoll“ 
fúrókkal.
3. Ti t ze  Albin és S c h o e n i c h e n  Henrik Budapestről a víz­
ből vaslábakra kiemelhető hajóval körülvett s a fenékre lebocsát- 
ható munkacaissonból álló szerkezettel.
4. G a e r t n e r  E. (Magyar híd- és vízépítési vállalat) két hajó 
közt a fenékre leereszthető pneumatikus munkacaissonból álló 
szerkezettel.
5. Ganz és T á r s a-féle budapesti gépgyár a vízből vaslába­
kon kiemelhető hajóra szerelt elektromos fúró-készülékkel.
6. T h u n h a r d t  József budapesti magánmérnök hajóra sze­
relt gőzkalapácsszeríí véső szerkezettel, mely a hajó közepén a 
fenékig leereszthető nyílt caissonba van szerelve.
7. D ο 1 e c s k o Mihály kir. főmérnök két fahajóra szerelt vízi 
kerék által hajtható furó-szerkezettel és Priestman-féle kotróval.
8. S c h a u b a c h  és G r a e m e r  koblenzi gépgyárosok a Rajnán 
használt sziklafúró hajóval.
9. B u e 11 e párisi mérnök a létesítendő medercsatorna két 
partján emelendő töltéseken vágányokon futó hídszerkezeten elhe­
lyezett fúrókkal.
B )  R o b b a n t ó  a n y a g o k k a l  és g y ú j t ó s z e r e k k e l
p á l y á z t a k :
Báró M i ko s 1. N. Bécsből, S c h ü c k l i e r  Vilmos Bécsből 
Cs á n k  E. F. Bécsből és a Nőbe  1-féle dynamitgyár Pozsonyból.
A kiküldött bizottság La u e r  ezredes közreműködése mellett, 
mindenekelőtt a robbantó anyagokat és a gyujtószereket vette 
alapos vizsgálat alá s azokkal végrehajtotta a katonai szabályzatok 
által előirt próbákat, melyekből kitűnt, hogy egyes — külön az 
al-dunai sziklarepesztési czélokra készített „sziklatörő“ és „szikla­
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zúzó“ névvel jelölt — robbantó szerek az eddigi legjobb dynami- 
tokat is messze felülmúló robbantó képességgel bírnak.
A sziklaeltávolításra szolgáló módszereket a bizottság szintén 
igen beható tanulmány tárgyává tette s egyidejűleg megindíttattak 
a Jucz zuhatagnál L a u e r  ezredes vezetése alatt és a bizottság 
ellenőrzése mellett a Lauer-féle módszerrel a víz alatti sziklarepesz- 
tési kísérletek. A bizottság a pályázatra beérkezett sziklaeltávolí- 
tási módszerek közül az al-dunai viszonyokra való tekintettel a 
Thunhart-féle tervet találta legmegfelelőbbnek s azt javasolta, hogy 
ezen legtöbb sikert ígérő rendszer gyakorlati kipróbálása végett 
készíttessék egy kísérleti zúzóhajó, mire nézve az intézkedések 
még az 1889. év őszén megtétettek s a készülék 1890. év tavaszára 
el is készült.
A kereskedelemügyi miniszter úr a víz alatti sziklaeltávolítási 
munkálatok miként leendő végrehajtására nézve további bővebb 
tájékozódást kívánván szerezni, még az 1889. év őszén megbízta 
Gonda  Béla műszaki tanácsost és H o s z p o t z k y  Alajos főmérnö­
köt, hogy a Rajnán Bingerlochnál folyamatban levő víz alatti szikla­
eltávolítási munkálatokat a helyszínén behatóan tanulmányozzák. 
Ezen tanulmányút eredményei lényegesen hozzájárultak a kétség­
telenül igen nehéz kérdés gyakorlati megoldásának sikeréhez. — 
A nevezetteknek alkalmuk volt ugyanis — az illetékes szakköze­
gek szives útmutatása mellett — nehány napon át behatóan meg­
szemlélni a sziklaeltávolításra használt eszközöket és készülékeket, 
megfigyelni azok működését és a munka végrehajtásának minden 
fázisát, megismerkedni az eddigi munkaeredményekkel és az e téren 
évek hosszú során át szerzett tapasztalatokkal.
A Rajnán a víz alatti sziklák eltávolítása hajóra szerelt pneu­
matikus caisson segélyével történik. Hogy azonban a sziklafenék 
tervszerű lemélyítése pontosan legyen eszközölhető, előbb hossz- 
és keresztirányban minden méternyi távolságban felmérik a szikla­
fenéket e czélra szolgáló pontonokra szerelt mélységmérő hajóról, 
melynek padozatában egy-egy méter távolságban bemetszés van s 
ennek hosszában minden méternyi távolság meg van jelölve. 
A mélységmérés ezekben a rovátkákban a méteres jeleknél egy­
szerűen rúddal történik. Ily módon a fenékről pontos magassági 
hálózat készül, melyből minden négyszögméter négy sarkán a fenék­
szín magassága meghatároztatván, ebből a fenéknek valóságos réteg­
hálózata készül el, mely igen pontosan feltünteti a fenék alakulását, 
valamint az eltávolítandó sziklacsúcsok váltakozó nagyságát és 
mennyiségét is. Ily módon minden négyszögméterre meglévén pon­
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tosan határozva a sziklafenék magassága s ismeretes lévén az elő­
állítandó fenékszín, az eltávolítandó sziklaréteg vastagsága méterről 
méterre ismeretes. Ezen előzetes felvételek után nem jár semmi 
nehézséggel a sziklaeltávolításra szolgáló caisson-hajó beállítása, 
a megfelelő kihorgonyzásokkal, a mi megtörténvén, a caissontameder 
fenekére sülyesztik s belőle a vizet sűrített levegővel kiszorítván, 
a sziklafeneket a szükséges lemélyítés mérvéhez képest megfúrják, 
a fúrt lyukakat dynamit-patronokkal fölszerelik, ekkor a caissont 
fölemelik, a hajót oldalt állítják s a fúrt lyukakba elhelyezett 
dynamitot felrobbantják. Ezután a hajót ismét visszaállítják ugyan­
arra a heiyre, a caissont leeresztik, a vizet belőle sűrített levegő 
segélyével kiszorítják s a robbantás által fellazított sziklát a 
caisson on át eltávolítják.
A munka ezen menetéből nem volt nehéz belátni, hogy ily 
eljárás oly nagy sziklatömegek eltávolítására, a mire az al-dunai 
zuhatagoknál szükség volt, egyáltalán nem alkalmas; de nem alkal­
mas azért sem, mert az ottani rendkívül nagy sebességek és 
örvényzések mellett már maga a caisson-hajó beállítása és műkö­
désben tartása is alig leküzdhető nehézségekkel és beláthatatlan 
veszélyekkel járna.
A rajnai tanulmányút azonban ennek daczára sem volt siker­
telen, sőt ez vezetett reá a víz alatti szikla eltávolításának azon mód­
szereire és eszközeire, a melyek az al-dunai zuhatagoknál később — 
bár jelentékenyen tökóletesbítve — tényleg sikerrel alkalmaztattak
A koblenzi Rajna szabályozó hivatal akkori főnöke: B e r r i n g  
főépitési tanácsos szives volt ugyanis rendelkezésünkre bocsátani 
a washingtoni német követséghez kirendelt technikus attaché, 
Bassel  építési tanácsos hivatalos jelentését az Amerikában a 
Szent-Lőrincz folyón Montreal mellett végrehajtott víz alatti szikla- 
eltávolítási munkálatokról. Ezen jelentés szerint a Szent-Lőrincz 
folyón sebesen folyó vízben a 0 víz alatt 6 m. mély medret kellett 
a sziklafenékben kirepeszteni. E czélra ott négy lábra állítható 
fahajóra szerelt fúrókat használtak, melyekkel a sziklafeneket 
kellő mélységre megfúrván, a fúrt lyukakba dynamit-töltényeket 
helyeztek s ily módon a kellő mélységre kirepesztették a szikla­
feneket; az okként meglazított sziklatömeget aztán kanalas kotrók­
kal távolították el. Ez az eljárás, — mely a legsebesebben folyó 
vízben is biztosítja a lábakra kiemelt fúróhajó akadálytalan műkö­
dését s lehetővé teszi nagyobb sziklatömegek eltávolítását, — már 
első tekintetre is olyannak tűnt fel, mely az al-dunai viszonyoknak 
leginkább megfelel, a mint azt a tények később igazolták is.
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E közben befejeződtek a Lauer-féle sziklarepesztési módszerrel 
a kísérletek. Minthogy azonban ezekből a kísérletekből az tűnt ki, 
hogy a Lauer-féle sziklarepesztési módszer nem nyújt megnyugvást 
és kellő biztosítékot arra nézve, hogy azzal az al-dunai zuhatagok- 
nál eltávolítandó igen nagy mennyiségű sziklatömegek a kilátásba 
vett 6 évi munkaidő alatt kirepeszthetők lennének: a kereskedelem­
ügyi miniszter úr szükségesnek tartotta újabb pályázat kiírását a 
víz alatti sziklaeltávolítási módszerekre. Ezen pályázatra összesen 
15 terv érkezett be, melyek főbb vonásaikban a következők:
1. U r b a n i t z k y  Rezső Linczben lakó cs. kir. mérnöknek 
módszere a szabadon fölfektetett töltényeknek alkalmazásán ala­
pult, a követendő eljárás abból állván, hogy czementtel megtöltött 
s dynamit-tölténynyel bíró zsákok két egymással összekapcsolt hajó 
közé erősített létrán lennének a meder fenekére bocsátandók és 
elrobbantandók.
2. Kupp is József kir. mérnök módszere oly fúró-készülékből 
állt, mely a munkahajóról háromlábú keret segélyével a meder fe­
nekére bocsátható le.
3. K e l l e r  Dénes Krassó Szörényvármegyei vodiczai lakos 
módszere szerint egy kellően elhorgonyzott és láb k letolása által 
a vízből kiemelhető hajóról gőzerővel a meder fenekére leszorí­
tott vascsőben mozgó fúró volna működésbe hozandó.
4. Ti t ze  Albin budapesti mérnök újból ugyanazt a tervezetet 
nyújtotta be, melylyel már az 1889. évi augusztus hó 22-én pályázott. 
Nevezett mérnöknek módszere a Rajnán alkalmazásban levő el­
járásból lett leszármaztatva. Ugyanis a 19 m2 alapfölülettel biró 
caisson egy vele szilárd összeköttetésben levő hajóval van körül­
véve, hogy az egész szerkezet a hajóüregekbe bocsátható víz 
súlyának közvetítésével sülyeszthető s a hajón alkalmazandó vas­
lábak segélyével szilárd támaszokra állítható legyen.
5. F o n t á n  és Te d e s c o  párisi mérnökök:!, tervrajzokban a 
Panama-csatornánál használt; 2. a tengeri apály és dagály által elő­
idézett viszonyoknak megfelelőleg; 3. külön az al-dunai viszonyok­
nak megfelelőleg 4 fúróval dolgozó; 4. szintén az al-dunai viszo­
nyoknak megfelelőleg szerkesztett, de 15 fúróval dolgozó; 5. száraz­
tan való robbantásokra szolgáló készülékeknek rajzait mutatták be.
6. G a e r t n e r  E. magyar hid- és vízépítési vállalat ismét azt 
a készüléket ajánlotta fel, melylyel már az előbbi pályázaton részt 
vett. Ezen készülék nem egyéb, mint egy nagyobb búvárharang, 
mely azonban nagy fölületénél fogva, rohamosan folyó vízbe : oly nagy 
ellentállást fejt ki, úgy hogy alig vagy igen nehezen volna kezelhető.
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7. A Schlick-féle vasöntő- és gépgyár részvénytársaság 
Budapesten a szabadalmazott úgynevezett távolsági vésővel ellátott 
kőzúzó gépnek alkalmazását indítványozta.
8. Kr u l i s  J. mérnök Prágában munkaállványokat javasolt, 
melyekről a sziklák megíuratnak és megtöltetnek. A felrobbantás 
után a törmelék eltávolítására különböző szerkezetű excavátorok 
alkalmaztatnának.
9. T hun h a r t  József és Könyves Tót h  Mihály budapesti 
mérnökök az előző pályázatra benyújtott szerkezethez némileg 
hasonló s a Rajnán alkalmazott caisson-hajóval, valamint a Szt.- 
Lőrinqz folyón alkalmazott s a lábakra állított fúróhajónak össze­
vetéséből származtatott oly készüléket szerkesztettek, melylyel 
úgy a meder felvételét, valamint a fúrást és robbantást, végül a 
robbantott anyagnak apró kőtörmelékké való zúzását vagy törését 
a — szerkesztők véleménye szerint — egyaránt biztosan és gyorsan 
végre lehet hajtani.
10. Z i e l i n s z k y  Szilárd budapesti mérnök nézete szerint a 
víz alatti sziklák mechanikai úton volnának eltávolítandók, még 
pedig egy 11 darab vésővel ellátott s valamely hajó elején kinyúló 
vas állványra elhelyezett zúzókészülékkel.
11. P r a s c h  József bécsi mérnök egy az összes gépek és 
munkatér befogadására szolgáló caissonnal fölszerelt sülyeszthető 
hajónak az alkalmazását hozta javaslatba, azzal a lényeges eltérés­
sel a többi hasonló rendeltetéssel bíró berendezésektől, hogy az ő 
caissonja nem fölül, hanem alúl a fenéken van bádoglemezzel 
elzárva. Az egész szerkezetnek magassága olyannak volt kontemp- 
lálva, hogy a caisson a vízből kiér, ellenben a caissont befogadó 
hajótest az e czélra szánt üregeknek vízzel való megtöltése által 
esetleg a víz alá is merülhet.
12. Rzepka  Ferencz József bécsi mérnöknek úgyneveztt 
pneumatikus furó-készüléke lényegében a mederfenékig sülyeszt­
hető caissonból és két hajóból áll, melyekhez a caisson erősítve 
van és melyek az egész szerkezetnek horgonyokkal való megerősí­
tésére szolgálnak.
13. Kupp is József kir. mérnök által szerkesztett gereblyés 
kotrónak eszméje szerint, a mint neve is mutatja, a már lazított 
(vagy természettől fogva elég lazának képzelt) sziklaanyag a 
hajó hátulján alkalmazott, tehát a víz folyásával ellenkező haj- 
lással bíró létrán fölerősített s gereblye fogakkal fölszerelt kotró- 
láncz segélyével szedetnék fel.
14. S c h m i d t h a u e r  Antal m. kir. földmivelésügyiminiszteri
9*
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főmérnök eszméje szerint a meder azon része, a hol a sziklák 
eltávolítandók, zárógát által körül volna veendő, úgy hogy a szik­
lának kirobbantása és eltávolítása az elzárt medenczében levő víznek 
kiszivattyúzása után szárazban volna eszközlendő.
15. W e b e r n  Frigyes zimonyi mérnök által szerkesztett 
caisson-kotrónak alkalmazása iránt tett javaslat voltaképen csak 
egy eszmének fölvetéséből állt, a nélkül, hogy annak keresztül, 
vitele iránti terv csak általánosságban is ki lett volna dol­
gozva s csakis a már kitört szikla eltávolítását czélozta, még­
pedig valamely fenékre sülyesztett caissonban elhelyezett olyan 
emelőgép segélyével melynek vedreibe a kődarabokat kézzel 
dobják be.
A felsorolt ajánlatoknak alapos tanulmányozása arra veze­
tett, hogy csak a Thunliart-Tóth-féle tervezetben bemutatott, 
készülék és eljárás lett a fenforgó viszonyoknak megfelelőleg 
kigondolva és egyedül ez lenne az Al-Dunán végrehajtás alá kerülő 
sziklaeltávolítási munkáknál czélszerűen alkalmazható, igen helye­
sen és a felmerülő nehézségekkel számolva történt meg a munká­
nak egymásután következő apróbb szekrényekben való felosztása, 
czélszerűen lett választva a szekrénynek alakja és nagysága, 
kiválóan elmés az az intézkedés, mely szerint a caissonban fel­
függesztett fúró minden irányban szabadon mozoghat, még pedig 
az úgynevezett álláson, függetlenül egészep a caisson ingásaitól, 
végül szintén jó szolgálatot van hivatva tenni az a berendezés, 
mely szerint a szekrényre erősített dugattyúkkal minden pillanat­
ban a mélységeket lehet mérni. Ez a készülék azonban szintén 
több irányban módosítást igényelt volna.
A szabályozási munkálatok természetének és végrehajtási 
módozatainak beható és komoly megfontolása után a kereskede­
lemügyi miniszter úr arra a meggyőződésre jutván, hogy e nagy­
szabású munkálatok végrehajtását legczélszerííbb leend vállalati 
úton biztosítani: e végből 1889. deczember 5-én kiirta az összes 
munkákra a nyilvános ajánlati versenytárgyalást s az erre vonat­
kozó hirdetményt a munkálatok nagy terjedelmére, eddig Európá­
ban páratlannak mondható különleges természetére, valamint azok 
nemzetközi jelentőségére való tekintetből a külföldön is lcözzé- 
tétette, sőt a külföldi vállalkozók részére a nagykövetségek útján 
a terveket és feltételeket is hozzáférhetőkké tette. Az ajánlatok 
beadására határidőül 1890. évi márczius 31-ike tűzetett ki, tollát 
négy egész hónap, hogy az érdeklődőknek elegendő idejük legyen 
a tervek és a helyszíni viszonyok alapos tanulmányozására.
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Ezen idő alatt a művezetőség elkészült az újabb felvételekkel 
s a vállalati szerződés kiegészítő részét képezendő tervek és épí­
tési feltételek kidolgozásával.
Ezenkívül még egy nagy ős nehéz feladat várt a művezető­
ségre a munkálatok tényleges megkezdése előtt. Fel kellett ugyanis 
kutatnia az egész szabályozási szakaszon a zuhatagok szabályozá­
sának első tervezője, V á s á r h e l y i  Pál mérnök által 1832-ben 
és 1834-ben elhelyezett fixpontokat és vízmagassági jeleket, meg 
kellett állapítani ezen most már hézagos régi adatok segélyével a 
szabályozás alapjául szolgáló 1834. évi legalacsonyabb vízszínt s 
mindezeket befoglalni oly pontos és maradandó jelekkel biztosított 
lejtníérési hálózatba, a mely nem csak a most végrehajtandó sza­
bályozási munkálatoknak képezendi alapját, de a messze jövőben 
js biztos támpontot lesz hivatva nyújtani ezen egész folyamszakasz 
vízjárási viszonyainak tanulmányozásához s a később netán még 
szükségessé váló munkálatok végrehajtásához. A művezetőség ezen 
valóban maradandó becsű alapos munkálata sokszorosíttatván, több 
tudományos intézetnek és érdekelt hatóságnak megküldetett.
A végrehajtandó munkálatok különleges természete és szo­
katlanul nehéz volta miatt nem lővén kizártnak tekinthető, hogy 
egyik vagy másik munkát előnyösebb lesz közvetlen állami keze­
lésben végrehajtani, erre nézve a kellő intézkedések előzetesen 
szintén megtétettek, hogy a munkálatok végrehajtása minden eshe­
tőséggel szemben biztosítva legyen.
E czélt volt hivatva szolgálni a víz alatti sziklaeltávolítási 
módszerekre és készülékekre újabban kiirt s fentebb már részle­
tesen ismertetett pályázat is, melynek eredményei azonban a kér­
dés gyakorlati megoldását nem igen voltak képesek előbbre vinni. 
A Thunhart-féle zúzóhajóval 1890. május második felében szintén 
megtartattak a kísérletek, de bár a szerkezet a sziklatörő véső 
működése tekintetében nem igen hagyott is fenn kívánni valót, 
azonban a készülék a maga teljes egészében nem állott a tökély azon 
fokán, hogy azzal biztos munkaeredményre számítani lehetett volna.
Különben is az összes munkálatok végrehajtása már ezen 
kísérleteket megelőzőleg a vállalati útra terelődött s ez okból a 
művezetőséghez ideiglenesen beosztott L a u e r  ezredes is — saját 
kérelmére — fölmentetett itteni működése alól, mig H e r b e r t  
százados mérnöki minőségben a munkálatok egész tartamára a 
művezetőséghez osztatott be.
1890. márczius 31-én beérkeztek ugyanis a munkálatok végre­
hajtására az ajánlatok. Minthogy azonban a benyújtott négy ajánlat
közűi kettő csak a munka egy részére vonatkozott, a másik kettő 
pedig túlmagas egységárakat kívánt, a tett ajánlatok eredeti áraik­
kal elfogadhatók nem voltak, sikerült azonban az egyik ajánlattevő 
konzorczíummal hosszas tárgyalás után oly megegyezésre jutni, 
melynek alapján a tervezett összes munkálatok, némi csekély módo­
sítással, az azokra előirányzott 9 millió frttal végrehajthatóknak 
ígérkeztek. Ennek folytán a Ha j d ú  Gyula, magyar vízszabályozó 
mérnök, volt országos középítészeti felügyelő, Lu t h  er  Hugó braun- 
schweigi gépgyáros és a berlini disconto társaság (Direktion der 
Disconto-Gesellschaft), mint egyetemleges vállalkozókkal a szabá­
lyozási munkálatok végrehajtására vonatkozó vállalati szerződés 
1890. évi május hó 22-én végérvényesen megköttetett.
A szerződésben a végrehajtandó munkák mennyisége a követ­
kezőkben állapíttatott meg :
1. Sziklaeltávolítás a szabad folyóban . . . .
2. Sziklaeltávolítás a Vaskapu-csatornában . .
3. Kőhányás . . . . , ...................................
4. „ kiegyenlítés....................................
5. „ k is z e d é s .........................................
6. Kőburkolat, 30 cm. v a s t a g ..........................
8. Vegyes anyagból való feltöltés











A szerződés által a nevezett vállalkozók kötelezték magukat 
hogy az összes munkálatokat 1895. évi deczernber hó 31-éig végre­
hajtják. A munkák tényleges megkezdésére a szerződős az átadás­
tól számított két hónapi határidőt adott a vállalatnak. Az átadás 
junius 16-án és 17-én a helyszínén megtörténvén, a munkák meg­
kezdése 1890. szeptember 15-ére tűzetett ki.
Ezt megelőzőleg a magyar és a szerb kormány kiküldöttei 
által közös egyetértéssel megállapíttattak és életbe lettek léptetve 
azon vám-ellenőrzési könnyítések, a melyek a munkálatoknál hasz­
nált vízi járműveknek a magyar és szeri) partokon való kiköté­
seinél — a munkák akadálytalan folytatása érdekében — szüksé­
geseknek mutatkoztak. Ezenkívül ugyancsak a szerb kir. kormány 
képviselőivel egyetértésben kijelöltettek a Vaskapu környékén a 
vállalat által igénybe venni szándékolt kőbányák, továbbá a szeri) 
parton levő Grében hegycsúcsnak az a része, mely a szabályozás 
czéljából eltávolítandó lesz s a vállalat által igénybe venni óhajtott 
munkatelepek határvonalai, megállapíttattak a szerb parton a hajó­
kikötő állomások helyei, valamint a Szerbiában a vállalat által
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igénybe venni szándékolt területeken életbe léptetendő vámügyi 
intézkedések, végül moghatároztatott azon lobogó, mely a műve­
zetőség és a vállalat hajói által a szerb parton való akadálytalan 
kiköthetés czéljából használandó. Ugyancsak a munkálatok érde­
kében átvétetett a dunagőzhajózási társaságtól a grébeni hajójelző 
állomás kezelése s az a munka tartamára a művezetőségre bízatott.
A vállalat ezen idő alatt nagy erélylyel látott hozzá egyrészt 
a munkatelepekhez szükséges területek és a kőbányák megszerzé­
séhez, a mi, tekintettel arra, hogy ezek legnagyobb része szerb 
területre esik, nem csekély nehézséggel já r t ; másrészt azonnal 
hozzáfogott a lakások, irodák, műhelyek, raktárak, munkástanyák 
stb. építéséhez. Ugyancsak hozzálátott mindenekelőtt a kőbányák 
üzembe vételéhez s az ahoz szükséges fölszerelések beszerzéséhez; 
megrendelte a munkálatokhoz szükséges hajókat, pontonokat, a 
víz alatti szikláknak a szerződésben előirt pontos (méterenkénti) 
felvételéhez szükséges mélységmérő hajókat, továbbá a sziklák 
eltávolítására szükséges fúró- és zúzó-gépeket, hajókat és kotró­
gépeket stb.. egyszóval megtette az intézkedéseket arra nézve, 
hogy ezen nem csak nagy tömegű, de egyszersmind sok technikai 
nehézséggel is járó munkálatokat a végrehajtásukra szánt aránylag 
rövid időre való tekintettel, megfelelő mérvben és terjedelemben s 
a kellő eszközökkel megindíthassa.
Az al-dunai zuhatagok hajózhatóvá tételének nagyfontosságú 
kérdése több Ízben képezvén nemzetközi tanácskozások tárgyát s 
különben is több állam lévén benne közvetlenül is érdekelve, a 
munkálatok kétségtelen nemzetközi jelentőségére és kiváló hord- 
erejére való tekintetből indokolt volt, hogy e nagyszabású munká­
latok végrehajtásának tényleges megkezdése az érdekelt államok 
és az illetékes tényezők részvétele mellett kellő fénynyel és ünne­
pélyeséggel menjen végbe, a mi 1890. évi szeptember 15-én a Őré­
ben hegy csúcsának lerepesztése által tényleg meg is történt. Reszt­
vettek ezen ünnepélyes mozzanatban : gr. S z a p á r y  Gyula magyar 
miniszterelnök, B a r o s s  Gábor kereskedelemügyi miniszter, a nagy 
mű szellemi vezetője, továbbá B a c q u e h e m  marquis, osztrák 
keresk. miniszter, S z ö g y é n y - M a r i c h  László az osztrák-magyar 
monarchia akkori külügyi első osztályfőnöke, báró Gl a n t z  kül­
ügyi osztályfőnök, Grui cs  Száva, Szerbia akkori miniszterelnöke, 
J o s i m ο V i c h szerb közmunkaminiszter s számosán az illetékes 
és érdekelt hivatalok és hatóságok köréből.
B a r o s s  Gábor akkori magyar kereskedelmi miniszternek 




egkezdésénél jelenvoltak a m
agyar grébeni telepen.
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a molyét lankadatlan erélylyel, nemes ambiczióval és alapos meg­
fontolásai készített elő — sajátkezüleg kezdje meg. A Grében hegy 
alsó csúcsában volt e czélból elhelyezve két akna, melytől a gyújtó- 
zsinór a hegy alatt fentebb álló hajó fedélzetén levő villamos gyújtó­
hoz vezetett. Az üdvözlő beszédek megtartása után a kereskedelmi 
miniszter úr lenyomván a gyújtó gombját, nyomban rá nagy robajjal 
felrobbant az akna s a Grében csúcsából nagy sziklatömeg hullt 
alá a Duna hullámsírjába. S ezzel megkezdetett az al-dunai zuha- 
tagok szabályozásának világra szóló nagy munkája. E nap emlé­
kének megörökítésére a vállalat a magyar parton az Alibeg szikla­
szirt fölött nagy méretű emléktáblát vésetett magába a sziklafalba 
a következő felírással :
»Az a l-d u n a i V a sk ap u n ak  és a  többi zu hatagn ak  
a z '1888. é v i X X V l-ik  tö rv én y cz ik k  á lla l e lren d e lt s za b á ly o zá sa  






M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÁLTAL 
MDCCGLXXXX ÉVI SZEPTEMBER XV-ÉN 
ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN E MŰVÖN ÉS MEGALKOTÓIN !«
X III. F E J E Z E T .
A SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOK ÁLTALÁNOS 
ÁTTEKINTÉSE.
A munkálatok végrehajtására nézve az intézkedések ekként 
megtétetvén, úgy a kir. míívezetőség, mint a vállalat nagy erélylyel 
hozzálátott a munkák megindításához szükséges szervezkedéshez 
és az előmunkálatok foganatosításához. A művezetőség a fentebb 
már megnevezett mérnökökön kivül kiegészíttetett megfelelő számú 
napidíjas mérnöki személyzettel, a kik később kir. mérnökökké 
neveztettek ki s beszereztetett részére egy nagyobb szolgálati hajó 
N e t t e r  kapitány vezetése alatt. A művezetőség főnöke az egyes 
szakaszokon a következőket bízta meg a munkavezető mérnöki 
teendőkkel: a Vaskapunál G r u b e r  Jenő kir. mérnököt, a Juczná 
H e r b e r t  Ferencz utászszázadost, a GrébennóI I z s á k y  Ernő min. 
mérnököt, mig a többieket, u. m.: K h e r n  dl György, Hács kay  
Gyula, Koch  Mihály, B r u n s v i c k  Ernő, Haabe  Frigyes és 
később T o m p a  Antal mérnököket, valamint N eud e c k Gyula 
szolgálaton kívüli főhadnagyot részben az egyes szakaszokon a 
művezető mérnök melletti segédkezésre, részben az általános föl­
vételekhez rendelte ki.
A vállalat szintén megfelelően szervezkedett, vezérigazgatóvá 
Ha j d ú  Gyulát, főmérnökké R u p c s i c s  Györgyöt s hozzájuk a 
kellő szánni vízi és gépészmérnököket szerződtetvén, mig a vál­
lalat kereskedelmi vezetésével O t t e r m a n n  Mór igazgató bíza­
tott meg, a gépészeti ügyek vezetését pedig a vállalat egyik bel­
tagja, L u t h e r  Hugó gépgyáros magának tartotta fenn.
A munkálatok megindítása nagy és kiterjedt előkészületeket 
tett szükségessé, A szerb parton nyitandó kőbányák üzemének 
szervezése és berendezése, _a magyar és szerb parton létesítendő 
munkatelepek, mérnöki irodák, hivatalnoki és munkáslakások) 
műhelyek stb. építése és fölszerelése a legnagyobb gyorsasággal 
-örtént meg. Ilyen telepek létesültek a Vaskapunál, a felső római

140
sánczok aljában és lont Sibb községnél, 
a szerb parton, a Jucz zuhatagnál 
a magyar parton, Grébennél a ma­
gyar és szerb parton, Kozlánál a 
magyar parton, ezenkívül Orsóván 
nagy hajóépítő-telepet állított fel a 
vállalat. Az irodák, mérnöki és fel­
vigyázói lakások és vendéglők mind 
kőből, a munkáslakások és műhelyek 
mind fából épültek.
A legnagyobb gondot és körül­
tekintést a víz alatti sziklaeltávolí­
táshoz szükséges munkagépek kellő 
megválasztása igényelte. Ily termé- 
Hajdú Gyula. szetű inuukát ily nehéz viszonyok
közt és ily nagy tömegben eddig 
sehol sem hajtottak végre. Már meglevő gépek és készülékek 
egyszerű átvételéről, illetve alkalmazásáról tehát szó sem lehetett.
A vállalat, illetve annak egyik beltagja, Luther Hugó gép- 
gyáros igen behatóan tanulmányozta ennélfogva ezt a kétségtelenül 
legfontosabb kérdést s egy mérnököt azonnal ki is küldött Ameri­
kába, hogy a Szent-Lőrincz folyón végzett sziklaeltávolítási mun­
kánál alkalmazott s Gonda és Hoszpotzky fentebb említett jelenté­
séből ismert sziklafúró és kotrógépeket a helyszínén tanulmányozza 
s tájékozódjék azok működéséről, továbbá egy másik mérnökét 
kiküldte a Suez-csatornához, hogy 
ott behatóan tanulmányozza a Suez- 
csatorna sziklafenekének mélyítésé­
nél használt s a Gonda által szer­
kesztett „Gazdasági Mérnök“ czímü 
szaklapban annak idején részletesen 
ismertetett, sőt az al-dunai szikla­
eltávolítási munkák végzésére mái­
nkkor alkalmasnak jelzett Lobnitz- 
féle sziklazúzó és kotrógépeket. Maga 
Luther pedig a Rajnán folyamatban 
levő sziklaeltávolítási munkánál hasz­
nált eszközöket és gépeket tette a 
helyszínén alapos tanulmány tár­
gyává; végül a párisi Fontán és Te- 
desco czég is tett ajánlatot a válla- Luther Hugó.
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latnak az általuk szerkesztett fúróhajókra, 
illetve azokkal a víz alatti sziklaeltávo- 
lítási munkák végrehajtására. Mindezek 
a tanulmányok arra az elhatározásra 
vezették a vállalatot, hogy a víz alatti 
sziklák lazítására hajókra szerelt fűró- és 
zúzógépeket, a meglazított sziklák ki­
kotrására pedig részint erős szerkezetű 
vedres kotrókat, részint az Amerikában 
sikerrel használt kanalas kotrókat, részint 
Priestmann-féle karmos kotrókat hasz­
náljon, minnélfogva elhatározta a vállalat 
3 drb zúzó, 2 amerikai és egy franczia 
(Fontan-Tedesco-féle körtúró) fúrógép, egy 
nagy vedres kotrógép, két amerikai kanalas 
kotró és egy Priestmann-féle karmos kotró 
megrendelését.
A zúzok és kotrók szerkezetére nézve a skócziai Lobnitz-féle 
gyárral csakhamar tisztába jött a vállalat. A fúróhajók szerkezeté­
nek, sőt rendszerének a megválasztása azonban sok nehézséggel járt. 
Az amerikai rendszerű fúróhajók mellett — melyek űtőfűrókkal dol­
goztak— építettek egyet Fontán és Tedesco franczia mérnökök terve 
szerint aczél és győmánthegyíí körfúrókkal, melyek akként voltak 
hajóra szerelve, hogy egy hajóállásból mintegy 20 négyszögméternyi 
területet lehetett megfúrni a dynamit-töltények elhelyezésére.
Külön készüléket igényelt to­
vábbá az eltávolítandó víz alatti szikla­
fenék pontos felmérése. E czélra 
először oly mélységmérő hajót készít­
tettek, a minő a Rajnán van alkal­
mazásban, melylyel rudakkal, kézi 
erővel minden méterben meg lehet 
a víz mélységét, tehát a sziklafenék 
helyzetét mérni. De az al-dunai roha­
mos vízfolyásban kézi erővel lehe­
tetlen volt a mélységeket pontosan 
mérni. Ezért oly készüléket kellett 
szerkeszteni, mely mechanikailag 
ereszti le a mélységmérő rudakat s 
biztosítja azok függélyes állását. Ez
Rupcsics György. j s  megtörtént.
Ottermann Móricz.
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A mig a víz alatti sziklaeltávolítási munka végrehajtásának 
a módjaira és eszközeire vonatkozó ezen sok időt, fáradságot, és 
költséget igénylő tanulmányok folytak, az alatt úgy a grébeni 
hegycsúcs lehordására s a grébeni gát építésére, valamint a Vas­
kapu-csatorna két oldali töltésének az építésére vonatkozó munkák 
nagy erővel megindultak. A vállalat egész hajórajt és vasúti parkot 
szerzett be a kő- és egyéb feltöltési anyag szállítására s csakhamar 
a munkások ezreinek, az anyagszállító hajók és vasúti vonatok 
egész rajának zajától visszhangoztak az Al-Duna sziklahegyei. — 
Az 1890. évnek a munkálatok átadásától (jun. 18.) számított idejét 
azonban csaknem teljesen a berendezkedés vette igénybe, a mi a 
végrehajtandó munka nagyszabású voltánál és különleges termé­
szeténél fogva teljesen indokolt is volt. Ebben az évben csupán 
8978 köbméter kőhányást készített a vállalat a Vaskapunál és 
Grőbennél s 2581 m3 vegyes feltöltést a Vaskapu csatorna gátjainál.
A munka a kifejtett óriási erőfeszítések után, a szakértelem 
és a pénz egyesült erejével csakhamar rendes kerékvágásba terelő­
dött. A mint a különféle munkagépek 1891-ben egymásután meg­
érkeztek, azokat haladék nélkül fölszerelték, működésbe hozták és 
a helyi viszonyoknak megfelelőleg kipróbálták. A víz alatti sziklák 
eltávolítására beszerzett gépekre nézve a Juczzuhatagot választot­
ták mintegy kísérleti állomásul s itt kezdték meg a víz alatti 
sziklaeltávolítást nagyobb arányokban is, de tulajdonképen csak 
1892-ben, mivel 1891-ben az összes gépeket előbb az al-dunai viszo­
nyoknak megfelelőleg többé-kevésbé át kellett alakítani, egyes 
alkatrészeket másokkal kellett pótolni, némelyeket tetemesen meg 
kellett erősíteni, minélfogva 1891-ben csak mintegy 2900 köb­
méter sziklalazítás volt végezhető. A gépeken tett javításokkal és 
átalakításokkal azonban elérhető volt, hogy úgy a beszerzett három 
sziklazúzó, valamint a két amerikai rendszerű fúrógép 1892. év 
tavaszán már rendszeres munkát végezhetett s azok munkaképes­
ségére biztosan lehetett számítani. A Fontán és Tedesco-féle rend­
szerű (franczia) fúróhajó azonban nem vált be. A különben is 
gyönge körfúrók a kemény sziklában eltöredeztek s az erős víz­
folyással szemben az egész rendszer alkalmatlannak bizonyult.
Mig a sziklaeltávolításra szolgáló gépekkel ezek a kísérletezések 
folytak, a Grébennél és a Vaskapunál már 1891-ben nagy erővel 
megindult a munka. A grébeni gátat a hegycsúcstól lefelé az 
ottani nagy mélység áttöltésével serényen építették, a Vaskapu 
csatornánál a már 1890-ben megkezdett felső elzáró gát folytatá­
sában építették a baloldali gátat, megkezdték a jobboldali gát
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építését is s miután az elzáró gáttal sikerült a csatornát csaknem 
teljesen szárazzá tenni s a baloldali gát mentén készített vízfogó 
árokkal a töltésen átszivárgó vizet is elvezetni és kiszivattyúzni, 
nagy erővel hozzáfogtak a csatorna sziklafenekének lemélyítéséhez, 
a mi a legnagyobbrészt puha palakőzetben kézi erővel és meglehetős 
gyorsan ment, úgy hogy 1891-ben — daczára a munka későn tör­
tént megkezdésének — 12.500 köbmétert eltávolítottak; míg ugyan­
csak 1891-ben a grébeni gátba és a Vaskapu csatorna gátjaiba 
összesen 177.000 köbméter követ és az utóbbiakba 67.000 köbméter 
vegyes anyagot építettek be.
Különösen a Vaskapunál, már ekkor szépen folyt a munka. 
A töltéseken és a meder fenekén közlekedő anyagszállitó vonatok 
s a sziklatörő munkások egész rajának nyüzsgése festői képet 
adót az egésznek s folyton több és több látogatót vonzott 
ide. B a r o s s  Gábor kereskedelmi .miniszter folyton élénk figye­
lemmel kisérte a munkálatok előhaladását s 1891. julius 20-án is 
behatóan megszemlélte az összes munkákat, részletesen tájékozó­
dott a végrehajtás közben felmerült nehézségekről s örömmel 
tapasztalta azt a kiváló erélyt és fáradhatatlan buzgalmat, melyet 
a művezetőség és a vállalat a munkák végrehajtása k rül kifejtett. 
1891. okt. 25-én a román mérnök-egyesület testületileg látogatta 
meg a munkálatokat, majd angol, amerikai, belga, franczia, német, 
olasz és orosz szakférfiak mind gyakrabban jöttek a világraszóló 
munkálatok megtekintésére.
A mű vezetőség ez alatt serényen folytatta a részletes felvé­
telek kiegészítését s az ottani meder- és vízjárási viszonyok tanul­
mányozását, melyek a csupán általános felvételeken alapult eredeti 
terveknek több irányban megfelelő) módosítását tették szüksé­
gessé.
Ezen tanulmányok indították a művezetőséget azon nagyobb 
fontosságú javaslat előterjesztésére is, melylyel a Vaskapu csator­
nának a tervezettnél egy méterrel mélyebben leendő kiépítését 
ajánlotta, hogy azon a 2-5 m. merülésű 2000—-2200 tonnás al-dunai 
hajók — legalább Orsováig — kis vízálláskor is feljöhessenek. Ezen 
terv végrehajtási módozatainak alaposabb megbeszélése végett 
Ba r o s s  Gábor kereskedelmi miniszter 1892. márczius 26-án sze­
mélyesen ment — már nagy láztól gyötört beteg testtel — Orso- 
vára és a Vaskapuhoz, hogy onnan visszajőve soha többé meg ne 
láthassa e munkát, melynek végrehajtását magas szellemének ideális 
lelkesedésével igyekezett előmozdítani. Utolsó látogatásának emlé­
két őrzi az a kép, melyet az azóta szintén elhunyt Futtaky hírlapíró
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vett fel a Vaskapu csatorna fenekén álló Barossról és kísére­
téről.
A fölszerelések folytonos szaporítása, a munkagépek megfelelő 
javítása és átalakítása, valamint az igen különféle természetű mun­
kálatok végrehajtási módjának legczélszeriibb megválasztása után 
a vállalat 1892. tavaszán már az összes munkálatokat igen nagy
Baross Gábor és kísérete a Vaskapu-csatorna fenekén.
Iloszpotzli)'. Gaál. Schober. Gouda. Ncm e'nji. Sipelty. Ludvigh. Baross. Csörgő. W allandt. Luther. SchlottcTbeck.
erővel folytatta. Mindjárt a munkaidény kezdetén három szikla­
zúzógépet és két Ingersoll-féle fúrókkal fölszerelt fúróhajót állított 
munkába, melyeket az év folyamán még további három, szintén 
Ingersoll-fúrókkal fölszerelt fúróhajóval szaporított, melyek közül 
az első aug. 18-án, a második szept. 1-én, a harmadik október 7-én
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állott munkába. Ezeken felül már az 1892. évi munkaidény kez­
detén a következő munkagépek és fölszerelési tárgyak álltak a 
vállalat rendelkezésére: 2 mélységmérő hajó, 1 nagy vedres kotró­
gép, 2 amerikai rendszerű kanalos kotró és 1 kisebb Priestmann- 
féle kotró, 4 gőzhajó, 8 mozdony, 2 lokomobil, mintegy 12 kilo­
méter vasúti vágány, 48 köves hajó, 32 horgony-dereglye, szivattyúk, 
horgonyok, lánczok, kötelek stb. összesen mintegy l 1/., millió irt 
értékben. Ezenkívül felállított a vállalat több gépműhelyt, hajó- 
épitőtelepet stb.
Még ugyanezen év junius 20. és 21-én a cs. és kir. osztrák- 
magyar vezérkar látogatta meg a munkálatok színhelyét, majd
Lukács Béla keresk. miniszter és kísérete a Vaskapu-csatorna gá t ;án.
Hajdú Lukács lloszpoizkj Gouda Luther
szept. 3-án Lu k á c s  Béla kereskedelmi miniszter úr szemlélte meg 
behatóan a folyamatban levő munkálatokat s részletesen megtár­
gyalta a Vaskapu-csatorna tervezett lemélyítésének az ügyét is, 
melynek végrehajtása iránt ez alkalommal tétettek meg az alap­
vető intézkedések.
Nehány nap múlva, szept. 8—9-én, a Magyar Mérnök- és Épí­
tész-Egyesület testűletüleg ment le a munkálatok megtekintésére s 
a két napon át tartott látogatás alkalmával a munkálatok összes 
részleteiről lehető alapos tájékozódást szerezve, azzal a fölemelő
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tudattal távoztak, hogy magyar mérnököknek jutott a nagy feladat 
e világraszóló szabályozási munkálatok végrehajtására, s hogy a 
munka minden részlete fényes bizonysága annak, hogy úgy a míí- 
vezetöség, mint a vállalat mérnöki kara a reá váró nagy feladatnak 
teljes magaslatán áll.
A Vaskapu-csatorna lemélyítésének az ügye ebben az évben 
megoldást nyert, a mennyiben e czélra az 1893. okt. hó 11-én a 
törvényhozáshoz benyújtott törvényjavaslat alapján az 1892. évi 
XVI. t.-cz.-el 1,500.000 frtnyi összeg engedélyeztetett. Ezen mun­
kálatok végrehajtására a vállalattal 1893. jan. 30-án, illetve márcz. 
23-án külön pótszerződés köttetett, melyben a vállalat kötelezett­
séget vállalt arra nézve, hogy ezen pótmunkálatokat az eredeti 
szerződésben megállapított határidőre, t. i. 1895. év végére szintén 
befej ezendi.
A Vaskapu-csatorna ezen lemélyítése folytán még inkább elő­
térbe lépett az a kérdés : minő mesterséges vontatási berendezés 
alkalmaztassék a csatornán a fölfelé haladó hajók segítségére, mert 
az elméleti számítások szerint a csatornában a víz folyási sebes­
sége a különböző vízállásoknál másodperczenként 3\5—5 m. közt 
adódott ki, minélfogva nem volt kilátásba vehető, hogy a Dunán 
közlekedő legerősebb vontatógőzösök is egy vagy épen több teljes 
rakományú (400—800 tonnás) uszályt a csatornán képesek legyenek 
felvontatni. Különben már az 1873/4. évi nemzetközi bizottság — 
mint azt fentebb a 7. fejezetben már említettük — kilátásba vette 
a mesterséges vontatás alkalmazását és pedig nemcsak a Vaskapu­
csatornán, de a felső zuhatagok egy részén keresztül is.
A kereskedelemügyi miniszter úr, a kérdés kiváló fontossá­
gára való tekintetből, mindenekelőtt alapos tájékozódást óhajtván 
szerezni a különféle mesterséges vontatási rendszerekről, 1892. év 
nyarán megbízta G ο n d a Béla műszaki tanácsost, K e n e s s e y  Kál­
mán hajózási főfelügyelőt és H o s z p o t z k y  Alajos min. főmér­
nököt, hogy a mesterséges hajóvontatás különböző rendszereit 
Franczia- és Németországban, valamint Ausztriában a helyszínén 
behatóan tanulmányozzák. A nevezettek ezen megbízatásnak 1892. 
szeptember havában eleget is tettek. Ezen tanulmányútjukban 
alkalmuk volt a Dunán Bécsen felül, az Elbán, a Neckáron, a Maj­
nán s a Szajnán régóta üzemben levő lánczliajózásról, annak összes 
műszaki és üzemi részleteiről, az Elbán, legújabban — akkor még 
csak kisérletkép — alkalmazott Bellingrath-féle lánczfogó-kerék 
szerkezetéről, a Szajnán De-Bauvais hajózási igazgató által szer­
kesztett és kisérletképen üzembe helyezett elektro-magnetikus
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lánczhajő szerkezetéről és működéséről, a Rajnán üzemben levő 
sodronykötél-hajózásról alapos és az összes műszaki és üzemi rész­
letekre kiterjedő tájékozódást szerezni. Különös tanulmányuk tár­
gyát képezte továbbá a Páris mellett a Saint-Maure és Saint-Mau- 
rice csatornákon Maurice Levy  akkori főmérnök tervezete szerint 
kisérletképen berendezett mesterséges kötélvontatási rendszer, mely­
nél egy központi géptelepről hajtott s a csatorna partján megfelelő 
állványokra szerelt csigákon átfutó végtelen sodronykötél szolgál 
a hajók vontatására, mely kötélbe a mindkét irányban haladó hajók 
saját megfelelő kötelükkel belekapaszkodnak s igy haladnak előre. 
Ugyancsak alkalmuk volt behatóan tájékozódni a Lyonban a Rhonen 
akkor kisérletképen alkalmazásban volt s Lombard-Gerin ottani 
magánmérnök által szerkesztett kötélhajó összes műszaki részle­
teiről. Ezen kötélhajó azon az elven alapszik, hogy a végével a 
folyamban megerősített sodronykötelet a hajón levő gép a hajóba 
szerelt nagy dobra föltekeri s ily módon hozza mozgásba a hajót, 
mely a hozzá kapcsolt uszályhajókat a kötél hosszának megfelelő 
távolságra felvontatván, csatolt hajóit másik ily vontatónak adja 
továbbvitel végett, maga pedig leereszkedik saját kötelén további 
uszályhajókért. *)
Ezeken felül a kiküldöttek tanulmány tárgyává tették a leg­
különfélébb szerkezetű mesterséges vontatási rendszereket, hogy 
arra az esetre, ha a Vaskapu-csatornában a víz bebocsátása után 
tényleg is oly jelentékeny folyási sebességek lesznek, a minők az 
elméleti számításokból kiadódtak s a mesterséges hajóvontatás tény­
leg szükségesnek fog mutatkozni: annak megvalósítása iránt az 
intézkedések minden habozás és késedelem nélkül megtehetők 
legyenek.
A szabályozási munkálatok ebben az időben már folyton foko­
zódott erővel haladtak előre. A víz alatti sziklaeltávolítás ugyan 
nem volt képes lépést tartani az előirányzattal, de legalább a 
lazítás már szintén biztató sikerrel haladt előre. A gépek tökéle- 
tesbítésével egyidejűleg a munkások is mind jobban beletanultak 
ebbe a speczifikus munkába, a mi csakhamar meglátszott a napi 
teljesítményen. A míg ugyanis az 1892. ápril 1 -tol junius végéig
*) E zen  e lv  szerin t, de az akkori v iszo n y o k h o z  m ért p r im itív  b eren d ezéssel 
szerk esztett h a jó v o n ta tá si m ódra k ív á n t M agyarországon  h a jó zá s i v á lla la to t  szerv ezn i 
m ár 1812-ben G u i l i a n i  A ntal, a  tr ieszti tőzsd e v o lt  k eresk ed elm i m egb ízo ttja , a zza l 
a k ü lö n b ség g el, h o g y  a  sod ron yk öté l h e ly e tt k end erkötelet, g ő zerő v e l h a jto tt dob  
h e ly ett k ét ló  á lla l h a jto tt tek erőt k ív á n t a lk a lm a zn i. A k a p aszk o d ó  h a jó zá sn a k  teh át 
m ár itt is  határozott k ezd etét látjuk.
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terjedő munkaidényben a sziklafúró és z ú z ó g é p e k  (2 fúró és 3 zúzó) 
naptári naponkénti átlagos teljesítménye 108-4 köbméter volt, ez a 
teljesítmény aug. 1-től szept. végéig (aug. 20-átől már 3, szept. 1-től 
3 fúróhajóval) 147-2 köbméterre emelkedett s daczára annak, hogy 
egy furóhajó okt. 12-étŐl robbanás folytán nem mfíködhetett (az 
okt. 7-én munkába állított ötödik fúróhajóval), az 1832. évi átlagos 
napi teljesítmény mégis 157-33 köbméterre emelkedett s az egész 
évi sziklalazítás a Jucz és a Kozla-Dojke zuhatagokban a szabad 
folyóban 37.759 köbmétert tett, a melyből azonban csak 7800 köb­
métert kotortak ki. Sokkal nagyobb eredménynyel folyt a munka 
a Vaskapu mélyítésénél, a hol a szárazzá tett mederben 100.823 
köbmétert távolítottak el, mig a Vaskapu-csatorna gátjaiba» a grébeni 
szorító gátba 252.458 köbm. követ s a Vaskapu-csatorna gátjaiba 
115.333 köbm. vegyes anyagot, építettek be s ezenfelül készítettek 
7018 m2 kőhányás kiegyenlítést és 1560 m2 kőburkolatot.
Az 189% évi téli időszakot a vállalat sietett felhasználni 
munkagépeinek és hajóinak javítására s különösen a sziklakotró­
gépek megfelelő átalakítására, uj kotrók beszerzésére, kőszállító 
hajók építésére s általában összes fölszereléseinek és eszközeinek 
jókarba hozatalára, megfelelő pótlására és szaporítására, hogy az 
1893. évi tavaszi idény beálltával minél nagyobb erővel folytathassa 
a Vaskapu-csatorna lemélyítése s az Orsóvá-Vaskapu közötti sza­
kaszon létesítendő nagy medercsatorna által igen tetemesen meg­
szaporodott munkát.
A hosszantartó kemény tél. kissé késleltette ugyan a munká­
latokat, de a mit igy időben veszített a vállalat, igyekezett azt 
fokozott munkával pótolni. Azokat a nehézségeket, a melyek a 
szabad folyóban végzendő víz alatti sziklacltávolítási munkálatok 
kívánatos előrehaladását eddig gátolták, sikerült lassanként mind­
jobban legyőzni s ebben az évben már az összes zuhatagoknái 
serényen folyt a munka — a legtöbb helyen — éjjel-nappal váltott 
munkaerővel. A gépek és munkások zajától visszhangzott a Duna 
e szakasza Sztenkától egészen Sibbig; a vontató gőzösök, fúró-, 
zúzó- és kotróhajók, köves dereglyék, ladikok nagy száma szinte 
benépesítette a folyam egész zuhatagos szakaszát és élénk nyüzs­
gést, zajos életet öntött e különben csöndes vidékbe s az éjjelen­
ként elektromos fénynyel megvilágított munkahajók egyes cso­
portjai szinte tündéries fénybe öltöztették e különben is elragadóan 
szép festői tájat.
Csak természetes tehát, hogy mindez a legtágabb körökben 
is fölkelté az érdeklődést a munkálatok iránt. A bel- és külföldi
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szakférfiúk mellett a nagy közönség, (le sót a legmagasabb körök 
érdeklődését is {elköltötték e páratlanul álló nagyszabású munká­
latok. 18913. máj us 22-én S á ii d o r s ze r b  k i r á l y  δ felsége és 
felséges anyja szerencséltette magas látogatásával a munka szín­
helyét s igen behatóan tájékozódott különösen a Vaskapu-csatorna 
fölötte érdekes és hatalmas képet nyújtó nagyszabású munkálatairól. 
Majd pár nappal később, május 27-én, Lukács Béla kereskedelmi 
miniszter úr tekintette meg a munkálatokat. Junius 8-án ismét egy 
magas látogatót üdvözölt a miivezetőség a Vaskapu-csatornánál,
Sándor szerb király és anyja Natália királyné Ő Felségeik a Vaskapu-csatorna fenekén.
Natália Sándor
J ó z s e f  foherezeg ő cs. és kir. Fensége szerencséltetvén a mun­
kálatokat magas látogatásával. Ugyanebben az évben szept. 21-én 
a kereskedelemügyi miniszter úr újból megtekintette a munkála­
tokat, részletes tájékozást kívánván szerezni az ekkor már teljes 
erővel és sikerrel folyó munkálatokról.
A munkálatok megkezdése óta a vállalat ebben az évben fej­
tette ki a legnagyobb tevékenységet, a mi leginkább annak tulaj-
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donítható, hogy a munkálatok végrehajtásánál alkalmazott gépeket 
tökéletesbítették, azok számát megszaporították, továbbá a sze­
mélyzet is nagyobb gyakorlati tapasztalatokat szerezvén, folyton 
nagyobb munkaeredményre volt képes. Különösen kifejezésre jutott 
az a szabad folyóban végzett víz alatti sziklalazítási és kotrási 
munkálatoknál, melyeknél ebben az évben 3 zúzó- és 5 fúróhajó> 
egy nagy vedres kotró és egy Priestmann-féle excavátor, majd az 
év vége felé még egy vedres kotró volt működésben. A zúzó- és 
fúrógépek munkaképessége ebben az évben igen jelentékenyen 
fokozódott, úgy hogy a mig a 3 zúzó és 5 fúró összes átlagos 
napi teljesítménye (munkanaponként) 1892-ben 280 köbméter volt,
Józse f  főherczeg Ő Fensége és kísérete a Vaskapunál.
József flig.
ez a teljesítmény 1893-ban már 456 köbméterre emelkedett. Ennek 
tulajdonítható a sziklalazításban ez évben elért kedvező eredmény? 
mely szerint az ez évben lazított tömör sziklatömeg 85.000 köb­
métert tett, melyből 59.757 laza-köbmétert, illetve 23.900 tömör-köb- 
méternek megfelelő mennyiséget is kotortak. Ezenkívül eltávolított 
a vállalat ebben az évben a Vaskapu-csatorna lemélyítéséből 
mintegy 20.500 köbméter sziklát, beépített 93.500 köbin. kőhányást, 
9173 m2 vegyes anyagot, készített 27.000 m2 kőhányás-kiegyenlítést 
és 28.000 m2 kőburkolatot.
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A munkálatok a következő 1894. évben is nagy erővel, bár 
aránylag csekélyebb eredménynyel haladtak előre. A jelentékenyen 
felszaporodott víz alatti sziklaeltávolítási munkálatok, újabban 
különösen a sziklakotrás, a vállalat minden erőfeszítése daczára 
sem haladt úgy, a mint az kívánatos lett volna. Mindig újabb és 
újabb nehézségek, előre nem látható akadályok gördültek a munka 
útjába. A vállalat ugyanis a rendelkezésére álló munkagépekkel, 
— melyek ez időben 6 sziklafúró hajóból, 3 sziklazúzóból, a Vas­
kapu nevű nagy és 2 kisebb vedres kotróból, 2 amerikai kanalas 
kotróból, 1 Priestmann-féle excavátorból és 4 darús kotróból állot­
tak — a tényleg végrehajtott munkánál jóval többet végezhetett 
volna, ha a fúróhajókon — a dynamit-töltények idő előtti felrob­
banása folytán — több ízben szerencsétlenségek nem történnek, 
mely robbanások nem csak a munkagépeken tettek oly kárt, mely 
a fúróhajóknak hosszabb ideig tartó javítását igényelte s ezzel a 
munka egy részének szünetelését vonta maga után, de sőt általá­
ban az éjjeli munka beszüntetését is szükségessé tette, mivel az 
esetleges szerencsétlenségnél a mentés éjjel csak nem teljesen lehe­
tetlen. A vállalat hosszas tanulmányozás iitán igen czélszerü újítá­
sokat tett ezen balesetek elhárítása czéljából, mely újítások és 
berendezések a véletlen robbanások esélyeit jelentékenyen leszállí­
tották s ezzel a sziklarobbantási munkálatok zavartalan menetét 
lehetőleg biztosították.
A felső zuhatagokon át munkában levő medercsatornákban a 
víz alatti sziklalazítás a felmerült különféle nehézségeknél fogva az 
előző év teljesítményéhez képest ugyan kisebb eredménynyel haladt, 
mind a mellett az ez évi 69.630 köbmétert tevő teljesítmény oly 
jelentékenynek mondható, mely csakis a vállalat czéltudatos és 
semmi áldozatot nem kímélő működésével volt elérhető. De nagy 
lendületet vett ebben az évben a lazított sziklák kikotrása, mely a 
kotrógépek megfelelő javítása és átalakítása után az eddiginél sokkal 
kedvezőbb eredménynyel haladt előre s az 1894. évi teljesítmény, a 
tervszerű mederszelvény szerint tömören számítva, 52.928 köbmétert 
tett, a mi a tett tapasztalatok szerint mintegy két és félszer annyi 
laza kotrási anyagnak felel meg. A grébeni gát építése s a Grében- 
csúcs lehordása szintén szépen haladt előre. A Vaskapu-csatorná­
ban a fenékmélyítést ebben az évben mintegy 30.000 köbméternyi 
szikla eltávolításával csaknem teljesen befejezték s csupán az alsó 
szakaszon, a gátakon alúli részen s a kikötőhelynek szánt part 
mentén, valamint a felső elzáró gát alatti és torkolati részen maradt 
hátra a fenékmélyítés. A csatorna baloldali gátjának fölfelé leendő
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folytatásaként tervezett terelő mű építését szintén megkezdték s 
folytatták a gátak kiegészítését és burkolását. A grébeni és vas­
kapui gátakba beépítettek ebben az évben 81.665 köbm. követ és 
9173 ma vegyes anyagot, a Grébennél kiegyenlítettek 27.147 mJ 
kőhányást s a Vaskapunál készítettek 28.681 m2 kőburkolatot.
A munkálatokat ebben az évben is számosán tisztelték meg 
látogatásukkal, a többi közt két tekintélyes testület is, nevezetesen 
pünkösdkor a bécsi „Donau-Verein“, mely annak idején tevékeny 
részt vett az előzetes tervek szakszerű megvitatásában, továbbá 
május 27-én a szerb mérnök-egyesület, melynek tagjai szintén 
nagy érdeklődéssel tanulmányozták ezen legnagyobb részt Szerbia 
területén folyó nagyszabású munkálatokat.
A művezetőség e közben nagy tevékenységet fejtett ki a 
Dunafolyam e zuhatagos szakaszának tanulmányozásában, a meder 
állapotának s a vízjárási és hajózási viszonyoknak felkutatásában. 
Ezen részletesebb felvételek és tanulmányozások egyrészt tisztább 
képet nyújtottak a folyam e zuhatagos szakaszának meder-és víz­
folyási viszonyairól, másrészt az eredeti szabályozási tervek több 
rendbeli módosítására is reá vezettek, mely módosítások folytán az 
eredetileg tervezett művek úgy méret, mint terjedelem tekinteté­
ben is többé-kevésbé lényeges módosításokat szenvedtek, sőt oly 
helyeken is szükségesnek mutatkozott a hajózhatás érdekében meg­
felelő munkálatok létesítése, a hol eredetileg mi som volt tervezve.
Ez a körülmény azonban mit sem von lé a szabályozási mun­
kálatok eredeti konczepcziójának igazi értékéből, mely konczepezió 
a részletek bővebb ismerete után is érintetlen maradt, mert a 
maga egészében és lényegében helyesnek és megfelelőnek bizonyult. 
Mindaz a változtatás, a mi a részletekre nézve munka közben szük­
ségesnek mutatkozott, csakis az eredeti konczepezió kiegészítésére, 
a részletesebben felderített helyi viszonyokhoz mért módosításokra 
szorítkozott, mely kiegészítések és módosítások azonban a végre­
hajtandó munkálatok összköltségeit — az időközi kamatokkal és 
felügyeleti költségekkel — az eredetileg engedélyezett 9 millió írtról 
annak több mint kétszeresére, nevezetesen 18,600.000 írtra emelték.
Mindenekelőtt szükségesnek mutatkozott a zuliatagokon át 
tervezett hajóútak, illetve fenékcsatornák helyzetének módosítása 
oly irányban, hogy azok jobban hozzásimuljanak a természetes 
hajóúthoz s ez által az akadálytalan hajózás követelményeit minél 
jobban kielégítsék. Ennek megfelőleg a S z t e n k  a-zuhatagon át a 
magyar parthoz közel tervezett egyenes irányú fenékcsatorna 
helyett czélszerűbbnek mutatkozott a meder közepe táján a folyam
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itioni irányának megfelelő görbületit csatorna létesítése, a mi az 
eredetileg előirányzott 7408 köbméterrel szemben 18.029 köbméter 
szikla eltávolítását tette szükségessé. A K o z 1 a-D o j k e-zuhatagon 
át tervezett egyenes irányú csatornát ugyanezen okból szintén 
módosítani kellett és pedig egy megfelelő görbülettel fölfelé meg­
hosszabbítani, a mi az eredeti 65.776 köbméternyi sziklaeltávolítást 
85.746 köbméterre szaporította. Az Izlás-Tachtália-zuhatagoknál 
lényeges módosításra nem volt szükség, azonban a részletesebb fel­
vételekből az tűnt ki, hogy az ottani fenékcsatorna létesítése az 
eredetileg előirányzott 46.786 köbméterrel szemben csupán 32.267 
kölnn, szikla eltávolítását tette szükségessé.
A gréboni gátnál szintén szükségesnek mutatkozott több 
rendbeli módosítás, nevezetesen a gátak jelentékeny erősbítése 
valamint azok magasságának a tényleg előállt vízszínduzzasztáshoz 
mért leszállítása. A Jucz-zuhatagon keresztül tervezett egyenes 
irányú csatornát fölfelé hajló irányban meg kellett hosszabbítani, 
a fenékszint, a helyesbített kis vízszínhez viszonyítva, némileg 
módosítani, a mi az előirányzott 31.733 köbméter sziklaeltávolítást 
29.964 köbméterre csökkentette. Ugyanitt módosítást szenvedett a 
szorító gát is, a mennyiben annak a Porecska patak betorkolása alá 
tervezett felső bekötése a patak torkolata fölé helyeztetett.
A leglényegesebb módosítás azonban a Vaskapu-csatornánál 
történt a fentebb már említett azon törvényhozási intézkedés alap­
ján, mely a csatorna fenékszinét az eredetileg tervezett 0 vízszín alatti 
2 m. mélységen túl további 1 m.-rel mélyebbre, vagyis az orsovai víz- 
mércze 0 pontjának megfelelő vízszín alatt 3 méter mélyre állapította 
meg. Ez az intézkedés maga után vonta egyszersmind annak a szük­
ségét is, hogy a Vaskapu és Orsóvá közötti folyamszakaszon ezen 
vízmélységnek megfelelő hajóút előállítása czéljából a meder szikla 
fenekében egy 60 m. széles és a 0 vízszin alatt 3 m. mély csatorna 
repesztessék ki, hogy ily módon a Vaskapu-csatornán feljövő 
nagyobb merülésű hajók Orsováig feljöhessenek s ott a szükséghez 
képest átrakod hassanak.
A Vaskapu-csatorna jelzett további lemélyítése mintegy 
143.000 köbméter szikla eltávolítását tette szükségessé, inig a Vas­
kapu és Orsóvá közötti folyamszakaszon létesítendő hajóút elő­
állítása 93.119 köbméter szikla eltávolítását vonta maga után. Mind­
ezen munkák végrehajtása az 1890-ben kötött eredeti s az 1893-ban 
kötött pórszerződés által biztosíttatott.
Ezeken felül a részletes felvételek kiterjesztése s a meder- 
viszonyok bővebb tanulmányozása több .oly munka szükségességére
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is reá vezetett, a mely eddig előrelátva egyáltalán nem volt. így 
nevezetesen a grébeni szakaszon szükségesnek mutatkozott Szvi- 
nicza község előtt a medren áthúzódó magas sziklafenéken át az 
általános szabályozás alapjául vett 0 vízszín alatti 2 méter mély­
ségre egy 60 m. fenékszélességű csatorna létesítése, mintegy 13.236 
köbméter tömör szikla kirepesztése és eltávolítása által. Továbbá 
a Jucz-zuhatagon át létesített fenék-csatorna kedvezőtlen irányá­
nak a később mutatkozó szükséghez képest leendő javítása végett 
kilátásba vétetett a felső részének megfelelő kibővítése mintegy 
10.000 köbméter szikla eltávolításával. Ennek a szüksége azonban 
csak az itteni hajóút, illetve szabályozási művek teljes elkészül­
tével lévén megítélhető, a munka végrehajtása addig függőben 
hagyatott. Úgyszintén szükségesnek mutatkozott a Vaskapu-csa­
torna alatt elterülő sziklás mederben az úgynevezett Kis-Vaskapu- 
nál a megfelelő szélességű és mélységű (itt már 0 alatti 3 méter) 
hajóút létesítése, a mi 16.294 köbméter szikla eltávolítását tette 
szükségessé.
A Vaskapu-csatorna s a Vaskapu és Orsóvá közötti Dunasza- 
kasznak 0 alatti 3 méterre való lemélyítése folytán — mivel a 
felső szakaszokon a legkisebb hajózási vízmélység a 0 vízszín alatt 
csak 2 méter, — szükséges volt továbbá arról is gondoskodni, hogy 
az Orsováig feljövő nagyobb terhelésű, tehát mélyebb merülésű 
hajók itt kisebb hajókba vagy az esetleg, pl. a téli jégzajlás beáll­
tával, vasúti kocsikba átrakodhassanak. E czölból elhatároztatott 
Orsován, az államvasuti pályaudvar közelében a Korona-kápolnához 
vezető úttól lefelé mintegy 700 méter hosszban egy átrakodó léte­
sítése megfelelő partfal építésével s a mintegy 134.000 négyszög­
méternyi területnek a legmagasabb árvíz fölött 0'50 m. magasság­
ban (0 fölött 7 m.) leendő feltöltésével. Ezen a területen megfelelő 
teherpályaudvar fog létesíttetni a raktározás és átrakodás czéljaira 
szükséges mindennemű épületekkel és gépészeti fölszerelésekkel. 
Magának a partfalnak a kiépítése, a terület foltöltésével, a parti 
vágánynyal s a rakodó darúkkal kereken egy millió írttal lön elő­
irányozva.
Ezen pótmunkálatok szükségessé tették a szabályozási mun­
kákra eddig engedélyezett 10-5 millió írtnak további megfelelő föl­
emelését s miután már az 1888. évi XXVI. törv.-czikkben ki volt 
mondva, hogy ezen költségek fedezése külön hitelművelet utján 
fog eszközöltetni s a költségeknek a berlini szerződéssel előirt 
visszafizetési módja (a hajóktól szedendő illeték) is utalt arra, hogy 
a szabályozási költségek megfelelő amortizácziós kölcsönnel fedez-
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tessenek : a kereskedelemügyi és pénzügyi m. kir. miniszterek az 
összes költségeket — az időközi kamatokkal együtt — a már tör- 
vényhozásilag engedélyezett 10J/2 millió frt betudásával 18,625.000 
forintban megállapítván, az 1895. évi XVI. törv.-czikkel a pótmun­
kálatokra s az időközi kamatok fedezésére 8,125.000 frt engedé­
lyezése mellett felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a vaskapu­
szabályozási munkálatok 18,600.000 írttal megállapított összköltsé­
geinek fedezésére kölcsönt köthessen. E kölcsön felvétele czéljából 
előmutatóra szóló, 4%-nál alacsonyabb kamatozású, adómentes oly 
törlesztéses kötvények bocsátandók ki, melyek koronaértékre, eset­
leg német birodalmi márkára, frankra és sterling fontra szólnak s 
melyeknek törlesztési határideje legfölebb 90 évre terjedhet. A köl­
csön évi kamat és törlesztési járulékainak biztosítására azokon a 
hajódíjakon kívül, a melyek szedésére a magyar kormány az 1879. 
Vili. törv.-czikkben foglalt berlini szerződés ÉVII. czikkelye, illető­
leg az 1871. évi márczius 13-án kelt londoni szerződés VI. czikkének 
határozatai értelmében a kölcsön végleges törlesztéséig feljogosít- 
tatott, az állam egyéb bevételei szolgálnak. Ugyanezen törvény- 
czikkel a pótmunkálatok befejezési határidejéül 1898. év vége lön 
megállapítva.
Az ezen törvényczikkben nyert felhatalmazás alapján a m. 
kir. pénzügyminiszter úr az 1895. év folyamán megkötötte a 45 
millió koronás 3l/„-os Vaskapu-kölcsönt s ezzel a szabályozási külön 
hitel biztosíttatott, mely alapjául szolgáland a Dunafolyam ezen 
zuhatagos szakaszán áthaladó hajóktól szedendő illetéknek.
A szabályozási munkálatok fent részletezett kiegészítésére 
szükséges költségek ekként rendelkezésre állván, mindenekelőtt a 
legszükségesebb pótmunkálatok végrehajtásának biztosítására tétet­
tek meg a kellő intézkedések s miután a vállalat nem volt haj­
landó ezen pótmunkákat az eredeti szerződésben megállapított felté­
telek mellett végrehajtani, a kereskedelmi miniszter úr a szvinyiczai 
és kis Vaskapu víz alatti sziklaeltávolítási munkálatok végrehaj­
tására még 1895. évben nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalást 
irt ki, melynek alapján ezen munkálatokat az eredeti munkák vál­
lalkozóinak ketteje, nevezetesen a berlini Diskonto-társaság és 
Luther Hugó braunschweigi gépgyáros mint társvállalkozók vállal­
ták el, azzal a kötelezettséggel, hogy a kérdéses munkálatokat 
1898. év végéig befejezik.
E közben az 1890. évi eredeti és 1893. évi pótszerződéssel 
elvállalt s a tervmódosítások folytán jelentékenyen megszaporodott 
munkák végrehajtásán serényen dolgozott a vállalat. A munka elő-
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haladását azonban 1895-ben jelentékenyen hátráltatta a tavaszi 
tartós és rendkívül magas vízállás, melynek következtében a télen 
át szünetelt szabályozási munkálatokat csak junius hóban lehetett 
nagyobb erővel megindítani; később pedig az október havi igen kis 
vízállás és az erre újból bekövetkezett magas vízállás akadályozta 
a munka rendes előmenetelét. Ezen természeti nehézségek miatt 
ebben az évben lehetetlen volt nagyobb teljesítményt elérni. A vég­
zett munka eredménye azonban — ezen rendkívüli akadályokra 
való tekintettel — teljesen kielégítőnek mondható. A víz alatti 
sziklalazitás a szabad folyamban ugyan kissé hátramarad, a mennyi­
ben csak 33.559 köbmétert tett, de a sziklakotrással meglehetősen 
előrehaladtak, kiemelvén 68.334 köbméter tömör sziklának meg­
felelő (mintegy 190.000 lazaköbméter) kőanyagot. A Vaskapu-csa­
tornában a záró gát alatti részen teljesen befejezték a sziklaeltá­
volítást, kiemelvén összesen mintegy 17.000 köbmétert. A gátakba, 
a Vaskapunál és Grébennél (kis részben Jucznál is) beépítettek 
66.589 köbméter követ s a Vaskapunál 13.363 köbméter vegyes 
anyagot, a grébeni gáton kiegyenlítettek 23.985 négyszögméter kő­
hányást, a Vaskapu-csatorna gátjain elkészült 5279 m2 30 centiméter 
vastag és 18.105 m2 45 cm. vastag kőburkolat és 1653 m. fakorlát, 
valamint elkészült a jobboldali gátba az ottani patak vízének le­
eresztése végett tervezett vaskeretű kőhíd is. A Vaskapu-csatorna 
lemélyítése a zárgáton alúl elkészülvén, ennek eltávolítása s az 
alatta levő sziklafenék megfelelő lemélyítése végett az ideiglenes 
zárgát elibe a meglazított sziklafenékbe vert vassínekhez erősített 
kettős palánkfal közt létesített vízfogó gát védelme alatt — mely 
egyik végével a baloldali gátba, másik végével a jobboldali gát felső 
kanyarulatába volt bekötve — megkezdték az ideiglenes zárgát 
elhordását s ebből 1895-ben 8396 köbmétert ki is hordtak.
A szabályozási munkálatok előhaladásában nevezetes momen­
tumot képez a S z t e n k a-zuhatagon át létesített fenékcsatornának 
1895-ben történt elkészülte. A csatorna ez évi október 26. és 27-én 
Gon da Béla min. osztálytanácsos által felülvizsgáltatván, miután 
annak tervszerű végrehajtása konstatáltatott s a csatorna két végét 
és jobboldali szélét úszókkal megjelölték, okt. 28-án a szabályozási 
vállalatnak Bauer Lajos kapitány által vezetett „Dráva“ nevű gőz­
hajója, majd ugyancsak a vállalatnak Matulay István kapitány által 
vezetett „Vásárhelyi Pál“ nevű gőzöse a felülvizsgálatban részt­
vevőkkel teljes lobogó díszben ünnepélyesen áthaladt az új hajő- 
úton s miután azt a közhajózás czéljaira minden tekintetben meg­
felelőnek találták, a kereskedelmi miniszter úr november hó folya-
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mán — egyelőre ideiglenesen és díjmentesen — közforgalomba is 
helyezte.
Az ez évben már jelentékenyen előrehaladt s folyton tágabb körű 
komoly érdeklődést keltő munkálatoknak 1895-ben is számos előkelő 
vendége volt. Az 1895. év január havában kinevezett új kereske­
delemügyi miniszter, Dán i el Ernő, P e r  ez el Dezső belügyminisz­
ter, Vö r ö s  László kereskedelmi államtitkár és több képviselő 
kíséretében junius 5. és 6-án behatóan megszemlélte a munkálato­
kat s részletesen tájékozódott azok állása felől. Majd aug. 24. és 
25-én a nem sokára reá oly tragikus halált ért Lá s z l ó  kir. her-
Dániel Ernő keresk. miniszter és kísérete a Vaskapunál.
Dániel
Perczel Vörös
ezeg — kinek jövőjéhez nem csak fenséges atyja, a mélyenl esujtott 
J ó z s e f  főherczeg, de az egész nemzet legszebb reményei fűződtek 
— látogatta meg dunai tanulmányújában Hí mmel  ezredes kísé­
retében a munkálatokat s két napi ottléte alatt fiatal hévvel és 
nemes ambiczióval tanulmányozta a nagyérdekű munkálatokat. 
A modern technikai tudománynak a nagyszabású, hatalmas alko­
tásai mély hatást tettek fiatal lelkére, a minek sietett is kifejezést 
adni e sorok Írójához intézett következő táviratában :
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«Gonda Béla osztálytanácsos úrnak Budapest.
Dunai utazásam befejeztével a miniszter úr ő Nagyméltóságának, az államtitkár 
úr ő Méltóságának és Önnek hálás köszönetemet nyilvánítom azon készséges gondos­
kodásért, a mely a Moldovától Turn-Szeverinig terjedő' Dunarész kellemes beutazását 
lehetővé tette. A nagyszerű munkák előrehaladása nagyon kielégített. Wallandt min. 
tanácsos úr, Hoszpotzky műszaki tanácsos úr előzékenysége, továbbá a többi állami 
tisztviselő és a fővállalat szolgálatkészsége, végül a «Vaskapu» gőzhajón élvezett 
vendégszeretet mindig legkellemesebb emlékeim közé fognak soroltatni.
L á s z l ó  f ő h e r c z e g.»
A szabályozási munkálatoknak az eredeti és pótszerződés értel­
mében 1895. év végére készen kellett volna lenniük. A közbejött 
természeti nehézségek, a víz alatti sziklaeltávolítás módszereinek 
és eszközeinek az itteni kedvezőtlen vízfolyási és egyéb viszonyok­
hoz mért megállapításával és alkalmazásával járó nagy időveszteség 
s a munka mennyiségének jelentékeny megszaporodása azonban 
mind együtt véve oly nagy mértékben hátráltatták a munka befe­
jezését, hogy az 1895. év végével még oly nagymennyiségű munka 
volt hátra, melynek teljes elvégzése 2—3 évet is igényel.*)
S ezt szinte természetesnek kell tartanunk, még ha csak pusztán 
a végrehajtandó munkálatok tényleges mennyiségét tekintjük is, 
egészen eltekintve a munka közben fölmerült nehézségektől. Az 
egyes zuhatagokban végzendő összes munkák menyiségét — munka­
nemek szerint csoportosítva — az alábbi I. kimutatásban foglaltuk 
össze, melyet összehasonlítva az 1890. évi eredeti szerződésben ki­
tüntetett mennyiségekkel, bizonyára indokoltnak fog látszani a 
végbefejezési határidő fent jelzett meghosszabbodása. Különben, 
hogy miként haladt a munka az egyes években, azt híven feltün­
teti az alábbi II. kimutatás, mely az egyes évek munka teljesít­
ményét — munkanemek szerint csoportosítva — tünteti ki, szembe 
állítva azt a módosított tervek szerint megállapított mennyiségekkel.
*) Nem lesz érdekielen megemlíteni, hogy a munkák végrehajtása számos ember­
életet is követelt áldozatul. A munka kezdetétől ugyanis az 1895. év végéig ugyanis 
részint robbanás, részint vízbefulás következtében 84 ember vesztette életét, nem szá­
mítva a sokszor egész életre kiható súlyos és veszélyes sérüléseket. A vállalat, a 
munka ezen veszélyességére való tekintetből munkásait, baleset ellen biztosítja, a meg­































































































































































































































































































































































































































































) A Szviniczánál és K
is-V
askapunál külön szerződés alapján 1896—











az al-dunai zuhatagokban végrehajtandó összes m
unkálatokról ,s azok elöhaladásáról.
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A munkálatok ezen hátramaradása s a közbejött pót- és 
kiegészítő munkálatok következtében az összes szabályozási mun­
kálatok teljes befejezése csak 1898. év végére remélhető, úgy hogy 
a Dunafolyam ezen zuhatagos szakasza egész hosszában csak az 
1898. év végén, illetve az 1899. évi hajózási idény megnyíltával 
lesz a közforgalomnak átadható. Egyes szakaszok azonban, mihelyt 
elkészülnek, ideiglenesen előbb is át fognak a forgalomnak adatni 
úgy a mint az 1895. évben a Sztenka-zuhatagon át létesített liajó- 
úttal is történt. Különben úgy a kormány, mint a vállalat részéről
Az első személyszállító hajó áthalad a Vaskapu-csatornán.
mogtétettek a kellő intézkedések arra nézve, hogy a munkálatok 
minél serényebben haladjanak.
S az 1896. évi munkaidény nyel az egész vonalon újból nagy 
erővel megindult a munka, sőt a Vaskapu-csatornánál még télen is 
dolgoztak az elzáró gát eltávolításán s a csatorna felső torkolatánál 
a sziklafenék lemélyítésén, úgy hogy február 29-én már el lehetett 
bontani az ideiglenes vízfogó gátat, melynek felrobbantása után a 
Duna vize féket nem ismerő rohammal tört utat a részére vájt új 
mederbe: a Vaskapu-csatornába.
Fenséges látvány, megható pillanat volt ez, mely méltán öröm-, 
mel vegyes aggódást keltett mindazokban, kik e nagy mű meg­
alkotásának részesei valának. Az örömet, hogy a mű immár ennyire
11
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készen van, nyomon kisérte az a bizonytalanság, vájjon azok a 
remények, a melyek ehez fűződtek, azok a számítások, melyek 
alapján készült, beválnak-e úgy, hogy a csatorna valóban olyan 
hajóútat képezend, a mely lehetővé teszi a Duna e legveszélyesebb 
szakaszán, — a hol az év legnagyobb részében vagy csak egészen 
kis teherrel, vagy épenséggel nem közlekedhettek a hajók, — 
minden vízállásnál az akadálytalan hajózást, a teljes uszályrako­
mányok felvontatását.
A mint a csatornában a bebocsátott víz kiegyenlítődött, a 
míívezetőség azonnal megmérte a vízfolyás felszíni sebességeit s 
azt találta, hogy az akkori (az orsovai vízmérczén -|~ 4 m. körüli) 
vízállásnál a csatorna felső részében (onnan a hol az ideiglenes zár­
gát volt körülbelül 800 méterre) a folyási sebesség a vízszínben 
másodperczenként 4-6 m., ezen alul végig 3-3 m. Majd márczius hó 
16—20-án próbákat tettek különböző hajókkal s azt találták, hogy 
pl. a dunagőzhajózási társaság „ Ti s za “ nevű vontató gőzöse 
— mely márcz. 16-án először haladt fel a csatornán — egyedül 23 
perez alatt ment fel az 1800 m. hosszú csatornán, majd 17-én ugyanazon 
társulat „Dráva“ nevű személyszállító hajója 21 perez alatt ment 
fel, mig a „Thommen“ nevű 800 ind. lóerejű gőzösnek egy 260 
tonna rakományu uszály felvontatására a legnagyobb megerőltetés 
mellett 71 perezre volt szüksége, melyből 51 perczet vett igénybe 
a csatorna felső — nagy sebességű — szakaszán való felvontatás.
Ezen csupán tájékoztatás czéljából eszközölt sebességmérések 
és hajóvontatási próbák megerősítették azon már a tervezésnél 
kilátásba vett intézkedés szükségességét, hogy a már eredetileg is 
másodperczenként 3—5-5 méterre számított vízsebesség mellett a 
csatornában valamely mesterséges vontatási berendezés létesíttessék, 
mire nézve az előtanulmányok már évekkel előbb megtétetvén, a 
kereskedelmi miniszter úr által elrendelt pontos hajóvontatási 
kísérletek alapján a megfelelő mesterséges vontatási berendezés 
iránt a kellő intézkedések késedelem nélkül megtétetnek, hogy a 
mikorra a csatorna a közforgalomnak v é g l e g e s e n  átadatik, 
abban a hajózás czéljaira már a kellő mesterséges vontatási beren­
dezés is rendelkezésre álljon.
Az 1896. év elején teljesen elkészült továbbá a Jucz-zuhatagon 
át létesített fenékcsatorna is, mely április közepén G ο n d a Béla 
min. osztálytanácsos által felülvizsgáltatván, — miután az uj hajóút 
megfelelő voltát hajópróbákkal is konstatálták — a hajózás — addig 
is, mig az ezen fenék-csatorna kiegészítő részét képező szorító gát 
kiépül, ami 1897. év végére remélhető — ezen új mederbe tereltetett.
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A Sztenka- és Jucz-zuhatagOn át létesített fenékcsatornák 
elkészültével a vállalat az összes munkahajókkal a Kozla-Dojke és 
fzlás-Tachtália zuhatagokon, valamint az Orsova-Vaskapu közötti 
szakaszon megkezdett fenékcsatornák lazítását és kotrását vette 
munkába, különös súlyt fektetve a Vaskapu-csatorna felső' torko­
latára, melynek kiképzése ez év legsürgősebb munkája volt. Ezen­
kívül serényen folyt a munka a Kozla-Dojke ős Izlás-Tachtália- 
zuhatagokon keresztül létesítendő fenékcsatornákban, úgyszintén 
nagy erővel megindult a jucz-golubinjei szorító gát építése s foly­
tatták a még szükséges kiegészítéseket a grébeni gátakon és a Vas­
kapu-csatorna gátjánál is. — Ebben az évben megkezdte a vállalat 
a Kzvinyicza előtt, valamint a Kis-Vaskapunál újabban tervezett 
fenékcsatorna munkálatait is. — Az Orsovánál tervezett rakpart 
építése iránt szintén megtétettek a kellő intézkedések s az építésre 
nézve Cathry Szaléz és fia budapesti vállalkozó czéggel a szerződés 
megköttetvén, a munkálatokat még ez év közepén megindították. 
Ugyancsak ebben az évbén kezdték meg az ezen folyamszakasz 
kezelésére Orsován felállítandó hajózási hivatal részére szolgáló 
ház építését is.
Az 1896. év egy nagy jelentőségű történeti mozzanat szín­
helyévé tette a Vaskapu-csatornát. A Magyarország ezeréves fenn­
állásának ünneplése alkalmából rendezett ünnepélyek sorába felvé­
tetett ugyanis a Vaskapu-csatorna ünnepélyes megnyitása is szept. 
hó 27-ére, mely ünnepélynek különös fényt és messzekiható nem­
zetközi jelentőséget van hivatva kölcsönözni a magyarok legneme­
sebb királyának, a népei rajongó szeretetével övezett lovagias feje­
delemnek, a legalkotmányosabb uralkodónak, I. F e r e n c z  J ó z s e f  
ő császári és apostoli királyi Felségének legmagasabb megjelenése, 
valamint Ká r o l y  román és I. S á n d o r  szerb király ő Felségeik 
legmagasabb részvétele. Ezen ünnepélyes megnyitás hivatva van a 
világ előtt egyfelől méltatni azon messzeható közgazdasági jelen­
tőséget, mely e nagyszabású alkotáshoz fűződik, másfelől dokumen­
tálni azt az immár csaknem befejezett tényt, hogy Magyarország 
becsülettel megfelelt annak a nemzetközi megbízatásnak, melylyel 
a hatalmak az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag hajóz­
hatóvá tétele czéljából szükséges szabályozási munkálatok végre­
hajtását az 1878. évi berlini szerződéssel az osztrák-magyar mon­
archia feladatává tették s a létesített művek fényes bizonyságai a 
magyar technikusok alkotó képességének.
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X IV . F E J E Z E T .
A SZABÁLYOZÁSI VÁLLALAT ÜZEMI BERENDEZÉSE.
A) AZ AL-DUNAI VASKAPU-SZABÁLYOZÁSI 
FŐVÁLLALAT MŰSZAKI ÉS K ERESKEDELM I SZERVEZETE.
Az igazgatóság központi vezető székhelye Orsován van és áll:
a) a műszaki vezetés :
1 igazgatóból, 2 mérnökből és 1 rajzolóból;
b ) a kereskedelmi vezetés :
1 igazgató, 1 pénztárnok és 6 segédtisztviselőből :
Ezenkívül van még Orsován egy nagy főraktár, honnan az 
egyes szakaszok anyagokkal és szerszámokkal láttatnak el. Van 
még továbbá a fővállalatnak ugyanott egy hajóépítő telepe, hol 
hajóit stb. építi, valamint a szükséges javításokat eszközli. Hajóraja 
is az orsovai kikötőben telel.
Az igazgatóság a munkálatok megkezdésével építési program- 
mot állít fel és közli az egyes szakaszokkal, melyekkel egy 
80 kilométer hosszú saját távbeszélő vezetékkel van összekötve, a 
szükséges rendelkezéseket.
Az egyes szakaszokon, u. m. :
V askapu-szakasz,








van egy-egy szakaszmérnök mint vezető, kiknek szintén a szüksé­
ges műszaki személyzet és egy gondnok, a kereskedelmi munkák 
elvégzésére, van rendelkezésükre.
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A szakaszok, kisebb fizetések, valamint a munkás-előlegek tel­
jesítésére szükséges pénzszükségleteiket a központtól kérik és 
havonta leszámolnak.
A munkások kifizetését rendszerint az igazgatóság által e 
czélra kiküldött szakaszpénztárnok teljesiti.
Minden szakasznak van egy raktára és a bevételekről és ki­
adásokról raktárkönyvet vezet.
Az elhasznált anyagokról szóló részletezett kimutatásokat a 
munkatelepek a következő hó 10-ig küldik be a központnak.
A gépészmérnöki osztály 1 gépészmérnökből, 1 segédmérnökből 
és 1 .elektrotechnikusból áll.
A Vaskapuszabályozó vállalat orsovai hajóépítő telepe.
B) KIMUTATÁS AZJ ALDUNA1 VASKAPU-SZABALYOZASI FŐVÁLLALAT GŐZÖSEI, 
MUNKAGÉPEI, KÖVES HAJÓI É S VASÚTI FÖLSZERELÉSEIRŐL.
1. ü ő z h a j ó k :
1. „Vásárhelyi Pál“ vontató kerekes gőzös
2. „Dráva“ „ „ „
3. „Jucz“ vontató kerekes gőzös (eladatott 1895. évben),
4. Sodronykötél vontató
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5. „Orsóvá“ csavargőzös (elpusztult 1893. évben), 
„ ( „ 1894. „ ).6. „Fiume“
II. M u n k a g é p e k :
7. 3 drb sziklazúzó,
8. 7 íúróhajó (melyekből 3 drb idővel elpusztult vagy 
elbontatott),
9. 7 kotróhajó (melyekből 2 drb idővel elpusztult),
10. 2 Universalhajó,
11. 2 Mélységmérő (Szondir) hajó (idővel 1 drb elpusztult),
12. 1 czölöpverő géppel ellátott hajó,
13. 2 V úszódarú,
14. 1 » úszóműhely,
15. 1 V lokomobil a nagy kovácsmííhelyben,
16. 1 V hajtógép a juczi műhelyben,
17. 1 V „ az úszóműhelyben.
III. Köve s h a j ó k  és s e g é d j á r  mű v e k :
18. 20 drb kis köves hajó,
19. 30 közép „
20. 7 nagy
21. 40 horgonyzó dereglye,
22. 120 különféle ladik,
23. 8 tanyahajó.
IV. V a s ú t i f ö l s z e r e l é s e k :
24. 8 drb lokomotív,
25. 237 klmtr. vágány,
26. 432 drb gőzkocsi,
17. 10 fordító-korong,
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Részint vállalati barakokban és tanya- f „ . 
hajókban, részint magánházakban || F l h e l y e z e s
Részint a vállalat által e czélra al­
kalmazott kantinosnál, részint a mii- | É l e l m e z é s  
tárgyakon levő szakácsnőknél
Já rványszeriileg  csak 1893. évben a kolera 
lé p e tt f e l : 1893. nov havában  G rébenen, m ikor 
is ott a m unká la to t b eszün te tték . ·. E gyebek- 













































X V . F E J E Z E T .
A SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOKNÁL HASZNÁLT 
MUNKAGÉPEK.
A szabályozási munkálatoknak legnehezebb és legérdekesebb 
részét a szabad folyamban tervezett fenékcsatornáknak a szikla­
mederben való előállítása, vagyis az u. n. sziklaeltávolítási munka 
képezte. A nehéz viszonyok s a munka nagy tömege szemben a 
reá kiszabott rövid idővel, erős próbára tették azokat a szakférfia­
kat, a kikre e kiválóan fontos, példátlanul nehéz, teljesen specziális 
természetű feladat megoldása várt. Méltán megilleti azért a legtel­
jesebb elismerés mindazokat, a kik a modern technika legkiválóbb 
eszközeit felhasználták arra, hogy a víz alatti sziklaeltávolítás minél 
gyorsabban, minél olcsóbban és minél tökéletesebben legyen végez­
hető. A különféle gépek és eszközök egész sorára volt e végből 
szükség, melyeknek kellő megszerkesztése, javítása és tökéletesí­
tése sok fejtörést, sok időt és nagy költséget igényelt, de végül 
az egész kérdés oly kitűnő megoldásokra és szerkezetekre vezetett, 
melyek a technika általános érdekű fontos vívmányaiként tekint­
hetők.
A víz alatti sziklák eltávolítása többféle munkát tett szüksé­
gessé, minek mogfelelőleg a munka menetében és egymásutájában a 
következő munkanemek különböztetendők meg : 1. A víz alatti 
sziklafenék magasságának és alakulásának konstatálása, vagyis a 
meder felszondirozása. 2. A sziklák lazítása. 3. A fellazított szikla 
kikotrása. 4. A kikotort csatorna végleges kitisztítása és végre 
5. A kitisztított csatornában a tervezett mélység és szélesség tény­
leges elkészültének konstatálása.
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A) M É  L Y S É  G M É R É  S.
A zuhatagokban eszközlendő medermélyítések pontos végre­
hajtása az akadálytalan hajózás szempontjából elsőrangú követel­
mény lévén: különös súlyt kellett arra fektetni, hogy a meder­
mélyítés czéljából a tervezett 60 méter szélességben a legkisebb 
víz színe alatt 2, illetve 3 méter mélységig eltávolítandó sziklák 
igen pontosan felvétessenek és pedig nem csak az eltávolítandó
Mélységmérő hajó.
sziklamennyiség kiszámítása s az ezért fizetendő összeg megállapí­
tása végett, de különösen azért is, hogy a lemélyítés a tervezett 
mélységre tényleg és biztosan megtörténjék S ez — a zuhatagok- 
ban érvényesülő igen nagy és egyenetlen vízsebességekre, örvénye- 
zésekre és vízbukásokra való tekintetből — nem volt könnyű fel­
adat. A mélységmérésnek közönségesen alkalmazott módjai, t. i. a 




























séggel nem voltak. Ezeknél sokkal biztosabb és pontosabb eszköz­
ről kellett gondoskodni. S ez sikerült is a vállalat által a buda­
pesti „Danubius“ hajógyárban készíttetett mélységmérő hajó által.
Ez a mélységmérő hajó — mint azt az itt közölt kép ős rész­
letrajzok elég világosan feltüntetik — lényegében vaspontonokra 
erősített vízszintes padozatból áll, mely hosszában minden méter 
távolságban hasítékkal van ellátva s két-két ilyen hasíték fölött 
vágányokon futó két mérőkocsival van fölszerelve. A mérőkocsi 
úgy van szerkesztve, hogy négy sarka pontosan egy négyszögméter 
sarokpontjait képezi s ezekben egy-ogy vascső-rúd van megfelelő 
vezetékek közt akként alkalmazva, hogy azok a padozat bevágá­
saiban a meder fenekére függélyesen lebocsáthatók s a vízmélység, 
tehát a fenékmagasság a csőrúd felső vezetékén levő noniuson
pontosan leolvasható. A mérőkocsinak minden állásában tehát négy 
ponton mérhető meg a mélység, a mely pontok egymástól 1 méter­
nyire vannak, úgy hogy a mérés által a sziklafenékről egy négy- 
szögmóteres hálózat készül, mely tehát a fenék magassági viszo­
nyait négyszögméterenkénti rétegekben igen pontosan feltünteti.
A mélységmérő hajó padozata 9 méter széles és 19 m. hosszú 
lévén, a hajó egy állásában 200 négyszögméternyi területen mér­
hetők meg a mélységek méterenkénti közökben. A mint a mérő­
kocsi ugyanis egy vágányon végig futott, tolópad segélyével a 
következő vágányra állítható s így folytatható a mérés a további 
szakasz hosszában.
A mélységmérő hajó beállítása a mélyítendő csatorna megfelelő 
helyére, kitűzési jelekkel történik. A hajó padozata 20 m. hossznak 
felelvén meg, a csatorna a parton alkalmazott kitűzési jelek által
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ennek megfelelően 20—20 méteres szakaszokra van osztva s ezek 
és a hajón levő hasonló jelzők segélyével történik a mélységmérő 
hosszirányú beállítása ; keresztben, t. i. a csatorna szélességi irányá­
ban a mélységmérő hajó 10 méteres szélességének megfelelően a
A mélységmérő hajó mérőkocsija, a csigák közt vezetett beosztott mérő rudakkal.
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csatorna 10—10 méteres szakaszokra lesz osztva megfelelő kitűzési 
jelekkel s ezek segélyével állítják aztán be a hajót a szélességi 
irányban. Minthogy pedig a zuhatagokban létesítendő csatornák 60 
méter szélesek lesznek, a mélységmérést a kellő biztosság végett 
70 m. szélességre, tehát 7 hajó állásra terjesztik ki.
A mélységméréseket a változó vízállástól teljesen függetlenül 
végzik és pedig az által, hogy minden egyes pontnál a tenger­
szín fölötti magasságot határozzák meg. A hajó minden egyes állá­
sában ugyanis a partról két műszerrel végzett pontos lejtmérés
A mérő kocsi felülnézete.
által meghatározzák a hajó padozatának közepén levő sín magassá­
gát a tenger színe fölött s mivel a mélységmérő rudak már említett 
noniusának 0 pontja ennél 160 cm.-el magasabb, ennek hozzáadá­
sával meg van határozva a mérés kezdőpontjának tengerszín fölötti 
magassága. Minthogy pedig a létesítendő csatorna fenékszinének 
tengerszín fölötti magassága minden egyes pontra már előre pon­
tosan meg van állapítva, a két magassági érték különbsége meg­
adja a szükséges lemélyítésnek a mértéket minden méterben. Ezé-
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A VIZ ALATTI SZIKLA-ELTÁVOLITÁSI MUNKA GRAFIKUS KITÜNTETÉSE.
1. Az eltávolítandó sziklamennyiség grafikonja szelvényenként.
2. Az előállítandó fenék-csatorna keresztszelvényei.
3. Az eltávolítandó sziklarétegek vastagsága, a mélységmérő hajóval négyzetméteren­
ként eszközölt felvételek alapján. (Minél sűrűbb a vonalozás, annál vastagabb az 
eltávolítandó sziklaréteg.)
•í. A sziklafenék lazított és kotrott részének feltüntetése munkaközben. A függélyesen 
vonatozott részek a lazított, a vízszintesen vonalozottak a kotrott szakaszokat 
tüntetik fel.
két az értékeket aztán könnyebb áttekintés végett úgy vezetik 
jegyzőkönybe, hogy a hol lemélyítés szükséges, a megfelelő számot 
vörös színnel, a hol nem szükséges, a mélységet fekete színnel 
jegyzik be. Ezenkívül a fenék alakulása a fölvett pontok alapján 
grafikai módon is fel lesz tüntetve, a mi az átnézetet fölöttébb 
megkönnyíti. A mélységeknek ily pontos meghatározása teljes biz­
tosítékot nyújt arra nézve, hogy az ennek megfelelőleg végrehaj­
tott lemélyítés által a zuhatagokban létesítendő csatornák a terv­
szerű méretekkel tényleg előállíthatok és elő is állíttatnak s az 
előző lapon levő grafikus képek híven feltüntetik a szelvényenként 
eltávolítandó sziklamennyiséget, továbbá a lemólyítendő sziklafenék 
alakulását, az eltávolítandó sziklarétcgek négyszögméterenkénti 
vastagságával, valamint végül az egyes szakaszokon végzett lazitási 
és kotrási munkálatokat.
B) S Z I K L A L A Z I T Á S.
A szabad folyamban a sziklamederben előállítandó fenékcsa­
tornák létesítéséhez szükséges sziklalazítás, az eltávolítandó szikla­
réteg vastagságához és annak minőségéhez képest, vagy robbantás, 
vagy zúzás által történik.
A sziklazúzás abban áll, hogy egy hajóról egy nagyméretű és 
súlyú aczél-éllel ellátott vasvésőt géperővel felhúznak és azután 
az összetörendő sziklára szabadon leejtik, mi által a véső a meder- 
szikláról egy darabot lehasít. Ezt az eljárást egy ponton addig 
ismétlik, mig a mederszikla a kívánt mélységig ki van törve.
A robbantásnál hajókról, tehát a víz felületéről fúrógépek által 
az eltávolítandó medersziklába lyukakat fúrnak, azokat ugyancsak 
ezen hajókról dynamittal töltik meg és a hajók eltávolítása után 
villamos úton felrobbantják.
Ezen két lazitási rendszer egymást úgyszólván kiegészítette, 
mert mig a zúzóhajók igen előnyösen a vékonyabb rétegek lazítá­
sánál voltak alkalmazhatók, a fúróhajók kedvező eredménynyel a 
vastagabb rétegekben dolgoztak. Czélszerű, kevés időt és költsége­
ket igénylő lazitási munka tehát csakis ezen két rendszer helyes 
kombinálása által volt elérhető.
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a) ZŰ Z ÓHA J ÓK.
A sziklazúzó-gépek Lö b n i t z  angol, illetve skót hajó- és gép­
gyáros rendszere szerint s kezdetben az d gyárában készültek 
lienfrevvban. Szerkezetük egészen egyszerű s tisztán a szabad esésre 
van alapítva. A szikla zúzására ugyanis egy nagy és súlyos vasvéso 
szolgál, mely külön hajóra van a szükséges gépezeti berendezések­
kel együtt szerelve.
Zúzó hajó.
A sziklalazításhoz három ilyen zúzóhajó volt alkalmazásban, 
melyeknél a gépezet ugyanaz volt, csak a hajótestek és a gépezet 
fölszerelés! rendszere és elhelyezése különbözött egymástól annyi­
ban, hogy az 1. számú zúzóhajó eredetileg két köves hajóra volt 
szerelve, míg a II. és III. számú zúzóhajónak csak egy hajóteste volt; 
továbbá az I. és II. számú zúzóhajónál a véső a hajó közepén volt 
elhelyezve, míg a III. számú zúzóhajónál a hajó farán. Ezen utóbbi
Ί O
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rendszer azonban a várakozásoknak nem felelt meg ás ezen munka- 
hajónál a véső is a munkahajó közepére helyeztetett át.
A zúzóhajó gépezete lényegében két főrészből áll és pedig* 
egy háromlábú állványból, melyre a vésőt emelőgéppel a vízszínig 
felhúzzák, továbbá a hajó előre, hátra és oldalra való mozgására 
szolgáló készülékből.
A vésőemelő-gép elvben egy két gőzhengeríí többszörös átté­
telű emelőgép, melynek utolsó fogaskereke egy lánczdobra van
Zúzó hajó.
erősítve. Erre a dobra a vésőemelő-láncz van kapcsolva. Ezzel a dobbal 
a vésőemelő-láncz egy háromlábú — körülbelül 12*00 méter magas — 
vasállványon megy keresztül, melynek csúcsán egy csigakerék van 
alkalmazva. A láncz másik végén, mely az állvány csigakerekéről 
lefelé csüng, egy-egy kapocs-emeltyűvel ellátott harang van, mely 
a leeresztésnél a véső felső végére borúi, emeltyűjével önmííkö- 
dőleg a vésőkengyelbe kapcsolódik és így a vésőt az emelőgéppel
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összekapcsolja; a kapocs-emeltyű meghúzásánál a véső a harangtól 
elválik és lezuhan.
Ha a véső puhább sziklaanyagban dolgozik, akkor a végén 
rendesen egy hosszú él képződik, mig ellenben kemény anyagnál 
rövidebb él szokott képződni. Egy véső rendes körülmények közt 
100.000 vagy annál több ütést csinál, mig az aczélnyelv teljesen 
elkopott. A vésők azonban gyakran már sokkal rövidebb idő alatt 
eltörnek.
A véső a hajótestben levő nyíláson átzuhan a lazítandó szik-
A véső, a belé foglalt 
aczél nyelvvel.
Iára. Hogy azonban a hajótest meg ne sérüljön, a nyílásban egy 
erős és jól megvasalt fakeret van elhelyezve a vezétő oszlopok közt.
A zúzóhajó előre, hátra és oldalmozgásához szolgáló gépezet 
hasonló a kotrógépeken alkalmazott szerkezetekhez.
A zúzóhajók egy fő-, négy mellék- és egy hátsóhorgonynyal 
vannak elhorgonyozva, melyeknek lánczai a lavirgép 6 dobjához 
vezetnek.
A zúzóhajókkal -— tekintettel a lavirozási nagy nehézségekre —
12*
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a lazítási munkálatok rendesen a csatorna fél szélességében alulról 
fölfelé eszközöltettek. Maga a lazítási vagy munkavonal a kereszt- 
szelvények irányában vétetett, mely czélra ezek a szelvények méter- 
ről-méterre ki voltak tűzve. A lazítási vonalok egymástól való távola 
és ezen vonalakban a munka- vagy lazítási pontok távola 0 5—0'3 
m.-nek felelt meg. Az egyes pontokon a lazítás addig eszközöl­
tetett, míg a kellő mélység el volt érve. A sziklalazítás mélységét 
a hajó belejtezése által határozták meg és ez rendesen 0-5—0-8 m.-rel 
mélyebb volt az előállítandó csatornafenék alatt.
A gép munkája igen egyszerű. A kellő helyre pontosan beállí­
tott s a kitörendő csatorna hosszában lefektetett fő- és négy oldal- 
horgony-lánczra kikötött hajó a zúzó működésének eredményéhez 
képest — a mint t. i. az az illető ponton a tervezett fenékig már 
kitörte a sziklát — a mi a vésőn magán levő mértéken elég pon­
tosan leolvasható, először oldalirányban lett megfelelő szélességben 
fokozatosan elmozdítva és pedig önműködőleg, s a mint egy ily 
félméteres szalagban a szikla le volt törve, a főlánczon 0-3—05 
méterrel felhúzódott a hajó a következő szalag kitörésére.
A zúzóhajók munkaeredményei a sziklaréteg vastagsága, annak 
keménysége, de a vízfolyás viszonyai által okozott nehézségek sze­
rint is igen különbözők. Kezdetben az eredmények kedvezőtleneb­
bek voltak, de a gépek folytonos tökéletesítésével s a személyzet 
jártasságával a munkaeredmények mind kedvezőbbekké váltak. Kellő 
tájékozást nyújtanak erről a következő adatok:
A munka első éveiben, mikor a gépek folytonos javítása és 
a viszonyokhoz való átalakítása a munkák szakadatlan folytatását 
lehetetlenné tették, egy-egy zúzóhajó teljesítménye átlag munka­
naponként a Jucz-zuhatagon 11—28 m3 közt, a Kozla-Dojke-zuha- 
tagon 5—15 m3 közt változott, mely eredmény 1892. évben az utóbbi 
zuhatagon átlag naponkénti 47Ό0 m3-re emelkedett.
1893. évben, a midőn a gépek már tökéletesítve és főleg a 
vésők aczélanyaga kellőleg megválasztva volt és azok kellő minő­
ségben készültek, a Kozla-, Izlás-, Jucz és Vaskapu-zuhatagokon 
dolgozó három zúzóhajó márcziustól deczembérig a következő munka- 
eredményeket mutatta fel :
I. sz. zúzóhajó 90 munkanap alatt Izlás-, Jucz- és Vaskapu- 
zuhatagon 122.000 ütéssel 6606Ό2 m3.-t lazított.
II. sz. zúzóhajó 204 munkanap alatt Kozla- és Jucz-zuhatagon 
347.569 ütéssel 9280Ί8 m3-t lazított.
III. sz. zúzóhajó 227 munkanap alatt Kozla-, Izlás- és Vaskapu- 
zuhatagon 353.390 ütéssel 16.672-27 m3-t lazított.
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Átlagos teljesítménye munkanaponként az :
I. sz. zúzónak 73-40 m3 és egy ütésre 0Ό54 m3
II. „ „ 45-49 „ „ „ „ 0-026 „
III. „ „ 73-44 „ „ „ „ 0-047 „
Mind a három zúzol összevéve, egy zúzónak munkanapon­
kénti átlagos lazítása 62'49 m3 és a lazítás egy ütésre 0039 m3.
Az anyag minőségének befolyását a munkagépek teljesítmé­
nyére mutatják a következő 1893. évi eredmények :
Átlag munkanaponként teljesített :
Sztenka Kozla Izlás Jucz Vaskapu
z u h a t a g o k o n
Az 1. SZ. zúzó — — 86-17 m3 37-72 m3 92-01
A II. V V 47-43 47-7 — 32-29 —
A III. V π — 64-70 89-80 — 120-80
Ezen eredményekből látható, hogy a maximális teljesítményeket 
a Vaskapu-zuhatagon érik el, a mi természetes, mert ott a meder 
puha palás mészkő anyagában a véső sokkal lényegesebb eredmény­
nyel működhetett, mint a többi zuliatagok keményebb anyagában.
1894. évben a zúzóhajók összes munkája 362 munkanapon 
27.129 42 m3 és egy zúzónak átlagos munkanaponkénti teljesítménye 
már 76Ό m3, egy vésőütésre lazított tömeg már 0Ό46 ms volt. 
A különböző zuhatagok közt 1894. évben a legkisebb átlagos na­
ponkénti teljesítmény a Sztenka-zuhatagon 38-66 in3, a legnagyobb 
a Vaskapunál 118-47 m3 volt.
b) F Ú R Ó  H A J Ó K .
A víz alatti sziklák robbantásánál alkalmazott fúróbajók két
rendszerbe oszthatók és pedig:
a) a v o n a l - r e n d s z e r ű  f ú r ó h a j ó k ,  melyeknél egy hajó­
állásból csak egy vonalban állíthatók elő a fúrlyukak, melyek 
azonban egymás közt különböző távolsággal bírhattak. A fúrási 
vonalak egyenként lettek felrobbantva, tehát a robbantás lépcsőze­
tesen eszközöltetett.
Ezen rendszerű fúróhajők ismét két csoportba oszthatók, és 
pedig olyanokba, melyeknél a munkavonal a hajó farán volt elhe­
lyezve és olyanokba, melyeknél a munkavonal a hajó egyik oldalán 
volt alkalmazva. Az előbbiekhez tartozott az I., III. és IV. számú 
fúróhajó, melyek a vízfolyás iránya szerint alúlról fölfelé dolgoztak, 
az utóbbiakhoz a II. és a VII. számú fúróhajók, melyek a csatorna 
egyik oldalától kezdve a másik oldal felé lazítottak.
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h) t e r ü l e t i - r e n d s z e r ű  f ú r ó h a j ó k, melyeknél egy hajó­
állásban több munkavonal, azaz fúrási vonal volt előállítható, melyek 
egymás közt különböző távolsággal bírhattak, de az egyes munka­
vonalakban a fúrlyukak távolsága egymás közt változatlan volt· 
Az egy-egy hajóállásban fúrt lyukak egyszerre lettek felrobbantva 
tehát ezen munkahajónál területi robbantás eszközöltetett.
A v o n a l - r e n d s z e r ű  f ú r ó h a j ó k  lényegükben egy hajó- 
testbűl álltak, melynek munkahídján síneken járó fúróállványok voltak
I. számú fúró hajó.
alkalmazva. Ezen állványokon víznyomású hengerekre dugattyú 
módjára keresztfejek segélyével voltak az amerikai Ingersoll-féle 
fúrógépek erősítve, melyek a víznyomású hengerek működése által 
tetszés szerint sülyeszthetők vagy emelhetők voltak. A víznyomású 
hengerek részére Worthington-féle szivattyúk szolgáltatták a 10, sőt 
a VII. számú fúróhajónál 70 légkörnyomású vizet. A fúróállványokon 
vezető lábak voltak alkalmazva, melyeket a meder fenekére lehetett
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bocsátani s a melyek a ve­
zető csöveknek támaszul 
szolgáltak. Ezen csövek a 
vízfolyás iránya felé egy 
az egész hosszban keresz­
tül menő nyílással bírtak 
a gyújtósodrony kivezeté­
sére.
Maga a fúróhajó egyfő- 
és négy lavir-láncz által 
volt clhorgonyozva és hogy 
a fúrási munkálatok alatt 
hajótest teljesen szilár­
dan álljon, négy láb volt 
: alkalmazva, melyek lesii- 
lyesztése és leszorítása által 
_ __ az egész fúróhajó csekély· 
' mérvben a vízből kiemol- 
tetett.
A munkamenet a fúró- 
hajóknál a következő: A 
hajónak a kitűzött hossz- és 
keresztszelvények segélyé­
vel történt beirányzása és 
a gőz-lavirgépcken levő 
lavir-lánczok megfeszítése 
után a hajó lábait a meder­
sziklára szorították. Ezen 
művelet után a fúróállvá­
nyoknál a vezeték-lábakat 
a vezető csövekkel a me­
dersziklára bocsátották és 
a vezeték-csőbe a kereszt­
éllel bíró sziklafúrókat 
állították, melyek felső vége az Ingersoll-fúrógépbe erősíthetett 
Ezután a gőzzel dolgozó fúrógépek megkezdették működésüket· 
A gépek önműködő lüktető fúrógépek, melyek minden ütésnél a 
fúrónak egy csekély forgást is adnak. A fúrlyukak előállítása után
J.áb Fúró Fiiró Láb
a fúrlyukat egy erős vízsugárral kimosták és azután a dynamit- 
töltényt oly módon illesztették be, hogy először a zsinórra fűzött 
dynamithengereket, melyek aljára egy súly volt erősítve — le-
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bocsátották, a lágy (lynamittól fa-töltőrudak segélyével erősen össze­
nyomták és azután arra ráhelyezték a gyújtótöltényt. Ezen töltény 
bádoghengerbe helyezett kisebb mennyiségű dynamit, melynek 
tetejébe a vezető kábellel ellátott villamos gyújtó volt illesztve és 
megfelelölcg megerősítve. A gyújtópatron beillesztése, a mi a villamos 
gyújtó miatt rendkívül kényes és nem veszély nélküli, az 1892. 
évben október 12-én a Jucz-szakaszon történt nagyobb szerencsét­
lenség után a Herbert Ferencz cs. és kir. utászszázados által szer­
kesztett biztonsági töltőkészülékkel eszközöltetett.
Részle t a fúró hajóról.
A gyújtópatron beillesztése után a vezető kábelt, melynek felső 
vége a hajóhoz van erősítve, a vezető cső nyílásán át kibocsátják, 
a vezető csövet fölemelik s ezzel a fúrlyuk megtöltése be van 
fejezve.
A fúrlyukak megtöltése után a fúróhajó lábait fölemelik és 
a hajót a horgonylánczok segélyével megfelelő távolságra félre 
állítják.
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Ezen művelet után a vezető kábeleket becsatolják a villamos 
gyújtógépbe és az összes fűrlyukak töltényeit egyszerre felrob­
bantják.
A munkavonaiok egymástól való távolsága rendesen 2*00 m. 
volt és csak igen puha sziklánál vették azt 3*00 m.-re. A fűrlyukak 
mélysége az előállítandó csatorna feneke alatt eleinte 1*00 ni., később 
pedig 2Ό0 m. volt.
A fúróhajók munkaeredményei rendkívül különbözők, mert 
nemcsak az eltávolítandó sziklaréteg vastagságától, területétől és
II. számú fúró hajó.
keménységétől, de főleg attól is függnek, hogy az illető fúróhajón 
hány fúróállvány dolgozik egyszerre és hány ily fúró hasznosít­
ható, tehát mily hosszban vagy területen lehet egy hajóálláshoz a 
fúrólyukakat elkészíteni. A vonal-rendszerű fúróhajókon a munka- 
vonal hossza 7*25 és 15*40 m. közt, az egy állásban fúrt lyukak száma 
6—12 közt változik. A területi rendszerű fúróhajókon a munka­
vonal hossza 4*60—40Ό m. közt, az egy állásból készült fűrlyukak 
száma 12—22 közt változott. A fúróhajók közül a legnagyobb, 
melynek képe a 187. lapon ábrában látható, 40 méter hosszban 
11 fúrógéppel 22 lyukat készített egy állásban.
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A fúróhajók ezen különböző munkaképességéhez képest azok 
munkaeredményei is különbözők. Tájékozást nyújtanak e tekin­
tetben a következő adatok:
A Kozla-Dojke-zuhatagon a vonal-rendszerű 3 fúrógéppel 
ellátott hajó 1891. évben, midőn a munkagépek tekintetében még 
kellő tapasztalatok nem tétettek és a gépek, folytonos megszakítá­
sokkal dolgozva, folytonos javításokat igényeltek, a napi szikla­
lazítás 8—30 m3 közt, az átlagos napi lazítás 20Ό m3> tehát fúrónként 
6*6 m3 volt.
Ugyanezen vonal-rendszerű fúróhajó 1892. évben átlag napon-
í-
VII. számú fúró hajó.
ként 24—25 m3-t lazított és két hónap alatt 45 tényleges munka­
napon összesen 552 lövést tett, melylyel 1728Ό m3 sziklát lazított, 
tehát munkanaponként 38*4 m3, fúrónként naponta 12*8 m3 és 
lövésenként 3*1 m8 sziklalazítást teljesített.
A vonal-rendszerű, 3 fúróval ellátott, de 11Ό m. munkavonal 
hosszal bíró III. sz. fúróhajó a Kozla-Dojke zuhatagon 1892. évben 
70 munkanap alatt 1007 lövéssel 3872 m3, tehát munkanaponként 
55-3 ms-el, lövésenként 3-8 m3 és fúrónként naponta 18*4 m3 sziklát 
lazított.
A vonal-rendszerű, 4 fúróval ellátott, 15*0 m. munka vonal­
hosszal biró fúróhajó átlagos napi teljesítménye 60*2 m3 volt.
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Ugyanezen munkagépek a sokkal nagyobb keménységű kő­
zettel bíró Jucz-zuhatagon a következő eredménynyel működtek:
A 3 fúróval működő I. sz. fúróhajó átlag naponként 64— 
—25-6 m3-t, az egész 1892. év átlagát véve közép értékben, 18-26 
m3-t lazított naponként. A 4 fúróval működő II. sz. hajó napi tel­
jesítménye 14—32 7 m3 közt változott, átlagban 27\5 m8-t tett.
A fúróhajók és azok munkájának tökéletesbbítésével a lazítási 
eredmények is kedvezőbbekké váltak, igy 1893. évben a fúróhajók 
munkájának eredményei a következők voltak:
A vonal-rendszerű, há­
rom fúróval bíró I-ső szá­
mú fúróhajó Kozla-Dojke 
és Sztenka-zuhatagon 23 
munkanap alatt 3447 lö­
véssel 10312-37 m3-t, tehát 
átlag naponként 446 ni1-1. 
és lövésenként 2-99 m3-t 
lazított. Az átlagos napi, 
illetve lövésenként! ered­
mény a 4 fúróval bíró, 
vonal-rendszerű II. sz. fúró­
nál 6645 m8, illetve 345 m3, 
a III. szánni vonalrend­
szerű 3 fúróhajónál átlag 
naponként 45-9 m3 és lövé­
senként 3Ό7 m3 a 4 fúrós
IV. sz. fúróhajónál 94-59, 
illetve 5-42, a területi rend­
szerű IV. sz. fúróhajónál, 
mely 4 fúróval bír, átlag naponként 28’5 m3 és lövésenként U89 m3 
volt. Az összes fúróhajók a Jucz-, Kozla-Dojke- és Sztenka-zuhatagon 
1893. évben 15.965 lövéssel 52390-35 m3-t, tehát átlag naponként 
egy fúróhajó 53-3 m3-t és egy lövés 3-2 m-3t lazított.
Az 1894. évben az összes zuhatagokon a fúróhajókkal elért 
lazítási eredmények a következők voltak:
I. sz. fúróhajó 161 munkanapon 1880 lövéssel 6081-61 m3, tehát 
átlag munkanaponként 37-77 m3-t lazított.
II. sz. fúróhajó 181 munkanapon 2470 lövéssel 7026-87 m3, tehát 
átlag munkanaponként 38-82 m*-t lazított.
IV. sz. fúróhajó 200 munkanapon 3084 lövéssel 13345-11 m3, 
tehát átlag munkanaponként 66-72 m3-t lazított.
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V. sz. fúróhajó 225 munkanapon 8215 lövéssel 7074-25 m3-et, 
tehát átlag munkanaponként 31-44 m3-t lazított.
A legnagyobb VII. sz. fúróhajó 111 munkanapon 3074 lövéssel, 
8140-48 m3, tehát átlag munkanaponként 73-39 m3-t lazított.
A fúróhajók 1894. évi összes működésének eredménye 878 
furóhajó-munkanapon 13.723 lövés és 41674-32 m3 összes sziklazítás 
volt, miből átlag munkanaponként az összes hajókra 248Ί4 m3 és 
lövésenként 3-0 m3 esik.
A különböző zuhatagokon a viszonyok és a kőzet különböző 
alakulása folytán a lazításnál elért eredmények is igen különbözők; 
így áz 1894. évben a legnagyobb átlagos napi teljesítményt a IV7. 
fúróhajóval érték cl, a Vaskapu puhább mészkő szikláiban 86-56, 
a legkisebb teljesítmény az ugyanezen IV. sz. fúróhajóval az Izlás- 
Tachtália zuhatagon 15-30 m3 volt.
Az összes szabályozási szakaszokon a munka folyamata alatt 
teljesített sziklalazítási munkálatokról kellő tájékozást nyújtanak 
a következő számadatok:
1891. évben a Jucz-zuhatagon 1421 m3, a KozIa-Dojke-zuhatagon 
1503-8 m3 szikla lett víz alatt lazítva. Ez a munka kezdeti stádiuma volt.
1892. évben a Kozla-Dojke zuhatagon 11908'72
„ „ a Jucz 25850-27
összesen 87758-99 m*.
víz alatti sziklalazítás teljesíti etett.
1893. évben a szabad folyamban a víz alatti sziklalazítás mun­
kájának eredményei az egyes zuhatagokon a következők voltak :
S ztenka-zuha tagon ............................... 3538 16
K ozla-Dojke-zuhatagon....................... 56000-67
Izlás-Taclitália „   1071594
Jucz „   2554'52
Vaskapu . „ . . . .  . . 12606-33
85551'—
Az 1894. és 1895. évben s a munka kezdetétől 1895. év végéig 
a sziklalazítás eredményei a következők voltak:
1895-ben
A Sztonka zuhatagon :











A munka kezdetétől 
. 1895.. év végéig.
18.029-51 m3 
82.394-46 „ 
27.663 12 „ 
29.96374 „ 
71.863-81 „30.422Ό4
úgy, hogy a szabad folyamban a víz alatt eszközlendő sziklalazítás 
munkájából 1895. év végéig 229.4234 m3 volt teljesítve, a mi az 
előirányzott 259.125-33 m3 mennyiségnek több mint 88’5%-át teszi.
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c) SZIKLA-KOTRAS.
A sziklafenék lazítása után a fellazított anyag kikotrása 
következik. A használt kotrógépek háromfélék: A Paternoster- 
niűvel bíró vedres kotrók, kanalas kotrók és Priestmann-rendszeríí 
kosárral ellátott darus kotrók. Az előbbi két rendszerű kotró a zúzott 
vagy robbantott anyag tömeges kotrására, mig az utóbbi főleg ott 
alkalmaztatott, a hol nagyobb méretű kövek vagy csak elszórtan 
található kőanyag volt eltávolítandó.
A Paternoster-kotrók és részben a kanalas kotrók t e r ü l e t i
A ^Vaskapu“ nevű nagy kotró.
kotrásokat végeztek, azaz a lazított anyagot rendszeresen egy 
összefüggő területen távolították el, mig ellenben a kosár kotrók 
inkább nagyobb kövek kiemeléséhez, a Paternoster-kotrók előtt 
nagyobb tömbökből képződött anyaghalmaz eltávolításához s a 
Paternoster- és kanalas kotrók után visszamaradott egyes hibák 
eltávolításánál alkalmaztattak.
A Paternoster-, illetve vedres kotrók és kanalas kotrók felül­
ről lefelé, azaz a vízfolyás irányában dolgoztak, mig ellenben a 
kosár-kotróknál ezt az elvet nem mindig tartották meg.
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A területi kotrásoknál alkalmazott Paternoster-rendszerű 
(vedres) kotrók semmiben sem különböztek az általánosan ismert 
és használatban levő Paternoster-rendszeru kavics kotróktól.
A nyílt csatornák építésénél összesen három Paternoster- 
rendszerfi kotró dolgozott és pedig : a 
„Vaskapu“ nevű kotró ;
„Haladás“ nevű kotró és a 
„Kozla“ nevű kotró.
A „ Va s k a p u “ ne v ű  k o t r ó  külön a szikla kotrásokra ké­
szült és rendkívüli méretei által tér el az eddig használt kavics- 
kotróktól. A kotró belső berendezése teljesen egyező a kavics-
Kanalas kotró.
kotrók belső berendezésével és azoktól csak annyiban tér el, hogy 
a vedrek három nagy foggal vannak ellátva, hogy a lazított szikla­
halmazból az anyagot könnyebben kifeszíthessék.
A „ Ha l a dá s “ nevű  k o t r ó  és a „Kozl a“ ne vű  k o t r ó  
egyszerű kavics-kotrók és mint ilyenek működtek hosszabb időn 
át a Dunán és Magyarország egyéb folyóin. Mielőtt ezen kotrókat 
mint sziklakotrókat használták volna, új és erősebb méretű Pater­
noster koszorúval látták el.
A „Vaskapu“-kotró képes volt a legnehezebb anyagban is siker­
rel dolgozni, inig ellenben a „Haladás“- és „Kozla“-kotró csak oly
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anyagban dolgozott kedvező eredménynyel, mely kisebb ellenállá­
sánál fogva tökéletesebben volt lazítható.
A használt kotrók második faját a kanalas kotrók képezték.
Az al-dunai Vaskapu-szabályozásnál a nyílt folyamban létesí­
tendő csatornák építésénél két kanalas kotró volt alkalmazásban. 
Ezen kotrók az ismert rendszer szerint épültek és lényegükben 
nem különböznek azon kanalas kotrótól, mely már évek előtt 
Magyarországban a Dráva folyón dolgozott; csak méreteik voltak 
a munka természetének megfelelőleg erősebbek. Az 1. sz. kanalas 
kotró hajóteste 84-00 méter hosszú és 1000 méter széles volt, 
a 11. számú kanalas kotró hajóteste 22-00 méter hosszú és 8-00 
méter széles. A két kanalas kotró, a hajótestek méreteitől elte­
kintve, többi berendezésükre teljesen egyenlő volt. A hajótest farán 
egy-egy függélyes tengely körül forogható darú volt alkalmazva, 
melyben a körülbelül 14 m3 űrtartalommal bíró kanál nyelével úgy 
volt elhelyezve, hogy az lefelé, előre és fölfelé, azaz egy ívben volt 
mozgatható. A kanál emelése egy többszöri áttételű csigasor köz­
vetítésével gőzgéppel eszközöltetett. Ha a leeresztett kanalat a gép 
egy ívben előre, azaz a vízfolyás irányában húzta, az anyag 
a kanálba tódult és annak a víz főié teljes fölemelése után egy 
külön gép a darút a kanállal együtt a kotró mellett álló 
köves hajó fölé forgatta, hol aztán az anyag a kanálfenék kinyitása 
után a köves hajóba ürült. Hogy a kotró munkaközben szilárdabban 
álljon, a hajótest farán oldalt két láb volt alkalmazva, melyeket a 
munka megkezdése előtt a mederfenékre bocsátottak. Ezek a kotrók 
felülről lefelé, azaz a vízfolyás irányában dolgoztak. A kanalas 
kotrók előre, hátra és oldalmozgásai gőzlavir-gépck által eszközöl­
tettek. A munka elején a kanalas kotrók igen csekély eredménynyel 
dolgoztak, mert a kanál előrehúzására és emelésére szolgáló csiga­
sor a kanálnyéllal oly hegyes szöget képezett, hogy pl. a csiga- 
sorban kifejtett 1000 kgr. erőből csak körülbelül 190 kgr. hatott a 
kanál előrehúzására, mig ellenben az erő nagyobb része a kanál­
nyél irányában veszett el, mi által a kanál képtelen volt a lazított 
anyagba nagyobb erővel behatolni. Ezen igen lényeges szerkesztési 
hiány pótlására Herbert Ferencz cs. és kir. utászszázados egy ívben 
mozogható és a megfelelő csigakerekekkel ellátott támkart szer­
kesztett a kanál-emelő láncz részére, melynek alkalmazása után a 
darún a kanál csaknem háromszor akkora erővel hozatott előre, mint 
a támkar alkalmazása előtt.
A kotrás tömegesebb munkáját a leirt két rendszerű kotró 
végezte. De nagyobb méretű vagy elszórtabb köveket ezek a vedres és
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kanalas kotrók megragadni nem képesek. Erre a czélra a darús 
k o s á r-k o t r ó k szolgáltak.
A Pr i e s  t m a n n - f é l e  dar i í s  k o t r ó  egy-egy hajótestre 
állított általánosan ismert rendszerű karmos emelő, mint a minőhöz 
hasonlót pl. a dunai kikötőkben az áruk átrakodásánál is alkalmaz­
nak. Itt a munkaviszonyok úgy kívánják, hogy a kotró csak nagyobb 
tömböket emeljen ki, akkor erre a czélra a kosár csak bordákat 
képező erős fogakból áll, mig ellenben apróbb anyag kiemeléséhez 
könnyebb és teljesen zárt oldalú kosarakat használnak. Eredetileg 
a kosarat csak a lánczokon bocsátották a meder fenekére, azonban 
a sebesen folyó víz a kosarat elsodorta és gyakran fel is fordította 
s igy a kosár helyesen nem működhetett. Később a kotrón a kosár 
részére egy vezető lábat alkalmaztak és így már lehetséges volt 
a kosarat egy meghatározott ponton szilárd állásban a meder 
fenekére bocsátani.
A Priestmann-féle darús kosár működése a következő:
A nyílt kosarat á vezeték mentén a meder fenekére bocsátják. 
A fölemelésnél a kosár bezáródik és a közben levő anyagot magába 
zárja; ha a kosár kellő magasságra fel van emelve, a vezetékből 
kikapcsolják és vízszintes ívben a hajó fedélzetén át a kotró 
másik oldalán levő köves hajó fölé forgatják, melybe a kosár ki­
nyitása után az anyag bele hull.
A gőz d á rú  egy-egy Priestmann-féle kosárral és egy vezeték 
lábbal fölszerelt gőzdarú volt és épen úgy dolgozott, mint a Priest- 
mann-féle darús kotró.
A mi a kotrógépek munkáját és azok teljesítményét illeti 
úgy ez is az anyag minősége, az eltávolítandó réteg vastagsága és 
folytonossága, de főleg attól függ, hogy a lazítást mily töké­
letességgel végezték. A kotrás munkája és a kotrók szerke­
zete volt azon legfontosabb és legnehezebb feladat, melyet ezen 
munka kivitelénél megoldani kellett, úgy hogy az első években, 
daczára annak, hogy a „Vaskapu“ nevű nagy sziklakotró külön 
erre a munkára készült, az alkatrészek a rendkívüli igénybe vételnek 
ellentállni nem tudtak, azokat folyton megújítani, javítani és kicse­
rélni kellett. Hasonló viszonyok, de még sokkal fokozottabb mérv­
ben voltak a többi kotrónál. Ezen folytonos javítások a kotrás 
munkáját az első időben rendkívül hátráltatták és csak a sokszoros 
tapasztalat s a folytonos megfigyelés által vált lehetségessé az utolsó 
években oly munkagépeket nyerni, melyek nagyobb és folytonos 
teljesítményeket biztosíthattak. A kotrás tömeges munkája a szikla 
fenéken, főleg kemény kőzetben, a munkagépek anyagának és szer-
13
1 9 4  —
kezetének oly tökéletességét teszi szükségessé, melyet csak a 
tapasztalatok utján lehet elérni.
A tömegesebb teljesítményre, a területi kotrásra csak a vedres 
és kanalas kotrók és ezek közt is az előbbiek vannak első sorban 
hivatva.
A Priestmann-rendszerű kotróknál a tömeges kotrás nem 
várható, de erre nem is használtatnak.
A kotrás csak az 1892. évben indult meg és pedig legelsőbben a 
Jucz-zuhatagon. Itt az 1892. évben a kanalas kotrók a fentebb 
említett kezdeti nehézségek miatt átlag munkanaponként 627— 
6\55 m3-t, tehát oly rendkívül csekély mennyiséget teljesítettek, 
a mely azok költségeivel és az elérendő eredménynyel arányban 
egyáltalán nem állott. De a rendkívüli méretekkel bíró „Vaskapu“ 
nevű sziklakotró sem volt képes kezdetben az 1892-iki munka­
évben a „Jucz“-zuhatagon többet mint napi 1.6—960 m3, átlag 
munkanaponként 34-37 m3-t teljesíteni. A Priestmann-féle kosár- 
kotró átlagos napi teljesítménye 515 m8 volt.
1894. évben, midőn a gépek már tökéletesítve, a személyzet a 
munkához begyakorolva volt és a kotrás munkája 3 vedres, 2 ka­
nalas és 3 darus kotróval a Sztenka-, Kozla- és .Jucz-zuhatagon 
folyt, az egyes gépek munkateljesítményei a következők voltak:
A „Vaskapu“ nevű legerősebb vedres sziklakotró 213 munka­
nap alatt 73.263 ms-t, átlag naponként , 343-95 ms-t teljesített. 
A „Haladás“ és „Kozla“ kavics-kotrókból átalakított sziklakotrók 
227, illetve 63 munkanap alatt 18.452, illetve 4855 ms-t, tehát átlag- 
munkanaponként 8P28, illetve 77-06 m3-t kotortak. A kanalas 
kotrók napi teljesítménye a kemény Jucz-kőzetben hiányosabb 
lazításnál 60-09 ms és a Kozla-Sztenka-zuhatagon tökéletesebb lazí­
tásnál 15394 m8 volt.
A darús kotrók napi teljesítménye a munka természeténél 
fogva csekély 5—7 m3 közt változott.
A leglényegesebb eredmények a kotrásban a vaskapu-orsovai 
szakasznál és a Sztenka-zuhatagnál érettek el; így a Sztenka-zuha- 
tagon a „Vaskapu“ kotró julius hónapban átlag naponként 570 m3-t 
a kisebb méretű „Kozla“ nevű kotró 100 m*-t és a „Haladás“ 
nevű szintén gyengébb kotró közel 200 m3-t is teljesített 
naponta.
A kotrás munkájában elért összeredmények is mutatják, hogy 
a gépek tökéletesítésével és azok számának szaporításával az 
utóbbi években mennyivel lényegesebben fokozódott az eredmény az 
első évek eredményeihez képest. A inig ugyanis 1892-ben a kotrás
csakis a Jucz-zuhatagra szorítkozott s ott is csak 7799 m3-t tett, sőt 
még 1893-ban is a
Kozla-Dojke z u h a ta g o n .................. 5387
Izkls-Taclitália „ .................  1550
Jucz „ . .
összesen csak 19.617 m3
lazított sziklát kotortak, addig
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1894. évben 1895. évben és 1895. év 
végéig összesen










Orsóvá-Vaskapu szakaszon 3450-00 87837-0 91287-00
összesen 134200-00 127385-0 329559-00
köbméter lazított sziklát kotortak, a mi körülbelül 150.000 köb-
méter szelvény szerint számított tömör szikla mennyiségének íelel meg.
Λ) FENÉKKUTATÁS.
Sem a fúró sem a zúzóhajók nem képesek — még legszorgosabb 
figyelem és felügyelet mellett sem — munkájukat úgy végezni, hogy 
elszórtan, főleg keményebb kőzetben, egyes sziklacsúcsok vissza ne 
maradjanak; de még teljesen fellazított sziklafenék mellett is sem a 
vedres, sem a kanalas vagy kosaras kotrók nem képesek munkájukat 
oly tökéletesen végezni, hogy egyes halmok vagy kövek vissza ne 
maradjanak. Szükséges azért a víz alatti csatornák építésénél a 
kotrási munkálatok, vagy azok egy részének befejezése után az elő­
állított csatornafenék pontos utána mérése, illetőleg szükséges meg­
győződést szerezni arról, hogy a tervezett csatornafenék fölött nem 
állanak-e ki egyes csúcsok vagy tömbök.
A mélységmérő-hajóval végzett felszíni szondirozás — ha a 
szondák a gyakorlati határon belül még oly sűrűn vétetnek is fel — 
minden irányban megbízható és megnyugtató eredményt nem szol­
gáltatott volna és így szükségessé vált a felületi kutatás oly 
rendszerű hajóval, mely ugyan nem mutatja, hogy egyes helyeken 
mennyivel mélyebbre eszközöltetett a szikla eltávolítása, de f e l ­
t é t l e n  b i z t o s s á g g a l  mutatja azt, hogy a tervezett és elő­




Miután erre a czélra a Rajnán használt modellek után szerkesz­
tett két kutató hajó az Al-Dunán uralkodó nehéz viszonyok közt 
nem felelt meg, egy új kutatóhajót kellett szerkeszteni.
Ezen kutató hajó lényegében két egymással kapcsolt hajóból 
állt, melyek közt a kutató keretek voltak elhelyezve.
A kutató keret, mint a 197. lapon levő ábra mutatja, egy-egy 
vízszintes tengely körül szabadon mozogható keretvezetékből áll, 
melyben az alsó végükön egy vasrúddal összekötött keretosz­
lopok föl- és lefelé mozgathatók voltak. A keretoszlopok mozgása 
sodronykötelek segélyével eszközöltetik, melyek egy emelőgéphez
Kuatót (universal) hajó
vannak erősítve. Az oszlopok maguk méterekben és deciméterek­
ben vannak beosztva és a keretvezetékhez vannak erősítve a 0 pontok 
egy centiméterekben beosztott nónussal.
Ezen kutató keretek a kutató hajón a két hajótest közti 
hézagban egymás mögé vannak úgy elhelyezve, hogy a keretek 
vasrúdjai egy folytonos vonalat képeznek. A keretek számától  ^
illetőleg avasvonal hosszától függ az egyszerre kutatható csatorna- 
rész hossza.
A kutatás ezzel a hajóval a következő módon történik: A partról 
lejtezés útján meg lesz határozva a keretvezetékeken levő 0 pontok 
Adria fölötti magassága és a nyert eredményből a megfelelő csatorna­
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fenék Adria fölötti magasságát levonva, ezen végleges eredmény adja 
azon mélységeket, melyekre a keretek leeresztendők. Ezen művelet 
után a hajó oly módon irányoztatik be a kitűzött csatorna hossz- 
és keresztszelvényeibe, hogy a kutató keretek, illetőleg: azok 
vasrűdjai a megfelelő keresztszelvények közt a csatorna egyik 
szélének irányába essenek. Ennek megtörténte után a keret-osz­
lopok a talált mélységig lebocsáttatnak és a hajó a lavírgépek 
segélyével a keresztszelvények irányában a csatorna egyik szélétől
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a másik széléig mozgattatik. Ha ezen műveletnél egy kő vagy 
csúcs a tervezett csatorna feneke fölött volna, akkor az a keret, 
melynek hosszában ezen akadály esik, a hajó lavirozásánál oldal­
vást, hajlik. Ha most az illető keretet addig emelik fölfelé, mig 
ismét függélyes helyzetbe hozható, egyszersmind a talált akadály 
magassága is meg van határozva. A kitűzött hossz- és kereszt- 
szelvények segélyével a talált akadály helyszíni fekvése is könnyen 
határozható meg.
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Hogy a történt lazítás és bármely rendszerű kotróval való 
kotrás után is a kutató hajó visszamaradt köveket vagy anyag­
halmazokat találni fog, ez előre volt látható, mert ezek a gépek nem 
képesek, már a munka természeténél fogva sem, a lazított anyagot 
a szabad folyamban építendő csatornáknál a tervezett mélységig 
minden akadály visszahagyása nélkül kiemelni. Ebből kifolyólag a 
létesítendő csatornák teljes fellazítása és kikotrása után még egy 
végleges tisztítás is szükségessé válik. Ezen tisztítási munkálatok
Részlet a kutatóhajóról.
A kutatókeretek s az a^ok mozgatására szolgáló berendezés.
két fő munkanemből állottak és pedig : a visszamaradott akadályok 
fölkereséséből és ezen akadályok eltávolításából. Az akadályok föl­
kereséséhez csakis az úgynevezett „Kutató hajó“ alkalmas, mig az 
akadály vagy hiba eltávolítására egy kosár-kotróra van szükség, 
azon esetben pedig, ha a talált hiba még termett sziklából áll, 
szükséges azt még a kotrás előtt egy zúzóval utána lazítani. Tehát 
igy kisebb akadály eltávolítására okvetlen két különböző munka­
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hajóra, do esetleg háromra is lett volna szükség·, mi által a tisz­
títási munkálatok hosszú időbe kerültek volna. Ezen tisztítási mun­
kálatok egyszernsbitésére a kutató hajó egy kosár-kotróval és egy 
zúzóhajóval kombináltatott oly módon, hogy egy és ugyanazon 
hajóval a hiba fölkerestessék, ugyanazon állásban esetleg utána 
lazítassék, kikotortassék és az elért eredmény azonnal konstatál, 
ható legyen, mi által nagyon sok horgonyzási munka s nagy idő- 
veszteség kikerülhető volna. Ily készülék az „Universal-hajó“. Az 
Pniversal-hajó lényegében a következő: Valamely gőzdarúval egy
!
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második megfelelő nagyságú köves hajót kapcsoltak össze és a két 
hajó közti hézagban a hajók hossztengelyéhez párhuzamosan 5 darab 
500 m. hosszú, már ismert rendszerű kutató keretet állítottak be. 
Ezen keretvonallal tehát 25Ό0 m. hosszú csatornarészt lehetett 
egyszerre átkutatni. A két hajótest közti hézagban még el volt 
helyezve egy Priestmann-féle kosárvezeték lába és mellette egy 
rendes zúzóvéső-vezeték keretje. A gőzdarú rendeltetése a kotrás­
nál a Priestmannféle kosarat sülyeszteni vagy emelni és a zúzásnál
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a vésőt emelni. Ha tehát a kutatásnál hibát találtak, akkor a 
gőzdarú emelő csigájába bekapcsolták a kosarat és a daru mint 
Priestmann-féle kotró dolgozott. Ha ezen kotrásnál kitűnt, hogy a 
hiba nem laza anyagból, hanem termett sziklából állt, akkor a 
kosarat a hajófedélzetére tették és a gőzdarú emelő csigájába a 
vésőharangot kapcsolták be és igy a gőzdarú mint zúzóhajó 
működött.
Az Universál-hajó mozgásai előre, hátra és oldalvást gőzlavir- 
gépekkel eszközöltetett. Az Universál-hajóval a kutatás hasonlóan 
eszközöltetett, mint a kutató hajóval.
Lényeges javítását képezte ezen munkagépnek az a berende­
zés, hogy a kosár folytonos forgatásának kikerülésére a kiürülő 
anyag elszállítására egy síneken járó buktató kocsit készítettek, 
melyet a felhúzott kosár alá toltak és melybe a kosár anélkül, hogy 
a vezetékből azt kikapcsolták volna, az anyagot kiürítette. A kocsi 
eltolása után a kosár azonnal a meder fenekére volt bocsátható. 
Ha a kocsi anyaggal megtelt, áttolták azt a köves hajó fölé, melybe 
az anyagot kiürítették.
el K Ö T É L H A J Ó .
A fúró-, zúzó- és kotró-hajóknak a nagyobb vízsebességgel 
bíró grébeni szakaszon való vontatása, de különösen a kotrott kö­
vekkel megrakott dereglyéknek a kiürítő helyekre való gyorsabb 
vontatása czéljából a vállalat a Lombard-Gerin fentebb ismertetett 
rendszere szerin t készíttetett egy ideiglenes jellegű kötél hajót és 
pedig egy fadereglyére szerelt két darab egyenként 19 lóerejű loko- 
mobil felhasználásával.
Ezen kötélhajó szerkezete lényegében abból áll, hogy a két 
lokomobil által hajtott gépezet a parton, vagy a meder megfelelő 
helyén megerősített sodronykötelet (mely ennél a hajónál 10 km.) 
egy nagy dobra egyenletesen föltekeri, mi által a hajó maga az 
utána akasztott vontatmánynyal együtt előrehalad.
A mint a hajó a sodronykötél megerősített végéhez ér, víz 
mentében leereszkedik s ezzel a kötél a dobról letekeredvén, a 
kötélhajó működését újból megkezdheti. Ha pedig más helyen 
van rá szükség, akkor föltekervén a dobra a kötelet, fölszedi 
annak végét is s a kellő helyen azt újból megerősítvén, műkő 
désbe hozható.
2 01
Ez a kötélhajó igen kitűnő szolgálatokat tett s volt rá eset, 
hogy egy fúróhajót, melyet a sebes vízben két erős gőzhajó nem 
volt képes felvontatni, ez a mindössze 38 lóerővel bíró kötélhajó 
könnyedén felvontatta.
Sodrony-kötél hajó.
X V I. F E J E Z E T .
A SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOK VÉGREHAJTÁSA.
A al-dunai zuhatagoknál levő hajózási akadályok eltávolítása 
czéljából szükségesnek mutatkozott szabályozási munkálatok végre­
hajtása közben annyi fontos és szakszerű mozzanat merült fel, az 
eredeti terveknek oly lényeges módosításai és kiegészítései váltak 
szükségesekké, hogy nem volna teljes a kép, a mit e munkálatok­
ról nyújtani kívántunk, ha külön-külön ki nem egészítenek azt az 
egyes szakaszokon végrehajtott munkálatok kissé tüzetesebb, hogy 
úgy mondjuk: s z a k s z e r ű b b  ismertetésével.
A) SZTEN K A-ZUHATAtl
A Sztenka-zuhatagon át, a hol a Duna medrén egy gránit- 
sziklapad húzódik át, melyen a hajózás által megkívánt vízmély­
ség hiányzott, az akadálytalan hajózás lehetővé tétele czéljából — 
mint azt már fentebb ismertettük — a mederben közel a magyar 
parthoz egy egyenes irányú 0 alatti 2 m. mély és 60 m. széles 
fenékcsatorna előállítása volt eredetileg tervezve 7400 m8 szikla- 
eltávolítással. A vízfolyási és mederviszonyok behatóbb tanulmá­
nyozása azonban szükségessé tette ennek a tervnek a módosítását 
és pedig akként, hogy a fenékcsatorna a jobb (szerb) part felé a 
folyam természetes irányának megfelelő görbületben vezettetett, 
ugyancsak az orsovai vízmércze 0 vízállásának megfelelő kis víz­
szín alatt 2 m. mélységgel, 60 m. fenékszélességei, a mi 1900 m. 
hosszban mintegy 18.000 m3 szikla eltávolítását tette szükségessé.
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A tulajdonképeni munkát megelőzőleg a kir. míívezetőség a 
vállalattal egyetértőleg gondoskodott a létesítendő csatorna irányá­
nak, illetőleg mindkét szélének pontos kitűzéséről, a mi a két par­
ton elhelyezett fixpontok és alapvonalak segélyével trigonometriai
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úton a legnagyobb pontossággal történt s a két parton oly állandó 
fixpont-hálózat ló'n felállítva, a melyekből a csatorna két széle a 
vízszinén bármikor pontosan megállapítható, a mire a csatorna 
széleinek a hajózás érdekében való állandó megjelölése végett fel­
tétlenül szükség van.
A csatorna iránya ekként meg lévén állapítva, a vállalat 1893. 
év szept. 17-én megkezdte a létesítendő csatorna helyén a szikla­
fenék felvételét az előző fejezetben részletesen ismertetett mélység­
mérő hajóval s ily módon elkészítette a csatornából eltávolítandó 
sziklatömeg négyszögméterenkénti réteg tervét, mely a fenék alaku­
lását s ezzel az eltávolítandó szíklaréteg vastagságát és így töme­
gét is méterről-méterre pontosan feltünteti. Így elő lévén készítve 
a munka, hozzá lehetett látni a szikla lázításához, majd a mint ez 
nagyobb szakaszon elkészült, a lazított szikla kikotrásához is, me­
lyet aztán a csatorna átkutatása és kitisztítása követett.
A munkát — mint említők — 1893. év szept. 17-én kezdte 
meg a vállalat a mélységmérő hajóval s 1895. évi október 28-án 
fejezte be. Ezen idő alatt összesen 446 napon át dolgoztak itt és 
pedig 1893-ban 88 napon, 1894-ben 259 napon és 1896-ban 99 napon. 
A különféle munkagépek külön-külön összesen 1123 napot töltöttek 
a szakaszon. Ebből esik : mélységmérésre 131 nap, a sziklafenék 
lazítására 551 nap, a lazított sziklák kikotrására 318 nap, végül a 
csatorna tisztogatása és átadása czéljából a kutató hajó munkájára 
123 nap. A különféle munkálatoknál a jelzett 446 munkanap alatt 
összesen 62.567 egyén foglalkozott.
A szakaszon dolgozott egy mélységmérő hajó, két fúrógép, 
két zúzóhajó, öt különféle kotrógép és egy kutató hajó. A csatorna 
hossza 1900 méter, fenékszélessége 60 m. lévén, a megdolgozandó 
terület 114.000 m2; s miután a csatornából szelvény szerint tömö­
ren számítva 18.029 m* szikla távolíttatott e l : egy négyszögméternyi 
területről átlag 0-15 m3 sziklát kellett eltávolítani. Minthogy pedig 
a csatornát a tervezettnél mélyebbre kellett — a tervszerű fenékig 
való kotorhatás tekintetéből — készíteni s a meglazított szikla 
különben is nagyobb tért foglal e l: a kotrás által eltávolított laza 
sziklamennyiség — dereglyék szerint mérve — 57.014 m:l-t, vagyis 
több mint háromszor annyit tett, mint a mennyi szelvény szerint 
és tömören véve számításba vétetett.
A Sztenka-csatorna 1895. évi október közepére teljesen elké­
szülvén, miután a kir. művezetőség azt a maga részéről átvizsgálta, 
a csatornát a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr megbízásából 
G ο n d a Béla min. osztálytanácsos október 25-én és következő
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napjain felülvizsgálta s azt minden tekintetben a tervek szerint 
végrehajtottalak találván, a csatorna ideiglenesen a közforgalomnak 
át is adatott. S ezzel a Sztenka-zuhatagon át létesített hajóút meg­
nyílván, a Dunafolyam e szakaszán az akadálytalan szabad hajózás 
Drenkováig kiterjesztetett.
Ji) KOZLA-DOJKE.
, A K o z l a - D o j k  e-zuhatag Báziástól a folyam sodrában mérve 
az 58Ό0 és 62-500 kilométer közé esik s egymástól külön álló, két 
különös természetű részből áll.
A Kozla név alatt ismert felső hajózási akadály ugyanis a 
Dunán keresztül vonuló s teljesen átérő mészkőpala szikiapad, 
melyen kis vízállásnál szabad szemmel látható eséssel bukik át a 
víz, a Do j k e  elnevezéssel jelzett alsó rész ellenben egy vízfolyás 
iránt mért széles alapú kvarczczal rétegezett kemény mészkő (do­
lomit) sziklazátony, mely hosszan nyúlik be a Duna medrébe.
Vízlefolyási viszonyait tekintve — mint azt már a II. fejezet­
ben részletesen ismertettük — az Al-Duna enyhébb természetű 
zuhatagjai közé tartozik, a mennyiben oly nagy esések, a milyenek 
szabályozás előtt Grébennél, Juczon és a Vaskapunál voltak, e sza­
kaszon nem fordulnak s természeti fekvésénél fogva nem is for­
dulhatnak elő.
A zuhatag mellékelt helyszinrajzát tekintve ugyanis, mindjárt 
szembeötlő annak tószerű természeti fekvése.
Felül középvíznél körülbelül 400 m. szélességű, árvíz alkal­
mával azonban, különösen a magyar part enyhe esése folytán, kiszé­
lesedhető befolyási szelvényen ömlik a víz, nem messze ezen be- 
ömlés alatt 900 m. szélességet ér el a Duna, míg alsó kifolyási szel­
vénye a Dojkenál középvíznél csak 000 m. széles s ez a kifolyási 
szelvény nagy víz alkalmával sem szélesbedhetik, mert magyar 
oldalon a Dojke, szerb részen a Boldogasszony (Gospodin) hegycsúcs 
meredeken szakad le a Dunába.
Ezen szorulat következménye, hogy Kozla-Dojke, illetve Kozla 
már közepes vízállásnál teljesen elveszíti zuhatag jellegét s míg 
Dojkén emelkedő vízállással a sebesség nagyobbodik, addig Kozlán 
az esés s ezzel a sebesség folyton csökken s méterről-méterre be­








Kis vízállásnál nem 
lévén meg· itt a kellő 
hajózási vízmélység·, 
ezért — mint azt már 
a XT. fejezetben ismer­
tettük — egy egyenes 
irányú fenékcsatorna 
létesítése lön itt ter­
vezve, közel a magyar 
parthoz. A részletesebb 
felvételek azonban szük­
ségesnek mutatták ezen 
terv kibővítését, illetve 
a fenékcsatornának föl­
felé a folyam irányának 
megfelelő görbületben 
való meghosszabbítását, 
úgy hogy az eredetileg 
1800 m. bosszú fenék­
csatorna 3500 m. hossz­
ban volt előállítandó és 
pedig ugyancsak aO víz­
szín alatti 2 m. mély­
séggel és 60 m. fenék- 
szélességgel, a mi össze­
sen mintegy 85.000 m3 
szikla fellazítását s ki­
kotrását tette szüksé­
gessé.
A csatorna iránya a 
parton elhelyezett fix­
pontok és alapvonalak 
segélyével trigonome­
trikus úton a leg­
pontosabban kitűzetvén, 
az eltávolítandó szikla­
rétegek vastagsága s 
így azok mennyisége 
is a mélységmérő hajó­
val felvétetett és pedig 
mivel a 00 m. fenék-
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A Kozla—Dojke-zuhatag hossz-szelvénye.
1. Hasonlító sík  50 m.-re az Adria felett. 2. A szelvények  
száma. 3. Folylatólagos]távolság'méterben. 4, Tervezeti kis v íz . 
5. Csatorna fenék — Adria fölött méterben
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szélességű csatorna 1 : 1 rézsűvel bír, a köbmennyiség pontos 
megállapítása egyrészt, másrészt a csatornaszélek biztos ismerete 
megkívánta, hogy a 60 m. szélességen kívül 5—5 méter jobbra és 
balra a csatorna szélén mélységmérés utján szintén felvétessék, ily- 
formán tehát 3500 f. m. 70 m. szélességben vagyis 245.000 m2 terü­
letet kellett ezen a szakaszon felmérni.
A mélységmérés kezdetben kézi erűvel történt olyformán, 
hogy két hajótest összekapcsolása útján létesített 10 m. széles és 
10 m. hosszú, tehát 100 m2 területű fedélsíktól, melynek tengerszín 
fölötti magassága lejtmérés útján megállapittatott, a fenékmélysé­
geket minden méternél rudakkal megmérték s ismerve azon a 
helyen a csatornafenék megállapított tengerszín fölötti magasságát 
a mérés után az egyes négyzetmétereken oltávolítandó szikla 
magasságát, esetleg mélységét a csatornafenék fölött vagy alatt 
pontosan meg lehetett állapítani.
A kézi erővel végrehajtott mélységmérés a 2*5—30 m. másod - 
perczenkénti sebességgel folyó vízben nagy nehézséggel járt. — 
A mélységmérő rúdak eltörtek s a mérés maga nem volt eléggé 
megbízható. A helyzet szülte szükség következtében oly munkagépről 
kellett gondoskodni, mely a kívánt pontosság mellett, a fellépő 
vízsebességnél czélszerűen legyen alkalmazható. Ezért a kézi mély­
ségmérő hajó építési elvei szerint készült az előző fejezetben rész­
letesen ismertetett géperejű mélységmérő hajó, mely a legmesszebb 
menő pontosságot képes nyújtani.
Csekély részben a régi s javarészt az új mélységmérő hajóval 
folyt a munka e szakaszon 300 napon keresztül, mig a 3500 í. m. 
csatorna felvétetett.
A legnagyobb napi teljesítmény 2800 m2, a legnagyobb havi 
teljesítmény 28 munkanappal 6000 m3 terület felvétele volt.
A sziklazítás részben zúzás, részben robbantás útján történt. 
Zúzásra általában azok a területek voltak alkalmasak, melyeken a csa­
tornafenék fölötti magasság, tehát az oltávolítandó szikla vastagsága 
az 1-00 métert meg nem haladta s a kőzet nem volt nagyon kemény.
Az 1 méternél vastagabb sziklaréteg s a nagyon kemény kőzet 
csekélyebb magasság mellett is fúróval előnyösebben volt megdol­
gozható, mint zúzás által.
Ezen a szakaszon három zúzóhajó dolgozott s beleszámítva a 
pótlazítással eltöltött időt is, összesen mintegy 1200 munkanapon 
keresztül folyt a sziklatörés s a megmunkálás alá eső területnek — 
eltekintve a pótlazítástól, mely mindenkor zúzással történik, — mintegy 
30%-a lett zúzóhajóval megdolgozva.
A csatornából szelvény szerint 85.000 m3 szikla volt eltávolí- 
tandó, mely összegből azokra a területekre, melyek az első lazítás­
nál zúzással lettek megdolgozva, mintegy 20.000 m3 esik, a többi 
65.000 m3 robbantással lett fellazítva.
Az elért napi munkaeredmény szoros összefüggésben van a 
munkaterület természetével, mindazonáltal az e szakaszon elért 
munkaeredményeket összevetve, a legelőnyösebb munkafeltételek, 
t. i. előnyös rétegvastagság, nem nagyon kemény kőzet, közepes 
vízállás, nagy folyási sebesség mellett 100 m2-t képes ilyen munka­
gép egy nap alatt lazítani.
■ Az 1 méternél vastagabb sziklarétegeket fúrás, illetve robban­
tás által lazították.
Ezen a szakaszon a területnek 60%-a lett első alkalommal 
robbantás útján fellazítva s négy fúróhajó összesen mintegy 1200 
napig dolgozott. Egy fúróhajónak elért legnagyobb napi munka­
eredménye a legkedvezőbb körülmények mellett 120 m3 volt.
Hogy a kotróhajó puttonyai az ideális csatornafenékig kotor­
hassanak, főleg pedig, hogy a zúzás és kotrás alkalmával maradó 
hibák száma lehetőleg a minimumra redukáltassék, a gyakorlat azt 
mutatta, hogy czélszerű zúzásnál vésővel 0-80—1Ό0 méterre, 
fúrásnál 1Ό0—2-00 méterre dolgozni a tervezett csatornafenék alá.
Kotrásra az itteni munkálatoknál is kanalas és erős méretű 
vedres kotrókat használtak s a legerősebb Vaskapu kotró leg­
nagyobb munkateljesítménye, szelvény szerint és tömören számítva^ 
mintegy 500 m3, dereglye szerint, vagyis lazítva és a tervszerűnél 
mélyebb kotrást is beleszámítva pedig 1000 köbméter volt egy 
munkanap alatt 24 órai munkánál.
A Kozla-Dojke csatornánál 0-40 m3 sziklatömeg jut átlag 1 m3 
területre, ilyen elosztás mellett a dereglye szerint eltávolított köb­
mennyiség körülbelül kétszerese a szelvény szerinti köbmennyiség­
nek, vagyis szelvény szerint kotortak 85.000, dereglye szerint 
mintegy 160.000 m3-t.
A kotrási munkálatok 1893-ban kezdődtek s a 210.000 m2 
területnek 22%-a 1893-ban, 43°/0-a 1894-ben, 20%-a 1895-ben s 
15%-a 1896-ban kotortatott át.
A csatorna át lévén kotorva, erre következett annak tisztítása 
s végleges átvétele, a kutató hajóval, a mint azt már az előző 
fejezetben ismertettük.





C) IZ LÁ S-TA C H TÁ LIA .
Az Izlás és Tachtália név alatt ismert s a meder fenekéből 
helyenként még a kis vízszín fölé is kiemelkedő sziklapadok és 
csúcsok a Duna medrét ezen a helyen úgyszólván elzárják s 
alacsony vízállás alkalmával lehetetlenné teszik itt még a leg­
csekélyebb merülésű hajók áthaladását is. Szükséges volt tehát 
ezeken a sziklapadokon keresztül — mint azt különben már az 
előző fejezetekben is bővebben ismertettük — a sziklafenék kimé­
lyítése által megfelelő hajóút létesítéséről gondoskodni. E czélból a 
jobb (szerb) part mentén a sziklafenéknek mintegy 2000 méter 
hosszban a 0 vízszín alatti 2 m. mélységben 60 m. fenékszélességgel 
leendő lemélyítése s ennek folytatásaként ugyanily méretekben s 
mintegy 1900 m. hosszban a kiálló sziklacsúcsok eltávolítása lön 
tervezve, mely továbbira nézve a Grében-csúcs alatt építendő szo­
rító gát duzzasztó hatása kellő figyelembe vétetett.
A létesítendő csatorna iránya és méretei ekként meg lévén 
állapítva, a munka megkezdése előtt pontosan kitűzték annak ten­
gelyét és széleit — a mi a többszörös kanyarulat s a meredek 
part miatt nem csekély nehézséggel járt. Majd fölmérték az oltá- 
volítandó sziklafeneket, minek megtörténtével a vállalat 18911. évi 
szeptember havában 1 zúzó- és 1 fúróhajóval megkezdte e szaka­
szon a sziklalazítást, a mihez október hó folyamán még további 
két zúzóhajót állított munkába. S a szikláknak ezen két külön­
féle lazítási módjánál arra az érdekes tapasztalatra jutottak, 
hogy ezen a szakaszon a zúzóhajók munka eredménye majdnem 
túlhaladta a fúróhajók teljesítményét s a zúzó vésőnek egy ütésére 
Máson majdnem kétszer annyi szikla vált le, mint a Jucz-zuhatag- 
ban. Finnek a jelenségnek a magyarázata természetesen a kőzet 
minőségében rejlik. Az Izlás-zuhatag kőzetét ugyanis nagyrészt 
kvarczos mészkő képezi, mely csaknem üveg ridegségfí. Ez a rideg 
kőzet a véső erős ütése alatt igen könnyen törik s ezért dolgoztak 
itt a zúzok rendkívül nagy eredménynyel, a mi azonban a kotrásra 
való tekintetből inkább hátrányos. A véső ugyanis oly nagy dara­
bokat tört le a sziklafenékből, hogy azokat a vedres kotró alig, 
vagy csak nehezen volt képes kikotorni. A Priestmann-kotró pl, 
mely legnagyobb részben zúzó által lazított területen dolgozott, 
alig hozott fel (M köbméternél kisebb darabokat, voltak azonban 1. 
sőt kő köbméteres sziklatömbök is, a miket kiemelt. A zúzóhajók 
itt is ugyanoly nuinkaterv szerint dolgoztak, mint a többi szaka­
szokon, nevezetesen fél csatorna szélességben lazították a sziklát,
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csakhogy a míg más szakaszokon 50—50 cm., sőt csak 25—25 cmt. 
haladtak oldalra, illetve előre, addig a szikla minőségéhez képest 
nagyobb vagy kisebb távolokra mérték egymástól a véső-ütéseket, a 
mint a szikla könnyebben vagy nehezebben tört. így történhetett 
az meg, hogy az Izlás fölött a zúzó oly nagy darabokat hasított le. 
Ott ugyanis a szikla igen merev lévén, könnyen tört s ezért egyik 
lazitási pontot a másiktól nem csak 50 cm.-re, de néha 1 méterre 
is vették. Minden lazitási pontra annyi véső-ütést mértek, mig a 
a véső a csatorna tervszerű feneke alá 40 cm.-rel le nem ment.
A fúróhajóval az egyes lyukakat a csatorna fenekénél még 
1 méterrel is mélyebbre fúrták s a lyukak megtöltésére annyi gela­
tin-dynamitot használtak, a mennyi a lyukba belefért.
Az Izláson 1893-ban összesen 173 munkanapon át dolgoztak a 
lazító eszközök (mindegyiknek a munkaidejét külön számítva). 
Minthogy pedig ezen idő alatt 10.716 m3 tömör sziklát lazítottak, 
egy munkagépre 62 köbméter átlagos napi teljesítmény esik, a mi 
egyike az e tekintetben elért legszebb eredményeknek.
Sziklakotrást 1893-ban — természetesen — csak igen keveset 
végezhettek. A „Vaskapu“ nagy vedres kotró novemberben 15 nap 
alatt egyszer végig kotorta a V1 a s c h-sziklazátonyt s a Priest- 
mann-kotró az Izlás fölött dolgozott ugyancsak novemberben 17 
napon át.
A következő 1894. évben először is befejezték a még hátra­
maradt mélységmérést s ennek megtörténtével megállapították, 
hogy az Izlás-Tachtália zuhatagon át létesítendő fenékcsatornából 
összesen 32266-8 szelvény szerinti tömör sziklamennység távolí- 
tandó el.
A következő két évben a vállalat ezen a szakaszon csak 
szórványosan dolgozott, csekélyebb erővel, mivel munkaképeit a 
Jucz- és Sztenka-zuhatagnál, valamint később Kozlánál konczentrálta, 
hogy az ottani munkákat mielőbb befejezze. 1894-ben különböző 
rövidebb időközökben 4 fúró és 2 zúzóhajó dolgozott e szakaszon 
s összesen 13591-7 köbm. sziklát lazított. A kotrás, a mit 1894-ben 
végeztek, alig érdemel említést. Az egész évben ugyanis csupán egy 
Priestmann-féle darús kotró dolgozott a csatorna felső részén 
márczius 9-tői 19-ig, majd augusztus 25. és szeptember 11-ig, onnan 
emelve ki egyes nagyobb sziklatömböket, a hol épen talált. Ezen­
kívül próbált a vállalat egy kőgereblyével is dolgozni, a Vlasch- 
sziklazátonyon — a melyet már 1893-ban a „Vaskapu“-kotró végig 
kotort — a csatornafenék fölött levő s már lazított sziklatömböket 




ban két napi munka után a kőgereblyézésnek semmiféle eredmé­
nyét sem lehetett konstatálni, a munkát abban hagyták. Még ugyan­
ebben az évben egy univerzál hajót is hozott a vállalat erre a 
szakaszra abból a czélból, hogy a Vlasch-sziklazátonyon átvezető 
csatornarészen a csatornafenéknek teljes szelvényben való tiszta­
sága konstatáltassék. Minthogy azonban már a kutatás kezdeténél 
a fenék fölötti sziklacsúcsokra akadtak, a kutatást be kellett szün­
tetni s a hajó pár napig a csatornafenék tisztításán dolgozott.
1895-ben alig végzett a vállalat az Izlás-Tachtáliánál számba- 
vehető munkát. Mindössze 3355-5 köbméter sziklát lazított, úgy 
hogy ez év végéig az itteni összes sziklalazítás 27.663 köbmétert 
tett, vagyis az összes lazításnak 873/i%-át. A vállalat eddig csak a 
nagyobb tömegeket lazította, míg a szétszórva előforduló szikla- 
csúcsokból úgyszólván semmit sem lazított. Az 1895. év végéig 
lazított csatornarészek összes hossza mintegy 1400 m.-re tehető, 
mig azon csatornarészek hossza, melyekben csak egyes sziklacsúcsok 
vannak és még lazítva nem lettek, 1100 métert tesz ki. Minthogy 
pedig ezen a szakaszon alig van oly 10 m., a melyen egyes el-
volítandó sziklacsúcsok nem volnának, a mi pedig aránylag sokkal 
nehezebb munka, mint a nagyobb méretű sziklapadok eltávolítása 
ennél fogva lehet mondani, hogy a lazítási munkának a nehezebb 
része még hátra maradt. A lazított sziklák kotrásában az 1895. 
évi eredmény még a lazításnál is csekélyebb volt, úgy hogy emlí­
tésre is alig érdemes.
Annál nagyobb erővel fogott a munkához a vállalat ezen a 
szakaszon az 1896. évi munkaidényben, a midőn a Sztcnka- és 
Jucz-zuhatagon át létesített fenékcsatornák befejeztével munka­
gépeinek legnagyobb részét itt és a Kozlánál összpontosította, úgy 
hogy ennek a szakasznak az elkészülte 1897. év folyamán bizton 
reméllhető.
Ώ) GRÉBEN-MILANOVÁCZ.
A grében-milanováczi folyamszakasz hajózási akadályai szoros 
összefüggésben vannak a fölötte levő Izlás-Tachtália-zuhatag hajóz- 
hatásával, emitt az elégtelen vízmélység, a Grébennél a nagy vízkor 
előálló jelentékeny bukás gördítvén nagy akadályokat a hajózás 
útjába.
A grében-milanováczi szakasz szabályozásánál tehát az volt a 
czél, hogy a Dunának hatalmas víztömege a természet által alku-
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tott és a szerb Dunaágban levő mélyebb medréből kitereltetvén, 
a grébeni csúcstól Svinyiczáig elterülő és itt a meder fenekét ké­
pező magasabb sziklafenékre szorítva, annyira felduzzasztassék, 
hogy ez által nem csak Grébentől Szvinyiczáig a hajózásra kis víz­
kor elegendő vízmélység állíttassék elő, hanem hogy a duzzadás 
visszahatása Grében fölött az ott levő Tachtália nevű sziklapadon 
is oly vízmélységet teremtsen, hogy a víz alatti sziklaeltávolítások 
költséges munkája a lehető minimumra szoríttassék.
A grébeni szorulatnál előálló nagy víz bukás által okozott 
hajózási akadály megszüntetésének a helyes megoldása módját 
könnyű volt ugyan megtalálni, de ezt a megoldást tényleg foganato­
sítani annál nehezebb és költségesebb volt.
A kérdés megoldását nehezítette az a körülmény is, hogy úgy a 
kis víz — duzzadás czéljából eszközlendő — összeszorításának, mint 
a nagy víz részére — duzzadás csökkentés czéljából — szándékolt 
mederszelvény nagyobbításának a vízviszonyok is határt szabtak 
A kis víz összeszorítása ugyanis az esés és sebesség növekedését 
vonván maga után, ha ezen összeszorítás a kellő mértéket túlha­
ladja, oly esés és sebesség növekedést okozna, mely a hajózásnak 
nem hasznára, de kárára lett volna; másrészt, ha a grébeni szoru­
latnál a szelvény kis víz alatti része bővíttetnék és a fölötte; levő 
szakaszon kis víz alkalmával vízszinsülyedést, tehát az elérni 
szándékolt czél ellenkezőjét eredményezte volna.
Mindezen egymással ellenérdekeket képező tényezőkkel kellett 
a tervezésnél számolni és mi sem természetesebb, minthogy az 
említett rendkívüli folyamviszonyoknál nem lehetett oly ter­
vezetet a kivitel alapjául készíteni, mely mindvégig változatlanul 
keresztülvihető lett volna. Előrelátható volt, hogy az eredetileg 
megállapított tervnek a tapasztalat és a vízviszonyokhoz folytonos 
megfigyelés alapján való alkalmazkodással fokozatosan kellett 
olyanná fejlődni, mely ezen viszonyoknak legjobban megfelel és az 
ellenérdekeket legjobban összeegyezteti.
A kis víz duzzadásának előidézésére a grében-milanováczi szo­
rító gát szolgál, mely a grébeni csúcsnál kiindul és 450 m., lejebb 
510 m.-re, Szvinyicza faluval szemben 400 m.-re szűkíti össze a 
medret és eredetileg Milanováczig a szerb partig volt tervezve, utóbb 
ezen gát alsó vége elhagyatván, a gát vége és a milanováczi kikötő 
közt 400 méteres nyílt köz maradt.
A szorító gát által elzárt és kis víznél holt medret képező 
Dunamederben két helyen a szorító gáttal a szigeteken át a szerb 
partig átérő két keresztgát lön tervezve, mely a szorító gát által
elzárt Dunarészt három medencéére bontja és az elzárás által a 
szorító gát íelső és alsó vége közt levő 3-50 m.-nyi vízszín kíilön- 
bözetet három oly részre osztja, melynek elseje a vízkülönbözet 
legnagyobb részének, a harmadik pedig legcsekélyebb részének tar- 
tányul szolgál.
A szorító gát az által, hogy az elzárt mederrész egész víz­
tömegét- az ú j mederbe szorítja, itt a vizet felduzzaszt]a. Ezen duz­
zadás Szvinyieza körül 0·30 m., legnagyobb értékét őrében és Szvi- 
nyirza közt éri el (1-50) és a grébeni bukáson felhaladva, a grébeni 
csúcs körül 0-80 m. lesz, a honnan a Tachtáliáig visszahatva, eltű­
nik. Ezen duzzadás viszonyok természetesen csak kis vízkor állnak 
elő, közép vagy nagy vízkor a duzzadás ezektől lényegesen eltér.
A szorító gát koronája és a lehordandó volt grébeni plateau 
eredetileg a duzzasztott kis víz fölött 2*0 méterre volt tervezve, a 
tapasztalat azonban azt mutatta, hogy a korona ezen magassága, 
a középvizek lefolyási viszonyaira nézve kedvezőtlen, minélfogva 
ezen korona az alább leírt magassággal lett kiépítve.
A szorító gát méretei eredetileg annak egész hosszában egyen­
lők voltak, 3-0 m. koronaszélesség és l\y e s  rézsűkkel, a kereszt- 
gátak 1Ό méter koronával s 1:2 és 1:1 rézsüvei voltak tervezve. 
A folyamviszonyok közelebbi megismerése azonban csakhamar meg­
mutatta azt, hogy a gátaknak említett méretei egyes részei által 
végzendő működéssel egyáltalán arányban nem áll, hogy ezen gátak 
különböző részei a legkülönbözőbb igénybe vételeknek kitéve, ehez 
képest különböző méterekkel is kell hogy készüljenek, megmutatta 
főleg azt, hogy ezen a szakaszon a párhuzamműnek és jászolgátaknak 
tervezett művek nagyobb része lényegében meder elzáró mű, me­
lyek a víz nyomása és átbukása által folyton és nagy mérvben 
igénybe vétetnek.
A tanulmányok okozta tervmódosítások alapján, melyek az 
építés folyama alatt eszközöltettek, a kivitelre készült terv főbb 
vonásaiban a következő.
A grébeni hegycsúcstól kiinduló szorító gát a grébeni csúcstól 
Szvinyiczáig terjedő - nieder részben a kis és középvizet egy 400 m. 
és 700 méter közt változó, legkeskenyebb helyén Szvinyieza fölött
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380 m. széles mederbe szorítja össze. A gát koronája a hegycsúcs­
nál kis víz fölött 1'86 m. és innen vízszintesen halad 600 méter 
hosszban. Miután a grébeni szakasz ezen részén van a víznek leg­
nagyobb bukása, áradó víznél előbb a csúcs körül kezdődik az
átáradó víz átbukása és ez által csökkentve lesz a víz esése is. 
Csak további áradásnál bukik át a víz a gát többi részein. A gát 
ezen 600 méteres darabja zárja el a medernek e szakaszon abnor­
mális alkatrészét és van a legjobban igénybe véve.
2 1 7
A gátkorona az első 120 méteres darabban 100 méter széles, 
lejtői 1:3 és 1 : l 3/4-hez, az utána következő 300 m.-ben, a korona 
7'5 m. széles, lejtői 1 :3 és 1 : iy 2-hez, innen kezdve a korona szé­
lessége fokozatosan csökken és a 600 folyó méternél 5-40 m. oldal­
rézsű 1:1 y2. A 600 folyó métertől lefelé a szorító gát kisebb igénybe 
vételnek megfelelőleg keskenyebb (5'40—5Ό m. közt), magassága a 
kis víz fölött átlag -|- 2-5 m. Innen lefelé az első keresztgátig a 
korona 5Ό m. széles és kis víz fölött -|- 2-5—28 m. közt van.
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A szorító gát 1400 fm.-nél csatlakozik a szorító gáthoz a felső 
keresztgát. Ez alatt a szorító gát az áradó és átbukó vizek alkal­
mával lényeges igénybe vételnek van ki téve, a miért is annak ko- 
7*5 m. széles és 1 :1V.;, illetve 1 :3 hosszrézsflkkel. bir és aronaja
gát koronája 0 fölött 2*5—2*20 közt van. A gát 2000 fm.-jén tűi 
annak korona szélessége az igénybevételhez mérten csökken 6*0 
méterre, alább egészen 4*5-ig, ez utóbbi szélességet a gát egész 
alsó szakaszán meg is tartja. A gát koronamagassága a 2000 fm.- 
nél 0 fölötti 2*30 és innen kezdve a korona kis vízszinéhez képest
A Grében-hegycsúcs lehordása a Grében-Milanováczi szoritógát kezdetével.
közel párhuzamosan, alább pedig erősebb eséssel halad, úgy hogy 
a gát 3200 fm.-jénél 0 fölött +  1*90 méter a 4000 fm.-nél 0 fölött 
1*64, a gát végénél pedig (5800 fm.) 0 fölött 1*50 méter magasság­
ban van.
A szorító gát koronájának magassága általában úgy van meg­
állapítva, hogy az a kisebb közép vizeket még összetartsa, kivéve a 
gát kezdeti részét, a hol csak az igen kis közép vizek és kis vizek 
lesznek összetartva. A keresztgátak közül a felső, nyílt dunai 700 
méter hosszú részén 0 víz fölött 2*70 és 240 m. közt váltakozó
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magassági! és 5*0 és 6*5 m. közt váltakozó korona szélességgel 
bír, oldallejtői 1 :1 x/3 1:3-hoz vannak kiképezve. A szigetek 
közti Danaágakat áttöltö kereszt gátrészek magasabbak és 2Ό m. 
koronaszélességgel bírnak. Az alsó kereszt gát nyilt dunai 800 m. 
hosszú része 4*20 és 5*30 m. közt változó koronaszélességgel és 0 
víz fölött 1*9 és +  1*60 méter közt váltakozó magassággal bir. 
vSziget és szerb part közti része a fentebb leírthoz hasonló. A gré- 
beni hegy lehordása az eredeti kis víz fölött +  2*80-re, a duzzasz­
tott kis víz fölött 2O-re terjedő magasságban és 150 m. szélesség-
A lemetszendő Grében-hegycsúcs munka közben.
ben van tervezve, úgy hogy azon árvíz idején közel 2000 m ó víz­
tömeg lefolyást találhat.
A fentebb leirt szabályozási míívek közt, a mi a kivitel nehéz­
ségét és a művek igénybe vételének rendkivüliségét illeti, a grébeni 
szorító gát kezdeti része és a felső keresztgát kiváló helyet foglal el.
A grébeni gát kezdeti része ugyanis, mint fentebb említve volt, 
nem a rendes szorító gát szerepét viszi, hanem egy nagy vízbukás 
alatt álló igen mély és szirtes medret áttöltö meder-elzárás szere­
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pével bír. Oly viszonyok közt és oly méretekkel kellett tehát itt 
egy elzáró művet létesíteni, mint a milyenek közt folyó vízben 
ilyen még nem épült és rövid darabban nagy tömegeket beépíteni^ 
milyeneket közönséges eszközökkel beépíteni alig látszott lehet­
ségesnek.
A szorító gát kezdeti részének kohányási szelvénye átlag folyó 
méterenként 1000 m3 kőanyagot igényel, a gát első 500 f. méterjére
130.000 m3 kőhányás volt szükséges. A gát többi részei folyó méte­
renként 40—120 m3 közt változó tömeget igényeltek.
A keresztgátak kiépítésének nehézségei nem annyira a beépí­
tendő tömegek nagyságában, mint inkább ezen tömegek beépítési
A víz átbukik a grébeni gátnak 1891. decz. 2-án megcsúszott  felső szakaszán
módjában állott, mert — főleg a felső keresztgátba — nagy­
mennyiségű kőhányást 2Ό mtrt megközelítő nagy sebességgel 
átbukó vízben kellett beépíteni, hol bármily vízi jármű beállítása 
legnagyobb nehézségekkel és csak rendkívüli eszközök felhasználá­
sával volt lehetséges és a hol a beépített még legnagyobb méretű 
köveket is az átbukó víz ereje pehelyként sodorta el. Ezen nehéz­
ségek a keresztgát kiépítésével és a duzzadásnak ez által előálló 
folytonos növekedésével mindinkább fokozódtak, úgy hogy a kereszt­
gát utolsó nyílásainak bezárását már csak nagy, egy köbméteres közör 
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ezen közömök egy részét is a 2-0 méter bukással hatalmas zuha- 
tagként átrohanó és romboló vízbukás is gyakran 40—50 méterre 
sodorta el.
A grébeni csúcs hegytömegének eltávolításánál az a gyakor­
latilag nehezen megoldható feladat állott elő, hogy igen összeszorí­
tott keskeny munka előtér és magas hegyfalak mellett aránylag 
rövid idő alatt nagy kőtömegeket kellett fejteni és elhordani.
A munkálatok ezen a szakaszon azzal az ünnepélyes megnyi­
tással vették tulajdonképeni kezdetüket, a midőn e mű létesülné­
nek felejthetetlen emlékű mestere: Baross Gábor 1890. évi szeptember 
15-én a monarchia másik felének, Szerbia és a külföld képviselői­
nek jelenlétében robbantotta fel az első aknát a grébeni csúcson.
Az 1890. év előkészítő munkálatokkal telt el és beépítés alig 
volt teljesíthető, a mi természetes, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
grébeni hegy meredek oldalán és annak lábánál munkahelyet és 
munkaplateaut kellett készíteni, hogy ott szállító eszközöket egy­
általán alkalmazni lehessen.
A munkálatok berendezésénél csakhamar meg kellett győződni 
arról, hogy a grébeni csúcs nagy tömegének aránylag oly rövid idő 
alatti lehordására a közönséges kőfejtés üzeme czélra vezető nem
lösz ős a gátaknak majdnem 10 klmt. tevő építési vonalhossza mel­
lett azok építését több helyen nagy erővel kell egyszerre meg­
indítani. A kőfejtés nagyban való üzemére és fokozására a grébeni 
hegycsúcsban az óriási aknák látszottak legalkalmasabbakhak és 
már 1801. évi február hó 24-én készült el és robbantatott fel az 
első 3700 kgr. robbantó anyaggal töltött nagy akna, melyet csak­
hamar több más nagy akna követett 3000—6000 kilogramm közt 
váltakozó töltéssel. Egy-egy ily akna egyszerre 10.000—-30.000 m3 
kőanyagét, szolgáltatott, melyet azonban aprítani s kocsival és 
hajóval a gátba szállítani kellett.
De még a nagy aknák tömeges kőszolgáltatása és a munkának 
szakadatlan éjjel-nappali üzeme mellett sem lehetett a grébeni csúcsból 
azon nagy kőtömegeket nyerni, melyek a munkának idejében való 
befejezésére szükségeseknek látszottak, azért csakhamar új bányá­
kat, — köztük a legkiválóbb a Milanovácz fölötti ribniczai bányát
— kellett megnyitni és onnét is kőanyagot szállítani.
Az 1801. év folyamán a szorító gát több helyén a felső és alsó 
keresztgáton folyt a beépítés munkája. A grébeni és ribniczai 
bányákban rakodó hajók a gáttestek alapjait hányták meg, főleg a 
gát középső és alsó szakaszain és a keresztgátakon.
A munkaerőnek folytonos fokozásával és ezen építkezésre 
kedvező kisebb vízállások beálltával a Havi teljesítmény augusztus 
és szeptember hónapokban 22.000 m3-t tett. Ezen teljesítmény 
nagysága kellőleg csak úgy ítélhető meg, ha egyúttal azon nehéz­
ségek is tekintetbe vétetnek, melyeket itt a nagy vízsebesség a 
beépítés elé gördített és a melyek miatt csak 50—100 m8-es, kivé­
telképen 180 m* tartalmú legnagyobb hajók voltak a beépítésnél 
használhatók.
A gátrendszer legérdekesebb részén, a gát kezdeti részénél csak­
hamar be is állottak azon nehézségek, melyektől méltán tartani 
lehetett, de szaporodtak oly újabb tapasztalatokkal, melyek ezen 
hatalmas elzáró mű kivitelét mind nehezebbnek mutatták.
A kezdeti részen ezrekre menő köbméter kőhányás volt szük­
séges, mig csak a gátnak némi előhaladását lehetett konstatálni, e 
mellett íeltiinőleg mutatkozott azon jelenség, hogy az áradó nagyobb 
vizek alkalmával a víz ereje oly hatalommal követelte vissza eredeti
— elzárni szándékolt — medrét, hogy a legnagyobb méretű kő- 
hányás som volt képes az előállott sebességben helyt állani, 
E tapasztalat folytán a beépítést csak kisebb apadó víznél lehetett 
foganatosítani, a mi az építés idejét rendkívül rövid tartamúra 
szorította össze.
A víznek apadásával lépést tartott a beépítés folytonos foko­
zása és 1891. szeptember végén négy havi megfeszített éjjel-nappali 
munka után megelégedéssel lehetett konstatálni, hogy a Grében- 
hegy alatt elterülő 32—40 méter mélységű szirtes meder 100 méter 
hosszban egy ideiglenes méretű kőgáttal át van töltve és az 
ezen túl levő csekélyebb mélységekben a gát haladása már kedve­
zőbb eredményeket mutat.
A gát kezdeti részének haladásával előállottak a duzzadás első 
tünetei a grébeni csúcs fölött, mely duzzadás csakhamar erősen 
növekedett, úgy hogy az építés előtti és akkori vízállási adatok 
összehasonlítása november vége felé már 1Ό0 m. körüli duzzadást 
mutattak a grébeni csúcs fölött. E duzzadás legelső feltűnő követ­
kezménye az volt, hogy a grébeni csúcscsal szemben a mederben 
levő „Vrány“ nevű szikla, mely kisebb vízállásoknál jellegzetes 
alakjával a vízből kilátszott, most ugyanazon vízállásnál vízzel borítva 
maradt.
A szorító gát kezdeti részével és az általa alkotott duzzadás na­
gyobbodásával azonban átmenetileg súlyosbodtak a sebességviszonyok 
a grébeni csúcs körül és a beépítési viszonyok ebben a gátrészben.
A nagy nehézségekkel előre hajtott gát kezdeti része nagy 
szelvényeinek kiegészítését hajók végezték, melyek rakományai a 
gátnak helyenként 180 m. széles alapját pótolták. Az ily nagy­
méretű kőtestnek teljes megülepedéséig és megszilárdulásáig a 
fenforgott viszonyok közt nagyobb ülepedésekre és csuszamlásokra 
számítani kellett, főleg tekintettel arra, hogy a víz rendkívüli 
erejének ezen gátrész kiváló támadópontot szolgáltatott. Egy 
ily erős csuszamlás következett be 1891. deczember 2-án, a midőn 
egy késői rendkívüli árhullám a még ideiglenes méretű gáton 
átbukva, annak 150 m. hosszú részében a koronát és rézsűt meg­
bontotta és a támadt nyíláson a víz 11/ a méteres bukással az elzárt 
mederben óriási zajjal és hullámzással bukott át, nagyszerű, de 
egyúttal borzalmas látványt nyújtva a szemlélőnek.
Az előállott gátcsuszamlást az 1891. évben a téli időben foly­
tatott legmegfeszítőbb tevékenységgel sem lehetett helyreállítani.
Az 1891. év folyamán közel 117.000 m3 lett ezen a szakaszon 
beépítve, miből 105.000 m3 a szorító gátba, a többi a keresztgátakba 
épült; ezen tömeggel a gát kezdeti része közel 400 mtre előre lett 
hajtva, azonkívül középső és alsó szakaszának építése is meg­
indítva. A keresztgátnak az építés első évében azt a részét kellett 
megindítani, mely a szerb szigetek közt volt, hogy ezzel a Duna 
ezen tulajdonképeni mély kis vízi medre áttöltessék.
Á kőfejtés és a grébeni hegy lehordása munkálatainak mérvé­
ről némi fogalmat nyújtanak a következő adatok: Az 1891. év folya­
mán a grébeni hegy lehordásánál összesen 10 óriási akna robban- 
tatott fel, miből öt dynamittal, öt pedig lassabban elégő (Carboazotin 
és Haloxylin) robbantó anyaggal volt töltve; előbbiekre 18.000 
kilogramm dynamit, utóbbiakra 18.000 kgr. más robbantó anyag lett 
felhasználva. Ezenkívül a kőszállítás fokozására berendezett ribni- 
czai bányában ez évben 5 nagy akna robbantatott fel összesen
35.000 kg. robbantó anyaggal, úgy hogy ezen munkaévben a kő­
fejtés czéljaira csak napjában 71.000 kilogramm robbantó anyag 
használtatott fel, ezenkívül nagymennyiségű robbantó anyag még 
a nagy kövek aprításánál és mélyebb fúrlyukak felrobbantásánál 
is. Ez évben robbantatott fel az al-dunai munkálatoknál használt, 
de egyébként is robbantó anyag-tartalomra párját ritkító leg­
nagyobb akna is, mely 12.000 kilogramm dynamittal volt töltve és a 
mely 35 m. mélységig közel 70 m. hosszban egy 65Ό m. magas 
sziklarészt döntött le.
Az építési tevékenység tetőpontját 1892. évben érte el, a mikor 
is az évi teljesítmény 170.000, a legnagyobb havi teljesítmény
30.000 m3-t tett, sőt egyes napok teljesítménye 1680 m3-re emel­
kedett, a mi egy 6 kim. szakaszon korlátolt kőfejtés és nehéz be­
építési viszonyok mellett rendkívülinek mondható. Az építés ezen 
évében, a kínálkozó kedvező vízállási viszonyokat felhasználva, úgy 
a szorító, mint a keresztgátak majdnem összes hosszában 7Ό kimig 
folyt az építkezés.
A keresztgátak fokozatos kiépülésével ezek a gátak is műkö­
désbe léptek és az ott csakhamar mutatkozó vízbukás a beépítés 
nehézségeit mindinkább szembetűnővé tette. A 80—100 m3-es hajók 
beállítása csak külön a sziklába vésett, ékekre erősített lánczokkal, 
igen nehéz horgonyokkal és 4 cm.-es legerősebb hajókötél alkalmazá­
sával volt — akkor is veszélylyel — teljesíthető.
A gátrendszer egyes darabjainak vázlatos elkészülésével a 
duzzadás is nagyobb mérvben kezdett jelentkezni és nagyobbodni, 
úgy hogy az év vége felé Őrében fölött kis víznél 1Ό0—1-20 m., 
közép víznél már 1/50 métert, Őrében alatt 1'30 m-t tett. Ezen 
duzzadások folytán, miután a grébeni plateau lehordása még mun­
kában volt, a sebességek és ezek átmeneti növekedése állott elő 
Orébennél.
A beépítésre szükséges kőany ag szállítása a grébeni hegy lehor- 
dásából és a ribniczai bányákból történt, hol 1892. év folyamán újabb 
9 nagy akna, összesen 46.000 kgr. dynamittöltéssel robbantatott fel.
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Az 1892. évi leghathatósabb munkaév eredménye a gátrend­
szer legfontosabb és legnehezebb részeinek vázlatos elkészítése 
volt, mert úgy a szorító gát, mint a keresztgátak ideiglenes szel­
vényekkel kiépültek, de a kedvezőtlen víz- és munkaviszonyok a 
legsúlyosabb feladatnak — a felső keresztgátnak — befejezését ez 
évben lehetetlenné tették.
A grébeni munkálatok zöme az 1891/92. évben toljesíttetvén, 
az 1893. évben a műépítményeknek csak hosszabb fejlesztése és 
kiegészítése volt hátra, a mire azonban ezen év kedvezőtlen víz­
állásai kedvező alkalmat nem nyújtottak. Kiváló nehézségeket oko­
zott a felső keresztgát nyílt dunai részén levő utolsó nyílásának 
bezárása.
Ezen keresztgát felső és alsó vízszino közt előállott 1'80 m. 
körüli vízkülönbözet folytán oly rendkívüli sebesség és oly 
hatalmas vízbukás állott elő, hogy a 2Ό tonnás kőzömöket a víz 
ereje gyakran 50—60 mtr. távolra is gördítette. A bezárás művelete 
egyike volt az építés legkiválóbb mozzanatainak, kőzömöknek a 
gőzdarúkkal való elhelyezése és a nyílás két végén a gáttestnek 
előre hajtása által végre sikerült ezen keresztgátat teljesen 
betölteni.
Az 1893. évi beépítés 75.000 m3-t tett, a minek beépítésére 
azonban ezen év túlmagas és tartós vízállásai kedvezők nem voltak, 
igazolták azonban a medrek ellentálló képességét. Ezen évfolyamán 
készült el az egész gátrendszer váza és tanulmányozhatóvá váltak 
annak eredményei. A grébeni hegy lehordása előrehaladott álla­
potában a nagyobb aknák már csak kivételesen voltak alkalmaz­
hatók, ellenben a nagyobb fúrlyukak készítésére fúrógépek és ezek 
hajtására kompresszor telep létesült. Az 1893. év folyamán a grébeni 
hegyből 45.000 m3 kőanyag és közel ugyannyi törmelék távolítta- 
tott el és ezzel a hegy tömegének zöme le volt hordva.
A gátrendszer váza az 1894. év folyamán elkészülvén, annak 
kiegészítése és egyes részeinek végleges elkészítése lett volna 
teljesítendő, a mire azonban a kedvezőtlen vízállások kellő alkalmat 
nem szolgáltattak. Ez évben összesen 60.000 m8 kőhányás épült a 
gátrendszerbe. A grébeni hegyből pedig 1894. év végével a lohor- 
dásra tervezett tömegből 28.800 m3 volt eltávolítja és a nagy víz 
részére készítendő mederbővülés nagy része kellő magasságra lo- 
hordva.
A gátrendszer elkészültével annak teljes hatása érvényesült 
és tanulmányozható volt az, hogy a tervezés alapját képező számí­
tások eredményei az egyes szakaszokon előálló duzzadások mennyire
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közelítik meg a tényleg beállott duzzadásokat, a vízviszonyok mily 
alakuláson mentek át. Az erre vonatkozólag tett részletes tanul­
mányok főbb eredményei a következők:
A grébeni csúcs körül előálló duzzadás, kis vízkor a számított 
duzzadástól lényegesen nem tér el és azt OIO—0-20 m.-rel felül­
múlja, a duzzadás e helyen a vízáradással növekedik, legnagyobb 
értékét (helyi) -(- 4Ό mtres víznél éri el és ekkor l -80—1/90 m. 
tesz. A duzzadás ezen aránytalan növekedésének következménye 
az esés nagyobbodása, mely azonban a grébeni plateau-lehordás 
teljes elkészültével és a gátak koronáinak lesülyesztésével ellen­
súlyozhatott.
A grébeni csúcs alatt a duzzadás kis vízkor a kiszámítottál 
egyezik, nagyobbodó vízállással csökken. Hasonló viszonyok vannak 
Szvinyicza körül és Szvinyicza alatt, hol a tényleg beállott duz­
zadás a számítottal egyezik, vagy attól lényegtelenül tér el, azon­
ban sehol sem nagyobb, mint a számított. A duzzadási viszonyok 
ily alakulása meghiúsította egyúttal azt a reményt is, hogy Szvi­
nyicza körül a duzzadásnak esetleg beálló többlete az ottani víz 
alatti sziklaeltávolítás mennyiségét csökkentené, esetleg azokat 
egyáltalán fölöslegessé fogná tenni. Ezen tapasztalatok eredmé­
nyét képezte a Szvinyicza mentén előállítandó csatornának pótlólag 
történt tervezése, mely munka a törvényhozás által az 1895. évi 
XVI. törvényczikkel elhatároztatott.
A gátrendszer vázának teljes kiegészítése az elkészült gát­
részeknek kőrakaratszerű kiburkolása és azon tervmódosításoknak 
keresztülvitele, melyek a viszonyok 'tanulmányozása által nyert 
tapasztalatok folytán szükségesekké váltak, az 1895. év folyamán 
lettek eszközölve, úgy hogy ezen év végével a gátrendszer nagy 
része véglegesen elkészült (1895. év végéig beépíttetvén kereken
460.000 m3 kőhányás és elkészült 40.000 m2 kőburkolat), a grébeni 
hegy lehordásából is csak igen esekély rész maradt hátra, mely 
munkálatok és ezzel ezen egész szakasz építményeinek végleges 
befejezése 1896. év végére várható.
Έ) SZVINYICZA.
A grébeni szakaszon, a grében-milanováczi szorító gát mentén 
Szvinyicza község alatt egy széles szikiapad húzódik át a medren, 
mely magasabb lévén, mint a grébeni gát tényleges duzzasztása 
által előidézett legkisebb víz alatti normális (— 2 m.) hajózási víz­
mélység, a gát kiépítése után konstatált elégtelen duzzasztás kö­
vetkeztében szükségesnek mutatkozott ezen sziklapadon keresztül 
szintén egy 0 alatti 2 m. mély, 60 m. széles fenékcsatorna elő­
állítása.
Ennek a csatornának — mely eredetileg tervezve nem volt 
— a létesítése 1895. évben adatott vállalatba s 1896. év nyarán 
vették csak munkába oly módon és egymásutánban, a mint az a 
többi fenékcsatornáknál történt. Ez a csatorna mintegy 1500 m. 
hosszú s a belőle szelvény szerint eltávolítandó sziklatömeg mintegy 
13.236 köbméter. A vállalati szerződés értelmében ennek a fenék­
csatornának csak 1898. év végére kell készen lenni.
Fj JU€Z.
A Jucz név alatt ismert zuhatagot a medren keresztben 
áthúzódó szerpentin-sziklapad képezi, melyen a kis víz nagy esés­
sel bukik keresztül. Ezen hajózási akadály megszüntetése végett 
egyrészt mérsékelni kellett a nagy vízbukást, mi czélból a jobb­
partból, eredetileg a Porecska patak betorkolása alatt, a később meg­
változtatott terv szerint ezen patak betorkolása fölött kiinduló s 
az alább fekvő kis szigetben végződő szorító gát lön tervezve^ 
mely a kis vízszínt felduzzasztván, a szikiapad alatti nagy vízbukást 
eloszlatja. Másrészt a sziklapadon át nem lévén meg a hajózás 
részére szükséges vízmélység, itt tervezve lett egy egyenes irányú, 
mintegy 750 in. hosszú fenékcsatorna 0 alatti 2 m. mélységgel 
és 60 m. fenékszélességgel, 32.000 ms sziklaeltávolítással, mely 
csatornának — a munka közben eszközölt részletesebb felvételek 
következtében — a fenék szine és hosszasága is módosítást szen­
vedett s a csatorna tényleg mintegy 1340 méter hosszban, fölfelé 
hajló iránynyal építtetett ki s 29.963 m3 szikla eltávolítását tette 
szükségessé.
A szabályozási munkálatok a Jucz-zuhatagnál 1890. óv őszén 
kezdődtek meg A nagy munkaprogramm egyik legfontosabb és 
legkényesebb részét képezte a nyílt csatornák létesítése a szabad 
folyamban. Ezeket a munkákat, már a dolog természeténél fogva 
sem lehetett az összes zuhatagokon — melyeken át nyilt csator­
nák voltak létesítendők — egyszerre megkezdeni, miért is alapos 
megfontolás után úgy határoztak, hogy a nyilt csatornák építkezése 
a Jucz-zuhatagon kezdessék meg. Erre az elhatározásra két főok 
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a) mert a Jucz-zuhatag' kisebb vízállásnál legelőször zárja el 
a hajózást Drenkova és Orsóvá közt és igy kívánatos volt ezt a 
zuhatagot legelőször minden vízállásnál hajózhatóvá tenni ;
b) mert a geológiai kutatások és kísérletezések alapján kon­
statáltatok, hogy a Jucz-zuhatag a legkeményebb és legszívósabb 
anyagból — szerpentines Gabbroból — áll, melynek megdolgozása 
a legnagyobb nehézségeket fogja okozni. Ezt szem előtt tartva, 
szükségesnek mutatkozott, hogy a vállalat munkagépeit oly mér­
tékben készíttesse, hogy ezek a legnehezebb anyagban is képesek 
legyenek dolgozni. S ez az intézkedés igen üdvösnek bizonyult, 
mert mindazok a munkagépek, melyek a Jucz-zuhatagon megfelel­
tek, a többi zuhatagokon a legfényesebb eredménynyel dolgoztak. 
Míg ellenben oly munkagépek, pl. kotrók, melyek más zuhatagokon 
kedvező eredménynyel dolgoztak, a Jucz-zuhatagon könnyű szer­
kezetük miatt nem voltak alkalmazhatók.
A csatorna létesítésénél ugyanazt az eljárást követték, mint 
a többi hasonló természetű munkálatoknál.
A kitűzést igen részletesen készítették, mert a csatorna a 
hosszirányban, a munkahajók igényeinek megfelelőleg, méterről- 
méterre osztatott keresztszelvényekbe ; azonkívül a csatorna széles­
ségi irányában minden 10Ό0 méterre egy hosszszelvényt tűztek ki.
A mélységmérés, illetve az eltávolítandó sziklafenék felvétele 
az első évben a kis mélységmérő-hajóval és szabad kézzel kezelt 
mérőrúdakkal, később azonban a nagy mélységmérő-hajóval tör­
tént, úgy mint ezt már fentebb ismertettük, vagyis minden méter­
ben megmérték a mélységet, illetve a fenék magasságát. Az eltá­
volítandó sziklatömeg köbtartalma tehát szintén méterenként lön 
kiszámítva.
A szikla lazítása zúzóhajókkal mechánikai úton, vagy furó- 
hajók segélyével robbantás által történt. A eltávolítandó sziklaréteg 
vastagsága volt mérvadó a módszer választásánál. De azéi’t gyakran 
előfordult, hogy vékonyabb rétegeket is robbantás által kellett 
lazítani, mert a zúzóhajók vésői a roppant kemény kőzetben ered­
mény nélkül dolgoztak.
A lazított anyag kiemelése vedres, kanalas és kosár-kotrókkal 
történt, mig a csatorna végleges tisztítása és átadása az Univerzál- 
hajókkal történt. A munkaeredmény az egyes években a követ­
kező volt:
1 8 9 0 -  ben a kis mélységmérő-hajóval felmértek 14.300Ό0 m2 
csatorna-területet.
1 8 9 1 -  ben a nagy mélységmérő-hajóval folytatták a munkát
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s felmértek 78.50000 m2t, majd három zúzóhajóval lazítottak 
1451*76 m3-t.
1 8 9 2 -b en  a nagy mélységmérő-hajóval mértek további 14.800*00 
m2 csatornaterületet s három zúzóhajóval, továbbá négy fúró- 
hajóval lazítottak 25.850-27 m3 sziklát. A Vaskapu-kotróval, egy darús 
kotró és két kanalas kotróval eltávolítottak 7799*00 in3 laza sziklát.
A Vaskapu-csatorna a felső záró gáttól le
1 8 9 3 -  ban  három zúzóhajóval, továbbá egy fúróhajóval lazítot­
tak 2554*52 m3. A Vaskapu-kotró, darús kotró és egy kanalas kotró 
eltávolított 38.065 00 m3 laza anyagot.
1 8 9 4 -  ben három zúzóhajó lazított 137*19 ms-t, azonkívül ezek 
a hajók nagymérvű pótmunkát is végeztek. Két vedres kotró, egy 
darús kotró, egy kanalas kotró és egy gőzdarú eltávolított 18.803*00
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m 3 laza anyagot. Egy Univerzál-hajó tisztított és átadott 440-00 
folyóméter csatornát.
1 8 9 5 -b en  egy zúzóhajó pótmunkát végzett. Két vedres kotró, 
egy darús kotró, valamint három Univerzál-hajó eltávolított 5495*00 
méter3 laza anyagot s a három Univerzál-hajó tisztított és átadott 
640*00 folyóméter csatornát.
álak építése és a sziklafenók lemélyítése.
1 8 9 6 -b a n  egy Univerzál-hajó eltávolított 241*00 m3 laza anya­
got s tisztított és átadott 260*00 folyóméter csatornát.
A csatorna teljes elkészítéséig tehát felmértek összesen 
107.600*00 m3 csatornaterületet, lazítottak 29.963*74 m3 tömör sziklát, 
kikotortak 70.403*00 m3 laza anyagot s kitisztítottak és átadtak 
1340*00 folyóméter csatornát. Továbbá a zúzóhajók és Univerzál-
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hajók összesen 1,115.378 véső-ütést 
és a furóhajók 4315 lövést tettek a ^
termelt szikla lazításához.
A csatorna ekként 1896. év tava­
szára teljesen elkészülvén, az április 
15—18-ik napjain felülvizsgáltatott. S 
miután a felülvizsgálat alkalmával konsta­
táltatok hogy a csatorna teljesen megfelel 
a tervezetnek s a csatornában megtartott 
hajózási próbák annak hajózhatóságát is 
igazolták, a hajózás — addig is, míg az ezen 
zuhatag szabályozásának kiegészítő részét képező s a 
régi hajóútat átszelő szorító gát elkészül — ebbe a csatornába 
tereltetett.
A szorító gát építését — mely 84.846 köbméter kő beépítését 
és 20.666 négyszögméter kőhányás-kiegyenlítést tesz szükségessé, 
— annak alsó végén már 1895-ben megkezdték ugyan, de teljes 
erővel csak a fenékcsatorna megnyitása után lehetett hozzáfogni, 
mivel a gát a régi hajóútat elzárja. Az 1897. év folyamán azonban 
a gát is készen leend, a mikor is az egész szakasz meg lesz nyit­
ható a hajózás számára.
G) 0RS0VA-VASKAPU.
A Vaskapu-csatornának az eredeti tervtől eltérőleg a 0 vízszín 
alatti 2 m. helyett 3 m. mélyre történt lemélyítése természetsze­
rűleg maga után vonta annak a szükségét, hogy a Vaskapu-csa­
tornától Orsováig szintén létesittessék ily nagyobb mélységű hajóút)
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hogy ez által a Vaskapu-csatornán átjövő nagyobb terhelésű és így 
mélyebb merülésű hajók Orsováig feljöhessenek s ott vagy cseké­
lyebb merülésű hajókba, vagy a vasútra átrakodhassanak.
E czélból a Vaskapu-csatornától fölfelé a magyar államvasuti 
pályaudvar közelében levő korona-kápolnáig a meder legmélyebb 
részeinek lehető felhasználásával — hogy ez által a költséges szikla- 
eltávolítási munka lehetőleg mérsékeltessék — a 0 vízszín alatt 
3 m. mély, 60 m. fenókszélességű csatorna létesítése terveztetett 
mintegy 7 kilométer hosszban, 92.485 köbméter sziklaeltávolítással.
A munkát ezen a szakaszon csak 1894-ben kezdték meg s tel­
jesen .azon rendszer szerint és abban az egymásutánban végezték, 
mint a felső zuhatagoknál. A fenékcsatorna teljes elkészülte 1898. 
folyamára várható.
H ) 0RS0VAI RAKÓ DÓ PART.
A Vaskapu-csatorna nagyobbmérvű lemélyítése s az ennek 
folytán Orsován lebonyolítandó átrakodás lehetővé tétele czéljából 
szükséges volt gondoskodni Orsován, közel a vasúti állomáshoz, 
megfelelő rakodópart s ezzel kapcsolatos átrakodó állomás létesí­
téséről.
Az orsovai átrakodó helyszínrajza.
Erre a czölra legalkalmasabbnak mutatkozott a korona-kápol­
nához vezető úttal lefelé terjedő Dunapart s ennek mintegy 134.000 
négyszögmétert tevő hátterülete, melyen a megfelelő átrakodó vas­
úti és kapcsolatos berendezések legkönyebben létesíthetők s a mely 
úgy fekvésénél, mint hosszánál és terjedelménél fogva is a kívánt 
czélra legelőnyösebbnek kínálkozott.
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Ennek a partnak a hosszában tervezve Ιδη egy 700 m. hosszú 
rakpartfal építése, melyből 60 m. lépcsős rakpart a személyszállító 
hajók és a kézi erővel rakodó kisebb hajók számára, mig 640 m.
V -  6  m.
függélyes fallal épül s el lesz látva a 
megfelelő parti vágánynyal és rakodó 
darákkal. A partfal 3-60 m. vastag beton­
zömökre épül, melyek az alámosás ellen 
czölöpfallal és kőhányással lesznek bizto­
sítva. A fal maga nagyméretű vagdalt 
kővel burkolt terméskőfalazat. A part 
mentén a meder a 0 alatti 3 méter mélyre 
ki lesz kotorva s a part mögötti terület a 
rakpartfal magasságára — mely az eddig 
észlelt legmagasabb vízszín fölött 0'50 
méterre, vagyis 0 fölötti 7 méterre lön 
tervezve — feltöltetik. Ezen a területen
* lesznek elhelyezve a vasúti átrakodásra 
szolgáló vágányok, raktárak s egyéb be­
rendezések, mig a hajók egymás közti 
átrakodására külön úszódarúk fognak 
szolgálni.
A rakpart építése és azzal kapcsolatos 
átrakodó állomás létesítése a következő nagyobb munkálatokat 
teszi szükségessé: 316.000 köbméter kavicskotrást a partépítés és 
a feltöltós czéljaira, 12.270 köbméter betonzöm készítését és elhelye­
A rakpart keresztmetszete.
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zését, 5960 m3 kőhányást, 8550 folyóméter tölgyfaczölöp előállítását 
és beverését, 7300 köbm. vagdalt kővel burkolt terméskőfalazat 
építését s több egyéb kisebb munkálatokat.
A rakpart építése a mögötte levő terület feltöltésével — 
a vasúti berendezéseken kívül — egy millió írtba kerül. A munka 
végrehajtását — mint legolcsóbb ajánlattevők — C a t h r y  Szaléz 
és fia budapesti mérnökök vállalták el s az építést 1896. junius 
havában kezdték meg. A rakpart teljes kiépítése és fölszerelése az 
1898. év végére van kilátásba véve.
I) A VASKAPU-CSATORNA.
A Vaskapunál csaknem az egész medren rézsútosan átvonuló 
Prigrada nevű szikiapad s az e mellett a fenékből szerte szórva 
kiálló sziklaszirtek által képezett hajózási akadály megszüntetése 
végett —- mint már fentebb ismertetve lön — a jobbpart mentén 
gyenge hajlással a legmagasabb vízszín fölé érő gátak közé fogott 
nyílt csatorna létesítése lön elhatározva. A csatorna eleinte az 
orsovai vízmércze 0 pontjának megfelelő vízszín alatt 2 méter 
mélyre lön tervezve 80 m. fenékszélességgel; 1892-ben azonban — 
a mint azt már fentebb szintén részletesebben előadtuk — a csa­
tornának 0 alatti 3 méter mélyre leendő kiépítése határoztatott el, 
minélfogva a már akkor munkában volt csatorna fenékszélessége — 
részben az építés közben szükségesnek mutatkozott belső padkák 
folytán is — kereken mintegy 73 méter lett. A csatorna két parti 
töltései közül a Duna felé eső, az eddig észlelt legmagasabb vízszín 
fölött 60 cm.-re, 4 méter korona szélességgel, a Duna felől 1:2 
hajló lejtővel s a korona alatt 3-5 méterre kezdődő P8 m. széles és 
2:3 lejtőjű padkával, míg a jobboldali gát 6 m. koronával, a csa­
torna felől 2:3 lejtővel, a part felől 1:2 lejtővel, az áttöltött 
mederrész felől szintén 1:2 lejtővel és a korona alatt 2-5 méterre 
1Ό m. széles padkával és 1:2 lejtővel lön tervezve. A csatornát a 
Dunától elválasztó (baloldali) gát kőhányások közé fogott s 
ugyancsak kőhányással fedett vegyes anyagból volt építendő, a 
rézsűkben 45 cm., a koronán 30 cm. vastag kőburkolattal. A part­
menti (jobboldali) gátnak az áttöltött medren vezető része mindkét 
oldalon, a partmenti részeken pedig csupán a csatorna felől kő­
hányásra támaszkodó vegyes anyagból lett tervezve és építve. 
A kő- és vegyes anyag ezen együttes alkalmazása azért lön ter­





végén a partból kiindulólag egy keresztgát lön tervezve abból a 
czélból, bogy a csatorna feneke lehetőleg szárazzá tétessék, vagy 
hogy legalább csöndes és sekély víz legyen benne, hogy ily módon 
a sziklafenék lemélyítése egyszerűbb eszközökkel és így olcsóbban 
legyen végrehajtható·
A vállalat még 1890. év nyarán elkészítvén itt a szükséges 
hivatali épületeket, munkáslakásokat és műhelyeket, a nyár vége felé 
megkezdte a munkát a partból kiinduló záró gátnak homloköntéssel 
való építésével s ezen gátnak mintegy folytatásaként építette a 
baloldali gátat szintén hasonló módon, mely gátnak körülbelül két 
harmada már 1891-ben elkészült.
A gátak építéséhez szükséges kő- és vegyes anyag — a szikla- 
eltávolítási munka megkezdéséig — a szerb parton az út mentén, 
a Kasain völgyben és csekély részben a zevrini hegycsúcson nyitott 
bányákból származott. A zevrini bányából 140 m. magasságból a 
megterhelt vasúti kocsik dörzsfékes sodrony pályával kerültek 
az alsó munkavágányra.
Az anyagszállítás és beépítés vasúttal történt s e czélból a 
csatorna partja és vidéke, sőt később a medre is nagy kiterjedésű 
vasúti vágányzattal lön behálózva s a különböző irányokban közle­
kedő anyagszállító vonatok (melyek több ízben magas vendégek és 
előkelő társaságok kéjvonatául is szolgáltak) akadálytalan lebonyo­
lítása valóságos vasúti forgalmi szolgálatot tett szükségessé, meg­
felelő rendező vágányokkal, sőt pályaudvarokkal.
A kőhányási és vegyes anyagot már a bányában, illetve a 
termelés helyén vasúti kocsikba rakták s vonatonként (lokomotiv- 
val vontatva) szállították az építés színhelyére, annak közelében 
mérlegelés által meghatározván minden egyes kocsirakomány súlyát 
s ebből annak köbtartalmát. A vonatok csak ezen mérlegelés után 
vihették az anyagot a beépítés színhelyére. S az állami felügyelet­
tel megbízott közegek egyrészt már a bányában a termelésnél 
ellenőrizték az anyag megfelelő minőségét, másrészt a mérlegelés 
által egy másik állami közeg megállapította a beépítendő anyag 
súlyát s ebből annak köbtartalmát, végül egy harmadik állami 
közeg ellenőrizte az anyag megfelelő beépítését. Ily módon bizto­
síttatott a megfelelő anyagnak, a beépített mennyiségnek s a meg­
felelő beépítésnek a lehető pontos ellenőrzése.
A vegyes anyag jó részét a római csatorna deponiájából ter­
melték és pedig akként, hogy a deponián keresztül alagútat készí­
tettek, melyben a dóczolásoknak egyes helyeken való eltávolítása 
után a vasúti kocsikba felülről eresztették be az anyagot, később
2 4 0
a sziklaeltávolítási munka megkezdése után a kő- és vegyes anyag 
legnagyobb részét a csatornából termelték. Míg a gátak burkolá­
sához szükséges kőanyag a csatornából, a zevrini, kazani, szvinyi- 
czai, grébeni, sóskúti és biai bányából származott.
A \ raskapu-csatorna baloldali vezérgátja a Prigrada szikla- 
padig elkészülvén, a Duna alacsony vízállása alkalmával a gáttesten 
át igen csekély mérvben beállott átszivárgás folytán a csatorna 
medrében oly előnyösen érvényesült az a nagy vízszínkülönbség, 
a mely a Prigrada fölött és alatt a szabad Dunában előáll, hogy a 
csatorna medrének felső szakasza a szárazra jutott; a gátakon 
keresztül szivárgó (kezdetben [jelentékeny mennyiségű) víz pedig
I. H asonlító  sík az A dria fe le tt 32 m -re. 2. Szelvényszámok. 3. Folyta­
tólagos távolságok méterben. 4. Távolságok az ív  elejétől számítva. 5. Tervezeti 
kisví/.. 6. A csatorna 0 víz-színe. 7. Csatorna-fenék co ttá ja—Adria felett.
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felhatolt. — A csatorna fenekének tervszerű lemélyítését ez a 
kedvező körülmény fölöttébb egyszerűvé tette.
A Vaskapu-csatorna ezen lemélyítendő medrének anyagát 
mészkő és alul ezzel átszőtt palarétegek alkotják. Ennek az anyag­
nak a kiemelése — a csatorna szárazzá tétele folytán, a mi külön­
ben a tervezeti előirány atbnn is előre volt látva — egyszerű 
kőfejtő munkával történt és pedig oly nagy arányokban, hogy 
voltak napok, sőt hónapok is, a midőn a kirepesztett kőanyag 
mennyisége meghaladta a naponkénti 1000 köbmétert. A csatorna 
fenekének ezen nagy arányú kimélyítése természetesen csak úgy 
vált lehetővé, hogy az alkalmazott nagy munkaerőhöz oly beren-
A Vaskapu-csatorna az építés első időszakában.
(A fe ls’5 záró gát, a baloldali gát egy részével.)
dezéseket is létesítettek, a melyek az anyag gyors és tömeges 
eltávolítását lehetővé tették. A csatorna fenekén ugyanis a munka 
haladásával szintén egész vágányhálózat készült s hosszú vonatok­
kal vitték a kirepesztett anyagot a partra, a honnan a töltés- 
építéshez alkalmas anyagokat ismét vonatokon a gátakra vitték és 
ott beépítették, a többivel pedig feltöltötték a csatorna jobboldali 
gátja mögött levő elzárt mederrészeket és mélyedéseket.
Hogy a gátakon keresztül szivárgó víz a szárazzá lett csatorna­
részben el ne terüljön, a Duna által odahordott kavics és homok 
segélyével, ez a víz a baloldali gát mellé tereltetvén, a sziklaeltá-
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volítási munka a következő módon megkezdhető volt: Az akkor 
még létesítendő jobboldali gát lábától nehány méter távolságban 
körülbelül 4 m. széles árkot (bevágást) készítettek a csatorna 
tervezett fenékszinéig. Ezen bevágás fenekére vasúti vágányt fek­
tettek, mi által a rendszeres sziklaeltávolítási munka oly módon 
volt megkezdhető, hogy az átlag 2 m. magasságú sziklafal rész­
leges lerobbantása után a lazított anyagot vasúti kocsikon azonnal 
elhordták, tehát az üzem úgy volt berendezve, hogy folyton történt 
lazítás és eltávolítás.
Ily módon azonban csakis a csatorna felső részén és csakis 
kisebb vízállásnál volt a munka végezhető és pedig addig, a mig 
az alsó vízszín az eséssel bíró 0 alatti 2 m. mély csatornafeneket
A Vaskapu-csátorna fenekének lemélyítése.
el nem érte. Ezt a körülményt megfontolva, a vállalat elhatározta, 
hogy a baloldali gáttal párhuzamosan attól nehány méter távol­
ságban a gáton átszivárgó víz felfogása és elvezetése czéljából egy 
vízfogó gátat létesít és azt keresztben a felső záró gát alatt +  700 
m.-re az ez alatt elkészült jobboldali gáthoz csatolja, mi által a 
Dunától teljesen elzárt csatornarész létesül.
A mentesített területre a gátakon keresztül szivárgó vizet 




































Az említett czélból a felső záró gátnak a parttól a jobboldali 
gátig terjedő részébe zsilipet épített be. A zsilipen keresztül másod­
perczenként 10 m3 víz volt ereszthető a Dunából a turbinákhoz. 
Időközben bebizonyult azonban, hogy a körülzárandó medencze 
nagyobbra vehető, a miért is a vállalat a turbinákkal felhagyott 
és a keresztgátat nem a záró gát alatt, nem 700 m.-re, hanem 
1300 méterre létesítette, a turbinák helyett pedig lokomobilok által 
hajtott centrifugál-szivattyúkat alkalmazott.
A leirt módon szárazzá tett csatornarészben a sziklaeltávolí- 
tás ugyanúgy történt, mint már említve volt,
Alkalmas időben az 1300 m.-től 1700 méterig terjedő csatorna­
részt szintén szárazzá tették az által, hogy a vízfogó gátat az 
1700 folyó méterig kiépítették és innen keresztben az 1800 folyó 
méterig egy keresztgátat építettek a jobboldali gáthoz csatlakozókig.
A mentesített medencze nagyságának növekedésével a gátakon 
keresztül szivárgó víz nem növekedett arányban, mert időközben 
a baloldali gát annyira eliszapalódott, hogy egyes helyeken 200—300 
m. hosszban nem szivárgott keresztül víz.
Ez a körülmény annyira előnyös volt, hogy a lokomobilok és 
szivattyúk szaporítása által (hat lokomobil és hat szivattyú volt 
alkalmazva, de legtöbb esetben csak kettő működött) lehetővé vált 
az egész csatornát a felső záró gáttól az alsó keresztgátig — tehát 
1800 méter hosszban — szárazzá tenni, sőt mi több, a baloldali 
gáttal párhuzamosan az átszivárgó víz felfogására és elvezetésére 
szolgáló vízfogó gát már közép vízállásnál is eltávolítható volt az 
alatta levő sziklaanyaggal együtt; magától értetőleg az alsó záró­
gát előbb a baloldali gáttal össze lön kötve.
E közben — a csatorna medréből kiemelt kő- és törmelék- 
anyag felhasználásával serényen épült úgy a bal- mint a jobbparti 
gát, míg a fölösleges törmelékanyaggal a jobboldali gát által átszelt 
mederrészeket töltötték fel.
A csatorna fenekének megfelelő lemélyítése után kitűnvén, 
hogy az azt alkotó puha palakőzet, melyre a csatorna mindkét 
oldali gátja támaszkodott, nem lesz képes a víz kimosásának ellent- 
állani: szükségesnek mutatkozott a csatorna ezen természetes 
sziklapartjait kőburkolattal biztosítani, minek következtében a 
csatorna mindkét parti töltése (egyenként 1-8 m. széles) padkát 
nyert.
A csatorna jobboldali gátja — a Kasaina völgy vizének leve- 
retésére épített hídon alúl a parthoz simúlva építtetett. Ennek a 
gátrésznek, mily a kis vízszín fölött 3 m. magasságban, 3 m. széles
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padkával épült — az a rendeltetése, hogy mellette a csatornán 
való átmeneteire, illetve átvontatásra várakozó hajók kikössenek, 
mi végből el van látva 100 méterenként lépcsővel, kötőkarikákkal 
és oszlopokkal.
Mindkét gát lejtői 45 cm. vastag nagy idomított kövekből 
gondosan (25 cm. érintkező felülettel) készült kőburkolattal lettek 
ellátva ; a baloldali gát koronája 30 cm. \^astag kőburkolattal lön 
befödve, míg a jobboldali gát teteje a vegyes feltöltési anyag egy­
szerű kiegyenlítésével készült.
A Vaskapu-csatorna fenék mélyítése.
igen gondos tanulmány tárgyát képezte a csatorna felső tor­
kolatának megfelelő kiépítése. A cstornába ugyanis a különböző 
vízállások mellett beterelendő víz másodperczenkénti mennyisége 
a vízszín emelkedésével nem áll egyenes arányban, vagyis a míg 
pl. a 0 vízállásnál a Duna egész medrében másodperczenként lefolyó 
víztömegnek (1680 köbméter) több mint a fele beterelendő, addig 
a vízállások növekedtével a csatornába az összes vízmennyiségnek
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folyton kisebb és kisebb hányada terelendő be. Ennek megfelelőiem 
lön tervezve a csatorna baloldali terelő gátja, mely "a bal parti 
gáttól kiindulva, mintegy 500 m. hosszban a meder közepe felé 
tölcsérszerű kihajlással s korona magasságának a legnagyobb víz 
fölötti 60 cm.-től a legkisebb víz fölötti 1 méterig való csökkené­
sével akként épült, hogy a csatornába minden vízállásnál csak az 
annak megfelelő normál szelvény által igényelt vízmennyiség terei­
tessék be.
Á Vaskapu-csatorna felső zárgát jának eltávolítása végett készült szádfal.
A csatornának az alsó elzáró gát alatti és a felső zárgát 
fölötti medrét víz alatt kellett lemélyiteni, a sziklafenéknek meg­
felelő kirepesztése (zúzók és fúrók segélyével) s a lazított szikla­
anyag kikotrása által, mely munkák végrehajtása oly módon tör­
tént, mint azt a felső zuhatagokban (különösen a Kozlánál és Jucz- 
nál) végrehajtott sziklaeltávolítási munkákra nézve fentebb már 
részletesen ismertettük.
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A sziklaeltávolítás befejeztével és a gátak teljes kiépítése 
után hátra volt a legnehezebb munka, nevezetesen a felső zárgát 
eltávolítása és az alatta levő sziklafenék lemélyítése. E végből a 
vállalat a jobboldali gátból (a zárgát fölött mintegy 150 méterre) 
kiindulva, keresztirányban majdnem a terelő műig, innen pedig a 
csatorna irányával párhuzamosan a baloldali gát felső végéig egy 
szádfalat létesített. A szádfal két sorban egymástól 3-5—4 méter 
távolságban a lazított mederfenékbe vert 9 m. hosszú aczélsínekből, 
ezekre két különböző magasságban erősített foglaló fákból és közbe 
vert 8 cm. vastag deszkákból készült. A két sorban levert aczél- 
sínek a sorban egymástól átlag 1 méternyire voltak. Minden sín 
a másik sorban vele szemben levő sínnel keresztkötés által lön 
összekapcsolva, mi által a két párhuzamos deszkafal szilárd össze­
köttetésbe jutott. Ezen két deszkafal közét aztán agyaggal kitöl­
tötték, továbbá a vízmentesített oldalon a szádfal támasztására 
kőhányást alkalmaztak. A szádfalon átszivárgó víz a szádfal lábá­
nál létesített folyókában -)- 350 m. orsovai vízállásig szabad lefo­
lyást talált. Az alulról feltolúló víz felfogására az eltávolítandó 
zárgát alatt egy kis agyagtöltést készítettek s az ezen átszivárgó 
vizet szivattyúk segélyével távolították el.
Ezen intézkedések mellett lehetővé vált a csatorna felső zár­
gátjának szárazban vasúti kocsik segélyével való eltávolítása, úgy­
szintén lehetséges lön az alatta levő sziklamedret a csatorna fenék- 
szinének megfelelőleg lemélyíteni, illetve a sziklát szárazban lazítani 
és ugyancsak vasúti kocsikon kihordani.
A felső zárgát kiszedése és az ottani sziklafenék lemélyítése 
után a szádfalat az abba alkalmazott sínek kihúzása után (a mi 
csak azért volt lehetséges, mivel az agyag kőkeményre volt fagyva) 
1896. február 29-én 525 klgr. dynamittal felrobbantották, minek 
megtörténte után nehány óra múlva a víz a csatornában már sza­
badon folyhatott. S ezzel a Vaskapu-csatorna építése nagyjában be 
lett fejezve s csupán kisebb burkolati munkák s a csatorna terelő 
gátjának kiegészítése, valamint a csatorna fölötti folyamszakaszon 
tervezett fenékmélyítés maradt hátra. A csatorna létesítése az 
alatta és fölötte szükséges medermélyítési (sziklaeltávolítási) mun­
kák nélkül mintegy 4‘/4 millió frtba került, míg a hozzátartozó 
medermélyítések (Orsóvá, Vaskapu és a Kis-Vaskapunál) költsége 
mintegy 2 l/ i  millió frt.
A csatornában a vízfolyás kiegyenlítődvén, meg lehetett figyelni 
a vízfolyás irányát s meg lehetett mérni a víz sebességét. Az ez 
irányban tett észleletek és mérések azt mutatták, hogy a csator­
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nában a vízszín nem párhuzamos a fenékkel — a mi különben 
egészen természetes, mivel a Prigrada szikiapad által okozott igen 
nagy duzzasztás következtében a csatorna felső végén előálló víz- 
színemelkedésnek a csatorna alsó végénél sokkal nagyobb (néha 
kétszer oly nagy) vízszínemelkedés felel meg, minélfogva a csa­
torna vízszíne csak kis vízállásnál lehet párhuzamos a fenékkel. 
Kitűnt továbbá, hogy a csatornában a vízfolyás iránya nem pár­
huzamos a meder irányával, de a jobboldali felső gátkanyarulatból 
átvetődik a baloldali gát felső végéhez, majd onnan ismét átcsap 
a jobboldalra s körülbelül a csatorna felső harmadát elhagyva, ismét 
a balpart felé hajlik s innen szabályosan folyik tovább. A vízfolyás 
sebessége szintén nem egyenletes. A felső betorkolásnál erős áram­
lása van a víznek s a csatornának felső harmadában másodper- 
czenkénti 4 és 5 méter közt változik a víz sebessége, mig az alsó 
két harmadban a sebesség 3—3-5 méter. Ezen sebességek különben 
megfelelnek a tervezéskor tett számításoknak s a mennyiben a víz 
folyásában mindjárt a csatorna kinyitása után mutatkozó rendelle­
nességek nehézségeket okoznának a hajózásnak, ezek a csatorna 
torkolatának megfelelő kiegészítése által könnyen elháríthatók 
lesznek s a csatorna tényleg megfelel a tervezés szerint hozzá­
fűzött azon várakozásnak, hogy azon még 2'5 m. merülésű hajók 
is átmehetnek, illetve felvontathatók az orsovai vízmércze 0 állá­
sának megfelelő kis vízállásnál, holott a csatorna építése előtt a 
Yaskapu-zuhatagon át a 183 centiméter merülésű dunai hajók csak 
-(- 350 m. orsovai vízállásnál magasabb víznél mehettek át teljes 
terheléssel. Ez az, a miben a csatorna nagy közforgalmi jelentősége 
pregnáns kifejezésre jut.
K) KIS-VASKAPU.
A Vaskapu-csatorna alatti folyamszakaszon, az u. n. Kis-Vas­
kapunál — a szabályozási munkálatok végrehajtása közben eszkö­
zölt felvételek szerint — a csatorna szélességének és időközben 
létesített nagyobb mélységének megfelelő hajóút szintén hiányoz­
ván, szükséges volt gondoskodni arról, hogy ezen a szakaszon a 
fenékből kiálló szikláknak 0 alatti 3 m. mélységre leendő kirepesz- 
tésével, illetve eltávolításával a Vaskapu-csatornán áthaladni képes 
nagyobb merülésű hajók részére is biztosíttassék a legkisebb víz­
állás esetére is a kellő hajóút. Ennek a hajöútnak a létesítése 
mintegy 16000 m3 szikla víz alatti kitörését, illetve eltávolítását teszi 
szükségessé s végrehajtása ugyanoly módon és eszközökkel fog
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történni, mint azt már a felső zuhatagokban létesített fenékcsator­
nákra rézve részletesen ismertettük. Ezen kiegészítő munka végre­
hajtása az 1895. évben a törvényhozás által engedélyeztetvén, a 
Szvinyiczánál szintén pótlólag tervezett fenékcsatornával együtt 
adatott vállalatba s teljes elkészülte 1898. év végére van kilá­
tásba véve.
*
Nagy vonásokban igyekeztünk a fentebbiekben — itt-ott a 
részletekre is kiterjeszkedve — megvilágítani e nagyszabású munká­
latokat, melyeknek sok tekintetben egészen különleges természete 
s a viszonyokban rejlő rendkívüli nehézségek, nemkülönben a végre­
hajtandó munkák jelentékeny tömege, szemben az aránylag rövidre 
szabott munkaidővel, nagy és súlyos feladatokat róvtak a végre­
hajtásra.
A kir. művezetőség és a vállalat együttes igyekezetének, elis­
merésre méltó, szakavatott és fáradhatatlan munkálkodásának azon­
ban sikerült leküzdeni a munka közben fölmerült számos nehéz­
séget s aránylag rövid idő alatt végrehajtani oly nagyszabású, 
szinte páratlanul álló munkálatokat, melyeknek kiváló nemzetközi 
jelentőségét Európa nagyhatalmai ismételten dokumentálták.
A Duna folyam e zuhatagos szakaszának szabályozása által 
az akadálytalan hajózás a Fekete tengertől kezdve fölfelé, több 
mint 2000 kilometer hosszban, Magyarország sőt Ausztria határain 
túl is biztosítva van.
A nagy Széchenyi álma, nemes ideálja im valóra válik.
A dunai hajózásnak remélhetőleg új, virágzó korszaka fog 
ezzel megnyílni, mely a népek közgazdasági és kulturális fejlődé­
sének bizonyára nem jelentéktelen tényezője leend.
Magyarország e munkálatok végrehajtásával becsülettel meg­
felelt azon megtisztelő nemzetközi megbízatásnak, melylyel az 1878. 
évi berlini szerződést aláirt nagyhatalmak ezen munkálatok végre­
hajtását az osztrák-magyar monarchiára ruházták s a magyar 
mérnöki kar mindenkor kiváló büszkeségének tekintheti, hogy e 
világra szóló nagy közforgalmi, sőt történelmi jelentőségű mű ma­
gyar mérnökök alkotása.
Legyen áldás e művön és megalkotóin !
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